



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº *416*-2016-GGR-GR PUNO

15 AGO 2016

PUNO, .....

*Pres*

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4572-2016-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 179-2015-GGR-GR PUNO de fecha 24 de abril del 2015;

Que, mediante Informe N° 076-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP de fecha 28 de junio del 2016 (elevado con Oficio N° 444-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos concluye: "...PROCEDENTE y APRUEBA la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 , por 184 días calendarios, teniendo con fecha de inicio el 01 de julio de 2016 y culmina el 31 de diciembre de 2016 ... Por consiguiente, el pedido de la Entidad Ejecutora del proyecto ... reúne los requisitos mínimos necesarios para procedimientos administrativos ... es ACEPTABLE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 ..."; y



Estando al Informe Informe N° 076-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos; Memorandum N° 300-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO, por Ciento ochenta y cuatro (184) días calendarios, desde el 01 de julio del 2016 hasta el 31 diciembre del 2016

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**ERNESTO CALANCHO MAMANI**  
GERENTE GENERAL REGIONAL