



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 475 -2016-GGR-GR PUNO

12 SEP 2016

PUNO,

Pres

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5110-2016-GGR sobre registro de variaciones sin evaluación del Expediente Técnico del año 3 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGIÓN PUNO;


CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 063-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP de fecha 13 de junio del 2016 (elevado con oficio N° 394-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, concluye: "El Proyecto "Mejoramiento de la Productividad de Leche, Carne y Lana en el Ganado Ovino de la Zona Norte de la Región Puno" para su ejecución del año 03, tiene expediente técnico aprobado con RGGR N° 574-2015-GGR-GR-PUNO (20-octubre-2015) por S/. 2'608,749.14 N.S. para un plazo de ejecución de 365 días, e inicia su ejecución de la Tercera Etapa del horizonte del Proyecto el mes de setiembre-2015. Del análisis de los informes del Jefe y Supervisor del Proyecto, para el presupuesto ejecutado dentro del período de setiembre-2015 hasta abril-2016, sugiero, realizar su registro a través del Formato de Registro SNIP sin Evaluación, y para el presupuesto que falta ejecutar del expediente técnico del año 3, Registrar a través del Formato SNIP mas conveniente que la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) lo determine conforme a las facultades establecidas en la normatividad vigente.";

Que, mediante Informe N° 276-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 01 de setiembre del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... la Sub Gerencia de inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional ... informa que la ampliación presupuestal del PIP ... es de S/. 418,256.10 soles que representa el 19.09% con relación al costo del PIP viable ... de conformidad a las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, la dependencia competente ha registrado las variaciones sin evaluación del expediente técnico del año 3 del PIP "Mejoramiento de la Productividad de Leche, Carne y Lana en el Ganado Ovino de la Zona Norte de la Región Puno", según la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 005 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	03 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan
PROYECTO:	2.164116 Mejoramiento de la Productividad de Leche, Carne y Lana en el Ganado Ovino de la Zona Norte de la Región Puno
COSTO EXP. TECNICO AÑO 3:	S/. 2'608,749.14 soles





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 475-2016-GGR-GR PUNO

PUNO, 2016.....

PRESUPUESTO 2016: S/. 1'482,046.00 soles
RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1'424,046.00 soles
RECUR.DIRECT.RECAUDADOS: S/. 58,000.00 soles.", y

Estando al Informe N° 063-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP (elevado con oficio N° 394-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorandum N° 314-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI, Informe N° 276-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la regularización de registro de variaciones sin evaluación del Expediente Técnico del año 3 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGIÓN PUNO, con una ampliación presupuestal de Cuatrocientos dieciocho mil doscientos cincuenta y seis con 10/100 soles (S/. 418,256.10 soles).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



ERNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL