

PRES



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 520 -2016-GGR-GR PUNO

PUNO, 30 OCT 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 5601-2016-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico Nº 04 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LLAQUEPA PILA DEL C.P. LLAQUEPA DISTRITO DE POMATA, CHUCUITO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LLAQUEPA PILA DEL C.P. LLAQUEPA DISTRITO DE POMATA, CHUCUITO - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 738-2014-GGR-GR PUNO de fecha 11 de setiembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 614,691.63 Nuevos Soles;

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 570-2015-GGR-GR PUNO de fecha 16 de octubre del 2015, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LLAQUEPA PILA DEL C.P. LLAQUEPA DISTRITO DE POMATA, CHUCUITO - PUNO;


Que, por Resolución Gerencial General Regional Nº 332-2016-GGR-GR PUNO de fecha 30 de junio del 2016, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico Nº 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LLAQUEPA PILA DEL C.P. LLAQUEPA DISTRITO DE POMATA, CHUCUITO - PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 442-2016-GGR-GR PUNO de fecha 31 de agosto del 2016, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico Nº 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LLAQUEPA PILA DEL C.P. LLAQUEPA DISTRITO DE POMATA, CHUCUITO - PUNO;

Que, mediante Informe Nº 1684-2016-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha el 22 de setiembre del 2016, la Sub Gerencia de Obras recomienda: "... la aprobación de la Modificación de Presupuesto Analítico Nº 04 ... a fin de cumplir con las metas y objetivos programados. ..."
Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 04

ESPECIFIC A DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 03	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO Nº 04
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	248,905.84	1,010.66	249,916.50
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	256,542.49	6,840.00	263,382.49
2.6.32.22	MOBILIARIO	17,780.15	-1,371.00	16,409.15
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,300.00	-10.66	5,289.34
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	30,951.30	-5,800.00	25,151.30
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	469.00	-469.00	0.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	200.00	-200.00	0.00





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 520-2016-GGR-GR PUNO

PUNO, 1.º OCT. 2016.....

Que, con Informe Nº 317-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico Nº 04 del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF – SP; y

Estando al Informe Nº 1684-2016-GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe Nº 317-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico Nº 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. LLAQUEPA PILA DEL C.P. LLAQUEPA DISTRITO DE POMATA, CHUCUITO - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO 04" contenido en el quinto considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



ERNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL