



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 007-2017-GGR-GR PUNO

24 ENE 2017

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7550-2016-GGR sobre Presupuesto Adicional por Reajuste y Actualización de Precios del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. JASANA POCSELLIN DE LA LOCALIDAD DE JASANA POCSELLIN, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. JASANA POCSELLIN DE LA LOCALIDAD DE JASANA POCSELLIN, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 896-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 13 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 881,842.68 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 109-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/LCAI de fecha 22 de diciembre del 2016 (elevado con Oficio N° 1184-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) a Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos concluye, respecto a la documentación presentada: "... son conformes, por lo que se genera el documento a solicitud de los responsables del proyecto en mención a fin no pasar a VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD y culminar el proyecto." El Presupuesto Adicional por reajuste y actualización de precios asciende al monto de S/. 71,896.03, en las específicas de gasto que se detallan a continuación:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	29,000.00
2.6.22.24	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	20,000.00
2.6.22.25	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	17,696.03
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	5,200.00



Que, mediante Informe N° 515-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 28 de diciembre del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional por reajuste y actualización de precios y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto ... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.

PEES





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 007-2017-GGR-GR PUNO

PUNO,

PROYECTO : 2.230830 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. JASANA POCSELLIN DE LA LOCALIDAD DE JASANA POCSELLIN, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO
COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL: S/. 71,896.03 soles ..."; y

Estando al Informe N° 109-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/LCAI (elevado con Oficio N° 1184-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorandum N° 518-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI; Informe N° 515-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional por reajuste y actualización de precios del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. JASANA POCSELLIN DE LA LOCALIDAD DE JASANA POCSELLIN, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO, por el monto de S/. 71,896.03, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



EDSON APAZA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL