



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 370 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 23 AGO 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5289-2017-GGR sobre Presupuesto Adicional por Reajuste de Precios del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 512 DE LA COMUNIDAD DE QUILCA EN EL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 512 DE LA COMUNIDAD DE QUILCA EN EL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 943-2014-GGR-GR PUNO de fecha 23 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 1'007,295.39 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 467-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 25 de julio del 2017 la Gerencia Regional de Infraestructura solicita el Presupuesto Adicional por reajuste de precios, por el monto de S/. 52,379.36, en las específicas de gasto que se detallan a continuación:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	20,195.62
2.6.32.22	Mobiliario	14,659.62
2.6.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	5,260.00
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	12,264.12

Que, mediante Informe N° 677-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 08 de agosto del 2017, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional por reajuste de precios y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.

PROYECTO : 2.231703 Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Inicial N 512 de la Comunidad de Quilca en el Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno.

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/. 52,379.36 soles ..."; y

PEES





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 370-2017-GGR-GR PUNO

23 AGO 2017

PUNO,

Estando al Informe N° 105-2,017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP (elevado con Oficio N° 499-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 467-2017-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 677-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1245-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional por reajuste de precios del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 512 DE LA COMUNIDAD DE QUILCA EN EL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, por el monto de S/. 52,379.36, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

[Handwritten signature]

LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO
GERENTE GENERAL REGIONAL