



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

PREES

Resolución Gerencial General Regional

Nº 006 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 24 ENE 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7551-2016-GGR sobre Presupuesto Adicional por Reajuste y Actualización de Precios del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 599 DE PUMACHANCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 599 DE PUMACHANCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1147-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 02 de diciembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 938,572.01 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 092-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/LCAI de fecha 16 de diciembre del 2016 (elevado con Oficio N° 1139-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos concluye, respecto a la documentación presentada: "... son conformes, por lo que se genera el documento a solicitud de los responsables del proyecto en mención a fin no pasar a VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD y culminar el proyecto." El Presupuesto Adicional por reajuste y actualización de precios asciende al monto de S/. 19,972.813, en la específica de gasto que se detalla a continuación:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.22.23	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	19,972.81

Que, mediante Informe N° 516-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 28 de diciembre del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional por reajuste y actualización de precios y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto ... de acuerdo a la estructura siguiente:


UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.

PROYECTO : 2.231607 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 599 DE PUMACHANCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL: S/. 19,972.81 soles ...", y





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 006 -2017-GGR-GR PUNO

24 ENE 2017

PUNO,

Estando al Informe N° 092-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/LCAI (elevado con Oficio N° 1139-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorandum N° 521-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversión Pública y CTI; Informe N° 516-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional por reajuste y actualización de precios del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 599 DE PUMACHANCA, DISTRITO OLLACHEA - CARABAYA - PUNO, por el monto de S/. 19,972.81, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



EDSON APAZA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL