



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 020 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 02 FEB 2017,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 7016-2016-GGR Modificación de Presupuesto analítico Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATÍA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATÍA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 945-2014-GGR-GR PUNO de fecha 23 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 718,991.21 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe Nº 1930-2016-GR.PUNO-GRI/SGO de fecha 27 de diciembre del 2016, modificado por Informe Nº 058-2017-GRPUNO/GRI/SGO de fecha 27 de enero del 2017, la Sub Gerencia de Obras, sugiere aprobar la modificación de presupuesto analítico Nº 01 con el fin de cumplir las metas y objetivos programados. La modificación se detalla a continuación:


DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPD. TÉCN.	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM NISTRACIÓN DIRECTA - PÉRSNAL	227,308.93	67,018.00	294,326.93
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM NISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	369,093.02	-22,000.00	347,093.02
2.6.22.25	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM NISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS	36,060.29	-6,468.00	29,592.29
2.6.32.11	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00
2.6.32.22	MOBILIARIO	18,020.00	-18,020.00	0.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,650.00	-13,650.00	0.00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,880.30	-3,880.00	0.30
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,500.00	-1,500.00	3,000.00

Que, con Informe Nº 445-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico Nº 01 del Expediente Técnico del Proyecto cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF - SP; y

Estando a los Informes Nros. 1930-2016-GR.PUNO-GRI/SGO y 058-2017-GRPUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe Nº 445-2016-GR-

Pres





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 020-2017-GGR-GR PUNO

PUNO,02 FEB 2017.....

PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATÍA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO Nº 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



EDSON A PAZA MAMAN
GERENTE GENERAL REGIONAL