



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 369 -2017-GGR-GR PUNO

23 AGO 2017

PUNO,

PCES

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5290-2017-GGR sobre Presupuesto Adicional por Reajuste de Precios del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. QUIRIQUIRI DE LA COMUNIDAD QUIRIQUIRI, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. QUIRIQUIRI DE LA COMUNIDAD QUIRIQUIRI, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General Regional N° 762-2014-GGR-GR PUNO de fecha 16 de setiembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 994,547.93 Nuevos Soles;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 628-2016-GGR-GR PUNO de fecha 28 de noviembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01, y Ampliación de Plazo N° 01, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. QUIRIQUIRI DE LA COMUNIDAD QUIRIQUIRI, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO;

Que, mediante Informe N° 488-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 31 de julio del 2017 la Gerencia Regional de Infraestructura solicita el Presupuesto Adicional por reajuste de precios, por el monto de S/. 75,753.05, en las específicas de gasto que se detallan a continuación:

| CLASIFIC. | DESCRIPCIÓN | MONTO S/. |
|-----------|--|-----------|
| 2.6.22.23 | Costo de Construcción por Administración Directa – Personal | 24,644.77 |
| 2.6.22.24 | Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes | 43,148.31 |
| 2.6.22.25 | Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios | 2,387.50 |
| 2.6.81.31 | Elaboración de Expedientes Técnicos | 1,855.46 |
| 2.6.81.41 | Gasto por la Contratación de Personal | 3,590.00 |
| 2.6.81.43 | Gasto por la Contratación de Servicios | 127.01 |

Que, mediante Informe N° 675-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 07 de agosto del 2017, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "... debe proseguir el trámite de aprobación del expediente técnico del presupuesto adicional por reajuste de precios y de la modificación del expediente técnico inicial del proyecto... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 369 -2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 28 AGO 2017

PROYECTO : 2.231040 Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.I. Quiriquiri de la Comunidad Quiriquiri, Distrito de Moho – Moho - Puno.
COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL: S/. 75,753.05 soles ...”, y

Estando al Informe N° 137-2,017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/ASR-SGRP (elevado con Oficio N° 625-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 488-2017-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 675-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1244-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional por reajuste de precios del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. QUIRIQUIRI DE LA COMUNIDAD QUIRIQUIRI, DISTRITO MOHO – MOHO - PUNO, por el monto de S/. 75,753.05, según detalle desagregado de presupuesto contenido en el tercer considerando de la presente resolución, y según la estructura detallada en el cuarto considerando de la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Luís Alberto Andrade Olazo

LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO
GERENTE GENERAL REGIONAL