



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 486 -2017-GGR-GR PUNO

15 NOV 2017,
PUNO,

PRES

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7288-2017-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCIÓN Y CANAL CENTRAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 387-2016-GGR-GR PUNO de fecha 03 de agosto del 2017, se aprueba el expediente técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCIÓN Y CANAL CENTRAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO, con un presupuesto total de S/. 1'168,899.44;

Que, con Informe N° 282-2,017-GR-PUNO/ORSyLP/ASR-SGRP de fecha 18 de setiembre del 2017 (elevado con Oficio N° 1303-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos solicita la aprobación bajo acto resolutivo, de la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, según el siguiente detalle;

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	375,324.17	149,296.89	524,621.06
2.6.22.24	GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	420,475.22	-75,896.94	344,578.28
2.6.22.25	GASTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS	285,782.55	-50,364.30	235,418.25
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	20,977.00	-15.15	20,961.85
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	57,320.00	-14,000.00	43,320.00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	6,970.01	-6,970.01	0.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,050.49	-2,050.49	0.00

Que, con Informe N° 1151-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyecto, por consiguiente, se remita para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF – SP; y

Estando al Informe N° 282-2,017-GR-PUNO/ORSyLP/ASR-SGRP (elevado con Oficio N° 1303-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisión, Informe N° 754-2017-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura,





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 486-2017-GGR-GR PUNO

PUNO, 15 NOV 2017

Informe N° 1151-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1627-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCIÓN Y CANAL CENTRAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE




TEODOCIO LUPA QUISOCALA
GERENTE GENERAL REGIONAL

