



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 417-2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 11 OCT 2019

**GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**

Vistos, el expediente N° 9474-2019-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 168-2019-GGR-GR PUNO de fecha 21 de mayo del 2019, se aprobó el Expediente Técnico de Saldo de Obra INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 370-2019-GGR-GR PUNO de fecha 13 de setiembre del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO, por 32 días calendarios desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto del 2019;

Que, mediante Informe N° 1071-2019-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JNCC el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Ampliación de Plazo N° 02 es por 22 días calendarios desde el 01 de setiembre hasta el 22 de setiembre del 2019; y

Estando al Informe N° 012-2019-ORSyLP/GRP/SO-MCH del Supervisor de Obra, Informe N° 1071-2019-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 880-2019-PR-GR PUNO;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO, por veintidós (22) días calendarios desde el 01 de setiembre hasta el 22 de setiembre del 2019.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



*Dante Cosasaca Nuñez*  
**DANTE COSASACA NUÑEZ**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

