



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 286-2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 02 AGO 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7169-2019-GGR sobre aprobación de Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01, por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU - CALACOTA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 367-2017-GGR-GR PUNO de fecha 17 de agosto del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU - CALACOTA, con un presupuesto total de S/ 10,814,361.79;

Que, mediante Informe N° 508-2019-GR-PUNO -GGR/ORSLP de fecha 16 de junio del 2019 la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite a la Gerencia General Regional el "Expediente Técnico de Adiciona de Obra N° 01 por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes con incremento presupuestal", y solicita su aprobación mediante acto resolutivo, según el siguiente detalle:

"...SECTOR	:	99	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	:	458	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UNIDAD EJECUTORA	:	001	REGIÓN PUNO
FUNCIÓN	:	015	TRANSPORTE
PROGRAMA	:	033	TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL	:	0065	VÍAS DEPARTAMENTALES
CÓDIGO SNIP N°	:	95803	
PROYECTO	:	2131389 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU - CALACOTA"	
ENTIDAD FINANCIERA:	GOBIERNO REGIONAL PUNO		
ENTIDAD EJECUTORA:	GOBIERNO REGIONAL PUNO...";		

Que, con Informe N° 1168-2019-GRP/GRI/SGO de fecha 19 de julio del 2019, la Sub Gerencia de Obras menciona que el de Adicional de Obra N° 01, por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU - CALACOTA, debe ser aprobado conforme al Cuadro N° 01:





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 281 -2019-GGR-GR PUNO

02 AGO 2019

PUNO,

Resumen del Expediente Técnico de Adicional de Obra Nº 01

Descripción	Exp. Téc. Adicional 01
Mayores metrados	1,004,230.09
Partidas nuevas	56,437.94
Deductivos Vinculante	-742,618.46
Costo Directo	318,049.57
Gastos Generales	28,426.76
Gastos de Supervisión	9,169.96
TOTAL PRESUPUESTO	355,646.29



Que, con Informe Nº 625-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 12 de julio del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto indica textualmente: "... no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto... la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional debe aclarar si el presente expediente debe ser un adicional de obra o es una modificación al Expediente Técnico aprobado mediante Resolución."; y

Informe Nº 508-2019-GR-PUNO -GGR/ORSLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe Nº 1168-2019-GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe Nº 390-2019-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, y disposición de la Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 064-2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Expediente Técnico de Adicional de Obra Nº 01, por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU – CALACOTA, por S/. 355,646.29, sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



DIONE PACOTICONA MAMANI
*GERENTE GENERAL REGIONAL