



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 308 -2019-GGR-GR PUNO

09 AGO 2019

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7336-2018-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 133-2017-GGR-GR PUNO de fecha de 28 de marzo del 2017, con un presupuesto total de S/. 11'816,476.95;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 651-2018-GGR-GR PUNO de fecha de 03 de diciembre del 2018, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 706-2018-GGR-GR PUNO de fecha de 31 de diciembre del 2018, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 225-2019-GGR-GR PUNO de fecha de 27 de junio del 2019, se aprobó el Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, sin disponibilidad presupuestal;

Que, con Informe N° 2363-2019-GRP-GRI de fecha 23 de julio del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, indica que la Modificación de Presupuesto Analítico es la siguiente:





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 308 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, **09 AGO 2019**

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	EXP. TÉCN. MODIFICADO 01	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 03
2.6.22.23	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	4,754,768.58	625,235.12	5,380,003.70
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	7,707,974.40	-625,235.12	7,082,739.28

Que, con Informe N° 664-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, debe remitirse para la emisión de la resolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP; y

Estando al Informe N° 736-2019-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JNCCRI del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1192-2019-GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 2363-2019-GRP-GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 664-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 064-2019-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03" contenido en el quinto considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



[Signature]
DIONE PACOTICONA MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL

