



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 363 -2019-GGR-GR PUNO

PUNO, 13 SEP 2019

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8694-2019-GGR, sobre inclusión de información en el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 014-2019-GGR-GR PUNO;

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 014-2019-GGR-GR PUNO de fecha 25 de enero del 2019, en su artículo primero, se aprobó el Expediente del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculantes N° 01, de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Apoyo de llave, Provincia El Collao, Región Puno"; y

Que, con Carta N° 197-2019-CHI/JS de fecha 07 de agosto del 2019, el Jefe de Supervisión del Consorcio Hospitalario llave, solicita se incluya "...los montos correspondientes al Adicional de Obra N° 01 (monto adicionado) y deductivo vinculante N° 01 (monto deducido)..."; y

Estando a lo solicitado, Informe N° 927-2019-GR-PUNO-GGR-ORSL/JNCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 064-2019-GR-GR PUNO;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- INCLUIR** en el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 014-2019-GGR-GR PUNO de fecha 25 de enero del 2019, información solicitada por el Jefe de Supervisión del Consorcio Hospitalario llave, debiendo quedar con el siguiente contenido: **ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculantes N° 01, de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Apoyo de llave, Provincia El Collao, Región Puno".

| ITEM | DESCRIPCIÓN  | SI.           | %       |
|------|--|---------------|---------|
| 1    | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 PARTIDAS EXISTENTES      | 4,017,398.96  | 3.35 %  |
| 2    | PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 PARTIDAS NUEVAS          | 1,006,771.59  | 0.84 %  |
| 3    | PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01                          | -4,906,118.74 | -4.09 % |
| 4    | TOTAL, PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 – DEDUCTIVO N° 01 | 118,051.84    | 0.10%   |

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



DIONE PACOTICONA MAMANI  
GERENTE GENERAL REGIONAL

