



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 171 -2020-GGR-GR PUNO

04 DIC. 2020

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5146-2020-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO – III ETAPA; META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR PUNO de fecha 05 de octubre del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 143-2020-GGR-GR PUNO de fecha 09 de noviembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO– III ETAPA; META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES, sin disponibilidad presupuestal;

Que, según Cuadro "Resumen clasificado del Presupuesto Adicional N° 02..." suscrito por el Residente y Supervisor de Obra, el presupuesto adicional es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa – Personal	80,643.36
2.6.23.45	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	184,505.01
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	10,161.64
TOTAL		275,310.01

Que, mediante Informe N° 695-20020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 30 de noviembre del 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "debe proseguir el trámite de aprobación del presupuesto adicional N° 2... en concordancia a sus funciones establecidas en el ROF, y la estructura programática siguiente:

UNIDAD EJECUTORA: 003 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
 CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario
 PROYECTO: 2.160311 Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua del Sistema de Riego Yocara, en la Localidad de Yocara, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Roman, Region Puno Meta: Construcción De Canales Laterales





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 171 -2020-GGR-GR PUNO

04 DIC. 2020

PUNO,

PPTO. ADICIONAL 2 SOLICITADO: S/ 275,310.01 soles (meta construcción de infraestructura de canales laterales..."); y

Estando al Informe N° 49-2020/G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/HMP/SO del Supervisor de Obra, Oficio N° 346-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la Dirección Ejecutivo del Programa Regional de Riego y Drenaje PRORRIDRE, Informe N° 942-2020-GR-PUNO-GGR-ORSLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe N° 695-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1306-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO – III ETAPA; META: CONSTRUCCIÓN DE CANALES LATERALES, por S/ 275,310.01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL

