



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

N° 133 -2020-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 04 DIC. 2020 .....

**EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**

Vistos, el expediente N° 5167-GGR-2020, sobre Resolución de Contrato;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Operador Seace – PERU COMPRAS ha emitido el Informe N° 0100-2020-GR PUNO/ORA-OASA-PC de fecha 20 de noviembre del 2020, dirigido a la Jefatura de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, con el siguiente contenido:

“...ASUNTO: RESOLUCION CONTRACTUAL DE ORDEN DE COMPRA N° 0486-2020

REFERENCIA: a) Informe N° 0276-2020-GR PUNO/ORA-OASA/UA

b) Orden de Compra N° 0486-2020 – PUNO

c) Orden de Compra Digital OCAM-2020-902-1807 PERU COMPRAS...

**I. ANTECEDENTES**

1. Con documento de la referencia a), el Responsable de Almacén informa sobre el incumplimiento de internamiento de ORDEN DE COMPRA N° 0486-2020 – PUNO; ORDEN DE COMPRA DIGITAL OCAM-2020-902-1807.

2. Mediante ORDEN DE COMPRA de la referencia b y c), a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L. con el objeto de que provea la contratación de bienes – Adquisición de bien ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4, por el monto de S/ 259.98 soles, con un plazo de ejecución contractual de 03 días contados desde el día siguiente de formalización aceptada, esto es, a partir del 02 de julio de 2020.

**II. ANÁLISIS**

1. Mediante ORDEN DE COMPRA N° 00486-2020 – PUNO; ORDEN DE COMPRA DIGITAL OCAM-2020-902-1807 se contrató a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L con el objeto de que provea la contratación de bienes – Adquisición ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 por el monto de S/ 259.98 soles, con un plazo de ejecución contractual de 03 días calendarios contados desde el día siguiente de formalización de orden de compra digital, esto a partir del 02 de julio de 2020 al 07 de julio del 2020. teniendo un atraso de (129) días de retraso la ejecución de la prestación objeto del contrato. Esta penalidad ya alcanzaría un máximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Alcanzo el cálculo de penalidad hasta la fecha:





**CALCULO DE PENALIDAD**

ORDEN DE COMPRA	486 ACUERDO MARCO OCAM-2020-902-1807		
FECHA DE FORMALIZACION : INICIO PLAZO DE ENTREGA	02/07/2020		
PLAZO DE ENTREGA:	3		
DIAS FERIADOS Y DIAS NO HABILES:	2		
TERMINO DE PLAZO ENTREGA :	07/07/2020		
FECHA DE INCUMPLIMIENTO :	13/11/2020		
DIAS DE RETRASO :	129		
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA :	S/. 259.98		
<b>FORMULA</b>			
Monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la Orden de compra :	S/. 26.00		
	0.1	S/. 259.98	25.998
	0.4	3	1.2
			21.665
PENALIDAD POR DIA	S/. 21.67		
PENALIDAD POR 129 DIAS DE RETRASO	S/. 2,794.79		
<b>TOTAL DE PENALIDAD MAXIMO A APLICAR</b>			<b>S/. 26.00</b>

2. En dicho contexto la normativa de contrataciones del estado sobre las causales de resolución de contrato señala:

Artículo 164. Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) **Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o**

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

(Negrita agregado nuestro)

3. Que, en el caso sub materia se advierte que el incumplimiento de la ejecución del ORDEN DE COMPRA Nº 00486-2020 - PUNO, ha llegado a no internar los bienes en almacén central, por cuanto a la emisión del Informe Nº 0276-2020-GR PUNO/ORA-OASA/UA de fecha 13 de noviembre de 2020, se habría alcanzado una penalidad por 129 días de retraso por el monto de S/. 26.00 soles siendo el 10%, del monto máximo de penalidad por mora para la resolución del contrato





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 173 -2020-GGR-GR PUNO

04 DIC. 2020

PUNO, .....

antes citado el monto de S/. 259.98 soles, resultando en consecuencia, procedente la resolución del ORDEN DE COMPRA N° 00486-2020 - PUNO.

4. Establecido en la DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD Sobre los procedimientos a cargo de Perú Compras en el inciso 8.9 Los proveedores están obligados a atender las órdenes de compra o de servicio, salvo lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 83 del Reglamento. El incumplimiento de esta obligación constituye una causal de exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, de conformidad con el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

### III. CONCLUSIONES

1. El monto máximo de aplicación por penalidad por mora establecida en el ORDEN DE COMPRA N° 00486-2020 – PUNO, Que, a la fecha 13 de noviembre de 2020 se habría alcanzado una penalidad por 129 días de retraso es por el 10% por el monto de S/. 26.00 soles, para la resolución del Contrato por la causal de acumulación del monto máximo de la penalidad por mora y por incumplimiento, Las notificaciones que se realicen a través de la Plataforma de Catálogos Electrónicos, que forma parte del SEACE, se entienden efectuadas el mismo día de su publicación, de conformidad con el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

### IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda la Resolución del ORDEN DE COMPRA N° 00486-2020 – PUNO y ORDEN DE COMPRA DIGITAL OCAM-2020-902-1807 a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L. por la causal de acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, debiendo de cursarse carta notarial para tal efecto de conformidad en lo establecido en el artículo 165.4 y 165.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado...”; y

Estando al Informe N° 0100-2020-GR PUNO/ORA-OASA-PC del Operador Seace – PERÚ COMPRAS e Informe N° 1806-2020 de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Informe Nro. 344-2020-GR-PUNO/ORA de la Oficina Regional de Administración, e Informe Legal N° 412-2020-GR PUNO/ORAJ visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO y Resolución Ejecutiva Regional N° 306-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER** el contrato perfeccionado con la Orden de Compra – Guía de Intenamiento N° 00486 de fecha 30 de junio del 2020 por el monto de S/. 259.80, por acumulación del monto máximo de penalidad por mora, prevista en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 173 -2020-GGR-GR PUNO


04 DIC. 2020

PUNO, .....

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** el desglose del expediente a fin de que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



  
**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

