



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 193 -2020-GGR-GR PUNO

29 DIC. 2020  
PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5510-2020-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGIÓN PUNO – META: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL;

### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGIÓN PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 557-2018-GGR-GR PUNO de fecha 15 de octubre del 2018;


Que, con Informe N° 1033-2020-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha 11 de diciembre del 2020, de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación de Presupuesto Analítico es la siguiente:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPD.TÉCNICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL	14,409.93	28,218.80	42,628.73
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA BIENES	47,484.58	-8,072.39	39,412.19
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SERVICIOS	36,094.62	-17,597.52	18,497.10
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	2,960.00	-2,960.00	0.00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	928.89	-188.89	740.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,900.00	600.00	4,500.00

Que, con Informe N° 755-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto debe ser aprobada con resolución a efectos de que la unidad ejecutora registre en el Sistema SIAF – MPP; y

Estando al Oficio N° 332-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 003-2020-GR.PUNO/PRORRIDRE/DO/JEQC-SO del Supervisor de Obra, Informe N° 1033-2020-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 755-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 193 -2020-GGR-GR PUNO

29 DIC. 2020

PUNO, .....

Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1474-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGIÓN PUNO – META: MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01” contenido en el segundo considerando de la presente resolución.



**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

Gerencia General Regional  
**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
PUNO GERENTE GENERAL REGIONAL