



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 135 -2021-GGR-GR PUNO

25 JUN. 2021  
PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3757-2021-GGR sobre Modificación y/o Variación por Deductivos, Partidas Nuevas y Mayores Metrados en fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Informe N° 750-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ de fecha 04 de junio del 2021 la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite el expediente de Modificación y/o Variación por Deductivos, Partidas Nuvas y Mayores Metrados en Fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN;

Que, de la verificación del Cuadro "Presupuesto Analítico - Expediente Técnico" y del cuadro "Presupuesto Analítico Modificado", se desprende que se trata de una Modificación de Presupuesto Analítico, según el siguiente detalle:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANALÍTICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	675,929.70	141,843.53	817,773.23
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	952,491.61	-201,073.12	751,418.49
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	416,428.69	25,533.19	441,961.88
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500.00	-500.00	0.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	22,626.00	30,462.00	53,088.00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,921.00	2,162.40	7,083.40
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	18,028.00	1,572.00	19,600.00
2.6.81.4 99	OTROS GASTOS	19,782.75	0.00	19,782.75





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
*Gerencia General Regional*

## *Resolución Gerencial General Regional*

Nº 135 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 25 JUN. 2021 .....

Que, con Informe N° 446-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 07 de junio del 2021, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que debe aprobarse el expediente de presupuesto modificado por deductivos, mayores metrados y partidas nuevas; y

Estando al Oficio N° 227-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/HERCH de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 750-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 446-2021-GR/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 842-2021-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la Modificación y/o Variación por Deductivos, Partidas Nuevas y Mayores Metrados en fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN, según detalle contenido en el tercer considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE**

  
**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

