



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 221 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 23 DIC. 2021

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8902-2021-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO;

### CONSIDERANDO:


Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 421-2016-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO;

Que, con Informe N° 2062-2021-GRP/ORSyLP/ARQ.JJCC-J de fecha 17 de diciembre del 2021 de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, menciona que la Modificación de Presupuesto Analítico, es la siguiente:

#### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	4,379,901.49	385,490.70	4,765,392.19
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	7,312,310.50	-112,937.11	7,199,373.39
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	6,238,025.08	-119,263.07	6,118,762.01
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	8,185.00	-8,185.00	0.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,200.00	-6,253.99	946.01
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	226,073.00	-51,440.18	174,632.82
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	489,924.23	-43,765.41	446,158.82
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	99,464.93	-2,423.50	97,041.43
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	228,506.25	-31,785.25	196,721.00
2.6.81.4 99	OTROS GASTOS	13,624.15	-9,437.19	4,186.96

Que, con Informe N° 1119-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 20 de diciembre del 2021, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala "...que el expediente de modificación general del presupuesto analítico N° 01 del proyecto... se remita... para la emisión de la resolución del presupuesto analítico modificado..."; y





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 221 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 23 DIC. 2021

Estando al Oficio N° 451-2021-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 073-2021-GR.PUNO/PRORRIDRE/ORSyLP/SO-AHC del Supervisor de Obra Informe N° 2262-2021-GRP/ORSyLP/JJCC-J de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1119-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 226-2021-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y autorización de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, según el contenido del Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" del segundo considerando de la presente resolución.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

**OMAR SARAVIA QUISPE**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

