



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 121 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO, 27 MAYO 2021

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente Nº 3175-2021-GGR, sobre Modificación Nº 01 del Expediente Técnico en Fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 421-2016-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional Nº 147-2020-GGR-GR PUNO de fecha 10 de noviembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO, por S/ 1,080,213.31

Que, según Informe Nº 604-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha 14 de mayo del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, detalla la Modificación Nº 01 del Expediente Técnico en Fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO, de la siguiente manera:

ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN DE GASTO	DETALLE EXPEDIENTE ACTUAL			DETALLE EXPEDIENTE MODIFICADO Nº 01		
		Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial
2.6.71.62	Gasto por la Compra de Bienes MOTOCARGA	9.00	8,000	72,000.00			
2.6.71.62	Gasto por la Compra de Bienes ESQUILADORA MECÁNICA				24.00	3,000.00	72,000.00

Estando al Oficio Nº 0079-2021-GR-PUNO/P.E.PRADERA/D.E. de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial PRADERA, Informe Nº 001-2021-SPP/SGSP/GRP del Supervisor, Informe Nº 604-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 037-2020-GR-GR PUNO;



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 121 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO, 27 MAYO 2021

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Modificación N° 01 del Expediente Técnico en Fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO, según detalle contenido en el tercer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE



MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL

