



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 170-2021-GGR-GR PUNO

PUNO, 18 AGO. 2021

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5030-2021-GGR sobre APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 092-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, mediante Informe N° 1040-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ de fecha 06 de julio del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite "...la solicitud de APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL (Mayores Metrados y Partidas Nuevas) Y DEDUCTIVO (Deductivo y Deductivo Vinculante) del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO" META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO. Del cuadro Contenido en el Informe mencionado, se trata de un Presupuesto Adicional, según el siguiente detalle:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa - Personal	403,298.23
2.6.23.44	Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes	622,470.34
2.6.23.45	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	1,275,869.41
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	87,908.50
2.6.81.42	Gasto por la Contratación de Bienes	8,135.00
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	6,500.00
TOTAL		2,404,181.48

Que, con Informe N° 589-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 02 de agosto del 2021, la Sub Gerencia de Presupuesto indica "... se recomienda dar trámite para la aprobación del Expediente Técnico Adicional y Deductivo N° 1 por Partidas Nuevas, Mayores Metrado, Vacíoación de Precios y Mayores costos Indirectos de la Meta... sin disponibilidad presupuesta con la estructura presupuestal siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 003 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE  
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 170 -2021-GGR-GR PUNO

18 AGO. 2021

PUNO, .....

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

### Resultados

0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para  
Uso Agrario

PROYECTO: 2429723 Proyecto: Mejoramiento y  
Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de  
Riego Presurizado en la Microcuenca Yanamayo,  
Distrito de Azángaro - Provincia de Azángaro - Región  
de Puno, Meta: Construcción de Infraestructuras de  
Almacenamiento Departamento De Puno" Meta:  
Construcción De Infraestructuras de Almacenamiento

COSTO EXP. TEC. ADICIONAL:

S/ 2'404,181.48 soles..."; y

Estando al Informe N° 1040-2021-GR PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.JCCOJ de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficio N° 174-2021-GR.PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, Informe N° 526-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP e Informe N° 589-2021-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 1178-2021-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, sin disponibilidad presupuestal.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

