



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 037 -2022-GGR-GR PUNO

PUNO, 12 ABR. 2022

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2866-2022-GGR, sobre Expediente Modificado N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO - META INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 144-2019-GGR-GR PUNO de fecha 03 de mayo del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO, con un costo de S/. 9'313,984.77;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 198-2021-GGR-GR PUNO de fecha 20 de octubre del 2021, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL PRESUPUESTAL PARA EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN COVID-19 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO - META INFRAESTRUCTURA DE RIEGO;

Que, con Informe N° 011-2022-GR-PUNO/SO-DETT de fecha 16 de febrero del 2022, el Supervisor de Obra, alcanza el Expediente Modificado N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO - META INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, el Presupuesto Adicional por Específicas de Gasto, es el siguiente (Según el Cuadro: Presupuesto Analítico del Expediente Modificado N° 02)

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	275,518.27
2.6.23.44	Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes	223,801.17
2.6.23.45	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	103,875.78
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	41,563.33
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	1,338.50
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	2,475.00
TOTAL		648,572.05

Que, mediante Informe N° 385-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 04 de abril del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto, dice: "...debe proseguir el trámite de





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 037 -2022-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 12 ABR. 2022 .....

aprobación del expediente técnico modificado con ampliación presupuestal ... COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL: S/ 648,572.05...", y

Estando al Informe N° 011-2022-GR-PUNO/SO-DETT del Supervisor de Obra Oficio N° 065-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 385-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 00325-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** el Expediente Modificado N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO - META INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Con presupuesto adicional de S/. 648,572.05).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



OMAR SARAVIA QUISPE  
GERENTE GENERAL REGIONAL