



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 038 -2022-GGR-GR PUNO

12 ABR. 2022

PUNO, .....

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2631-2022-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO. COMPONENTE: MITIGACIÓN AMBIENTAL;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 038-2021-GGR-GR PUNO de fecha 23 de febrero del 2021;

Que, con Informe N° 069-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA de fecha 21 de marzo del 2022 el Coordinador de Proyectos de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01;

#### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIF. N° 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	38,818.40	20,720.10	59,538.50
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	21,584.505	25,449.90	47,034.40
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	37,100.00	-16,900.00	20,200.00
2.6.23.46	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS	29,270.00	-29,270.00	0.00

Que, con Informe N° 336-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 25 de marzo del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del presupuesto analítico N° 01 de la Meta cuenta con la aprobación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emisión de la resolución de aprobación del Presupuesto Analítico modificado N° 01, a efectos de que la unidad ejecutora registre en el sistema SIAF-MPP;

Estando al Oficio N° 051-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, Informe N° 011-2022-GRP/GGR/PRORRIDRE/SO-JCML del Supervisor de Obra, Informe N° 069-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA e Informe No. 386-2022-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 336-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto,





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
*Gerencia General Regional*

## *Resolución Gerencial General Regional*

Nº 038 -2022-GGR-GR PUNO

12 ABR. 2022

PUNO, .....

Informe N° 00296-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO. COMPONENTE: MITIGACIÓN AMBIENTAL, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**OMAR SARAVIA QUISPE**  
GERENTE GENERAL REGIONAL