



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 056 -2022-GGR-GR PUNO

28 ABR. 2022

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3215-2022-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 02, del Proyecto INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 038-2021-GGR-GR PUNO de fecha 23 de febrero del 2021, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 223-2021-GGR-GR PUNO de fecha 30 de diciembre del 2021, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO;

Que, con Informe N° 081-2022-GR-PUNO- ORSyLP/C-RNA de fecha 26 de marzo del 2022, el Especialista III de la Oficina Regional de Liquidación y Supervisión de Proyectos, indica que la Modificación de Presupuesto Analítico es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	PPTO MODIF. N° 01	MODIFICACION	PPTO. MODIF. N° 02
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL	1,236,341.53	113,762.00	1,350,103.53
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	1,490,750.37	-104,162.00	1,386,588.37
2.6.32.12	MOBILIARIO	6,550.00	-6,550.003	0.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9,100.00	-5,100.00	4,000.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	160,074.33	20,880.93	180,955.26
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	47,814.45	-5,830.93	41,983.52
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	48,800.00	-13,000.00	35,800.00

Que, mediante Informe N° 413-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 25 de marzo del 2022 la Sub Gerencia de Presupuesto indica que "... la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 de la Meta... presentada por la Oficina Regional de





GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 056 -2022-GGR-GR PUNO

28 ABR. 2022

PUNO,

Supervisión y Liquidación de Proyectos, cuenta con la aprobación de la citada dependencia... trámite... para emisión de la resolución de aprobación... a efectos de que la unidad ejecutora registre en el Sistema SIAF - MPP... y

Estando al Oficio N° 065-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 081-2022-GR-PUNO- ORSyLP/C-RNA e Informe No. 417-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 413-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 00380-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- **APROBAR** la Modificación de Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto **INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO**, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02" contenido en el tercer considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ELVIS ELMER CONDORI ARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL

