



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 084 -2022-GGR-GR PUNO

14 JUN. 2022

PUNO, .....

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4811-2022-GGR sobre Modificación de Expediente Técnico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RIEGO TECNIFICADO;

### CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 092-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Informe N° 010-2022/G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/SG-YMY de fecha 24 de mayo del 2022, el Supervisor de Obra, anexa los Cuadros: "Presupuesto Analítico Aprobado" (folio 347) y "Presupuesto Analítico Modificado Propuesto" (folio 346), de los que se establece que el Presupuesto Adicional solicitado, es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa – Personal	379,663.95
2.6.23.44	Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes	1,909,381.46
2.6.23.45	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	688,574.64
2.6.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	1,000.00
2.6.81.42	Gasto por la Contratación de Bienes	9,450.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,988,070.05</b>

Que, mediante Informe N° 664-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 31 de mayo del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto, indica: "...expediente técnico modificado N° 01... S/ 2'988,070.05 soles... no existe recursos presupuestales de libre disponibilidad... estructura presupuestaria es la siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 003 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

PROYECTO : 2429723 Mejoramiento y Ampliación del Servicios de Agua para el Sistema de Riego Presurizado de la Microcuenca Yanamayo, distrito de Azángaro - Provincia de Azángaro - Región Puno

COSTO EXP. TECNICO MODIF.: S/ 7'209,166.33 soles.





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 084 -2022-GGR-GR PUNO

PUNO, 14 JUN. 2022

PPTO. ADICIONAL SOLICITADO: S/ 2'988,070.05 soles  
ASIG.PPTAL DE LA META 2022: S/ 1'659,433.00 soles (Recursos Determinados)...", y

Estando al Informe N° 010-2022/G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/SG-YMY de fecha 24 de mayo del 2022, el Supervisor de Obra, Informe N° 176-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA e Informe No. 860-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 664-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 137-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 582-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGPICTI se la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, Informe N° 00602, Informe N° 00648 e Informe N° 00657-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, y disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO .- APROBAR** la Modificación de Expediente Técnico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RIEGO TECNIFICADO, sin disponibilidad presupuestal.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**ELVIS ELMER CONDOR ARDILES**  
GERENTE GENERAL REGIONAL