



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 106-2022-GGR-GR PUNO

Puno, 13 JUL. 2022



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5441-2022-GGR sobre Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial Regional N° 039-2021-GGR-GR PUNO de fecha 23 de febrero del 2021, se aprobó el Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO, con un monto total de inversión de S/. 2,059,947.56;

Que, del Informe N° 0162-2022/G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/RO/PPGH del Residente y Supervisor de Obra, Cuadros contenidos en los folios 688 y 694, se deriva el Cuadro Presupuesto Analítico Propuesto (Folio 1058), del cual se detalla el Presupuesto Adicional por Especifica de Gasto, según el siguiente detalle:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.42	Costo de Construcción Por Administración Directa – Personal	166,843.19
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes	391,280.77
2.6.23.44	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	55,537.17
2.6.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	-12.00
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	22,558.33
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	14,308.21
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	116.54
TOTAL		650,137.49

Que, mediante Informe N° 641-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 26 de mayo del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto se dirige al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, e indica: "...no existe recursos presupuestales de libre disponibilidad. En consecuencia... vuestro despacho puede tomar las acciones pertinentes para la aprobación del expediente técnico modificado del proyecto... cuya estructura presupuesta es la siguiente:

UNIDAD EJECUTORA: 003 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario
PROYECTO: 2505774 Construcción de Bocatoma y Línea de Conducción, Reparación de Canal de Riego, en El (la) Limpieza y Puesta en Operatividad del Sistema de Riego Caycho Cerro Minas Comunidades de Túpac Amaru II de Caycho y Cerro



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 106 -2022-GGR-GR PUNO

Puno, 13 JUL. 2022



Minas Distrito de Ocuvi, Provincia Lampa,
Departamento Puno

COSTO EXP. TECNICO MODIF.:	S/ 2'710,085.05 soles.
PPTO. ADICIONAL SOLICITADO:	S/ 650,137.49 soles
ASIG.PRESUPUESTAL:	S/ 2'059,948.00 soles (Recursos Determinados)...

Que, con Informe N° 00748-2022-GR-PUNO/GRPPAT de fecha 04 de julio del 2022, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, menciona: "...para financiar el Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto... se requiere la suma de S/. 650,137.49... sin embargo, la Gerencia Regional de Infraestructura propone como proyecto habilitador al Proyecto... con CUI N° 2406207, por el monto de S/. 577,620.20... por consiguiente existe una diferencia de S/. 72,517.29... para atender lo solicitado, en consecuencia, solicito la autorización de la Gerencia General Regional a efectos de que se financie la modificación del expediente técnico N° 01 por variación de precios y partidas nuevas del Proyecto con CUI N° 2505774..."

Estando al Informe N° 817-2022-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 641-2022-GR-PUNO/GRPPAT/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 151-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, Informe N° 642-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, Informe N° 00748-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, e Informe N° 790-2022-GR PUNO/GRI e Informe N° 844-2022-GR PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIS ELMER CONDORI ARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL