



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 171 -2022-GGR-GR PUNO

19 SEP. 2022

Puno,



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7035-2022-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANÉ - DEPARTAMENTO DE PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 144-2018-GGR-GR PUNO de fecha 03 de mayo del 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANÉ - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Informe N° 320-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA de fecha 07 de setiembre del 2022, el Especialista III de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01, es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	EXP.TÉCN. INICIAL	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIF. N° 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	50,216.25	145,575.00	195,791.25
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	191,472.10	-145,575.00	45,897.10
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,010.00	6,540.00	7,550.00
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,466.99	-6,540.00	21,926.99

Que, con Informe N° 11542022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 13 de setiembre del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del presupuesto analítico N° 01 del Expediente Técnico del Proyecto cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se debe remitir para la emisión de la resolución de aprobación;

Que, con Informe N° 01074-2022-GR-PUNO/GRPPAT de fecha 14 de setiembre del 2022, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial menciona: "...se indica que el proyecto cuenta con una asignación presupuestal para el presente año con un monto de S/398,449.00 soles en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, y que el presupuesto analítico modificado los gasto en personal represente el 49.14% con relación al total del Expediente Técnico, lo cual será motivo de observación, por tanto, el Programa Regional de Riego y Drenaje debe sustentar dicho porcentaje. Por lo tanto, se remite el pronunciamiento a lo peticionado para su trámite administrativo... para la emisión de la resolución de aprobación de la modificación del presupuesto analítico N° 01 del Expediente Técnico." y

Estando al Oficio N° 247-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, Informe N° 002-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/SO-WOM del Supervisor de Obra, Informe N° 321-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA e Informe No. 1438-2022-GR-





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 171 -2022-GGR-GR PUNO

Puno,19.SEP.2022.....



PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1154-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 010742022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y disposición de Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANÉ - DEPARTAMENTO DE PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo de la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ELVIS ELMER CONDORI ARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL