



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 199-2022-GGR-GR PUNO

Puno, 02 NOV. 2022



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7798-2022-GGR sobre Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial Regional N° 269-2017-GGR-GR PUNO de fecha 04 de julio del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO, con un presupuesto total de S/. 21,331,011.61;

Que, con Informe N° 083-2022-GR PUNO-ORSyLP/SP-VEQG-ORCA elevado el 11 de octubre de del 2022, al Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los Supervisores de la Zona Norte y Zona Sur, indican que el Presupuesto Adicional por Específicas de Gasto, es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.31.11	Para Transporte Terrestre	-197,015.00
26.32.12	Mobiliario	-11,610.00
26.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	-16,452.50
26.32.33	Equipos de Telecomunicaciones	-15,010.00
26.32.52	Equipos de Uso Agrícola y Pesquero	-53,730.00
2.6.61.1 99	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	651,337.50
2.6.71.61	Gastos por la Contratación de Personal	1,713,943.58
2.6.71.62	Gastos por Compra de Bienes	124,888.04
2.6.71.63	Gastos por la Contratación de Servicios	32,249.71
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	-247,677.73
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	-295,748.42
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	-281,113.00
	Control Concurrente	178,695.61
	TOTAL	1,582,757.80

Que, mediante Informe N° 1360-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 20 de octubre del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto se dirige al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, e indica: "... con relación a la solicitud de disponibilidad de crédito presupuestario de modificación de Expediente Técnico N° 01 ... del Proyecto... cuyo adicional asciende a la suma de S/ 1,582,757.80, al respecto debo indicar que... no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto, asimismo, tampoco es posible proponer la asignación del presupuesto vía modificación en el nivel funcional programático...";

Estando al Informe N° 083-2022-GR PUNO-ORSyLP/SP-VEQG-ORCA de los Supervisores de la Zona Norte y Zona Sur, Informe N° 1711-2022-GR-PUNO-GGP-ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1360-2022-GR-PUNO/GRPPAT/S GP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 01199-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial;



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 199 -2022-GGR-GR PUNO

Puno, 02 NOV. 2022



En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional Nº 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 037-2020-PR-GR PUNO;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Expediente Técnico Modificado Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO, sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIS ELMER CONDORI ARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL