



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 220 -2022-GGR-GR PUNO

05 DIC. 2022

Puno,



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8522-2022-GGR sobre MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 092-2020-GGR-GR PUNO de fecha 16 de julio del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 170-2021-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2021, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 063-2022-GGR-GR PUNO de fecha 10 de mayo del 2022, se aprobó la Modificación de Expediente Técnico N° 02 por Adicional y Deductivo del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO;

Que, con Informe N° 004-2022-GR PUNO/PRORRIDRE/DO/SO/FMR de fecha 29 de setiembre del 2022, el Supervisor de Obra, menciona que el Presupuesto Adicional por Específicas de Gasto, es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa – Personal	225,180.88
2.6.23.44	Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes	148,805.52
2.6.23.45	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	1,019,912.74
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	32,855.07
2.6.81.42	Gasto por la Contratación de Bienes	10,962.06
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	1,556.27
TOTAL		1,439,272.54

Que, con Informe N° 1489-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 17 de noviembre del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto indica "... con relación a la solicitud de disponibilidad de crédito presupuesta ... cuyo adicional asciende al monto de S/ 1,439,272.54 ... no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto..."; y





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 226 -2022-GGR-GR PUNO

Puno, 05 DIC. 2022



Estando al Informe N° 004-2022-GR PUNO/PRORRIDRE/DO/SO/FMR e Informe N° 004-2022-GR PUNO/PRORRIDRE/DO/SO/FMR del Supervisor de Obra, Informe N° 1861-2022-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1489-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 1084-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, Informe N° 01322-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELVIS ELMER CONDOR LARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL

