



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 224 -2022-GGR-GR PUNO

Puno,16.DIC.2022.....



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8904-2022-GGR sobre Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉS ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGIÓN PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial Regional N° 031-2018-GGR-GR PUNO de fecha 09 de febrero del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉS ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGIÓN PUNO, por el monto de S/. 7,358,104.00;

Que, con Informe N° 013-2022-GR PUNO-GGR/ORSyLP-DCPH de fecha 14 de diciembre del 2022, el Coordinador de Obras por Administración Directa de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que el Presupuesto Adicional por Específicas de Gasto, es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.31.11	Para Transporte Terrestre	12,060.00
26.32.52	Equipos de Uso Agrícola y Pesquero	288,044.57
2.6.71.61	Gastos por la Contratación de Personal	1,328,877.00
2.6.71.62	Gastos por Compra de Bienes	140,498.42
2.6.71.63	Gastos por la Contratación de Servicios	1,687,237.10
2.6.81.41	Gasto por la Contratación de Personal	106,996.67
2.6.81.43	Gasto por la Contratación de Servicios	5,624.00
TOTAL		3,569,337.75

Que, mediante Informe N° 1611-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 15 de diciembre del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto se dirige al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, e indica: "... con relación a la solicitud de disponibilidad de crédito presupuestario de modificación de Expediente Técnico N° 01 ... del Proyecto... cuyo adicional asciende a la suma de S/ 3,569,337.75, al respecto debo indicar que... no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto, asimismo, tampoco es posible proponer la asignación del presupuesto vía modificación en el nivel funcional programático...";

Estando al Informe N° 074-2022-GR PUNO-ORSyLP/SP-GFGR del Supervisor, Informe N° 013-2022-GR PUNO-GGR/ORSyLP-DCPH del Coordinador de Obras por Administración Directa, Informe N° 2057-2022-GR-PUNO-GGP-ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1611-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 01376-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 224 -2022-GGR-GR PUNO

Puno,

16 DIC. 2022



En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉS ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGIÓN PUNO, sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELVIS ELMER CONDOR PARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL

