



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

N° 029 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO, ..... 29 MAR. 2022

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2580-2022-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO. META: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 038-2021-GGR-GR PUNO de fecha 23 de febrero del 2021;

Que, con Informe N° 076-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA de fecha 18 de marzo del 2022 el Especialista III de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01;

#### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ADICIONAL	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIF. N° 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0.00	96,497.17	96,497.17
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	109,818.75	31,245.95	141,064.70
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	193,146.12	-159,743.12	33,403.00
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	32,000.00	32,000.00
2.6.81.41	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00
2.6.81.42	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	991.39	991.39
2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,376.40	-14,991.39	5,385.01

Que, con Informe N° 333-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 24 de marzo del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del presupuesto analítico N° 01 de la Meta cuenta con la aprobación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emisión de la resolución de aprobación del Presupuesto Analítico modificado N° 01, a efectos de que la unidad ejecutora registre en el sistema SIAF-MPP;

Estando al Oficio N° 050-2022-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/FAT de la Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, Informe No. 374-2022-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 029 -2021-GGR-GR PUNO

29 MAR. 2022

PUNO, .....

Liquidación de Proyectos, Informe N° 333-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 00279-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO. META: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



*[Signature]*  
**OMAR SARAVIA QUISPE**  
GERENTE GENERAL REGIONAL