



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 181 -2022-GGR-GR PUNO

Puno, 11 OCT. 2022



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7418-2022-GGR sobre Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGIÓN PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Gerencial Regional N° 107-2021-GGR-GR PUNO de fecha 07 de mayo del 2021, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGIÓN PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, con un monto total S/ 63,707,931.17;

Que, con Informe N° 1507-2022-GR-PUNO-GGRP-ORSyLP/JJCC de fecha 20 de setiembre del 2022, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, se dirige a la Gerencia General Regional el Expediente Técnico Modificado N° 01, de la Actividad 1.1 del Componente I, y Actividad 3.1 del Componente III, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE PRIMIGENIO	ADICIONAL DE OBRA SOLICITADO	EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01
ACTIVIDAD 1.1 DEL COMPONENTE I	S/ 1,005,211.52	S/ 916,442.36	S/ 1,921,653.88
ACTIVIDAD 3.1 DEL COMPONENTE III	S/ 25,753,952.86	S/ 10,455,233.14	S/ 36,209,186.00
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 26,759,164.38	S/ 11,371,657.50	S/ 38,130,839.88

Que, mediante Informe N° 1225-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 26 de setiembre del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto se dirige al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, e indica: "... con relación a la solicitud de disponibilidad de crédito presupuestario de modificación de Expediente Técnico N° 01 por partidas nuevas, mayores metrados y actualización de precios del Proyecto... cuyo adicional de la actividad .1 del componente I asciende al monto de S/ 916,442.36 y de la actividad 3.1 del Componente III asciende a la suma de S/ 10,455,23.14, al respecto debo indicar que... no existe recursos de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto, asimismo, tampoco es posible proponer la asignación del presupuesto vía modificación en el nivel funcional programático...";

Estando al Informe N° 181-2022-GRP-ORSyLP/PRADERA/PyENGORDE/PERV/MAGL-WYCHC del Supervisor Zona Norte y Supervisor Zona Sur, Informe N° 2022-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP e Informe N° 1507-2022-GR-PUNO-GGP-ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1225-2022-GR-PUNO/GRPPAT/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 916-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI, Informe N° 01135-2022-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y disposición de Gerencia General Regional mediante proveído;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 181 -2022-GGR-GR PUNO

Puno, 11 OCT. 2022



En el marco de lo establecido por Resolución Ejecutiva Regional Nº 011-2020-PR-GR PUNO modificada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 037-2020-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el Expediente Técnico Modificado Nº 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGIÓN PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, sin disponibilidad presupuestal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIS ELMER CONDORI ARDILES
GERENTE GENERAL REGIONAL

