



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 164-2023-GGR-GR PUNO

27 JUL. 2023

Puno,



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 13511-2023-GGR sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO META 032: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS 1 y 2;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 421-2016-GGR-GR PUNO de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, dentro de las Metas, la Meta 003 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, por S/ 6,599,024.44;


Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 054-2020-GGR-GR PUNO de fecha 09 de marzo del 2020, se aprobó la Modificación Presupuestaria por Mayores Metrados, Nuevas Partidas, Deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, por S/ 3,400,647.64;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 165-2020-GGR-GR PUNO de fecha 19 de noviembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, por S/ 101,182.90;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 059-2021-GGR-GR PUNO de fecha 08 de marzo del 2021, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, por S/ 84,161.28;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 064-2021-GGR-GR PUNO de fecha 07 de abril del 2021, se aprobó la Modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 199-2021-GGR-GR PUNO de fecha 25 de octubre del 2021, se aprobó la Ampliación Presupuestal N° 04 por mayores metrados, gastos generales, actualización de precios y mayores metrados con deductivos (Expediente Modificado N° 04) del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, por S/ 977,436.63;





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 164-2023-GGR-GR PUNO

27 JUL. 2023

Puno,



Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 216-2021-GGR-GR PUNO de fecha 01 de diciembre del 2021, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 221-2021-GGR-GR PUNO de fecha 23 de diciembre del 2021, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO;

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 089-2022-GGR-GR PUNO de fecha 22 de junio del 2022, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS 1 Y 2;

Que, por Resolución Gerencial General Regional N° 119-2022-GGR-GR PUNO de fecha 21 de julio del 2022, se aprobó el Expediente Técnico Modificado N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, S/ 1,805,629.96;


Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 232-2022-GGR-GR PUNO de fecha 27 de diciembre del 2022, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META 023: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 124-2023-GGR-GR PUNO de fecha 28 de junio del 2023, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META 032: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS 1 y 2;

Que, según el Informe N° 1435-2023-GR PUNO/ORSyLP/LEAP de fecha 21 de julio del 2023, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 06

| ESPECÍFICA DE GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO 05 | MODIFICACIÓN | PRESUPUESTO MODIFICADO 06 |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 2.6.81.41 | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 387,584.03 | -1,500.00 | 386,084.03 |
| 2.6.81.42 | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | 53,769.34 | -5,000.00 | 48,769.34 |
| 2.6.81.43 | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 91,377.00 | 6,500.00 | 97,877.00 |





RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 164 -2023-GGR-GR PUNO

Puno, 27 JUL. 2023



Que, con Informe N° 1021-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 24 de julio del 2023, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que "... la *Modificación de Presupuesto Analítico N° 06 de la Meta: para la emisión de la resolución de aprobación ... a efectos de que la unidad ejecutoria de inversiones registre en el sistema SIAF -MPP ...*", y

Estando al Oficio N° 217-2023-GR-PUNO-PRORRIDRE-DE/JQC del Director Ejecutivo de PRORRIDRE, Informe N° 1435-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY del Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 1021-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 511-2023-GR-PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T., y disposición de Gerencia General Regional mediante proveído;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO, META 032: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS 1 y 2;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

