

**GOBIERNO REGIONAL DE PUNO**

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
MODERNIZACIÓN**



**UNIDAD EJECUTORA 000902: REGIÓN PUNO-  
SEDE CENTRAL**

**REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL  
POI 2025**

**Puno, julio del 2025**

**GOBIERNO REGIONAL DE PUNO**  
**REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025**  
**SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO**

**Abog. RICHARD HANCCO SONCCO**  
Gobernador Regional

**Abog. JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS**  
Gerente General Regional

**CPC. DEYVIS ABARCA VIZA**  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  
**Mg. JOSE ABELARDO LIMA CONDORI**  
Gerente Regional de Desarrollo Económico  
**Econ. OSCAR GALLEGOS GALLEGOS**  
Gerente Regional de Desarrollo Social  
**Blgo. JUAN ISAAC ANGLES CHIPANA**  
Gerente Regional de Autoridad Ambiental  
**Ing. JORGE EDSON LIMACHI MOZO**  
Gerente Regional de Infraestructura  
**Abog. KEITH CARLOS ENRIQUE MAMANI TICONA**  
Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica  
**CPC. RUBEN WILBER ZAPANA PAUCAR**  
Jefe de la Oficina Regional de Administración  
**Ing. WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE**  
Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO**  
M.Sc. ANTONIO MAMANI ARIAS, Sub Gerente  
M.Sc. VLADIMIR MONROY LUQUE

## **PRESENTACIÓN**

El reporte de seguimiento semstral del Plan Operativo Institucional 2025 de la Unidad Ejecutora 902 - Sede Central del Gobierno Regional de Puno se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.

Este reporte está articulado con las acciones estratégicas institucionales y los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2028 Ampliado del Pliego 458 - Gobierno Regional de Puno, enmarcándose dentro del enfoque de gestión por resultados, el cual busca garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

Asimismo, el documento presenta información sobre el avance físico de las actividades operativas e inversiones correspondientes al I semestre del año 2025, así como el avance porcentual acumulado de las actividades e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2025.

### REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**  
**PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**  
**UE: 000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL**  
**CC: Todos**

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

| CÓDIGO         | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA             | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |       |  | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|----------------|---------------|--|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|--------------------|
|                |               |  |  |                    |                           |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun  |                  |                    |
| OEI.01         | I             | REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN  |  |                    |                           |                    |              |        |       |       |       |       |  |                  |                    |
| AEI.01.04      | I             | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS   |  |                    |                           |                    |              |        |       |       |       |       |  |                  |                    |
| AOI00090201190 |               | EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES   | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO    | Muy Alta           | HOGAR                     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 20.00  | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00  | 124.00           |                    |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 100.00                                       | 127.00           | 100.00             |
| AOI00090201233 |               | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, PTAP, LINEA DE IMPULSION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2618422 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO        | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00  | 0.10  | 0.20  | 0.30  | 0.40   | 0.40             | 0.00               |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |                    |
| AOI00090201256 |               | MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS  | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO    | Muy Alta           | SISTEMA                   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 39.00 | 40.00  | 79.00            | 100.00             |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 100.00                                       | 200.00           |                    |
| AOI00090201261 |               | VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta           | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 307.00                                       | 307.00           | 0.00               |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |                    |
| AOI00090201072 |               | POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO  | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO    | Muy Alta           | SISTEMA                   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 17.00 | 0.00  | 17.00 | 0.00  | 18.00  | 52.00            | 76.92              |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 20.00  | 40.00            |                    |
| AOI00090201073 |               | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS  | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO    | Muy Alta           | ENTIDAD                   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 20.00  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 120.00           | 0.00               |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |                    |
| AOI00090201074 |               | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS MUNICIPALES  | DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO    | Muy Alta           | ENTIDAD                   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 10.00 | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 0.00   | 20.00            | 0.00               |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |                    |
|                |               |  |  |                    |                           |                    |              |        |       |       |       |       | <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 39.56</b> |                  |                    |
| AEI.01.05      | I             | ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO OPORTUNO PARA MADRES GESTANTES  |  |                    |                           |                    |              |        |       |       |       |       |  |                  |                    |
| CÓDIGO         | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA             | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun  | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
| AOI00090201265 |               | ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta           | PERSONA                   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7263.00                                      | 7263.00          | 0.00               |
|                |               |  |  |                    |                           |                    | EJECUTADO    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00             |                    |
|                |               |  |  |                    |                           |                    |              |        |       |       |       |       | <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 0.00</b>  |                  |                    |

| AEI.01.06 I ASISTENCIA CON DOSIS COMPLETA OPORTUNA DE MICRONUTRIENTES Y HIERRO PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES   |               |   |  |                    |                    |                    |              |           |       |        |        |       |              |                  |                    |
|--|---------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------------|------------------|--------------------|
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA      | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO    |       |        |        |       |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | Ene       | Feb   | Mar    | Abr    | May   | Jun          |                  |                    |
| AOI00090201251 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  |               |   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL                             | Muy Alta           | INFORME            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00         | 3.00             | 0.00               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090200991 - MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2158850 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL                             | Muy Alta           | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 98.00  | 100.00 | 0.00  | 0.00         | 100.00           | 0.00               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:</b>   |               |   |  |                    |                    |                    |              |           |       |        |        |       | <b>0.00</b>  |                  |                    |
| AEI.01.10 I ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA  |               |   |  |                    |                    |                    |              |           |       |        |        |       |              |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA      | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO    |       |        |        |       |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | Ene       | Feb   | Mar    | Abr    | May   | Jun          |                  |                    |
| AOI00090200271 - CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2108576. (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 100 CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 11,241 M2.- EQUIPO Y MOBILIARIO 4,184 UNIDADES |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 48.00     | 50.00 | 52.00  | 55.00  | 60.00 | 62.00        | 62.00            | 69.44              |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 43.05 | 43.05  | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 43.05              |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.10:</b>   |               |   |  |                    |                    |                    |              |           |       |        |        |       | <b>69.44</b> |                  |                    |
| AEI.01.11 I ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES   |               |   |  |                    |                    |                    |              |           |       |        |        |       |              |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA      | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO    |       |        |        |       |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | Ene       | Feb   | Mar    | Abr    | May   | Jun          |                  |                    |
| AOI00090200993 - OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2027881 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 100.00           | 99.99              |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 99.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 99.99              |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.11:</b>   |               |   |  |                    |                    |                    |              |           |       |        |        |       | <b>99.99</b> |                  |                    |
| AEI.01.15 I ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS  |               |   |  |                    |                    |                    |              |           |       |        |        |       |              |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA      | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO    |       |        |        |       |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | Ene       | Feb   | Mar    | Abr    | May   | Jun          |                  |                    |
| AOI00090200623 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2279375 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 10.00     | 11.00 | 12.00  | 13.00  | 14.00 | 15.00        | 15.00            | 58.73              |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 8.81  | 8.81   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 8.81               |
| AOI00090200518 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALDEA INFANTIL   |               |   | CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO PUNO | Muy Alta           | REPORTE TECNICO    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00         | 6.00             | 100.00             |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00         | 1.00             | 6.00               |
| AOI00090201329 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ACOCCOLLO, DISTRITO DE HUANCANE - HUANCANE - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2649780 - EXPEDIENTE TECNICO  |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | S.P.             | S.P.               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201330 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CALLAZA, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2649788 - EXPEDIENTE TECNICO  |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | S.P.             | S.P.               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201331 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PASIRI, DISTRITO DE JULI - CHUCUITO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2649786 - EXPEDIENTE TECNICO   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | S.P.             | S.P.               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201332 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHIUNAYA, DISTRITO PUCARA - LAMPA - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2649778 - EXPEDIENTE TECNICO   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | S.P.             | S.P.               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201083 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN ASILLO DISTRITO DE ASILLO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2594994 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.30  | 0.60   | 0.80   | 1.00  | 0.00         | 1.00             | 12.00              |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.10         | 0.12             | 0.12               |
| AOI00090201084 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN COAZA DISTRITO DE COAZA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2597167 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 0.30   | 0.60   | 1.00  | 0.00         | 1.00             | 0.00               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201085 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MAÑAZO DISTRITO DE MAÑAZO DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2603161 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00  | 0.20   | 0.50   | 0.70  | 0.90         | 0.90             | 0.00               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201086 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CABANILLA DISTRITO DE CABANILLA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2623878 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.10      | 0.20  | 0.40   | 0.60   | 0.80  | 0.90         | 0.90             | 0.00               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201087 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN LARAQUERI DISTRITO DE PICHACANI DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2623879 (FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.30  | 0.60   | 1.00   | 0.00  | 0.00         | 1.00             | 0.00               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00             | 0.00               |
| AOI00090201069 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD QUILCAPUNCU - MICRO RED PUTINA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA   |               |   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta           | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 3.00      | 10.00 | 20.00  | 30.00  | 40.00 | 50.00        | 50.00            | 0.00               |
|  |               |   |  |                    |                    |                    |              | EJECUTADO |       |        |        |       |              |                  |                    |

|  |  |          |                    |                   |            |           |       |       |        |        |        |        |        |      |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2334606 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  |  |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090201078 - ADQUISICION DE INCUBADORA NEONATAL Y CUNA DE CALOR RADIANTE; EN EL(LA) EESS YUNGUYO - YUNGUYO EN LA LOCALIDAD YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2531093 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 20.00 | 40.00  | 0.00   | 0.00   | 40.00  | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| AOI00090201079 - ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2639523 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 10.00 | 20.00  | 45.00  | 53.00  | 53.00  | 54.72  |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 29.00     | 29.00 | 29.00 | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 29.00  |      |
| AOI00090201080 - EPARACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL NIÑO SAN SALVADOR DEL DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2608728 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 2.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090201081 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2578405 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.10  | 0.30  | 0.60   | 0.90   | 1.00   | 1.00   | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090201082 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CAPACHICA DISTRITO DE CAPACHICA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2585395 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.30  | 0.50  | 0.70   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090201043 - ADQUISICION DE TOMOGRAFO, EQUIPO ECOGRAFO, MAQUINA DE ANESTESIA Y MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2601475 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 90.00 | 94.00 | 97.00  | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 93.07  |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 37.78     | 37.78 | 37.78 | 92.40  | 93.07  | 0.00   | 93.07  | 93.07  |      |
| AOI00090201045 - ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) EESS SAN MARTIN DE P. (MACUSANI) - MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2567375 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 20.00 | 60.00 | 80.00  | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.50      | 0.95  | 1.70  | 2.30   | 3.50   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |      |
| AOI00090201046 - ADQUISICION DE MAMOGRAFO; EN EL(LA) EESS SAN MARTIN DE P. (MACUSANI) - MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2567368 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 20.00 | 60.00 | 80.00  | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090201047 - ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO, ARCO EN C, BOMBA DE INFUSION Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II. 1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO). CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2613817 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 56.00     | 58.00 | 60.00 | 62.00  | 65.00  | 68.00  | 68.00  | 85.74  |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 53.91     | 53.91 | 53.91 | 53.91  | 53.91  | 58.30  | 58.30  | 58.30  |      |
| AOI00090201048 - ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2611130 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 98.80  | 99.00  | 0.00   | 99.00  | 83.95  |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 75.17     | 75.17 | 75.17 | 83.11  | 83.11  | 83.11  | 83.11  | 83.11  |      |
| AOI00090201052 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO CLINICO; EN EL(LA) HOSPITAL SANDIA DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2599489 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: 5 AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 10.00 | 20.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 3.33   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   |      |
| AOI00090200986 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, DISTRITO DE JULI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2278822 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 1.00      | 2.00  | 3.00  | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 6.00   | 27.00  |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.35   | 0.86   | 1.62   | 1.62   | 1.62   |      |
| AOI00090200992 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) DEL PROGRAMA MI SALUD, EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2455185 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090201016 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORÍA I-2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2494039 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 40.00     | 45.00 | 50.00 | 55.00  | 60.00  | 65.00  | 65.00  | 1.54   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   |      |
| AOI00090201018 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COPANI DE LA MICRO RED COPANI, RED DE SALUD YUNGUYO, DISTRITO DE COPANI - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2470517 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.50      | 1.00  | 1.50  | 2.00   | 2.50   | 3.00   | 3.00   | 33.33  |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   |      |
| AOI00090201022 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA RINCONADA CATEGORÍA I-4, DISTRITO DE ANANA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2166678 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 2.00   | 3.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090201037 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD ESTRATÉGICO SIMÓN BOLÍVAR CATEGORÍA I-4 RED DE SALUD PUNO, DISTRITO PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2357089 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 1.00      | 2.00  | 3.00  | 4.00   | 6.00   | 8.00   | 8.00   | 12.50  |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   |      |
| AOI00090200769 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD SAN GABÁN, DISTRITO DE SAN GABÁN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2517448 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 48.00     | 49.00 | 50.00 | 51.00  | 52.00  | 53.00  | 53.00  | 0.00   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |      |
| AOI00090200843 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COATA I-3 DE LA MICRORED JAE, RED DE SALUD PUNO - DIRESA PUNO, - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2357091 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 6.00      | 7.00  | 8.00  | 9.00   | 10.00  | 11.00  | 11.00  | 9.09   |      |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   |      |

|   |  |          |                    |                   |            |       |       |       |       |       |       |       |        |
|---|--|----------|--------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| AOI00090200966 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2308220 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 70.00 | 0.43   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.30  |        |
| AOI00090200972 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2251136 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 1.00  | 2.00  | 3.00  | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 6.00  | 100.00 |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 5.67  | 6.63  | 0.00  | 10.62 | 11.05 | 11.27 | 11.27 |        |
| AOI00090200974 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CARLOS CORNEJO ROSELLO VIZCARDO DE LA CIUDAD DE AZANGARO, DISTRITO Y PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2380088 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)         | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 3.00  | 6.00  | 9.00  | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090200975 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD OLLARAYA, DISTRITO DE OLLARAYA - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2570943 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                             | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 32.50 | 2.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.20  | 0.65  | 0.65  |        |
| AOI00090201275 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO, DISTRITO LAMPA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2427364 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.05  | 0.10  | 0.10  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201276 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2551456 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.10  | 0.30  | 0.30  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201277 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MOHO, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2657043 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.10  | 0.30  | 0.30  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090200766 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2435272 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 3.13   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200767 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PALCA DE LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2436751 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                             | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090200768 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I - 4 DE LA LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2490087 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.27  |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.30  | 1.20  | 2.14  | 2.14  |        |
| AOI00090201260 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DEL CENTRO POBLADO DE CARI CARI, DISTRITO DE MAÑAZO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2290342. (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                                     | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201262 - ADQUISICION DE AMBULANCIA ACUATICA; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2 A NIVEL PROVINCIAL (PUNO - YUNGUYO), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2668521 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.50  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201263 - ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN ONCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2684028 - EXPEDIENTE TECNICO.  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.50  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 60.00  |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.60  |        |
| AOI00090201270 - ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ESPECTROFOTOMETRO, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL Y BIDESTILADOR DE AGUA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MOHO DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2685776 - EXPEDIENTE TECNICO.        | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.20  | 0.60  | 0.60  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201272 - ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, CAMIONETA, CAMION PLATAFORMA Y CAMION CISTERNA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN CINCO COMPAÑIA DE BOMBEROS, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2685431 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.30  | 0.60  | 0.60  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201273 - ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, TOMOGRAFO, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL DE YUNGUYO, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2600443 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.50  | 0.50  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201227 - CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2488048 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                          | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 98.00 | 98.50 | 98.80 | 0.00  | 98.80 | 95.65  |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |        |
| AOI00090201245 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KELLUYO, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2476464 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - 1   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.96  | 0.97  | 0.98  | 0.99  | 0.00  | 0.99  | 97.98  |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.95  | 0.96  | 0.97  | 0.97  | 0.00  | 0.97  |        |
| AOI00090201246 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN VILQUECHICO, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2625645 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - 1   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.50  | 0.55  | 0.60  | 0.85  | 0.00  | 0.85  | 98.82  |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.45  | 0.45  | 0.47  | 0.64  | 0.84  | 0.84  |        |
| AOI00090200712 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2450812 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)         | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 50.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 75.12 | 77.05 | 0.00  | 78.86 | 0.00  | 0.00  | 78.86 |        |
| AOI00090201253 - ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL Y AMBULANCIA RURAL; EN CINCUENTA Y CINCO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2544369 - LIQUIDACION                             | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | INFORME TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.30  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201254 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2227389 - LIQUIDACION  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | INFORME TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.20  | 0.40  | 0.40  | 0.00   |
|   |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |

| AOI00090200520 - GESTIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO  | CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL CAPACHICA PUNO  | Muy Alta  | REPORTE TECNICO         | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 1.00               | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 6.00         | 100.00           |                    |
|---|---|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------|------------------|--------------------|
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 1.00               | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 6.00         |                  |                    |
| AOI00090200701 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COJATA I-4, DE LA MICRO RED COJATA, RED DE SALUD HUANCANE, DIRESA PUNO, DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2357092 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 20.00              | 21.00        | 22.00  | 23.00  | 24.00 | 25.00  | 25.00  | 0.00         |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090200702 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PILCUYO DE LA MICRORED PILCUYO, RED DE SALUD EL COLLAO, DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2451529 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)              | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 40.00              | 45.00        | 50.00  | 55.00  | 60.00 | 65.00  | 65.00  | 1.54         |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 1.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 1.00   |              |                  |                    |
| AOI00090200703 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD YANAPATA DE LA MICRO RED COPANI, RED DE SALUD YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2504553 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                     | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.55   | 4.20   | 5.95  | 16.05  | 16.05  | 30.47        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 2.32   | 3.72  | 4.89   | 4.89   |              |                  |                    |
| AOI00090201202 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - FUNCIÓN SALUD  | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN  | Muy Alta  | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00   | 5.00   | 80.00        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 1.00         | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 2.00   | 4.00   |              |                  |                    |
| AOI00090201224 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA; EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA SAMU PUNO HOSPITAL, DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2657837 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 10.00        | 20.00  | 30.00  | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00       |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 100.00 | 0.00  | 0.00   | 100.00 |              |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.15:</b>  |   |   |                         |                    |               |                    |              |        |        |       |        |        | <b>30.17</b> |                  |                    |
| OEI.02  | MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA |   |                         |                    |               |                    |              |        |        |       |        |        |              |                  |                    |
| AEI.02.01   | SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA                                       |   |                         |                    |               |                    |              |        |        |       |        |        |              |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI   | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO         | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FÍSICO |        |       |        |        |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|   |   |   |                         |                    |               |                    |              | Ene    | Feb    | Mar   | Abr    | May    | Jun          |                  |                    |
| AOI00090201325 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2301117 (FUENTE FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 100.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 99.99        | 99.99            |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 99.99              | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 99.99  |              |                  |                    |
| AOI00090201327 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP N 72749 CALASUCA, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2417765 (FUENTE FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00         | 0.00             |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |              |                  |                    |
| AOI00090201328 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CALLACAMI, DISTRITO DE JULI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649789 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | S.P.   | S.P.         |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |              |                  |                    |
| AOI00090201333 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 71008, DEL DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2538950 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | S.P.   | S.P.         |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   |              |                  |                    |
| AOI00090201178 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70511, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2301117 (FUENTE SSI - FORMATO 12B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 74.00              | 76.00        | 78.00  | 82.00  | 86.00 | 90.00  | 90.00  | 59.49        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 49.06              | 0.00         | 0.00   | 48.96  | 51.28 | 53.54  | 53.54  |              |                  |                    |
| AOI00090201179 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. DOS DE MAYO DE CARACOTO, DISTRITO CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO CÓDIGO UNICO DE INVERSION 2289661 (FUENTE SSI - FORMATO 12B % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 6.00               | 10.00        | 15.00  | 20.00  | 25.00 | 30.00  | 30.00  | 100.00       |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 7.11               | 10.55        | 0.00   | 21.67  | 27.77 | 32.38  | 32.38  |              |                  |                    |
| AOI00090201014 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN JUAN BOSCO DE SALCEDO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2385051 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 1.00               | 2.00         | 3.00   | 4.00   | 6.00  | 8.00   | 8.00   | 11.88        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.88               | 0.88         | 0.00   | 0.00   | 0.95  | 0.00   | 0.95   |              |                  |                    |
| AOI00090201015 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. THOMAS ALVA EDISON DE LA URBANIZACIÓN CHILLA LOS ROSALES, CENTRO POBLADO DE CHILLA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2194462 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)      | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 90.00  | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 65.68        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 47.07              | 50.50        | 53.11  | 55.98  | 60.07 | 65.68  | 65.68  |              |                  |                    |
| AOI00090201027 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70605 DOMINGO SAVIO DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2188379 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 5.00   | 6.00  | 7.00   | 7.00   | 14.14        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.80               | 0.80         | 0.90   | 0.99   | 0.00  | 0.00   | 0.99   |              |                  |                    |
| AOI00090201094 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 71016 MARIA AUXILIADORA DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2585923 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 2.00               | 4.00         | 6.00   | 8.00   | 10.00 | 11.00  | 11.00  | 6.36         |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.20               | 0.23         | 0.29   | 0.60   | 0.63  | 0.70   | 0.70   |              |                  |                    |
| AOI00090201096 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. CRFA LUPAKAS JULI DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2616445 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.30   | 0.60   | 0.90  | 1.00   | 1.00   | 10.00        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.10               | 0.10         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.10   |              |                  |                    |
| AOI00090200941 - MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES. 32 MARIANO H. CORNEJO DE LA LOCALIDAD DE JULIACA, DISTRITO JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2357322 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 2.00               | 5.00         | 10.00  | 15.00  | 20.00 | 25.00  | 25.00  | 90.44        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 9.54               | 10.91        | 11.70  | 18.04  | 20.61 | 22.61  | 22.61  |              |                  |                    |
| AOI00090200950 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.S. TARACO DEL DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2467893 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 98.00              | 99.00        | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 100.00 | 85.80        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 66.51              | 71.06        | 73.17  | 76.53  | 82.20 | 85.80  | 85.80  |              |                  |                    |
| AOI00090200958 - MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERÚ BIRF, DISTRITO DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 67.00              | 69.00        | 68.00  | 70.00  | 72.00 | 73.00  | 73.00  | 14.32        |                  |                    |
|   |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 2.49               | 4.66         | 5.42   | 6.77   | 9.28  | 10.45  | 10.45  |              |                  |                    |

|  |  |          |                    |                   |            |        |       |       |        |       |       |        |        |
|--|--|----------|--------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| AOI00090201008 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2250558 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 99.80  |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 99.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 99.80  |        |
| AOI00090201011 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N 72596 CESAR VALLEJO DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2244071 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 99.27  |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 99.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 99.27  |        |
| AOI00090201013 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN SALVADOR, - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2411335 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 7.00   | 9.00  | 12.00 | 15.00  | 18.00 | 20.00 | 20.00  | 100.00 |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 23.86  | 26.57 | 29.80 | 32.25  | 35.14 | 37.99 | 37.99  |        |
| AOI00090200816 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S. LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2385673 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 5.00   | 8.00  | 10.00 | 12.00  | 15.00 | 18.00 | 18.00  | 30.11  |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.10   | 2.06  | 2.56  | 2.99   | 4.56  | 5.42  | 5.42   |        |
| AOI00090200817 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO, CENTRO POBLADO DE LEHEMAYO DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2344253 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 20.00  | 25.00 | 30.00 | 35.00  | 40.00 | 45.00 | 45.00  | 2.00   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.61   | 0.61  | 0.65  | 0.65   | 0.67  | 0.90  | 0.90   |        |
| AOI00090200866 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES POLITÉCNICO REGIONAL LOS ANDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2284935 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 10.00  | 20.00 | 25.00 | 30.00  | 35.00 | 40.00 | 40.00  | 5.40   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00  | 1.00  | 1.62   | 2.07  | 2.16  | 2.16   |        |
| AOI00090200886 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMÁN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2194504 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 89.00  | 90.00 | 91.00 | 92.00  | 93.00 | 94.00 | 94.00  | 100.00 |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 99.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 99.80  |        |
| AOI00090200887 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N 70316 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2525250 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 21.00  | 22.00 | 23.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 23.00  | 0.00   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |
| AOI00090201038 - MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE HERRAMIENTAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA APLICADAS EN LA ENSEÑANZA DE LA EBR EN LA REGION DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2300786 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 3.00   | 5.00  | 7.00  | 10.00  | 12.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |
| AOI00090200773 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP N 72169 TAMBILLO, IEP 500 000 3 000 000 6 271 030 N 72175 TAYACCUCHO, IEP N 72188 QUETY, IEP N 72642 MALLCUAPO, IEP N 72749 CALASUCA DEL DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA DE CARABAYA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2417765 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 30.50  | 31.00 | 32.00 | 33.00  | 34.00 | 35.00 | 35.00  | 2.86   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   |        |
| AOI00090201247 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2490075 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 72.00 | 74.00 | 76.00  | 80.00 | 82.00 | 82.00  | 86.20  |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 70.68 | 70.68 | 70.68  |        |
| AOI00090200793 - INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2194501 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 |        |
| AOI00090200795 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N 70511, N 70815 Y N 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2301117 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 |        |
| AOI00090200812 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. A - 28 PERÚ BIRF CENTRO POBLADO DE AZANGARO - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2393398 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 5.00   | 8.00  | 10.00 | 13.00  | 16.00 | 19.00 | 19.00  | 5.26   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   |        |
| AOI00090200814 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR INCA MANCO CAPAC, CENTRO POBLADO DE TOTORANI - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2384978 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 62.00  |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.35   | 0.35  | 0.45  | 0.45   | 0.61  | 0.62  | 0.62   |        |
| AOI00090201252 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP N 72169 TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2417765 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 5.00   | 15.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |
| AOI00090201292 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE MACHACAMARCA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACAMARCA DEL DISTRITO DE VILQUE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2488653 - LIQUIDACIÓN   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | INFORME TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.75   | 1.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |
| AOI00090201296 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIO N 125 DE CHUPA, DISTRITO CHUPA - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2309892 - LIQUIDACIÓN  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | INFORME TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.70  | 1.00  | 1.00   | 0.00   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |
| AOI00090201298 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES CABANILLAS, DISTRITO DE CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2490131 - LIQUIDACIÓN   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | INFORME TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00   |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |
| AOI00090201299 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. LLAULLI DE CENTRO POBLADO LLAULLI, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2637985 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.30  | 0.30   | 33.33  |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.10  | 0.10   |        |
| AOI00090201300 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 73003, DISTRITO DE HUANCANE - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2659573 - EXPEDIENTE TECNICO.   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.10  | 0.10   | 100.00 |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.10  | 0.10   |        |
| AOI00090201180 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LLLALI, MELGAR, PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2590087 (FUENTE SSI -  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 11.00  | 13.00 | 15.00 | 18.00  | 20.00 | 25.00 | 25.00  | 100.00 |
|  |  |          |                    |                   | EJECUTADO  | 9.39   | 14.09 | 16.76 | 20.23  | 22.97 | 31.30 | 31.30  |        |

| FORMATO 12B - % AVANCE FÍSICO ACUMULADO  |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                 |                |                |                |                |                  |                    |
|--|---------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE.            | Ene            | Feb             | Mar            | Abr            | May            | Jun            | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
| AOI00090201188   |               | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEÑOR DE HUANCA, DEL C.P. DE SAN JOSE DE CACHIPASCANA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PUNO - PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2293239 (FUENTE SSI - FORMATO 12B - % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 94.00<br>90.49 | 95.00<br>0.00   | 96.00<br>0.00  | 97.00<br>96.11 | 98.00<br>99.99 | 99.00<br>0.00  | 99.00<br>99.99   | 100.00             |
| AOI00090201203   |               | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - EDUCACIÓN   | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | Muy Alta           | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>2.00   | 1.00<br>0.00    | 1.00<br>2.00   | 1.00<br>1.00   | 1.00<br>0.00   | 1.00<br>1.00   | 6.00<br>6.00     | 100.00             |
| AOI00090201228   |               | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN DE HUARISANI DEL DISTRITO DE HUANCANE-HUANCANE-PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2453224 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                          | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 0.25<br>0.00   | 0.30<br>0.10   | 0.35<br>0.15   | 0.40<br>0.41   | 0.40<br>0.41     | 100.00             |
| AOI00090201235   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. UMUCHI, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2637997 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.15<br>0.20    | 0.30<br>0.40   | 0.80<br>0.85   | 0.90<br>0.90   | 1.00<br>0.90   | 1.00<br>0.90     | 90.00              |
| AOI00090201236   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. HUARAYA DE CENTRO POBLADO HUARAYA, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2638009 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.25<br>0.20    | 0.45<br>0.25   | 0.75<br>0.75   | 0.85<br>0.82   | 1.00<br>0.00   | 1.00<br>0.82     | 82.00              |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:</b>   |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                 |                |                |                |                | <b>52.73</b>     |                    |
| <b>AEI.02.03 I ACCESO A SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS</b> |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                 |                |                |                |                |                  |                    |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |                         | FÍSICO         |                 |                |                |                |                |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE.            | Ene            | Feb             | Mar            | Abr            | May            | Jun            | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
| AOI00090200585   |               | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I. 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCO HUARACO, DISTRITO ILAVE - EL COLLAO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250396 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                         | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 2.00<br>0.00   | 5.00<br>2.59   | 10.00<br>13.02 | 15.00<br>19.06 | 15.00<br>19.06   | 100.00             |
| AOI00090201185   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO. 288 YANAHUAYA, DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2196877 (FUENTE SSI - FORMATO 12B - % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 87.00<br>87.33 | 88.00<br>88.47  | 89.00<br>87.21 | 91.00<br>88.81 | 92.00<br>92.10 | 93.00<br>94.10 | 93.00<br>94.10   | 100.00             |
| AOI00090201225   |               | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 791 DE CHALLACOLLO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250398 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 78.00<br>77.66  | 85.00<br>85.60 | 95.00<br>96.43 | 97.00<br>0.00  | 99.00<br>0.00  | 99.00<br>96.43   | 97.40              |
| AOI00090201230   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 944, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2652473 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00   | 0.30<br>0.05   | 0.50<br>0.20   | 0.70<br>0.70   | 0.70<br>0.70     | 100.00             |
| AOI00090201255   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1243, DISTRITO DE MAÑAZO - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2650268 - EXPEDIENTE TÉCNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.30<br>0.07   | 0.60<br>0.49   | 0.90<br>0.56     | 62.22              |
| AOI00090201257   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. ARICATO, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2651636 - EXPEDIENTE TÉCNICO.   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.30<br>0.00   | 0.60<br>0.00   | 0.60<br>0.00     | 0.00               |
| AOI00090200971   |               | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I. E. I. N 288 DEL CENTRO POBLADO DE QUENJANI, DISTRITO DE YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196879 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>70.86  | 100.00<br>69.96 | 0.00<br>69.96  | 0.00<br>90.69  | 0.00<br>93.08  | 0.00<br>0.00   | 100.00<br>93.08  | 93.08              |
| AOI00090200998   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE COJATA DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2539886 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00    | 99.00<br>0.00  | 100.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 100.00<br>100.00 | 100.00             |
| AOI00090201003   |               | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 214 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196858 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                                     | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00    | 100.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 100.00<br>100.00 | 100.00             |
| AOI00090201007   |               | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2196860 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)              | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>95.90  | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00   | 100.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 100.00<br>95.90  | 95.90              |
| AOI00090201031   |               | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N 1594 CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2451476 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                                    | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00   | 10.00<br>0.00  | 12.00<br>0.00  | 14.00<br>0.00  | 14.00<br>0.00    | 0.00               |
| AOI00090201291   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LLUNGO, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196865 - LIQUIDACIÓN  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | INFORME TECNICO         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00   | 0.50<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00     | 0.00               |
| AOI00090201301   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. HUARISANI RENJACHI DE CENTRO POBLADO HUARISANI, DISTRITO DE HUANCANE - HUANCANE - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2673614 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.30<br>0.09   | 0.30<br>0.09     | 30.00              |
| AOI00090200822   |               | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 886 SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2196857 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).                                       | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 72.00<br>0.00  | 75.00<br>0.00   | 78.00<br>0.00  | 80.00<br>0.00  | 82.00<br>0.00  | 85.00<br>0.00  | 85.00<br>0.00    | 0.00               |
| AOI00090200824   |               | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL DE 3 A 5 AÑOS EN LA I.E.I. PICHACANI QUIRINI, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA MELGAR PUNO, CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2250307 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                                    | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 40.00<br>0.00  | 55.00<br>0.00   | 70.00<br>0.00  | 80.00<br>0.00  | 90.00<br>0.00  | 100.00<br>0.00 | 100.00<br>0.00   | 0.00               |
| AOI00090200826   |               | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CICLO II NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO. CODIGO UNICO DE  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO              | 20.00          | 40.00           | 60.00          | 80.00          | 90.00          | 100.00         | 100.00           | 0.00               |

| INVERSIONES: 2250460 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   |                                      |          |                    |                   |            |           |       |        |        |       |       |        |                                 |        |
|---|--------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------------------------|--------|
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090200938 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. TULACOLLO, DISTRITO KELLUYO - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2250295 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 98.00     | 99.00 | 99.50  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00                          | 100.00 |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 96.74 | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00                          | 100.00 |
| AOI00090201284 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. EDUARDITOS, DISTRITO DE PICHACANI - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649858 - EXPEDIENTE TECNICO.   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.30  | 0.60  | 0.60   | 0.60                            | 71.67  |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.10  | 0.43   | 0.43                            | 0.43   |
| AOI00090201285 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 258, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649855 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.30  | 0.60  | 0.90   | 0.90                            | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201286 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1450 HUELLITAS DE MONTESSORI MIRAMAR, DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649797 - EXPEDIENTE TECNICO                     | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.30  | 0.60  | 0.60   | 0.60                            | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201287 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1137 DE CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2653339 - EXPEDIENTE TECNICO            | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.30  | 0.60  | 0.60   | 0.60                            | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201288 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. CUCURAYA DE LA COMUNIDAD DE CUCURAYA, DISTRITO DE TILALI - MOHO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2196834 - EXPEDIENTE TECNICO          | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.30  | 0.60  | 0.60   | 0.60                            | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201289 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 881, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649805 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.30  | 0.60  | 0.60   | 0.60                            | 83.33  |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.10  | 0.50   | 0.50                            | 0.50   |
| AOI00090201258 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2230923 - LIQUIDACIÓN                  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | INFORME TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.50  | 0.50   | 0.50                            | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201274 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 69 DISTRITO DE ANTAUTA-MELGAR-PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2606991 (FUENTE SSI - FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                     | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00 | 20.00 | 20.00  | 20.00                           | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201280 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 312 DE CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649856 - EXPEDIENTE TECNICO                         | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.30  | 0.30   | 0.30                            | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201281 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 056, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649798 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.30  | 0.30   | 0.30                            | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00                            | 0.00   |
| AOI00090201359 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 50, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649804 - EXPEDIENTE TECNICO.  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.30  | 0.30   | 0.30                            | 100.00 |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.08  | 0.33   | 0.33                            | 0.33   |
| AOI00090201283 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1291 CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649854 - EXPEDIENTE TECNICO                                   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.30  | 0.60  | 0.60   | 0.60                            | 75.00  |
|   |                                      |          |                    |                   |            | EJECUTADO | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.10  | 0.45   | 0.45                            | 0.45   |
|   |                                      |          |                    |                   |            |           |       |        |        |       |       |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: | 45.12  |

AEI.02.04 I SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI                        | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |       |       | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------|
|   |                                      |   |                    |                    |               |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   |                  |                    |
| AOI00090200548 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2323700 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO). - 33 AMBIENTES PEDAGOGICOS - TALLER DE LABORATORIO - AMBIENTES COMPLEMENTARIOS | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 82.00              | 83.00        | 84.00  | 85.00 | 86.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 46.84            |                    |
|   |                                      |   |                    |                    |               | EJECUTADO          | 29.34        | 32.42  | 35.23 | 37.69 | 38.71 | 40.75 | 40.75 | 40.75            |                    |
| AOI00090200590 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, DISTRITO DE MELGAR - MELGAR - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2335880 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 35.00              | 40.00        | 45.00  | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 80.09            |                    |
|   |                                      |   |                    |                    |               | EJECUTADO          | 46.73        | 48.28  | 49.29 | 50.21 | 51.10 | 52.06 | 52.06 | 52.06            |                    |
| AOI00090201195 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA DE CABANILLAS, DISTRITO CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 15.00              | 20.00        | 25.00  | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 51.55            |                    |
|   |                                      |   |                    |                    |               | EJECUTADO          | 13.53        | 18.45  | 0.00  | 22.56 | 22.56 | 20.62 | 20.62 | 20.62            |                    |
| AOI00090201197 - RENOVACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, LABORATORIO Y/O TALLER Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; REPARACION DE CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL IESP HUANCANE. DISTRITO HUANCANE - HUANCANE - PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2623682 (FUENTE SSI - FORMAT 12B % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 28.00              | 35.00        | 45.00  | 60.00 | 78.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 91.69            |                    |
|   |                                      |   |                    |                    |               | EJECUTADO          | 27.44        | 36.18  | 43.01 | 56.35 | 67.60 | 77.94 | 77.94 | 77.94            |                    |
| AOI00090201229 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA CHUPA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2662467 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.20   | 0.30  | 0.40  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 100.00           |                    |
|   |                                      |   |                    |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.30  | 0.35  | 0.80  | 0.80  | 0.80             |                    |
| AOI00090201231 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2624292 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.25  | 0.30  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 100.00           |                    |
|   |                                      |   |                    |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.12  | 0.17  | 0.52  | 0.52  | 0.52             |                    |
| AOI00090201091 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA MUÑANI DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2570033 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 4.00               | 6.00         | 8.00   | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 7.14             |                    |
|   |                                      |   |                    |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.90  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00             |                    |

|   |                                      |          |                    |                   |            |       |       |       |       |       |       |       |        |
|---|--------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| AOI00090201092 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2570369 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 8.00  | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 5.56   |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201093 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ACORA DEL DISTRITO DE ACORA DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2585543 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 3.00  | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 7.00  | 8.00  | 8.00  | 12.50  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201095 - MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2591926 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 4.00  | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 20.00  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201097 - RENOVACION DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, LABORATORIO Y/O TALLER Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; REPARACION DE CERCO Y/O PORTADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO HUANCANE DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2623682 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)                               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201099 - RENOVACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICO JULI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2627406 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 36.08 | 40.53 | 76.14 | 90.27 | 94.99 | 0.00  | 94.99 |        |
| AOI00090201024 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA (ESFAP PUNO), DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2357337 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.40   |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.06  | 0.06  |        |
| AOI00090201026 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE JULI, DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2539673 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 3.00  | 5.00  | 7.00  | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 6.19   |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.95  | 0.99  | 0.00  | 0.99  |        |
| AOI00090201033 - REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; ADQUISICION DE EQUIPO NO DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2555837 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: 5 AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 50.00  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201053 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA DE CABANILLAS DEL DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2570978 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 2.00  | 8.00  | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00   |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090201089 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA DESAGUADERO DEL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2403888 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.30  | 0.60  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.80  | 0.93  | 0.99  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201090 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE NUÑO A - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2566572 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 5.00  | 6.00  | 6.00  | 16.67  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.98  | 0.99  | 0.99  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201242 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANTA LUCIA, DISTRITO SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2570365 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - 1   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.05  | 0.10  | 0.15  | 0.00  | 0.00  | 0.15  | 100.00 |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.89  | 0.90  | 0.93  | 0.93  | 0.95  | 0.95  |        |
| AOI00090201243 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN SALVADOR DE CAPACHICA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2623875 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - 1   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.10  | 0.20  | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 0.90  | 0.90  | 92.22  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.19  | 0.23  | 0.60  | 0.65  | 0.83  | 0.83  |        |
| AOI00090201244 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2623876 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - 1   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.98  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.95  | 0.96  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200968 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE MACUSANI, DISTRITO MACUSANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2521936 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 60.00 | 63.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 73.00 | 73.00 | 50.86  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 35.65 | 32.39 | 33.94 | 35.97 | 38.00 | 37.13 | 37.13 |        |
| AOI00090201019 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP HUANCANE DEL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2357330 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 1.00  | 2.00  | 3.00  | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 6.00  | 15.67  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.27  | 0.94  | 0.94  |        |
| AOI00090201023 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EN EL INSTITUTO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2535611 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 3.00  | 5.00  | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 41.52  |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 4.25  | 6.85  | 7.56  | 8.11  | 9.68  | 10.38 | 10.38 |        |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 49.62

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| OEI.03    | II | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                   |
| AEI.03.01 | II | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS |

| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI                                   | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO         | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |        |        |        |         |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|--|---|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|------------------|--------------------|
|  |   |   |                         |                    |               |                    |              | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May     | Jun          |                  |                    |
| AOI00090201323 - REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2674593 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA            | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | S.P.         | S.P.             |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201326 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2468945 (FUENTE FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL          | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 10.00              | 20.00        | 95.00  | 97.00  | 98.00  | 100.00 | 100.00  | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00  | 100.00       |                  |                    |
| AOI00090200081 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS.   | OFICINA DE EQUIPO MECANICO                      | Muy Alta  | MANTENIMIENTO           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 130.00             | 131.00       | 131.00 | 132.00 | 135.00 | 135.00 | 794.00  | 30.48        |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 20.00        | 30.00  | 30.00  | 72.00  | 40.00  | 50.00   | 242.00       |                  |                    |
| AOI00090200082 - ELABORACION DE REPORTE DE VALORIZACIONES DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y/O EQUIPO   | OFICINA DE EQUIPO MECANICO                      | Muy Alta  | REPORTE                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 1.00               | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00    | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00    | 6.00         |                  |                    |
| AOI00090201297 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2230752 - LIQUIDACIÓN   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA            | Muy Alta  | INFORME TECNICO         | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00    | 0.00         |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201212 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO, DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2518131 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA            | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.30   | 0.60   | 0.90   | 1.00   | 1.00    | 0.00         |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201268 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSION - PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA   | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN          | Muy Alta  | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.    | S.P.         |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201293 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEED PUNO, DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2343538 (FUENTE SSI-FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - AUXILIARES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO.   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO       | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 30.00  | 30.00   | 0.00         |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201302 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCAL, SERVICIO MEDICO LEGAL Y FORENSE EN LA SEDE DISTRITO FISCAL PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2621243 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA            | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.03   | 0.03    | 0.00         |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201127 - REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO (ODP SAN ROMAN) DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2577453 (FUENTE SSI FORMATO 12-B. % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA            | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 30.00  | 70.00  | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00         |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201128 - CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA INFRAESTRUCTURA CERRADA A LA CIRCULACION VIAL DEL CENTRO DE EVALUACION JULIACA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2606768 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA            | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 5.00    | 0.00         |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00         |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:</b>   |   |   |                         |                    |               |                    |              |        |        |        |        |         | <b>25.61</b> |                  |                    |
| <b>AEI.03.02 II CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>   |   |   |                         |                    |               |                    |              |        |        |        |        |         |              |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI                                   | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO         | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |        |        |        |         |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |   |   |                         |                    |               |                    |              | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May     | Jun          |                  |                    |
| AOI00090201141 - VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD TÉCNICA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVOS   | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        | Muy Alta  | PRODUCTO VERIFICADO     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 10.00              | 15.00        | 80.00  | 95.00  | 100.00 | 110.00 | 410.00  | 78.05        |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 5.00         | 5.00   | 40.00  | 60.00  | 80.00  | 130.00  | 320.00       |                  |                    |
| AOI00090201142 - PUBLICACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        | Muy Alta  | PUBLICACION             | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 25.00              | 30.00        | 32.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 177.00  | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 125.00       | 69.00  | 290.00 | 250.00 | 200.00 | 260.00  | 1,194.00     |                  |                    |
| AOI00090200017 - ELABORACION DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL   | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | Muy Alta  | EDICION REALIZADA       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 1.00               | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00    | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00    | 6.00         |                  |                    |
| AOI00090200019 - DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS A TRAVES DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA  | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | Muy Alta  | PUBLICACION             | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 40.00              | 40.00        | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 240.00  | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 53.00        | 55.00  | 127.00 | 81.00  | 77.00  | 87.00   | 480.00       |                  |                    |
| AOI00090200020 - DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS A TRAVES DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL  | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | Muy Alta  | PUBLICACION             | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 5.00               | 6.00         | 5.00   | 6.00   | 5.00   | 6.00   | 33.00   | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 5.00         | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 5.00   | 6.00    | 34.00        |                  |                    |
| AOI00090200021 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES INSTITUCIONALES   | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | Muy Alta  | PROTOCOLO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 4.00               | 5.00         | 4.00   | 5.00   | 4.00   | 5.00   | 27.00   | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 4.00         | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 6.00    | 30.00        |                  |                    |
| AOI00090200022 - ATENCIÓN CON INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA  | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | Muy Alta  | ATENCION                | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 50.00              | 80.00        | 50.00  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 360.00  | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 242.00       | 280.00 | 237.00 | 82.00  | 209.00 | 156.00  | 1,206.00     |                  |                    |
| AOI00090200911 - ATENCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | Muy Alta  | ATENCION                | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 15.00              | 12.00        | 15.00  | 12.00  | 14.00  | 12.00  | 80.00   | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          | 21.00        | 18.00  | 33.00  | 30.00  | 32.00  | 31.00   | 165.00       |                  |                    |
| AOI00090201140 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS SIAF, SIGA, SIAL Y PLATAFORMA INFORMÁTICA  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        | Muy Alta  | ASISTENCIA TECNICA      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 240.00             | 250.00       | 165.00 | 170.00 | 155.00 | 160.00 | 1140.00 | 100.00       |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    |               | EJECUTADO          |              |        |        |        |        |         |              |                  |                    |

|  |               |  |   |                    |                   |                    |              | EJECUTADO                              | 230.00 | 200.00 | 210.00 | 220.00 | 210.00 | 200.00           | 1,270.00 | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 97.56 |  |  |
|--|---------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------|---------------------------------------|--|--|
| AEI.03.03 II CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS         |               |  |   |                    |                   |                    |              | FISICO                                 |        |        |        |        |        |                  |          |                                       |  |  |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO   | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | Ene                                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % |                                       |  |  |
| AOI00090200069   |               | ELABORACIÓN DE INFORME DE MONITOREO, CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL  | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   | Muy Alta           | REPORTE           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 11.00                                  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 66.00            | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 11.00                                  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 66.00            | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200070   |               | ELABORACIÓN DE PLANILLA DE CALENDARIO DE PAGOS   | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   | Muy Alta           | PLANILLA          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 11.00                                  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 66.00            | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 11.00                                  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 66.00            | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200071   |               | CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL  | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   | Muy Alta           | CAPACITACION      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 1.00   | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 2.00   | 7.00             | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 1.00   | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 2.00   | 7.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200072   |               | ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL   | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   | Muy Alta           | INFORME TECNICO   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 3.00                                   | 2.00   | 3.00   | 5.00   | 2.00   | 2.00   | 17.00            | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 3.00                                   | 2.00   | 3.00   | 5.00   | 2.00   | 2.00   | 17.00            | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200536   |               | ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS  | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   | Muy Alta           | INFORME TECNICO   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 7.00                                   | 11.00  | 10.00  | 15.00  | 16.00  | 12.00  | 71.00            | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 7.00                                   | 11.00  | 10.00  | 15.00  | 16.00  | 18.00  | 77.00            | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200983   |               | ELABORACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL Y PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL. | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.             | S.P.     |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | S.P.     | S.P.                                  |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    |              | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 100.00 |        |        |        |        |        |                  |          |                                       |  |  |
| AEI.03.04 II INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL |               |  |   |                    |                   |                    |              | FISICO                                 |        |        |        |        |        |                  |          |                                       |  |  |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO   | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | Ene                                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % |                                       |  |  |
| AOI00090200327   |               | ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN DE LA FERIA REGIONAL (EXPOPUNO) Y NACIONAL, RUEDA DE NEGOCIOS                           | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                       | Muy Alta           | FERIA             | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.             | S.P.     |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200328   |               | FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS.                                    | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                       | Muy Alta           | REPORTE TECNICO   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 3.00             | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 3.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200329   |               | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCOMPITE Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA                 | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                       | Muy Alta           | REPORTE TECNICO   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 3.00             | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 1.00                                   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200336   |               | IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS CORREDORES, CIRCUITOS TURÍSTICOS  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                       | Muy Alta           | REPORTE TECNICO   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200337   |               | CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A LOS PRODUCTORES DE LAS LÍNEAS ARTESANAL Y AGROPECUARIA                                  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                       | Muy Alta           | CAPACITACION      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00             | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200339   |               | MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                       | Muy Alta           | MONITOREO         | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00             | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200050   |               | ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL  | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta           | DOCUMENTO         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 0.05   | 0.25   | 0.50   | 0.95   | 0.97   | 0.97             | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.01                                   | 0.05   | 0.95   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200052   |               | ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA APROBACIÓN DOCUMENTOS TÉCNICO - NORMATIVOS.                                      | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta           | INFORME TECNICO   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 18.00                                  | 14.00  | 15.00  | 21.00  | 11.00  | 18.00  | 97.00            | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 13.00                                  | 14.00  | 33.00  | 15.00  | 18.00  | 32.00  | 125.00           | 100.00   |                                       |  |  |
| AOI00090200495   |               | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y NORMAS INTERNAS  | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta           | NORMA             | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1.00                                   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 5.00             | 26.00    |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 1.00                                   | 0.05   | 0.10   | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 1.30             | 26.00    |                                       |  |  |
| AOI00090201040   |               | ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)   | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO   | 0.09                                   | 0.20   | 0.30   | 0.50   | 0.75   | 1.00   | 1.00             | 40.00    |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.02                                   | 0.05   | 0.10   | 0.20   | 0.30   | 0.40   | 0.40             | 40.00    |                                       |  |  |
| AOI00090200149   |               | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO                            | Media              | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 3.00                                   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 18.00            | 33.33    |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 1.00                                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00             | 33.33    |                                       |  |  |
| AOI00090201139   |               | MMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN - TRANSFERENCIA DE FUNCIONES   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00                                   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00             | 0.00     |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 0.00                                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00     |                                       |  |  |
| AOI00090200910   |               | INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE INVERSIONES SEGUN NORMATIVIDAD (GN, GR, GL Y OTROS).                                   | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | Muy Alta           | INFORME           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 14.00                                  | 30.00  | 20.00  | 20.00  | 24.00  | 29.00  | 137.00           | 83.94    |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 9.00                                   | 21.00  | 23.00  | 17.00  | 14.00  | 31.00  | 115.00           | 83.94    |                                       |  |  |
| AOI00090201039   |               | MODIFICACION DE LA INVERSION EN LA ETAPA DE EJECUCION (PLAZO, EXP. TEC.)   | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | Muy Alta           | PROYECTO          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 2.00                                   | 2.00   | 3.00   | 4.00   | 2.00   | 1.00   | 14.00            | 100.00   |                                       |  |  |
|  |               |  |   |                    |                   |                    | EJECUTADO    | 3.00                                   | 4.00   | 8.00   | 12.00  | 14.00  | 14.00  | 55.00            | 100.00   |                                       |  |  |

|  |   |          |                      |                   |            |       |       |       |       |       |       |        |        |
|--|---|----------|----------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| AOI00090200044 - ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS EN EL TUPA  | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta | DOCUMENTO TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.05  | 0.10  | 0.17  | 0.30  | 0.43  | 0.50  | 0.50   | 38.00  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.15  | 0.17  | 0.19  | 0.19   |        |
| AOI00090200045 - ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES   | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta | ASISTENCIA TECNICA   | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.05  | 0.15  | 0.20  | 0.35  | 0.40  | 0.47  | 0.47   | 53.19  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.01  | 0.05  | 0.10  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.25   |        |
| AOI00090200047 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TUSNE   | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta | DOCUMENTO TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.02  | 0.09  | 0.15  | 0.20  | 0.28  | 0.45  | 0.45   | 42.22  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.01  | 0.05  | 0.10  | 0.15  | 0.17  | 0.19  | 0.19   |        |
| AOI00090200049 - ELABORACIÓN DE MANUAL DE GESTIÓN POR PROCESOS   | SUB GERENCIA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL                                     | Muy Alta | DOCUMENTO TECNICO    | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.07  | 0.12  | 0.20  | 0.42  | 0.51  | 0.57  | 0.57   | 1.75   |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.01   |        |
| AOI00090200037 - ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - PMI 2025-2027  | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO TECNICO    | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00   |        |
| AOI00090200038 - COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES  | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL | Muy Alta | ACTA                 | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 5.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   |        |
| AOI00090200039 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN   | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL | Muy Alta | INFORME TECNICO      | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 79.00  | 68.35  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 11.00 | 22.00 | 11.00 | 54.00  |        |
| AOI00090200040 - OPINIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN   | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL | Muy Alta | OPINIONES            | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 28.00 | 22.00 | 27.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 137.00 | 86.86  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 13.00 | 19.00 | 30.00 | 21.00 | 26.00 | 10.00 | 119.00 |        |
| AOI00090200041 - INFORMES DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES.  | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL | Muy Alta | CONVENIO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 5.00  | 6.00  | 10.00 | 9.00  | 13.00 | 15.00 | 58.00  | 79.31  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 4.00  | 9.00  | 4.00  | 9.00  | 10.00 | 10.00 | 46.00  |        |
| AOI00090200042 - OPINIONES TECNICAS SOBRE EJECUCION DE PROYECTOS DE ONG/ENIEX.   | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL | Muy Alta | PROYECTO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 3.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 3.00   |        |
| AOI00090200009 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLIEGO  | GERENCIA GENERAL REGIONAL   | Muy Alta | MONITOREO            | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 2.00  | 3.00  | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 25.00  | 84.00  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 4.00  | 6.00  | 4.00  | 21.00  |        |
| AOI00090200010 - MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN   | GERENCIA GENERAL REGIONAL   | Muy Alta | MONITOREO            | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   |        |
| AOI00090200011 - MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL   | GERENCIA GENERAL REGIONAL   | Muy Alta | MONITOREO            | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   |        |
| AOI00090200024 - MONITOREO EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEMARCACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN                  | Muy Alta | MONITOREO            | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   |        |
| AOI00090200035 - ATENCIÓN CON RECURSOS FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES   | GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN                  | Muy Alta | ATENCION             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   |        |
| AOI00090200797 - CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA   | GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN                  | Muy Alta | SUPERVISION          | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 50.00  |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00   |        |
| AOI00090200803 - ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL DEL PEI-POI 2024 DEL PLIEGO  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | EVALUACION           | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.40  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   |        |
| AOI00090201295 - ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE COMPROMISOS DEL AÑO 2024 PLIEGO 458: GORE PUNO  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | MATRIZ DE ESTANDARES | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00   | 100.00 |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00   |        |
| AOI00090200659 - SEGUIMIENTO Y REPORTE ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PUNO AL 2034   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | REPORTE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | S.P.   |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |
| AOI00090200692 - ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SEMESTRAL DEL PEI-POI 2025 DEL PLIEGO  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | EVALUACION           | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.05  | 0.10  | 0.10   | 0.00   |
|  |   |          |                      |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |

|   |   |          |                  |                   |            |       |       |       |      |       |       |       |        |
|---|---|----------|------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| AOI00090201226 - EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA,   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  | Muy Alta | DOCUMENTO        | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 5.00  | 5.00  | 6.00 | 6.00  | 5.00  | 27.00 | 0.00   |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090200008 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE PROYECTOS EN EJECUCION POR CONTRATA  | GERENCIA GENERAL REGIONAL   | Muy Alta | MONITOREO        | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00 | 4.00  | 5.00  | 18.00 | 94.44  |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00 | 3.00  | 4.00  | 17.00 |        |
| AOI00090201209 - REPORTE ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 Y REPORTE SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 DEL PLIEGO 458 GORE PUNO.  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | REPORTE          | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201249 - REPORTE ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE PUNO   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | REPORTE          | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201294 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL 2024 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | REGISTRO         | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200643 - ELABORACIÓN DE LA FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI AL I SEMESTRE DEL POI 2025 DE LA SEDE CENTRAL   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | EVALUACION       | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.05  | 0.10  | 0.10  | 0.00   |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |        |
| AOI00090200654 - INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS  | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL | Muy Alta | PROYECTO         | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00  | 4.00  | 48.00 | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 18.00 | 3.00  | 8.00  | 8.00 | 11.00 | 12.00 | 60.00 |        |
| AOI00090200658 - ELABORACIÓN DE LA FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI ANUAL DEL POI 2024 DE LA SEDE CENTRAL   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | EVALUACION       | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.50  | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200531 - SEGUIMIENTO MENSUAL Y REPORTE ANUAL - SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 DE LA SEDE CENTRAL   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | REPORTE          | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 7.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 7.00  |        |
| AOI00090200532 - REALIZACIÓN DE TALLERES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 2026-2028  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | TALLER           | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 66.67  |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 2.00  |        |
| AOI00090200533 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2026-2028 DE LA SEDE CENTRAL   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | PLAN             | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.30  | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.20  | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200984 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2026-2028 DEL PLIEGO   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | PLAN             | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.30 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.20 | 1.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201138 - APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021-2028 DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | PLAN             | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.10  | 0.20  | 0.50  | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.15  | 0.90  | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090201208 - REPORTE ANUAL 2024 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2027 Y REPORTE SEMESTRAL 2025 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2027 DEL PLIEGO 458 GORE PUNO.  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | REPORTE          | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200094 - ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL CONTRA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES, APROBACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, REUNIONES, MESA DE TRABAJO, INFORME TECNICO FESTIVIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | PLAN             | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200095 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE OCI   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | EVALUACION       | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  |        |
| AOI00090200538 - ACTUALIZACIÓN REGISTRO REGIONAL DE VICTIMAS Y AFECTADOS POR LA POLITICA SOCIAL   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | REPORTE TECNICO  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  |        |
| AOI00090200528 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026  | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | PLAN             | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.   |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | S.P.  |        |
| AOI00090200529 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026 DE LA SEDE CENTRAL   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | PLAN             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.   |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | S.P.  |        |
| AOI00090200530 - PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO  | Muy Alta | INFORME          | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00  | 1.00  |        |
| AOI00090200088 - MONITOREO A LA POBLACIÓN VULNERABLE (OREDIS, ALDEAS INFANTILES, ASILO DE ANCIANOS), TRANSVERSALIZACIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO Y PAM INCORPORADO AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL GORE                                     | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | MONITOREO        | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00  | 1.00  | 3.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  |        |
| AOI00090200089 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - CCONNA  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | ACTA             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00  | 1.00  | 3.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 4.00  |        |
| AOI00090200090 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | ACTA             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00  | 1.00  | 3.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  |        |
| AOI00090200091 - EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN POLITICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, COREPAN, CIAM CAM, Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | EVALUACION       | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  |        |
| AOI00090200092 - ATENCION PARA INDEMNIZACIÓN A LA POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA POLITICA Y VICTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRAFICO   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  |        |
| AOI00090200093 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SECTORES SOCIALES DEPENDIENTES DE LA GRDS ( TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, VIVIENDA Y SANEAMIENTO Y CAR).   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  | Muy Alta | MONITOREO        | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00 | 0.00  | 1.00  | 3.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 6.00  |        |
| AOI00090200340 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE COYUNTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | Muy Alta | MONITOREO        | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 4.00  | 100.00 |
|   |   |          |                  |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00 | 0.00  | 2.00  | 4.00  |        |

| AOI00090200457 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta  | DOCUMENTO TECNICO  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00   |                  |                    |
|--|--|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|--------------------|
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200458 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADO CON RESOLUCIÓN   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00   |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200459 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SALUD, SANEAMIENTO Y EDUCACION  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                               | Muy Alta  | ASISTENCIA TECNICA | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 10.00              | 10.00        | 10.00  | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 72.00  | 0.00   |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200644 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PUNO AL 2034   | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO                                       | Muy Alta  | PLAN               | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.94               | 0.96         | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 98.00  |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.90               | 0.90         | 0.95   | 0.95  | 0.97  | 0.98  | 0.98   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200087 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL EN LA GERENCIA REGIONAL   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL                             | Muy Alta  | DOCUMENTO TECNICO  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 1.00               | 1.00         | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00   |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: 78.16</b>   |  |   |                    |                    |               |                    |              |        |       |       |       |        |        |                  |                    |
| <b>AEI.03.05 II SERVICIOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL CON OPERATIVOS MULTISECTORIALES EN SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN PUNO</b>  |  |   |                    |                    |               |                    |              |        |       |       |       |        |        |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI  | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |  |   |                    |                    |               |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090201250 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN 73 UNIDADES PRODUCTORAS 73 DISTRITOS DE 11 PROVINCIAS, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2683535 - EXPEDIENTE TECNICO | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL                             | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.20  | 0.30  | 0.30   | 0.00   |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05: 0.00</b>  |  |   |                    |                    |               |                    |              |        |       |       |       |        |        |                  |                    |
| <b>AEI.03.06 II ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA; PREVENTIVA E INTEGRAL A PERSONAS Y FAMILIAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO</b>  |  |   |                    |                    |               |                    |              |        |       |       |       |        |        |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI  | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |  |   |                    |                    |               |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200517 - ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO   | CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL VIRGEN DE LA CANDELARIA SALCEDO PUNO | Muy Alta  | NIÑO ATENDIDO      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 24.00              | 24.00        | 26.00  | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 154.00 | 92.86  |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 25.00              | 22.00        | 25.00  | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 143.00 | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200519 - ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO   | CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL CAPACHICA PUNO                       | Muy Alta  | NIÑO ATENDIDO      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 20.00              | 20.00        | 19.00  | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 118.00 | 99.15  |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 23.00              | 17.00        | 15.00  | 17.00 | 21.00 | 24.00 | 117.00 | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200521 - CAPACITACION A LA POBLACION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | SUB GERENCIA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD               | Muy Alta  | CAPACITACION       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 1.00   | 2.00  | 1.00  | 2.00  | 6.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 3.00   | 2.00  | 1.00  | 2.00  | 8.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200522 - ATENCION A ADULTOS MAYORES PARA UNA VIDA DIGNA  | CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL VIRGEN DEL ROSARIO DE CHUCUITO       | Muy Alta  | ADULTO MAYOR       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 12.00              | 13.00        | 13.00  | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 79.00  | 77.22  |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 12.00              | 12.00        | 12.00  | 9.00  | 8.00  | 8.00  | 61.00  | 0.00   |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06: 92.31</b>   |  |   |                    |                    |               |                    |              |        |       |       |       |        |        |                  |                    |
| <b>AEI.03.07 II PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES</b>   |  |   |                    |                    |               |                    |              |        |       |       |       |        |        |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI  | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |  |   |                    |                    |               |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090201059 - ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN  | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Alta  | ESTUDIO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | S.P.   |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090201058 - ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PUNO   | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Alta  | ESTUDIO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | S.P.   |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090201196 - DEMARCACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Muy Alta  | DOCUMENTO          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 4.00         | 5.00   | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 21.00  | 100.00 |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 5.00         | 8.00   | 6.00  | 6.00  | 5.00  | 30.00  | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200054 - ADECUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO, DE ACUERDO AL D.S. 191-2020-PCM, 127-2022-PCM Y 133-2023-PCM  | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Muy Alta  | ACTA               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 4.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 2.00   | 5.00  | 1.00  | 7.00  | 15.00  | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200055 - ADECUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LAMPA, DE ACUERDO AL D.S. 191-2020-PCM, 127-2022-PCM Y 133-2023-PCM   | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Muy Alta  | ACTA               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 4.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 4.00   | 1.00  | 1.00  | 14.00 | 20.00  | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200056 - DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTERDEPARTAMENTAL PUNO - CUSCO  | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Muy Alta  | ACTA               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00   | 50.00  |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200479 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTERDEPARTAMENTAL PUNO - AREQUIPA   | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Muy Alta  | ACTA               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |  |   |                    |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 2.00  | 3.00   | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200482 - ADECUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE SANDIA, DE ACUERDO AL D.S. 191-2020-PCM, 127-2022-PCM Y 133-2023-PCM  | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL             | Muy Alta  | ACTA               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 4.00   | 0.00   |                  |                    |

| DEMARCACIÓN TERRITORIAL   |  |          |                   |                 |            | EJECUTADO |       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|---|--|----------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|
| AOI00090200484 - SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER DEPARTAMENTAL PUNO - MOQUEGUA   | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL | Muy Alta | ACTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00   | 100.00 |      |      |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 2.00   |        |      |      |
| AOI00090200898 - ADECUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE CARABAYA, DE ACUERDO AL D.S. 191-2020-PCM, 127-2022-PCM Y 133-2023-PCM | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL | Muy Alta | ACTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 4.00   | 100.00 |      |      |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00      | 1.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 11.00  |        |      |      |
| AOI00090200901 - ATENCIÓN A LOS 09 CCPPS QUE FUERON DECLARADOS POR LEY DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE NUEVOS DISTRITOS  | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL | Muy Alta | ESTUDIO           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00      | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 8.00   | 50.00  |      |      |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00      | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 4.00   |        |      |      |
| AOI00090200903 - ATENCIÓN A USUARIOS EN SOLICITUDES EN ACCIONES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE ACUERDO A LA LEY N 27795, SU REGLAMENTO Y SUS MODIFICATORIAS                      | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL | Muy Alta | DOCUMENTO TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00     | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00  | 100.00 |      |      |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 14.00     | 31.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 32.00 | 138.00 |        |      |      |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07: 80.00

AEI.03.08 II PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO

| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA   | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO  |         |         |         |           |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|--|---------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|------------------|--------------------|
|  |               |   |                 |                    |                 |                    |              | Ene     | Feb     | Mar     | Abr     | May       | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200155 - ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE METROS LINEALES DE ACERVO DOCUMENTAL  |               | ARCHIVO REGIONAL DE PUNO  | Muy Alta        | METRO LINEAL       | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 20.00     | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 12.50   | 8.50    | 46.00     |        |                  |                    |
| AOI00090200156 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS A USUARIOS EXTERNOS   |               | ARCHIVO REGIONAL DE PUNO  | Muy Alta        | SERVICIO           | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 925.00       | 897.00  | 1082.00 | 1141.00 | 1112.00 | 6274.00   | 89.69  |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 985.00       | 1027.00 | 952.00  | 964.00  | 772.00  | 5,627.00  |        |                  |                    |
| AOI00090200158 - INFORMATIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL   |               | ARCHIVO REGIONAL DE PUNO  | Muy Alta        | DOCUMENTO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 2000.00      | 3000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 25000.00  | 0.00   |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |        |                  |                    |
| AOI00090200161 - SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS  |               | ARCHIVO REGIONAL DE PUNO  | Muy Alta        | SUPERVISION        | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 5.00         | 2.00    | 2.00    | 4.00    | 4.00    | 21.00     | 57.14  |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 2.00         | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 5.00    | 12.00     |        |                  |                    |
| AOI00090200163 - GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA: ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVA (REPORTES, PLANILLAS, ETC.) |               | ARCHIVO REGIONAL DE PUNO  | Muy Alta        | REPORTE            | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 9.00         | 9.00    | 9.00    | 9.00    | 9.00    | 54.00     | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 9.00         | 9.00    | 9.00    | 9.00    | 9.00    | 54.00     |        |                  |                    |
| AOI00090200164 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN: ROF, CAP, TUPA, MEMORIA ANUAL, PLANES Y EVALUACIONES.             |               | ARCHIVO REGIONAL DE PUNO  | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 3.00         | 4.00    | 1.00    | 2.00    | 1.00    | 13.00     | 69.23  |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 2.00         | 3.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 9.00      |        |                  |                    |
| AOI00090201135 - RECEPCIÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS FISICO (MENORES A 30 FOLIOS) Y VIRTUAL (MAYORES A 30 FOLIOS)                          |               | OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL               | Muy Alta        | TRAMITE            | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 900.00       | 1010.00 | 1020.00 | 1000.00 | 1040.00 | 5985.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 2139.00      | 1627.00 | 1782.00 | 2014.00 | 1947.00 | 11,279.00 |        |                  |                    |
| AOI00090201136 - RECEPCIÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES VIRTUAL   |               | OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL               | Muy Alta        | TRAMITE            | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 400.00       | 450.00  | 455.00  | 460.00  | 465.00  | 2700.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 836.00       | 884.00  | 912.00  | 1042.00 | 885.00  | 5,605.00  |        |                  |                    |
| AOI00090201137 - REMISION DE DOCUMENTOS A LIMA, PROVINCIAS E INSTITUCIONES   |               | OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL               | Muy Alta        | TRAMITE            | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 25.00        | 35.00   | 40.00   | 38.00   | 38.00   | 221.00    | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00    | 117.00  | 98.00   | 66.00   | 396.00    |        |                  |                    |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.08: 79.56

AEI.03.09 II REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA   | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|--|---------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|--------------------|
|  |               |   |                 |                    |                 |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200073 - SISTEMATIZACIÓN, REGISTRO, CODIFICACIÓN, DEPRECIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA PPE EN LOS APPLICATIVOS SIGA-MÓDULO PATRIMONIO Y MÓDULO DE BIENES MUEBLES-SINABIP |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | REPORTE TECNICO    | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 2.00         | 2.00   | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 12.00  | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 2.00         | 2.00   | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 13.00  |        |                  |                    |
| AOI00090200074 - ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES-PREDIOS DE SEDE PUNO Y ACTIVIDADES  |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | RESOLUCION         | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 3.00   | 33.33  |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 1.00   |        |                  |                    |
| AOI00090200075 - ACTOS DE DISPOSICIÓN POR TRANSFERENCIA, DONACIÓN, PERMUTA, SUBASTA PÚBLICA Y EN FORMA DIRECTA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES-PREDIOS DE SEDE PUNO Y ACTIVIDADES.           |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | RESOLUCION         | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   |        |                  |                    |
| AOI00090200076 - ELABORACIÓN INFORME TÉCNICOS DE BAJAS Y ALTAS DE BIENES MUEBLES   |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | RESOLUCION         | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 2.00   | 0.00   |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |                  |                    |
| AOI00090200077 - CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA POR SBN Y DGA  |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | CAPACITACION       | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00   | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 1.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 3.00   |        |                  |                    |
| AOI00090200078 - VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE SEDE PUNO Y ACTIVIDADES  |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | ACCION DE CONTROL  | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 1.00         | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 50.00  |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 1.00         | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 3.00   |        |                  |                    |
| AOI00090200079 - ASIGNACIÓN EN USO Y DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES (CARGOS PERSONALES - ANEXO C) EN LA SEDE PUNO Y ACTIVIDADES  |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 10.00        | 10.00  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 59.00        | 26.00  | 37.00 | 30.00 | 23.00 | 201.00 |        |                  |                    |
| AOI00090200080 - ACTOS DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES , INMUEBLES Y PREDIOS DE SEDE GORE PUNO Y ACTIVIDADES.   |               | OFICINA DE BIENES REGIONALES                                    | Muy Alta        | INFORME TECNICO    | Acumulado Anual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 3.00   | 33.33  |                  |                    |
|  |               |   |                 |                    |                 | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00   |        |                  |                    |

| AEI.03.10 II PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL                       |               |   |  |                    |                         |                    |              |            |        |        |        |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.09: 64.58 |                  |                    |        |
|--|---------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO     |        |        |        |        |                                       | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |        |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | Ene        | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun                                   |                  |                    |        |
| AOI00090200003 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  |               |   | GOBERNACIÓN REGIONAL                                       | Muy Alta           | CONVENIO                | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 4.00   | 2.00                                  | 2.00             | 13.00              | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 9.00   | 0.00   | 7.00   | 8.00   | 2.00                                  | 11.00            | 37.00              |        |
| AOI00090200449 - PRESENTACIÓN DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO FISCAL 2025                                |               |   | GOBERNACIÓN REGIONAL                                       | Muy Alta           | ACTA                    | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00                                  | 0.00             | 1.00               | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00                                  | 0.00             | 1.00               |        |
| AOI00090200450 - MONITOREO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN EJECUCIÓN Y EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO              |               |   | GOBERNACIÓN REGIONAL                                       | Muy Alta           | MONITOREO               | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 2.00   | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 4.00                                  | 4.00             | 15.00              | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 3.00   | 2.00   | 4.00   | 3.00   | 4.00                                  | 5.00             | 21.00              |        |
| AOI00090200004 - APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES  |               |   | CONSEJO REGIONAL   | Muy Alta           | NORMA APROBADA          | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 5.00   | 12.00  | 15.00  | 15.00  | 13.00                                 | 15.00            | 75.00              | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 12.00  | 8.00   | 187.00 | 38.00  | 35.00                                 | 103.00           | 383.00             |        |
| AOI00090200005 - ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS  |               |   | CONSEJO REGIONAL   | Muy Alta           | DICTAMEN                | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00                                  | 2.00             | 11.00              | 54.55  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 3.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00                                  | 2.00             | 6.00               |        |
| AOI00090200006 - FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA   |               |   | CONSEJO REGIONAL   | Muy Alta           | FISCALIZACION REALIZADA | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 1.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00                                  | 3.00             | 16.00              | 37.50  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00   | 0.00                                  | 0.00             | 6.00               |        |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.10: 82.01  |               |   |  |                    |                         |                    |              |            |        |        |        |        |                                       |                  |                    |        |
| AEI.03.11 II RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO   |               |   |  |                    |                         |                    |              |            |        |        |        |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.10: 82.01 |                  |                    |        |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO     |        |        |        |        |                                       | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |        |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | Ene        | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun                                   |                  |                    |        |
| AOI00090200419 - IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL  |               |   | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                            | Muy Alta           | ACCION DE CONTROL       | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 0.00   | 2.00   | 1.00   | 1.00   | 2.00                                  | 0.00             | 6.00               | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 0.00   | 6.00   | 2.00   | 1.00   | 4.00                                  | 2.00             | 15.00              |        |
| AOI00090200420 - IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS  |               |   | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                            | Muy Alta           | ACCION DE CONTROL       | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 3.00   | 3.00   | 5.00   | 3.00   | 5.00                                  | 3.00             | 22.00              | 63.64  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 0.00   | 7.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00                                  | 2.00             | 14.00              |        |
| AOI00090200523 - ELABORACIÓN DE INFORMES Y OPINIONES LEGALES   |               |   | OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA                      | Muy Alta           | INFORME TECNICO         | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00                                | 115.00           | 690.00             | 99.86  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 91.00  | 92.00  | 126.00 | 125.00 | 120.00                                | 135.00           | 689.00             |        |
| AOI00090200540 - PAGO DE DEUDA INTERNA   |               |   | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                                  | Muy Alta           | PLANILLA                | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 0.00             | S.P.               | S.P.   |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00                                  | 1.00             | 1.00               |        |
| AOI00090200655 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA LABORAL                                    |               |   | PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL                              | Muy Alta           | PROCESO                 | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 30.00  | 20.00  | 60.00  | 40.00  | 35.00                                 | 50.00            | 235.00             | 50.64  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 29.00  | 5.00   | 26.00  | 19.00  | 17.00                                 | 23.00            | 119.00             |        |
| AOI00090200012 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CIVIL                                      |               |   | PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL                              | Muy Alta           | PROCESO                 | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 20.00  | 12.00  | 12.00  | 45.00  | 40.00                                 | 30.00            | 159.00             | 77.99  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 13.00  | 10.00  | 28.00  | 26.00  | 20.00                                 | 27.00            | 124.00             |        |
| AOI00090200013 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA CONSTITUCIONAL                             |               |   | PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL                              | Muy Alta           | PROCESO                 | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 10.00  | 8.00   | 12.00  | 30.00  | 30.00                                 | 40.00            | 130.00             | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 18.00  | 21.00  | 31.00  | 32.00  | 32.00                                 | 30.00            | 164.00             |        |
| AOI00090200014 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO                         |               |   | PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL                              | Muy Alta           | PROCESO                 | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 150.00 | 70.00  | 200.00 | 250.00 | 180.00                                | 165.00           | 1015.00            | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 468.00 | 142.00 | 590.00 | 607.00 | 527.00                                | 456.00           | 2,790.00           |        |
| AOI00090200015 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA PENAL                                      |               |   | PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL                              | Muy Alta           | PROCESO                 | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 20.00  | 76.00  | 93.00  | 117.00 | 110.00                                | 111.00           | 527.00             | 51.23  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 54.00  | 37.00  | 33.00  | 33.00  | 59.00                                 | 54.00            | 270.00             |        |
| AOI00090200016 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE  |               |   | PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL                              | Muy Alta           | PROCESO                 | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 20.00  | 26.00  | 27.00  | 30.00  | 28.00                                 | 25.00            | 156.00             | 73.72  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 22.00  | 23.00  | 23.00  | 19.00  | 15.00                                 | 13.00            | 115.00             |        |
| AOI00090200023 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES INSTITUCIONALES   |               |   | OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA                      | Muy Alta           | RESOLUCION              | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00                                | 150.00           | 900.00             | 94.00  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 126.00 | 122.00 | 132.00 | 166.00 | 138.00                                | 162.00           | 846.00             |        |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.11: 81.11  |               |   |  |                    |                         |                    |              |            |        |        |        |        |                                       |                  |                    |        |
| AEI.03.12 II PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN                             |               |   |  |                    |                         |                    |              |            |        |        |        |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.11: 81.11 |                  |                    |        |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO  | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO     |        |        |        |        |                                       | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |        |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | Ene        | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun                                   |                  |                    |        |
| AOI00090200084 - EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA SU APROBACIÓN |               |   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 0.00   | 4.00   | 2.00   | 3.00   | 4.00                                  | 6.00             | 19.00              | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 2.00   | 2.00   | 5.00   | 10.00  | 1.00                                  | 2.00             | 22.00              |        |
| AOI00090200085 - SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN                 |               |   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS | Muy Alta           | SUPERVISION             | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 22.00  | 39.00  | 40.00  | 47.00  | 58.00                                 | 57.00            | 263.00             | 100.00 |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 65.00  | 61.00  | 62.00  | 53.00  | 52.00                                 | 53.00            | 346.00             |        |
| AOI00090200086 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA   |               |   | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS | Muy Alta           | PROYECTO                | Acumulado Anual    |              | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00                                  | 3.00             | 10.00              | 70.00  |
|  |               |   |  |                    |                         |                    |              | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 3.00   | 0.00   | 2.00                                  | 1.00             | 7.00               |        |

| CÓDIGO  |  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD      | UNIDAD MEDIDA   | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO    |         |         |         |         |         | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |  |
|---|--|---------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------------------|--|
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | Ene       | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     |                  |                    |  |
| AOI00090201234 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  |  |               | OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS      | Muy Alta        | DOCUMENTO               | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 30.00     | 25.00   | 32.00   | 32.00   | 28.00   | 30.00   | 177.00           | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 31.00   | 24.00   | 39.00   | 35.00   | 27.00   | 21.00            | 177.00             |  |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.12:</b>  |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              |           |         |         |         |         |         | <b>92.50</b>     |                    |  |
| <b>AEI.03.13 II PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO</b>   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              |           |         |         |         |         |         |                  |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | FISICO    |         |         |         |         |         | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | Ene       | Feb     | Mar     | Abr     | May     | Jun     |                  |                    |  |
| AOI00090200058 - ATENCIÓN CON RECURSOS FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS EN APOYO A LAS DIFERENTES OFICINAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES                    |  |               | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                                       | Muy Alta        | ATENCIÓN                | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00             | 6.00               |  |
| AOI00090200059 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS ÁREAS FUNCIONALES CON SUSTENTACIÓN TÉCNICA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                        |  |               | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                                       | Muy Alta        | ATENCIÓN                | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             |                    |  |
| AOI00090200061 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL  |  |               | OFICINA DE CONTABILIDAD   | Muy Alta        | EXPEDIENTE              | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 2.00      | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 12.00            | 33.33              |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 2.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 4.00               |  |
| AOI00090200062 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA                                |  |               | OFICINA DE CONTABILIDAD   | Muy Alta        | EXPEDIENTE              | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 2.00      | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 12.00            | 33.33              |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 2.00    | 0.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 4.00               |  |
| AOI00090200063 - ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS  |  |               | OFICINA DE TESORERÍA  | Muy Alta        | EXPEDIENTE              | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             |                    |  |
| AOI00090200064 - ELABORACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE   |  |               | OFICINA DE TESORERÍA  | Muy Alta        | EXPEDIENTE              | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00             | 2.00               |  |
| AOI00090200057 - MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA  |  |               | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                                       | Muy Alta        | MONITOREO               | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             |                    |  |
| AOI00090200790 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO - AFP   |  |               | OFICINA DE TESORERÍA  | Muy Alta        | CUOTA                   | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             |                    |  |
| AOI00090201129 - PAGO DE PLANILLAS - NEGOCIACION - GESTION DE RECURSOS HUMANOS  |  |               | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                     | Muy Alta        | PLANILLA                | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             | 0.00               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 0.00               |  |
| AOI00090200036 - PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL GASTO 2026-2028  |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | S.P.             | S.P.               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.10    | 0.14    | 0.12    | 0.15    | 0.22    | 0.15             | 0.88               |  |
| AOI00090200034 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2026   |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | S.P.             | S.P.               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.08    | 0.06    | 0.06    | 0.06    | 0.06    | 0.12             | 0.44               |  |
| AOI00090200798 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE SUSTENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL - PUNO PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA AÑO FISCAL 2026  |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | S.P.             | S.P.               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 0.00               |  |
| AOI00090200799 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ENTRE PLIEGOS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (TIPO - 1)                                 |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 10.00   | 0.00    | 0.00    | 14.00   | 24.00            | 87.50              |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 11.00   | 0.00    | 0.00    | 10.00            | 21.00              |  |
| AOI00090200800 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS PÚBLICOS AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VÍA CRÉDITO SUPLEMENTARIO (TIPO - 2) |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 14.00   | 0.00    | 0.00    | 14.00   | 28.00            | 82.14              |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 12.00   | 0.00    | 0.00    | 11.00            | 23.00              |  |
| AOI00090200810 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EN EL MARCO LEGAL DE MODIFICACIONES POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES DE GASTO - SEDE PUNO.                         |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 24.00     | 24.00   | 24.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 147.00           | 91.16              |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 15.00   | 21.00   | 22.00   | 27.00   | 23.00   | 26.00            | 134.00             |  |
| AOI00090201198 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - GERENCIAMIENTO   |  |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          | Muy Alta        | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 6.00      | 10.00   | 10.00   | 5.00    | 5.00    | 7.00    | 43.00            | 90.70              |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 6.00    | 9.00    | 9.00    | 5.00    | 4.00    | 6.00             | 39.00              |  |
| AOI00090200031 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROLADA Y MONITOREADA  |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | CERTIFICACION           | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1700.00   | 1700.00 | 1700.00 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 10350.00         | 68.77              |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 724.00  | 950.00  | 1816.00 | 1510.00 | 780.00  | 1338.00          | 7,118.00           |  |
| AOI00090200032 - ELABORACIÓN INFORME DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN ANUAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2024                                   |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | INFORME TECNICO         | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.40    | 0.60    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 1.00               |  |
| AOI00090200033 - ELABORACIÓN INFORME PERIODOS INTERMEDIOS DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PLIEGO EJERCICIO FISCAL 2025         |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | INFORME TECNICO         | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.10    | 0.40    | 0.20    | 0.30    | 0.10    | 0.25             | 1.35               |  |
| AOI00090200034 - EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL EJERCICIO FISCAL 2024  |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | EVALUACION              | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00    | 1.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.18    | 0.36    | 0.25    | 0.21    | 0.00    | 0.00             | 1.00               |  |
| AOI00090200035 - MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES  |  |               | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                                     | Muy Alta        | MONITOREO               | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 1.00      | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 6.00             | 100.00             |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00             | 6.00               |  |
| AOI00090200970 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLE - TRANSPORTE   |  |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          | Muy Alta        | PROYECTO                | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10.00   | 10.00            | 0.00               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 0.00               |  |
| AOI00090201131 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLE - SALUD  |  |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          | Muy Alta        | PROYECTO                | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | S.P.             | S.P.               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 0.00               |  |
| AOI00090201132 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN VIABLE - EDUCACIÓN  |  |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          | Muy Alta        | PROYECTO                | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 4.00    | 4.00             | 0.00               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 0.00               |  |
| AOI00090201133 - APROBACIÓN DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REHABILITACIÓN Y DE REPOSICIÓN (IOARR) - VIABLE                    |  |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          | Muy Alta        | PROYECTO                | Acumulado Anual |                    | PROGRAMADO   | 0.00      | 0.00    | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 2.00    | 14.00            | 0.00               |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                 |                    |              | EJECUTADO | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00             | 0.00               |  |

| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD      | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |        |        |        |        |              | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|---|---------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------------|--------------------|
|   |               |   |                 |                         |                   |                    |              | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun          |                  |                    |
| AOI00090201134 - ELABORACIÓN DEL FORMATO 05 -A (IDEAS DE INVERSIONES)   |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION                          | Muy Alta        | REGISTRO                | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 3.00         | 3.00   | 7.00   | 5.00   | 2.00   | 2.00   | 22.00        | 0.00             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 9.00         | 0.00             |                    |
| AOI00090201191 - GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION   |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | DOCUMENTO               | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 1.00         | 2.00   | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 2.00   | 9.00         | 0.00             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00             |                    |
| AOI00090200065 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES   |               | OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES               | Muy Alta        | PLAN                    | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 1.00         | 2.00   | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 9.00   | 0.00         |                  |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090200066 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN   |               | OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES               | Muy Alta        | EXPEDIENTE              | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 20.00  | 30.00  | 30.00  | 40.00  | 40.00  | 160.00       | 0.00             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090200067 - ATENCIÓN CON ORDEN DE SERVICIO Y COMPRA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORÍAS   |               | OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES               | Muy Alta        | CONTRATOS               | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 140.00       | 390.00 | 395.00 | 545.00 | 550.00 | 650.00 | 2670.00      | 0.00             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090200068 - ATENCIÓN CON PECOSAS PARA EL OPORTUNO ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE BIENES   |               | OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES               | Muy Alta        | NUMERO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 110.00       | 120.00 | 350.00 | 250.00 | 350.00 | 250.00 | 1430.00      | 0.00             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00         |                  |                    |
| AOI00090201271 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO  |               | OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES               | Muy Alta        | SERVICIO                | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 12.00        | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 72.00        | 100.00           |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 12.00        | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 72.00        |                  |                    |
| AOI00090200539 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES   |               | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                     | Muy Alta        | PLANILLA                | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00         | 100.00           |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00         |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.13:</b>  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |        |        |        |        |        | <b>58.17</b> |                  |                    |
| <b>AEI.03.14 II INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MODERNA PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA DE LA REGIÓN PUNO</b>   |               |   |                 |                         |                   |                    |              |        |        |        |        |        |              |                  |                    |
| FISICO  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |        |        |        |        |        |              |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD      | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun          | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
| AOI00090200541 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGIÓN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2186641 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - COLISEO CUBIERTO PARA 10,000 ESPECTADORES - PRIMER COMPONENTE.   |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 82.00        | 83.00  | 84.00  | 85.00  | 86.00  | 87.00  | 87.00        | 79.49            |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 53.84        | 54.36  | 59.41  | 60.48  | 67.16  | 69.16  | 69.16        |                  |                    |
| AOI00090200555 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2188542 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - CAPACIDAD PARA 20,000 ESPECTADORES - INSTALACIONES EXTERIORES - AMPLIACIÓN DE TRIBUNAS - AREAS VERDES - PISTA ATLÉTICA |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 90.00        | 91.00  | 92.00  | 93.00  | 94.00  | 95.00  | 95.00        | 67.38            |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 61.28        | 61.66  | 62.42  | 62.94  | 63.47  | 64.01  | 64.01        |                  |                    |
| AOI00090201207 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - CULTURA Y DEPORTE  |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          | Muy Alta        | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00         | 100.00           |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00         |                  |                    |
| AOI00090201049 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. CÓDIGO UNICO DE INVERIONES: 2204250 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 99.60  | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00       | 100.00           |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 100.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00       |                  |                    |
| AOI00090201050 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2163853 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 80.00        | 82.00  | 84.00  | 86.00  | 88.00  | 90.00  | 90.00        | 43.17            |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.58         | 0.80   | 0.80   | 1.00   | 0.00   | 38.85  | 38.85        |                  |                    |
| AOI00090201056 - REPARACION DE PISTA DE ATLETISMO (COMPETENCIA); ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN; EN EL(LA) ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2593683 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00         | 50.00            |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 1.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00         |                  |                    |
| AOI00090201122 - CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y TRIBUNA Y/O PALCO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE CONIMA DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO PUNICO DE INVERSIONES: 2646095 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                            |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 25.00  | 25.00        | 3.92             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.98         | 0.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.98         |                  |                    |
| AOI00090201123 - CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2646096 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  | 20.00        | 5.00             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 1.00         | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00         |                  |                    |
| AOI00090201124 - CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNO, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2646100 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                                       |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 3.00   | 8.00   | 14.00  | 19.00  | 19.00        | 4.84             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.80         | 0.80   | 0.90   | 0.92   | 0.00   | 0.00   | 0.92         |                  |                    |
| AOI00090201125 - REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO Y TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE JULI DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2646109 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 5.00   | 10.00  | 15.00  | 20.00  | 20.00        | 4.90             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.98         | 0.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.98         |                  |                    |
| AOI00090201116 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2292669 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 1.00         | 3.00   | 5.00   | 10.00  | 12.00  | 15.00  | 15.00        | 6.00             |                    |
|   |               |   |                 |                         |                   | EJECUTADO          | 0.85         | 0.85   | 0.87   | 0.90   | 0.00   | 0.00   | 0.90         |                  |                    |

| AOI00090201117 - REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL CRUCERO DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2645340 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta   | PORCENTAJE      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO        | 5.00               | 15.00        | 25.00  | 35.00 | 0.00  | 0.00  | 35.00        | 2.86  |                  |                    |
|--|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------|--------------------|
|  |                                      |  |                 |                    | EJECUTADO         | 1.00               | 1.00         | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00         |       |                  |                    |
| AOI00090201118 - REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE PUTINA DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2645376 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta   | PORCENTAJE      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO        | 0.00               | 0.00         | 5.00   | 7.00  | 10.00 | 14.00 | 14.00        | 7.14  |                  |                    |
|  |                                      |  |                 |                    | EJECUTADO         | 1.00               | 1.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00         |       |                  |                    |
| AOI00090201119 - CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO, CAMPO DEPORTIVO Y PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO); REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO ROMERO CARREON DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2645380 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta   | PORCENTAJE      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO        | 0.00               | 0.00         | 5.00   | 8.00  | 12.00 | 16.00 | 16.00        | 6.25  |                  |                    |
|  |                                      |  |                 |                    | EJECUTADO         | 1.00               | 1.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00         |       |                  |                    |
| AOI00090201120 - REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DE PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2645444 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta   | PORCENTAJE      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO        | 0.00               | 0.00         | 5.00   | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00        | 3.92  |                  |                    |
|  |                                      |  |                 |                    | EJECUTADO         | 0.98               | 0.98         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.98         |       |                  |                    |
| AOI00090201121 - REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO Y PISTA DE ATLETISMO (DEPORTE RECREATIVO); CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) ESTADIO DE LA GRAN UNIDAD SAN CARLOS DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2645446 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta   | PORCENTAJE      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO        | 0.00               | 0.00         | 5.00   | 8.00  | 14.00 | 22.00 | 22.00        | 4.45  |                  |                    |
|  |                                      |  |                 |                    | EJECUTADO         | 0.98               | 0.98         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.98         |       |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.14:</b>   |                                      |  |                 |                    |                   |                    |              |        |       |       |       | <b>30.58</b> |       |                  |                    |
| OEI.04   | I                                    | IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO    |                 |                    |                   |                    |              |        |       |       |       |              |       |                  |                    |
| AEI.04.01  | I                                    | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS |                 |                    |                   |                    |              |        |       |       |       |              |       |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI                        | OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                        | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |              |       | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|  |                                      |  |                 |                    |                   |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May          | Jun   |                  |                    |
| AOI00090200246 - MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO - SEGUNDA ETAPA (AÑOS 3, 4, 5 Y 6), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2187217. (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  |                                      | PROYECTO ESPECIAL CAMELIDOS SUDAMERICANOS PECSA  | Muy Alta        | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 65.00        | 66.00  | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00        | 70.00 | 100.00           |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 71.56        | 72.49  | 73.22 | 73.73 | 74.70 | 77.18        | 77.18 |                  |                    |
| AOI00090200501 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION SECTORIAL DRA, DIREPRO (MESAS DE TRABAJO)  |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | MONITOREO          | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00         | 4.00  | 100.00           |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 2.00         | 2.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00         | 6.00  |                  |                    |
| AOI00090201318 - AMPLIACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE QUESOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS VIRGEN DE ASUNCION ROSASPATA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO INVERSIONES: 2676436 - PROCOMPITE   |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 3.00         | 6.00  | 50.00            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00         | 3.00  |                  |                    |
| AOI00090201320 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN LA COOPERATIVA AGRARIA EN INNOVACION TECNOLOGICA MONTANA AZUL LIMITADA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681132 - PROCOMPITE  |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 2.00  | 1.00  | 1.00         | 4.00  | 50.00            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00         | 2.00  |                  |                    |
| AOI00090201321 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA DE LA ASOCIACION DE APICULTORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE YANAHUAYA, DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676438 PROCOMPITE  |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 4.00         | 12.00 | 41.67            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00         | 5.00  |                  |                    |
| AOI00090201322 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS TIPO PARIÁ PASTEURIZADO DE LA CENTRAL DE ASOCIACIONES GANADEROS LECHEROS Y AGRARIOS, DISTRITO DE VILQUE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681133 - PROCOMPITE   |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 6.00         | 14.00 | 57.14            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00         | 8.00  |                  |                    |
| AOI00090201314 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE QUESO TIPO PARIÁ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ROSARIO BALSAPATA. DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681126 - PROCOMPITE   |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00         | 4.00  | 50.00            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00         | 2.00  |                  |                    |
| AOI00090201315 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS TIPO PARIÁ DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES LA LIBERTAD NUNOA, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681128 - PROCOMPITE   |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 5.00  | 1.00  | 5.00         | 11.00 | 45.45            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00         | 5.00  |                  |                    |
| AOI00090201071 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO - PROCOMPITE  |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | PLAN DE NEGOCIO    | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 5.00  | 4.00  | 2.00  | 6.00         | 17.00 | 100.00           |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 1.00         | 1.00   | 5.00  | 4.00  | 2.00  | 6.00         | 19.00 |                  |                    |
| AOI00090201075 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 37 UNIDADES PRODUCTORAS 37 DISTRITOS DE 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2603155 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  |                                      | PROYECTO ESPECIAL CAMELIDOS SUDAMERICANOS PECSA  | Muy Alta        | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 1.00  | 2.00  | 3.00  | 4.00         | 4.00  | 0.00             |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00  |                  |                    |
| AOI00090201308 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y POST COSECHA DE LA CANIHUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO LAMPA - LAMPA PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676421 - PROCOMPITE   |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 5.00  | 8.00  | 8.00         | 21.00 | 76.19            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 12.00        | 16.00 |                  |                    |
| AOI00090201309 - MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE QUESOS TIPO PARIÁ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y SUS DERIVADOS PIAS MILAN DE LA COMUNIDAD DE HUAYTA, DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676423 - PROCOMPITE   |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 6.00  | 33.33            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00         | 2.00  |                  |                    |
| AOI00090201310 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA CALIDAD DE LECHE FRESCA EN LA ASOCIACION DE JOVENES PRODUCTORES AGROPECUARIOS COMUNI, DISTRITO ASILLO - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676425 - PROCOMPITE   |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00         | 4.00  | 50.00            |                    |
|  |                                      |  |                 |                    |                   | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00         | 2.00  |                  |                    |
| AOI00090201311 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS AGUAS TERMALES ZONA SUR PUTINA,  |                                      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  | Muy Alta        | EQUIPO             | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00         | 7.00  | 28.57            |                    |

|  |  |  |  |  |   |          |                         |                   |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|--|--|--|---|----------|-------------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DISTRITO DE PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676428 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 1.00  | 1.00  | 2.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201312 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION TEXTIL DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES Y ARTESANOS HUAYLLAPLLOJ, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676431 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 9.00  | 22.22 |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 2.00  | 0.00  | 2.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201313 - CREACION DE LA PLANTA DE PROCESO DE ELABORACION DE PAN DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE TRANSFORMADORES DE GRANOS ANDINOS EN PANADERIA Y PASTELERIA ARTESANAL EL SOL DE LAMPA, DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676432 - PROCOMPITE                                 |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 4.00  | 8.00  | 50.00 |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 4.00  | 0.00  | 4.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201189 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL-PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2326588 (FUENTE SSI - FORMATO 12B % AVANCE FISICO ACUMULADO) |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 86.00 | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 | 99.98 |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 85.72    | 86.10                   | 87.13             | 88.33      | 88.33 | 91.98 | 91.98 |       |       |       |       |       |
| AOI00090201193 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTI SUR DE HUAPACA SANTIAGO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 5.00  | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201194 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES LOS CLAVEL DE SAN SALVADOR HUATASANI, DISTRITO HUATASANI - HUANCANE - PUNO  |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201206 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - AGROPECUARIA  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN    | Muy Alta | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201304 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO Y CALIDAD DEL QUESO TIPO PARI DE LA ASOCIACION LACTEOS LIKHA QUINSACHATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DISTRITO CABANILLA LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2680578 - PROCOMPITE  |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 3.00  | 3.00  | 7.00  | 42.86 |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 3.00  | 0.00  | 3.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201306 - MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE QUESOS FRESCOS TIPO PARI DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA ACASSO APROVA, DISTRITO DE PILCUYO - EL COLLAO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676418 - PROCOMPITE                                    |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 9.00  | 66.67 |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 3.00  | 3.00  | 3.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201348 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LECHE FRESCA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE GANADO VACUNO LECHERO ARTESANAL KANCHAQ WASI DE COMUNIDAD COLCA ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681125 - PROCOMPITE                   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 16.67 |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 1.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201350 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS STIMA, TRINIDAD DE CCACCAPUNCO, DISTRITO DE VILQUE - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676435 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201351 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS EN LA COOPERATIVA AGRARIA LAGO AZUL PHARATA, DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676437 - PROCOMPITE  |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 50.00 |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 1.00  | 1.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201352 - MEJORAMIENTO DEL VALOR AGREGADO DE CULTIVOS FORRAJEROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LAS TOTURITAS DE TORASAYA, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676439 - PROCOMPITE  |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201356 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRENDAS A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA EMPRESA JOMATEX SRL, DISTRITO JULIACA - SAN ROMAN - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676433 - PROCOMPITE  |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201358 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD DE QUESO TIPO PARI PASTEURIZADO DE LA EMPRESA DE PRODUCCION AGROPECUARIA MICA ASUNCION SAC, DISTRITO DE AZANGARO - AZANGARO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676440 - PROCOMPITE  |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201341 - MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE CAFE PARA LA ELABORACION DE CAFE TOSTADO MOLIDO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA SAN IGNACIO LTDA., DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676424 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.  | S.P.  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201343 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE VALOR AGREGADO DEL GRANO DE QUINUA PARA SU COMERCIALIZACION EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES KAPIA, DISTRITO DE YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676426 - PROCOMPITE                      |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201344 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE FRESCA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES CCACALLACTA AMPATUIRE ORURILLO, DISTRITO ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676427 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201345 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTABLO DONGA PUNO PERU, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676429 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201346 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PANIFICACION DE GRANOS ANDINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES Y SERVICIOS MULTIPLES JC3 APAASM JC3, DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676430 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201347 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE CANIHUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES SUMAQ LLANQAY LAMPA, DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681122 - PROCOMPITE  |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |
| AOI00090201334 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORES LECHEROS Y AGROPECUARIOS QUINSACHATA AMELAQ, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2680577 - PROCOMPITE   |  |  |  |  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Muy Alta | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 6.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  | EJECUTADO                                 | 0.00     | 0.00                    | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |       |       |       |

|   |   |          |        |                 |            |      |      |      |      |      |      |              |       |
|---|---|----------|--------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------|
| AOI00090201335 - MEJORAMIENTO Y ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN LA PRODUCCION DE VACUNOS DE CARNE EN LA ASOCIACION DE AGRO PECUARIOS HALP A LLANK AY, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676417 - PROCOMPITE  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | EQUIPO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.         | S.P.  |
|   |   |          |        |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | S.P.  |
| AOI00090201336 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE FRESCA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS ALLIN LLANKAY MACARIMAYO UMACHIRI MELGAR, DISTRITO DE UMACHIRI - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681273 - PROCOMPITE | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | EQUIPO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.         | S.P.  |
|   |   |          |        |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | S.P.  |
| AOI00090201337 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE AJO MEDIANTE USO INTENSIVO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QOTALAKA, DISTRITO DE ACORA - PUNO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676420 - PROCOMPITE                              | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | EQUIPO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.         | S.P.  |
|   |   |          |        |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | S.P.  |
| AOI00090201338 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LLULLUCHANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2680582 - PROCOMPITE  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | EQUIPO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00         | 0.00  |
|   |   |          |        |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| AOI00090201339 - MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE CAFE PARA LA ELABORACION DE CAFE TOSTADO MOLIDO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SAN IGNACIO LTDA., DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681120 - PROCOMPITE            | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta | EQUIPO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00         | 37.50 |
|   |   |          |        |                 | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00         | 3.00  |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:</b>  |   |          |        |                 |            |      |      |      |      |      |      | <b>36.51</b> |       |

**AEI.04.03 | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA**

| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI                             | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO         | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |       |       |       |              |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|--|---|---|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------------|--------|------------------|--------------------|
|  |   |   |                         |                    |               |                    |              | Ene    | Feb   | Mar   | Abr   | May          | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200490 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2324613. (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) - 02 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE TRANSFERENCIA EN REPRODUCCIÓN DE OVA - 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE REPRODUCCIÓN DE OVAS - 06 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REINCUBACIÓN DE OVAS - 30 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN JAULA - 8 MÓDULOS DE TRUCHAS EN ESTANQUE - 632 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN BPA Y HAACP - 14 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE ESTANDARIZACIÓN - 8,814 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN BPA | PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT   | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 90.00              | 90.50        | 91.00  | 92.00 | 93.00 | 94.00 | 94.00        | 94.35  |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 88.00              | 88.50        | 88.60  | 88.65 | 88.67 | 88.69 | 88.69        |        |                  |                    |
| AOI00090201349 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE SELECCIONADOR DE TRUCHAS EN MAQUINARIAS ACUITROUT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD DE KOLLPAJAHUIRA, DISTRITO DE JULI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681278 - PROCOMPITE   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta  | EQUIPO                  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.         | S.P.   |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | S.P.   |                  |                    |
| AOI00090201355 - MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE VALOR AGREGADO DE TRUCHAS EN LA EMPRESA AMERICAN TROUT FARO S.R.L. DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681123 - PROCOMPITE  | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta  | EQUIPO                  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.         | S.P.   |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | S.P.   |                  |                    |
| AOI00090201264 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA, CARABAYA, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2603160 - EXPEDIENTE TECNICO.  | PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT   | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.20  | 0.60  | 0.60         | 5.00   |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.03  | 0.03         |        |                  |                    |
| AOI00090201269 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - PESCA   | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN    | Muy Alta  | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.         | S.P.   |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | S.P.   |                  |                    |
| AOI00090201076 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION ACUCOLA DE LA REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2026782 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT   | Muy Alta  | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 100.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00       | 0.00   |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090201077 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 19 UNIDADES PRODUCTORAS 19 DISTRITOS DE 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2603148 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA PETT   | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.30   | 0.60  | 0.80  | 1.00  | 1.00         | 100.00 |                  |                    |
|  |   |   |                         |                    | EJECUTADO     | 0.30               | 0.35         | 0.65   | 0.00  | 0.90  | 1.00  | 1.00         |        |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:</b>   |   |   |                         |                    |               |                    |              |        |       |       |       | <b>49.84</b> |        |                  |                    |

**AEI.04.05 | CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA**

| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI                             | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |      |      |      |             |      | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|--|---|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|------|------|------|-------------|------|------------------|--------------------|
|  |   |   |                 |                    |               |                    |              | Ene    | Feb  | Mar  | Abr  | May         | Jun  |                  |                    |
| AOI00090201353 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENVASADO Y PRODUCCION DE AGUA DE MANANTIAL EN LA EMBAJADORA DE AGUA NATIVIDAD S.A.C., DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676419 - PROCOMPITE | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta  | EQUIPO          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.        | S.P. |                  |                    |
|  |   |   |                 |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | S.P. |                  |                    |
| AOI00090201354 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE ARTICULOS MECANICOS EN LA CORPORACION MARSAD S.A.C. DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681274 - PROCOMPITE                               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta  | EQUIPO          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.        | S.P. |                  |                    |
|  |   |   |                 |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | S.P. |                  |                    |
| AOI00090201357 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL ENVASADO DE AGUA DE MESA DE LA EMPRESA GRUPO ANCCASI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681130 - PROCOMPITE      | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Muy Alta  | EQUIPO          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P.        | S.P. |                  |                    |
|  |   |   |                 |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | S.P. |                  |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:</b>   |   |   |                 |                    |               |                    |              |        |      |      |      | <b>S.P.</b> |      |                  |                    |

**OEI.06 | PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERA Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN DE PUNO**

**AEI.06.01 | PROCESO DE FORMALIZACIÓN OPORTUNA DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES**

| CÓDIGO | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |     |     |     |     |     |
|--------|---------------|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |               |   |                 |                    |               |                    |              | Ene    | Feb | Mar | Abr | May | Jun |

|  |  |   |                      |                    |               |                    | Ene          | Feb      | Mar     | Abr      | May     | Jun       | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |                    |
|--|--|---|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|----------|---------|----------|---------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| AOI00090200176 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, TUPA, POI, CAP, MOF, ROF  | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS                | Muy Alta  | DOCUMENTO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 1.00         | 0.00     | 1.00    | 0.00     | 0.00    | 2.00      | 2.00             | 50.00              |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 1.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 1.00      | 1.00             |                    |                    |
| AOI00090200177 - INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN A EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS  | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS                | Muy Alta  | INSPECCION           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 6.00               | 12.00        | 12.00    | 18.00   | 24.00    | 26.00   | 98.00     | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 7.00               | 11.00        | 23.00    | 14.00   | 23.00    | 43.00   | 121.00    |                  |                    |                    |
| AOI00090200178 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES   | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS                | Muy Alta  | EVALUACION           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 5.00               | 11.00        | 12.00    | 18.00   | 11.00    | 16.00   | 73.00     | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 5.00               | 9.00         | 10.00    | 12.00   | 31.00    | 14.00   | 81.00     |                  |                    |                    |
| AOI00090200179 - CAPACITACIÓN EN FORMALIZACIÓN MINERO ENERGÉTICA   | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS                | Muy Alta  | EVENTOS              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 3.00         | 2.00     | 2.00    | 2.00     | 2.00    | 11.00     | 90.91            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 1.00               | 3.00         | 1.00     | 0.00    | 2.00     | 3.00    | 10.00     |                  |                    |                    |
| AOI00090200180 - APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - GRIFOS   | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS                | Muy Alta  | RESOLUCION           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 4.00         | 3.00     | 6.00    | 8.00     | 6.00    | 27.00     | 51.85            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 2.00               | 2.00         | 7.00     | 1.00    | 0.00     | 2.00    | 14.00     |                  |                    |                    |
| AOI00090200181 - AUTORIZACIÓN CON OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN   | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS                | Muy Alta  | TITULO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 11.00    | 0.00    | 0.00     | 11.00   | 22.00     | 54.55            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 12.00   | 12.00     |                  |                    |                    |
| AOI00090200182 - FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS                | Muy Alta  | MINEROS FORMALIZADOS | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 1.00               | 1.00         | 1.00     | 1.00    | 1.00     | 2.00    | 7.00      | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 1.00               | 1.00         | 0.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00    | 7.00      |                  |                    |                    |
| AOI00090200502 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DE LA DREM (FORMALIZACIÓN E HIDROCARBUROS)   | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO            | Muy Alta  | MONITOREO            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 1.00               | 1.00         | 1.00     | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 6.00      | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 2.00         | 1.00     | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 6.00      |                  |                    |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:</b>   |  |   |                      |                    |               |                    |              |          |         |          |         |           | <b>80.91</b>     |                    |                    |
| OEI.07   | I  | PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO |                      |                    |               |                    |              |          |         |          |         |           |                  |                    |                    |
| AEI.07.01  | I  | CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PUNO            |                      |                    |               |                    |              |          |         |          |         |           |                  |                    |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI  | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                             | CENTRO DE COSTO      | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO   |         |          |         |           |                  | AVANCE ACUMULADO   | AVANCE % ACUMULADO |
|  |  |   |                      |                    |               |                    |              | Ene      | Feb     | Mar      | Abr     | May       | Jun              |                    |                    |
| AOI00090200461 - CAPACITACIÓN A PERSONAS EN NORMATIVA LABORAL VIGENTE  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 20.00              | 20.00        | 40.00    | 60.00   | 60.00    | 60.00   | 260.00    | 35.77            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 25.00              | 28.00        | 9.00     | 0.00    | 17.00    | 14.00   | 93.00     |                  |                    |                    |
| AOI00090201153 - REALIZACIÓN DE SEMINARIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 80.00    | 0.00    | 0.00     | 80.00   | 160.00    | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 27.00    | 210.00  | 237.00    |                  |                    |                    |
| AOI00090201154 - CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 227.00       | 227.00   | 227.00  | 227.00   | 227.00  | 1135.00   | 56.12            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 20.00        | 171.00   | 183.00  | 51.00    | 212.00  | 637.00    |                  |                    |                    |
| AOI00090201155 - IMPLEMENTACION DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE NORMATIVA LABORAL GENERAL PARA EL PUBLICO EN GENERAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 227.00       | 227.00   | 227.00  | 227.00   | 227.00  | 1135.00   | 46.17            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 20.00              | 282.00       | 171.00   | 0.00    | 13.00    | 38.00   | 524.00    |                  |                    |                    |
| AOI00090201156 - IMPLEMENTACION DE TALLERES EN MATERIA DE FORMALIZACION SINDICAL PARA LOS DIRIGENTES SINDICALES  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 10.00    | 0.00    | 20.00    | 0.00    | 30.00     | 0.00             |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00      |                  |                    |                    |
| AOI00090201157 - REALIZACION DE SEMINARIOS EN MATERIA DE NORMATIVA LABORAL GENERAL DIRIGIDA A GREMIOS EMPRESARIALES Y SINDICALES, TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO EN GENERAL | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 50.00        | 0.00     | 50.00   | 80.00    | 0.00    | 180.00    | 7.22             |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 13.00    | 0.00    | 13.00     |                  |                    |                    |
| AOI00090201172 - GESTIÓN DEL PROGRAMA  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | INFORME              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 1.00         | 1.00     | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 5.00      | 40.00            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 1.00     | 1.00    | 2.00      |                  |                    |                    |
| AOI00090201173 - ASERCAMIENTO EMPRESARIAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | EMPRESA ASISTIDA     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 30.00        | 30.00    | 30.00   | 30.00    | 40.00   | 160.00    | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 113.00             | 78.00        | 58.00    | 44.00   | 79.00    | 86.00   | 458.00    |                  |                    |                    |
| AOI00090201175 - ASESORIA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO - ABE   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA ATENDIDA     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 120.00       | 150.00   | 181.00  | 181.00   | 181.00  | 813.00    | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 292.00             | 139.00       | 249.00   | 150.00  | 124.00   | 389.00  | 1,343.00  |                  |                    |                    |
| AOI00090201176 - CERTIFICADO ÚNICO LABORAL - CUL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | DOCUMENTO EMITIDO    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 500.00             | 9750.00      | 9750.00  | 9750.00 | 9750.00  | 9750.00 | 49250.00  | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 17148.00           | 10336.00     | 10553.00 | 8291.00 | 11930.00 | 9314.00 | 67,572.00 |                  |                    |                    |
| AOI00090201210 - BOLSA DE TRABAJO - BT.  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 324.00             | 316.00       | 316.00   | 316.00  | 316.00   | 316.00  | 1904.00   | 99.16            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 495.00             | 425.00       | 344.00   | 185.00  | 293.00   | 146.00  | 1,888.00  |                  |                    |                    |
| AOI00090201160 - INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN, DUPLICADO Y CANCELACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 150.00             | 332.00       | 400.00   | 400.00  | 400.00   | 400.00  | 2082.00   | 100.00           |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 711.00             | 374.00       | 486.00   | 776.00  | 547.00   | 589.00  | 3,483.00  |                  |                    |                    |
| AOI00090201161 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL                       | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta  | PERSONA              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | 0.00               | 0.00         | 365.00   | 365.00  | 365.00   | 365.00  | 1460.00   | 15.48            |                    |                    |
|  |  |   |                      |                    | EJECUTADO     | 0.00               | 82.00        | 0.00     | 0.00    | 51.00    | 93.00   | 226.00    |                  |                    |                    |

|   |  |          |                   |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |        |
|---|--|----------|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| AOI00090201167 - CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES SOCIALES Y SERVIDORES PÚBLICOS EN DIÁLOGO SOCIAL Y TEMAS DE AGENDA LABORAL CON ENFASIS EN GRUPOS VULNERABLES EN ESPECIAL PROTECCIÓN: PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JÓVENES, MUJERES, COLECTIVO LGTBI, COMUNIDADES INDÍGENAS, MIGRANTES, ENTRE OTROS | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00   | 80.00  | 140.00   | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090201168 - ARTICULACIÓN, REALIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIOLABORAL A NIVEL REGIONAL, ZONAS DE FRONTERA, NACIONAL E INTERNACIONAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 50.00  | 0.00   | 80.00    | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090201170 - CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A ORGANIZACIONES SINDICALES Y AL PÚBLICO EN GENERAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 20.00  | 40.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 120.00   | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090201171 - IMPLEMENTACIÓN DE AYUDA TÉCNICA EN EL ÁREA DE PRESUPUESTO  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00     | 80.00  |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00     | 0.00   |
| AOI00090201192 - EJECUCIÓN DE LA ASESORÍA TÉCNICA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITO EN EL PLENO Y COMISIONES TÉCNICAS Y ESPECIALES DEL CORSSAT   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00     | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090200601 - ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 1620.00  | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 316.00 | 366.00 | 388.00 | 338.00 | 122.00 | 477.00 | 2,007.00 | 0.00   |
| AOI00090201164 - IMPLEMENTACIÓN DE FERIAS SOBRE EL IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 50.00  | 80.00  | 0.00   | 180.00 | 0.00   | 310.00   | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090201165 - ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO MACROREGIONAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00     | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090200464 - GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 2.00   | 2.00   | 1.00   | 9.00     | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 1.00   | 3.00   | 1.00   | 11.00    | 0.00   |
| AOI00090200465 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | ACTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00     | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090200466 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | ACTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00     | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090201166 - EJECUCIÓN DE LA ASESORÍA TÉCNICA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITO EN EL PLENO Y COMISIONES TÉCNICAS Y ESPECIALES DEL CRTPE   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 3.00     | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090201147 - CONCILIACIÓN PARA CONFLICTOS DE NATURALEZA COLECTIVA   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | ACTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 12.00    | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090201148 - IMPLEMENTACIÓN DE REUNIONES EXTRAPROCESO   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | ACTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00   | 6.00     | 0.00   |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| AOI00090200463 - FORMALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00  | 20.00  | 80.00  | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 680.00   | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 65.00  | 83.00  | 135.00 | 313.00 | 273.00 | 869.00   | 0.00   |
| AOI00090201159 - ORIENTACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS, TRÁMITES, PROCESOS Y REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 60.00  | 80.00  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 620.00   | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 37.00  | 99.00  | 96.00  | 272.00 | 362.00 | 345.00 | 1,211.00 | 0.00   |
| AOI00090201162 - IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LABORAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 5.00   | 20.00  | 40.00  | 20.00  | 20.00  | 105.00   | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 11.00  | 19.00  | 94.00  | 91.00  | 126.00 | 343.00   | 0.00   |
| AOI00090201163 - CAPACITACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS, TRÁMITES, PROCESOS Y REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 80.00  | 102.00 | 150.00 | 200.00 | 138.00 | 670.00   | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 127.00 | 273.00 | 209.00 | 337.00 | 244.00 | 383.00 | 1,573.00 | 0.00   |
| AOI00090201158 - DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL GENERAL EN ESPACIOS DE RADIOS LOCALES   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00     | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00     | 0.00   |
| AOI00090200462 - ATENCIÓN EN ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL   | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00  | 10.00  | 20.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 160.00   | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 57.00  | 48.00  | 43.00  | 66.00  | 50.00  | 61.00  | 325.00   | 0.00   |
| AOI00090201143 - IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS LABORALES SOBRE TEMAS RELACIONADOS EN MATERIA SOCIO LABORAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 60.00  | 60.00  | 80.00  | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 580.00   | 48.79  |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 150.00 | 25.00  | 26.00  | 29.00  | 25.00  | 28.00  | 283.00   | 0.00   |
| AOI00090201144 - LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES EN MATERIA SOCIO LABORAL  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 22.00    | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 8.00   | 5.00   | 9.00   | 8.00   | 5.00   | 9.00   | 44.00    | 0.00   |
| AOI00090201145 - CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA SOCIO LABORAL PARA CONFLICTOS INDIVIDUALES  | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | Muy Alta | PERSONA           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00   | 16.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 90.00    | 100.00 |
|   |  |          |                   |                 | EJECUTADO  | 18.00  | 19.00  | 21.00  | 9.00   | 19.00  | 17.00  | 103.00   | 0.00   |

| CÓDIGO  |  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD      | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO    |        |        |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |  |
|---|--|---------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------------|--|
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | Ene       | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    |                  |                    |  |
| AOI00090201146 - IMPLEMENTACIÓN DE PATROCINIOS JUDICIALES GRATUITOS EN MATERIA SOCIO LABORAL  |  |               | DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO            | Muy Alta        | PERSONA                 | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 12.00  | 100.00           |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 30.00  | 12.00  | 26.00  | 29.00  | 29.00  | 22.00            | 148.00             |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 54.83   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |
| OEI.08   PROMOVER EL TURISMO CON SERVICIOS DE CALIDAD EN LA REGIÓN DE PUNO  |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |
| AEI.08.01   CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |
| AOI00090201166 - IMPLEMENTACIÓN DEL COREPAR Y PERDAR, FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACCESO AL MERCADO, INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DEL R.N.A. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE NUEVOS PRODUCTOS Y DISEÑO, ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO MAESTRO REGIONAL DE LA ARTESANÍA. |  |               | DIRECCIÓN DE TURISMO  | Muy Alta        | PERSONA ATENDIDA        | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 10.00        | 10.00     | 11.00  | 8.00   | 8.00   | 11.00  | 58.00  | 100.00           |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 158.00 | 142.00 | 141.00 | 128.00 | 210.00 | 72.00            | 851.00             |  |
| AOI00090200167 - MONITOREO DEL PERX Y CERX, PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN FERIAS, RUEDA DE NEGOCIOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EN COORDINACIÓN CON EL MINCETUR Y PROMPERU.  |  |               | DIRECCIÓN DE TURISMO  | Muy Alta        | EMPRESA ASISTIDA        | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 6.00         | 7.00      | 10.00  | 11.00  | 12.00  | 14.00  | 60.00  | 100.00           |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 30.00  | 27.00  | 60.00  | 234.00 | 125.00           | 476.00             |  |
| AOI00090200503 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DIRCETUR (PERX, PERTUR)   |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | MONITOREO               | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 1.00         | 1.00      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 83.33            |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00             | 5.00               |  |
| AOI00090200568 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  |  |               | DIRECCIÓN DE TURISMO  | Muy Alta        | DOCUMENTO EMITIDO       | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 22.00        | 20.00     | 21.00  | 16.00  | 17.00  | 21.00  | 117.00 | 100.00           |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 114.00 | 76.00  | 120.00 | 110.00 | 160.00 | 105.00           | 685.00             |  |
| AOI00090201267 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - TURISMO  |  |               | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          | Muy Alta        | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.   | S.P.             |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00               |  |
| AOI00090201305 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA, VIVENCIAL, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN RURAL EN LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES TURÍSTICOS, AGROPECUARIOS, ECOLOGICOS Y ARTESANIA SUMA AMTAWI, DISTRITO ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2680581 - PROCOMPITE.            |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 6.00   | 5.00   | 5.00   | 16.00  | 62.50            |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00   | 6.00             | 10.00              |  |
| AOI00090201065 - CALIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN, PROMOCIÓN TURÍSTICA, INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS DE TURISMO, SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA Y SEGURIDAD TURÍSTICA, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE NORMAS TURÍSTICAS Y AMBIENTALES   |  |               | DIRECCIÓN DE TURISMO  | Muy Alta        | USUARIOS CAPACITADOS    | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 26.00        | 21.00     | 50.00  | 23.00  | 27.00  | 40.00  | 187.00 | 100.00           |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 144.00 | 63.00  | 218.00 | 420.00 | 280.00 | 268.00           | 1,393.00           |  |
| AOI00090201115 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2645524 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   |  |               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA                            | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 1.00         | 2.00      | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00             |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00               |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 77.98   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |
| AEI.08.02   CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS (AS) ARTESANOS (AS)   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |
| CÓDIGO  |  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD      | UNIDAD MEDIDA     | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO    |        |        |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | Ene       | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    |                  |                    |  |
| AOI00090201317 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARTESANOS DE LA CUENCA DE LOS RIOS SACHAMAYO Y CARA CARA VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676434 - PROCOMPITE  |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 6.00   | 66.67            |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00             | 4.00               |  |
| AOI00090201319 - MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD TECNICA DE PRODUCCION DE PRENDAS DE TEXTIL DE TEJIDO A MANO DE ALTO RELIEVE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS VIRGEN DE CANDELARIA PICHACANI QUIRINE, DISTRITO MACARI - MELGAR - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681276 - PROCOMPITE   |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 4.00   | 6.00   | 16.67            |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00             | 1.00               |  |
| AOI00090201340 - MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CERAMICA TRADICIONAL DE CHECCA PUPUJA EN LA ASOCIACION CERAMICA TRADICIONAL ANCESTRAL CHACCA PUPUJA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2676422 - PROCOMPITE                             |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.   | S.P.             |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00               |  |
| AOI00090201342 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRENDAS DE ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES RITA POMA DEL TAWANTINSUYO PUNO, DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681121 - PROCOMPITE   |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 100.00           |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00             | 2.00               |  |
| AOI00090201307 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE AVENTURA, VIVENCIAL, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN RURAL EN LA ASOCIACION DE ARTESANIA Y TURISMO INKATIANA TIARY DE LA ISLA AMANTANI, DISTRITO DE AMANTANI - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2680584 - PROCOMPITE                           |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 15.00  | 13.33            |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00             | 2.00               |  |
| AOI00090201316 - CREACION DE UN TALLER TEXTIL PARA LA ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS DE FIBRA DE ALPACA, DE LA ASOCIACION 24 DE JUNIO CHAJANA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2681129 - PROCOMPITE  |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | EQUIPO                  | Acumulado Anual   | PROGRAMADO         | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 12.00  | 5.00   | 17.00  | 35.29            |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00             | 6.00               |  |
| AOI00090200873 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2526527. (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  |  |               | GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                       | Muy Alta        | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual | PROGRAMADO         | 45.00        | 46.00     | 47.00  | 48.00  | 50.00  | 52.00  | 52.00  | 100.00           |                    |  |
|   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              | EJECUTADO | 52.19  | 54.09  | 57.97  | 59.65  | 60.31  | 61.89            | 61.89              |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 55.33   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |
| OEI.09   MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |
| AEI.09.01   INFRAESTRUCTURA VIAL CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN   |  |               |   |                 |                         |                   |                    |              |           |        |        |        |        |        |                  |                    |  |

| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI                        | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO |        |       |       |       |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------------|--------------------|
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    |              | Ene    | Feb    | Mar   | Abr   | May   | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200239 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA - SINA - YANAHUAYA - TRAMO III SUB TRAMO 002 (CHALLHUANI - PURUMPATA) KM. 31+200 AL KM. 48+800) - 17.600 KM, DISTRITO SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131661. (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 82.00 | 83.00 | 83.00  | 100.00           |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 94.70        | 94.70  | 94.70  | 94.92 | 95.36 | 95.62 | 95.62  |                  |                    |
| AOI00090200508 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO, TRAMO II KELLUYO PISACOMA 27+479 KM, MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2185578 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 100.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 99.45            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 99.45        | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 99.45  |                  |                    |
| AOI00090201324 - RECUPERACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO INAMBARÍ EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA YANAMAYO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ - SANDÍA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2515272 - LIQUIDACIÓN   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | INFORME TECNICO    | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | S.P.   | S.P.             |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090200578 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 35) HUAQUINA ZAPIJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2195487 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 83.00        | 85.00  | 88.00  | 90.00 | 92.00 | 95.00 | 95.00  | 94.47            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 63.80        | 65.42  | 66.77  | 71.00 | 76.08 | 89.75 | 89.75  |                  |                    |
| AOI00090200587 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA : TRAMO II: KM 09+000 (DESV. SAN JUAN DE SALINAS) A KM 17+000 (CURAYLLU), DISTRITO SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2267525 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 98.00        | 99.00  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 94.67            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 94.67        | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 94.67  |                  |                    |
| AOI00090200597 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | MANTENIMIENTO      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00             |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |                  |                    |
| AOI00090201112 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA PU 764: EMP PE-34B SAN SEBASTIAN - NICASIO - LARO, EMP PU 764 (LARO) - EMP PU-117 (SANTIAGO DE PUPUJA) DISTRITOS DE NICASIO, SANTIAGO DE PUPUJA DE LAS PROVINCIAS DE LAMPA, AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2603281 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 1.00   | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 2.50   | 23.60            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.15         | 0.21   | 0.33   | 0.35  | 0.52  | 0.59  | 0.59   |                  |                    |
| AOI00090201113 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA PU - 985 (EMP. PE - 34A; DV. CHOROMA) - C.C. COARITA, PU - 992 (C.C. COARITA) - PALCA DISTRITOS DE PARATIA, PALCA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2607527 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 1.00   | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 2.50   | 8.40             |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.19  | 0.20  | 0.21  | 0.21   |                  |                    |
| AOI00090201114 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA MAÑAZO PU 1077 - PU 1091, - EMP PE 34 C (LLAPATA - CABANILLAS) DISTRITOS DE MAÑAZO, CABANILLAS DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2614553 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.50  | 1.00  | 1.50  | 1.50   | 48.00            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.48         | 0.53   | 0.55   | 0.56  | 0.70  | 0.72  | 0.72   |                  |                    |
| AOI00090201106 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO DESAGUADERO (EMP PE-36C) - PUENTE CARANCAS - HUANOCCOLLO DEL DISTRITO DE DESAGUADERO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2591732 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.50         | 1.00   | 1.50   | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 3.00   | 32.33            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.31         | 0.61   | 0.75   | 0.87  | 0.90  | 0.97  | 0.97   |                  |                    |
| AOI00090201107 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PU-138: EMP PE-34 B - PASANOCOLLO, - PUCATILANA - EMP PU-100 (NUÑO) DISTRITOS DE ORURILLO, NUÑO DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2602159 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: 5 AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.20   | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 0.80   | 31.25            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.02         | 0.05   | 0.20   | 0.22  | 0.24  | 0.25  | 0.25   |                  |                    |
| AOI00090201108 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA PU 866 (EMP PE 34 I) - EMP PU 110 (SULLCA), PU 870 (DV TOTORANI: EMP PU 866) - EMP PU 872 (OCCOPAMPA), PU 872: EMP. PU - 866 (HUAYRAPATA) - OCCOPAMPA - EMP. PU - 870 DISTRITOS DE MOHO, HUAYRAPATA DE LA PROVINCIA DE MOHO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2602163 (FUENTE SSI FORMATO 112-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.50         | 1.00   | 1.50   | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 3.00   | 33.00            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.65         | 0.80   | 0.99   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.99   |                  |                    |
| AOI00090201109 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA EN EL TRAMO CHUPA (EMP. PU 114) - CALA CRUZ (EMP. PU - 811), PU 811 (CALA CRUZ)- AYRAMPUNI (EMP PU 807), PU 807 (AYRAMPUNI) - DV. AYRAMPUNI (EMP. 808), TRAMO PU 808 (DV. LLACHI: EMP. PE 34 H)-AJATIRA-CALA CALA - AZANGARO (EMP. PU 111) DISTRITOS DE CHUPA, PEDRO VILCA APAZA DE LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2603164 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 0.20   | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 0.80   | 50.00            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.05         | 0.22   | 0.22   | 0.25  | 0.34  | 0.40  | 0.40   |                  |                    |
| AOI00090201110 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO ACHAYA - EMP. PU 113 (ARAPA), DE LOS DISTRITOS DE ACHAYA, ARAPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2603165 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 3.00   | 8.00  | 10.00 | 12.00 | 12.00  | 7.67             |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.92         | 0.92   | 0.92   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.92   |                  |                    |
| AOI00090201111 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA PU - 1233 (ILAVE) - ANOKARIRI (EMP. - 1234), ANOKARIRI - SACUYO - SECTOR NUEVA ALIANZA, PU 1103 (SECTOR NUEVA ALIANZA) - EMP. PE 36P (LARAQUERI PICHACANI) DISTRITOS DE ILAVE, ACORA DE LAS PROVINCIAS DE EL COLLAO, PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2603167 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.00         | 0.00   | 1.00   | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 2.50   | 32.80            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 0.43         | 0.43   | 0.50   | 0.51  | 0.52  | 0.82  | 0.82   |                  |                    |
| AOI00090201064 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (EMP 34B) AZANGARO - (EMP PU-102) JILA PURINA DE LOS DISTRITO DE AZANGARO - DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - REGION PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2343199 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 14.00        | 17.00  | 21.00  | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00  | 83.77            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 15.85        | 17.82  | 0.00   | 18.87 | 0.00  | 25.13 | 25.13  |                  |                    |
| AOI00090201101 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA PU-713, EMP. PE 35 (AYAVIRI - DESV. CALUYO - TINAJANI - L. PROV. LAMPA), DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta  | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO    | EJECUTADO          | 0.50         | 1.00   | 2.00   | 3.00  | 4.00  | 6.00  | 6.00   | 16.67            |                    |
|  |                                      |   |                    |                    |               |                    | 1.00         | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   |                  |                    |

|  |                                      |          |                    |                   |            |        |        |        |        |       |       |        |        |
|--|--------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| <p>PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2436247 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 18.00  | 21.00  | 24.00  | 27.00  | 30.00 | 40.00 | 40.00  | 98.13  |
| <p>ACI00090201102 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILLA PAXA A VENTILLA (PU - 1065) DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2527184 (FUEN SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | EJECUTADO  | 17.11  | 27.68  | 29.12  | 31.46  | 35.05 | 39.25 | 39.25  | 36.00  |
| <p>AOI00090201103 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE CARROZABLE CAMPUCO ENTRE EL DISTRITO SANTIAGO DE PUPUJA Y ARAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2585398 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.10   | 0.30   | 0.60   | 0.90  | 1.00  | 1.00   | 36.00  |
| <p>AOI00090201104 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA PU-139 (HDA. POTONI) - SAN JOSE, - COLLANA - EMP. PU-111 - PUENTE YARAJA (AZANGARO) DISTRITOS DE POTONI, SAN JOSE DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2585540 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.40   | 1.80  | 2.00  | 2.00   | 13.00  |
| <p>AOI00090201105 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA DE HUAYLLATA ENTRE LOS DISTRITOS DE ILAVE Y PILCUYO DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2585541 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00   | 3.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00   |
| <p>AOI00090201009 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU-140) - ESTRELLA (EMP. PE- 35) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2440946 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 99.15  |
| <p>AOI00090201017 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2131389 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 99.50  | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 |
| <p>AOI00090201028 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR A TRAVES DE PUENTES CARROZABLES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2470024 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00   | 6.00  | 7.00  | 7.00   | 13.43  |
| <p>AOI00090201030 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 112) PUTINA - MUÑANI, DISTRITOS DE PUTINA Y MUÑANI, PROVINCIAS DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2185111 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   |
| <p>AOI00090201034 - CREACION DE LA CARRETERA PU-103 (EMP. PE-34B BOCA SANGABAN - DV. COASA), PU-108 (DV. COASA - ISILLUMA) EMP. PE-34P Y DV. PE-34P (SANTIAGO PAMPA) - EMP PE-34H (PUTINA PUNCO) DISTRITOS DE SAN GABAN, AYAPATA, ITUATA, COASA, LIMBANI, PHARA, ALTO INAMBARI, PUTINA PUNCO LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2338085 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p> | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.05   | 0.06  | 0.08  | 0.08   | 0.00   |
| <p>AOI00090201054 - REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE AZANGARO (PUKA CHUPA) DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2591028 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 85.00  | 90.00 | 95.00 | 95.00  | 100.00 |
| <p>AOI00090200973 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2321290 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 75.00  | 78.00  | 80.00 | 0.00  | 80.00  | 100.00 |
| <p>AOI00090201000 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2307608 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 99.00  | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 99.80  |
| <p>AOI00090201001 - RECUPERACION DEL SERVICIO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2466754 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 |
| <p>AOI00090201002 - CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE INTERCONEXION ENTRE LOS C.P. QUEQUERANA Y C.P. NINANTAYA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2454312 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 |
| <p>AOI00090201004 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2161480 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 94.10  |
| <p>AOI00090201005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2178716 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 83.00  | 0.00  | 0.00  | 83.00  | 100.00 |
| <p>AOI00090200858 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2194702 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 60.00  | 62.00  | 65.00  | 68.00  | 70.00 | 72.00 | 72.00  | 75.24  |
| <p>AOI00090200862 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2055915 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 94.00  | 94.50  | 95.00  | 95.50  | 96.00 | 96.50 | 96.50  | 100.00 |
| <p>AOI00090200896 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACION), AV. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2475053 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 99.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 99.00  | 100.00 |
| <p>AOI00090200940 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI - YURACMAYO, DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2232371 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)</p>  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 55.00  | 57.00  | 61.00  | 63.00  | 65.00 | 70.00 | 70.00  | 0.00   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |        |

|  |                                      |          |                    |                   |            |       |       |       |       |       |        |        |        |
|--|--------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| AOI00090200956 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2031310 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 80.53  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 62.67 | 66.28 | 67.34 | 70.39 | 73.88 | 80.53  | 80.53  |        |
| AOI00090200959 - CREACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA TRONCAL DEL PUENTE YARAJA DISTRITO, AZANGARO - AZANGARO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2514428 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00  | 70.00  | 100.00 |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 48.79 | 61.16 | 67.16 | 67.18 | 68.58 | 71.68  | 71.68  |        |
| AOI00090200753 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 147, EMP. PE-341 JIPATA - EMP. PE-341 MOHO, DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2456529 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00  | 36.00  | 39.61  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 8.47  | 9.86  | 0.00  | 12.30 | 13.27 | 14.26  | 14.26  |        |
| AOI00090200835 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 146; EMP PE - 34 I (HUANCANÉ) - HUERTAPATA - VISACAHANI - QUELLAHUYO - EMP PE - 34 (CACUÑA), DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2480499 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 62.00 | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00  | 67.00  | 78.13  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 46.80 | 46.41 | 47.99 | 48.94 | 50.96 | 52.35  | 52.35  |        |
| AOI00090200837 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO VIAL ECO TURÍSTICO, CAPACHICA - SIALE - CCOTOS - PARAMIS, DISTRITOS DE CAPACHICA, AMANTANI, PROVINCIA DE PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2316291 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00  | 38.00  | 2.63   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   |        |
| AOI00090200838 - MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL SACO-HUANACURI, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2159836 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00  | 35.00  | 2.71   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.93  | 0.95  | 0.95  | 0.95  | 0.00  | 0.00   | 0.95   |        |
| AOI00090200840 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. SACSAYHUAMAN TRAMO (JR. MIRAFLORES AV. AVIACIÓN), JR. AMANECER TRAMO (AV. INDEPENDENCIA JR. MIRAFLORES) DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2447465 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00  | 41.00  | 2.44   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.90  | 0.97  | 0.99  | 1.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   |        |
| AOI00090200857 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TURÍSTICO, TRAMO PHUTINI - JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2163760 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00  | 70.00  | 95.24  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 55.57 | 56.59 | 58.33 | 59.93 | 63.62 | 66.67  | 66.67  |        |
| AOI00090201241 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA YOROHOCO (HUACULLANI), - KELLUYO - HITO 31, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2652984 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - 1   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.10  | 0.20  | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 0.95   | 0.95   | 95.79  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.40  | 0.60  | 0.90  | 0.91  | 0.91   | 0.91   |        |
| AOI00090201248 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA, TRAMO III (SINA - YANAHUAYA), SUB TRAMO 001 (SINA - PUENTE CHALLHUANI), DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.10  | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 0.90   | 0.90   | 0.00   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |        |
| AOI00090200711 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-341 ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-341 NINANTAYA, DISTRITOS DE VILQUECHICO-ROSASPATA-MOHO-HUAYRAPATA, PROVINCIA DE HUANCANE Y MOHO - PUNO, TRAMO I: DV. AZIRUNI - ROSASPATA (00-00 - 20+100), DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2287700 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | PORCENTAJE         | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 62.00 | 65.00 | 68.00 | 70.00 | 75.00 | 78.00  | 78.00  | 53.67  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 35.83 | 36.96 | 37.84 | 38.46 | 40.16 | 41.86  | 41.86  |        |
| AOI00090201259 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS-TRAMO II: LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS (29.37 KM.), MULTIDISTRITAL - LAMPA - LAMPA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2156096 - LIQUIDACIÓN   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual   | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.30  | 0.70   | 1.00   | 0.00   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |        |
| AOI00090201278 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA PU-1115 (EMP. PE-35: INGENIO - EMP. PU-1116: ICHU) - PU-1116 (EMP. PU-1115: ICHU - EMP. PE-35: SALLIHUA CALLEJON), DISTRITO PUNO - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2673441 - EXPEDIENTE TECNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.30   | 0.30   | 0.00   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |        |
| AOI00090201279 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA CARRETERA TRAMO I: PU-142 (EMP PE 34 H: DV ALBARIZANI - EMP PE 34 L: TRAPICHE), TRAMO II: PU 598 (EMP PE 34L: TRAPICHE-EMP PU 109: IZCAY CRUZ), MULTIDISTRITAL-SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2656599 - EXPEDIENTE TECNICO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.10   | 0.10   | 0.00   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |        |
| AOI00090201211 - RECUPERACION DEL PUENTE COLONIAL DE LAMPA, DISTRITO LAMPA - LAMPA - PUNO, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2527207 - EXPEDIENTE TÉCNICO   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.30  | 0.60  | 0.90  | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |        |
| AOI00090201232 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO ALMOZANCHE (EMP PU 118) - SUCASCO - SORAZA, - COYLATA URCONIMUNI - HATUN AYLLU (EMP PU 118), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2651271 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.10  | 0.30  | 0.50  | 0.70   | 0.70   | 58.57  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.03  | 0.25  | 0.27  | 0.41   | 0.41   |        |
| AOI00090201237 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN POQUERA CHICO - QUIACA - HUERTAPATA, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2649221 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.10  | 0.20  | 0.30  | 0.35  | 0.40  | 0.45   | 0.45   | 95.56  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.27  | 0.30  | 0.32  | 0.37  | 0.43   | 0.43   |        |
| AOI00090201238 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO TIQUILLACA - CONDORIRI, DISTRITO TIQUILLACA - PUNO - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2575299 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - 1  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.10  | 0.20  | 0.23  | 0.40   | 0.23   | 43.48  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.10   | 0.10   |        |
| AOI00090201239 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA PU-1040 EMP. PU 122 (VILQUE) - EMP. PU - 1039, - EMP. PU 1035 - EMP. PU 121 (CABANA), MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2645503 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) - 1  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.20  | 0.00  | 0.50  | 0.70  | 0.85  | 0.00   | 0.85   | 35.29  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.30   |        |
| AOI00090201240 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO ALMOZANCHE (EMP. PU 118), - SAMUHACA - SANTA CRUZ CAPARA - ESCALLANI (EMP. PU 118), MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 251270 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.10  | 0.20  | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 0.90   | 0.90   | 43.33  |
|  |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00  | 0.28  | 0.00  | 0.00  | 0.38  | 0.39   | 0.39   |        |

| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE.            | FISICO         |                |               |                |                |                                 | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|---|---------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
|   |               |   |  |                    |                         |                    |                         | Ene            | Feb            | Mar           | Abr            | May            | Jun                             |                  |                    |
| AOI00090200629  |               | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO. CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2375549 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)                                  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 46.80<br>46.78 | 46.80<br>0.00  | 46.80<br>0.00 | 47.00<br>46.83 | 49.00<br>47.44 | 52.00<br>52.39                  | 52.00<br>52.39   | 100.00             |
| AOI00090201182  |               | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO II (PUENTE CULLCO) - PICHINCUTA - QUELCAHUICO - CORARACA DEL DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2387422 (FUENTE SSI - FORMAT 12B % AVANCE FISICO ACUMULADO)  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 13.00<br>18.63 | 15.00<br>19.83 | 18.00<br>0.00 | 20.00<br>21.51 | 23.00<br>24.39 | 25.00<br>27.62                  | 25.00<br>27.62   | 100.00             |
| AOI00090201183  |               | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R01 (DV. LOANI) - CAMICACHI - EMP. R12 (ROSACANI) DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2399543 (FUENTE SSI - FORMAT 12B % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 19.00<br>27.66 | 21.00<br>29.02 | 23.00<br>0.00 | 25.00<br>32.39 | 28.00<br>35.88 | 30.00<br>40.76                  | 30.00<br>40.76   | 100.00             |
| AOI00090201184  |               | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 7 DE JUNIO Y JR. BOLOGNESI CUADRA 10 DE LA LOCALIDAD DE YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO CODIGO UNICO DE INVERSION 2519621 (FUENTE SSI - FORMAT 12B % AVANCE FISICO ACUMULADO)                          | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 2.00<br>4.56   | 5.00<br>0.00   | 10.00<br>4.56 | 15.00<br>9.88  | 20.00<br>14.10 | 25.00<br>15.69                  | 25.00<br>15.69   | 62.76              |
| AOI00090201187  |               | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA - PUENTE HUANCUIRE, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO  | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 12.64<br>14.12 | 13.00<br>14.12 | 14.00<br>0.00 | 15.00<br>0.00  | 16.00<br>0.00  | 17.00<br>0.00                   | 17.00<br>14.12   | 83.06              |
| AOI00090201201  |               | ALABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION - FUNCION TRANSPORTE  | DIRECCION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION | Muy Alta           | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 4.00<br>4.00   | 3.00<br>2.00   | 2.00<br>3.00  | 2.00<br>2.00   | 2.00<br>1.00   | 2.00<br>2.00                    | 15.00<br>14.00   | 93.33              |
|   |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                |               |                |                | EJECUCIÓN FISICA POR AEI.09.01: |                  | 55.66              |
| OEI.10   MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO   |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                |               |                |                |                                 |                  |                    |
| AEI.10.01   ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD ADAPTATIVA DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                |               |                |                |                                 |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE.            | FISICO         |                |               |                |                |                                 | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|   |               |   |  |                    |                         |                    |                         | Ene            | Feb            | Mar           | Abr            | May            | Jun                             |                  |                    |
| AOI00090200098  |               | CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL DE SECTORES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS  | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | CAPACITACION            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.10   | 1.00<br>0.50  | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 1.00<br>1.00                    | 2.00<br>2.60     | 100.00             |
| AOI00090200662  |               | GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO AL 2050   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.25   | 0.00<br>0.50  | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.05   | 0.00<br>0.00                    | 0.00<br>0.80     | S.P.               |
| AOI00090200663  |               | MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE NDC DE ADAPTACION Y MITIGACION  | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | MONITOREO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>2.00   | 0.00<br>1.00  | 2.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>2.00                    | 2.00<br>6.00     | 100.00             |
| AOI00090201214  |               | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN 19 UNIDADES PRODUCTORAS 19 DISTRITOS DE 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2631070 - EXPEDIENTE TECNICO  | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.05<br>0.02   | 0.10<br>0.18   | 0.30<br>0.38  | 0.50<br>0.56   | 0.55<br>0.68   | 0.60<br>0.83                    | 0.60<br>0.83     | 100.00             |
| AOI00090201065  |               | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN ZONAS ALTO ANDINAS EN CABECERA DE CUENCA DE LAS UH0172, UH0178 Y UH0171 CUENCA SUCHES EN 4 PROVINCIAS, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO UNICO INVERSIONES: 2566295 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)                | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>0.00   | 1.50<br>0.86   | 2.00<br>0.93  | 2.50<br>0.96   | 3.00<br>0.00   | 3.50<br>0.00                    | 3.50<br>0.96     | 27.43              |
| AOI00090201066  |               | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS: LLALLIMAYO DE LA UH 018 PUCARA Y UH 019 AZANGARO, DE LA CUENCA RAMIS, EN 5 PROVINCIAS, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2549395 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.50<br>0.00   | 1.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                    | 1.00<br>0.00     | 0.00               |
|   |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                |               |                |                | EJECUCIÓN FISICA POR AEI.10.01: |                  | 65.49              |
| AEI.10.04   GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO   |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                |               |                |                |                                 |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA   | CENTRO DE COSTO                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE.            | FISICO         |                |               |                |                |                                 | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|   |               |   |  |                    |                         |                    |                         | Ene            | Feb            | Mar           | Abr            | May            | Jun                             |                  |                    |
| AOI00090200103  |               | CONCLUSION EXPEDIENTE DE CREACION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS- INTERREGIONAL MADRE DE DIOS- AMBITO REGION PUNO   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | EXPEDIENTE              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.01   | 0.00<br>0.00  | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                    | 1.00<br>0.01     | 1.00               |
| AOI00090200661  |               | CONCLUSION DE LA CREACION DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS INTERREGIONAL TAMBO - MOQUEGUA (DECRETO SUPREMO)   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | NORMA APROBADA          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.95   | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                    | S.P.<br>0.95     | S.P.               |
| AOI00090200802  |               | AVANCE DE LA FORMULACION DEL PLAN DE GESTION DEL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS CUENCA TITICACA   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | ACTA                    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.05   | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.50   | 0.00<br>0.10   | 0.00<br>0.05                    | S.P.<br>0.70     | S.P.               |
| AOI00090200805  |               | CONVOCATORIA A SESIONES DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA TITICACA   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | SESION                  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.05   | 0.00<br>0.10  | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>1.10   | 0.00<br>2.50                    | 1.00<br>2.75     | 100.00             |
| AOI00090200806  |               | MONITOREO A LAS CAPACITACIONES DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA TITICACA  | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | MONITOREO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.10  | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.10   | 0.00<br>0.00                    | S.P.<br>1.20     | S.P.               |
| AOI00090200807  |               | INICIO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE LA CUENCA INTERREGIONAL MADRE DE DIOS-PUNO   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.10   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00                    | 1.00<br>0.10     | 10.00              |
| AOI00090200605  |               | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - PUNO. CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2260735. (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO)   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES     | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 78.00<br>87.22 | 80.00<br>88.36 | 82.00<br>0.00 | 84.00<br>0.00  | 86.00<br>92.10 | 88.00<br>0.00                   | 88.00<br>92.10   | 100.00             |
|   |               |   |  |                    |                         |                    |                         |                |                |               |                |                | EJECUCIÓN FISICA POR AEI.10.04: |                  | 52.75              |

| AEI.10.05   ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACION DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE                       |               |  |                                    |                    |                         |                    |                         |                |                |                |                |                |               |                  |                    |
|--|---------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACION | PROG. / EJE.            | FISICO         |                |                |                |                |               |                  |                    |
|  |               |  |                                    |                    |                         |                    |                         | Ene            | Feb            | Mar            | Abr            | May            | Jun           | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
| AOI00090200105   |               | AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE RECONOCIMIENTO DE AREAS DE CONSERVACION REGIONAL   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.05   | 0.00<br>0.05   | 1.00<br>0.05   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.02  | 1.00<br>0.17     | 17.00              |
| AOI00090200106   |               | GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ZONIFICACION FORESTAL   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.50   | 1.00<br>1.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>2.00  | 1.00<br>4.50     | 100.00             |
| AOI00090200664   |               | GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU PLAN DE ACCIÓN AL 2050  | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 2.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00  | 2.00<br>1.00     | 50.00              |
| AOI00090200665   |               | MONITOREO AL PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES- CONVENIO GORE-PRCBMCC  | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | Muy Alta           | MONITOREO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.03   | 0.00<br>0.05   | 0.00<br>0.01   | 0.00<br>0.05   | 0.00<br>0.05   | 1.00<br>0.05  | 1.00<br>0.24     | 24.00              |
| AOI00090201213   |               | ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - AMBIENTE  | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | Muy Alta           | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.20<br>0.20   | 0.40<br>0.67   | 0.70<br>1.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00  | 1.00<br>1.00     | 100.00             |
| AOI00090201303   |               | PROPUESTAS DE CREACION Y/O CATEGORIZACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ELABORADAS   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | Muy Alta           | HECTAREA                | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00  | S.P.<br>0.00     | S.P.               |
| AOI00090200851   |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN SELVA VERDE, SAN GABAN, PUNTA PERDIDA, COTACUCHO, PUNO, JUCUMARINI, CUSHINI, RIO CONDOR, RIO TAVARA, Y PACO PACUNI, DISTRITOS DE AYAPATA, SAN GABAN, SANTA ROSA, VILQUE CHICO-PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2250970. (FUENTE 551 FORMATO 12-B: % AVANCE FISICO ACUMULADO) | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 50.00<br>0.00  | 52.00<br>0.00  | 54.00<br>0.00  | 56.00<br>0.00  | 58.00<br>0.00  | 60.00<br>0.00 | 60.00<br>0.00    | 0.00               |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:  |               |  |                                    |                    |                         |                    |                         |                |                |                |                |                |               | 48.50            |                    |
| OEI.12   MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO   |               |  |                                    |                    |                         |                    |                         |                |                |                |                |                |               |                  |                    |
| AEI.12.01   INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y POBLACIÓN |               |  |                                    |                    |                         |                    |                         |                |                |                |                |                |               |                  |                    |
| CÓDIGO   | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA  | CENTRO DE COSTO                    | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACION | PROG. / EJE.            | FISICO         |                |                |                |                |               |                  |                    |
|  |               |  |                                    |                    |                         |                    |                         | Ene            | Feb            | Mar            | Abr            | May            | Jun           | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
| AOI00090200199   |               | MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL CON ANA-AAA XI TITICACA, PELT, DIRESA-DISA  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | MONITOREO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00  | 2.00<br>1.00     | 50.00              |
| AOI00090200201   |               | PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | PARTICIPACION           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>2.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00  | 1.00<br>4.00     | 100.00             |
| AOI00090200110   |               | FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | DOCUMENTO TECNICO       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00  | 1.00<br>0.00     | 0.00               |
| AOI00090200113   |               | ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | ASISTENCIA TECNICA      | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>1.00   | 1.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>4.00  | 1.00<br>4.00     | 100.00             |
| AOI00090200114   |               | IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y QUE REPORTAN MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | INSTITUCION             | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00  | 3.00<br>0.00     | 0.00               |
| AOI00090200115   |               | PROMOCION DE LA ADECUADA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE COMPETENCIA REGIONAL  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | PROMOCION               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00  | 2.00<br>2.00     | 100.00             |
| AOI00090200126   |               | PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA AMBIENTAL   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | PROMOCION               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>2.00  | 2.00<br>3.00     | 100.00             |
| AOI00090200693   |               | EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSION   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | CERTIFICACION           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 2.00<br>1.00   | 0.00<br>4.00   | 2.00<br>1.00   | 0.00<br>1.00  | 4.00<br>8.00     | 100.00             |
| AOI00090200127   |               | ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS ECOEFICIENTES   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | INSTITUCION EDUCATIVA   | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 2.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 1.00<br>3.00  | 4.00<br>3.00     | 75.00              |
| AOI00090200876   |               | REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | ACTA                    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>3.00  | 3.00<br>4.00     | 100.00             |
| AOI00090200985   |               | MONITOREO A PLANES DE CONTINGENCIA EN DERRAMES DE COMBUSTIBLES, SUSTANCIAS PELIGROSAS Y OTRAS ACTIVIDADES  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | MONITOREO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00  | 1.00<br>2.00     | 100.00             |
| AOI00090201067   |               | MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | MONITOREO               | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>1.00  | 2.00<br>1.00     | 50.00              |
| AOI00090200116   |               | ADMINISTRACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA.   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | REGISTRO                | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 10.00<br>10.00 | 10.00<br>21.00 | 10.00<br>16.00 | 10.00<br>10.00 | 10.00<br>15.00 | 10.00<br>7.00 | 60.00<br>79.00   | 100.00             |
| AOI00090200118   |               | SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION EN REUNIONES DE DIALOGO DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | PARTICIPACION           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>0.00  | 1.00<br>3.00     | 100.00             |
| AOI00090200119   |               | CAPACITACION Y SOCIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | CAPACITACION            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 1.00<br>1.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00  | 2.00<br>2.00     | 100.00             |
| AOI00090200120   |               | PROMOCION, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMAS FUNCIONALES AMBIENTALES DE LA REGIÓN PUNO  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL  | Muy Alta           | PARTICIPACION           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00   | 0.00<br>1.00   | 1.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>1.00  | 1.00<br>3.00     | 100.00             |

| AOI00090200121 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Muy Alta  | DOCUMENTO TECNICO | Acumulado Anual    | PROGRAMADO              | 0.00               | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | S.P.   | S.P.             |                    |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|--------------------|
|   |                                   |   |                   |                    | EJECUTADO               | 0.00               | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             |                    |
| AOI00090200122 - SISTEMATIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REGIONAL(PLANEFA)   | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Muy Alta  | PLAN              | Acumulado Anual    | PROGRAMADO              | 0.00               | 0.00        | 1.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00             |                    |
|   |                                   |   |                   |                    | EJECUTADO               | 0.00               | 0.00        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.01: 75.00</b>  |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| <b>OEI.13 II REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS</b>   |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| <b>AEI.13.01 II CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO</b>  |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI                     | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO   | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO |       |       |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             | Ene    | Feb   | Mar   | Abr    | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200556 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | KIT                     | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00           | 35.33              |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 1.00  | 10.00 | 60.00  | 15.00  | 20.00  | 106.00           |                    |
| AOI00090200557 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES   |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | REPORTE                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00             | 100.00             |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00             |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01: 67.67</b>  |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| <b>AEI.13.03 II GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE</b>   |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI                     | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO   | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO |       |       |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             | Ene    | Feb   | Mar   | Abr    | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA   |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | REPORTE                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 2.00             | 25.00              |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.25   | 0.25   | 0.50             |                    |
| AOI00090200979 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES   |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | BRIGADA                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 50.00              |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.50             |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03: 37.50</b>  |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| <b>AEI.13.04 II PRÁCTICAS SEGURAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PARA LA RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE</b>  |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI                     | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO   | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO |       |       |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             | Ene    | Feb   | Mar   | Abr    | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090200980 - ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES   |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | PERSONA                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 10.00  | 10.00  | 20.00            | 100.00             |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 10.00 | 21.00  | 21.00  | 0.00   | 52.00            |                    |
| AOI00090200982 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO   |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | PERSONA                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 40.00            | 72.50              |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 2.00  | 2.00  | 0.00   | 15.00  | 10.00  | 29.00            |                    |
| AOI00090200565 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | CAMPAÑA                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00             | 5.00               |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.10   | 0.00   | 0.10             |                    |
| AOI00090200981 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  |                                   | OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD |                   | Muy Alta           | INSTRUMENTOS            | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | S.P.             | S.P.               |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 0.50  | 0.00   | 0.30   | 0.30   | 1.10             |                    |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.04: 59.17</b>  |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| <b>AEI.13.05 II SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE</b>  |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             |        |       |       |        |        |        |                  |                    |
| CÓDIGO  | TIPO / DE OEI                     | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO   | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO |       |       |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    |             | Ene    | Feb   | Mar   | Abr    | May    | Jun    |                  |                    |
| AOI00090201205 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN - ORDEN Y SEGURIDAD  |                                   | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN                          |                   | Muy Alta           | ESTUDIO DE PREINVERSION | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00             | 100.00             |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00             |                    |
| AOI00090200880 - MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2183634 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)                               |                                   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES                              |                   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO  | 24.00  | 24.50 | 25.00 | 25.50  | 26.00  | 26.50  | 26.50            | 79.28              |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 19.12  | 19.76 | 0.00  | 0.00   | 20.33  | 21.01  | 21.01            |                    |
| AOI00090200978 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE JULIACA, MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO COATA (PROGRESIVAS KM 0-000-22-500), SECTORES UNOCOLLA, MARAVILLAS Y CACACHI SAN MIGUEL - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2357438 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) |                                   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES                              |                   | Muy Alta           | PORCENTAJE              | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.80             | 0.00               |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             |                    |
| AOI00090200990 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RÍO LORIPONGO Y MOLLA AMBOS MARGENES VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LARAQUERI Y CENTRO POBLADO DE HUARIJUJO DEL DISTRITO DE PICHACANI - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2532916 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)             |                                   | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES                              |                   | Muy Alta           | EXPEDIENTE TECNICO      | Acumulado Mensual  | PROGRAMADO  | 0.00   | 0.40  | 0.80  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00             | 0.00               |
|   |                                   |   |                   |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             |                    |

|   |                                      |          |                    |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AO00090201126 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL RIO TOROCOCHA DE LA LOCALIDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2625216 (FUENTE SSI FORMATO 12-B: % AVANCE FÍSICO ACUMULADO) | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Mensual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
|   |                                      |          |                    |                   | EJECUTADO  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.05: 35.9</b>   |                                      |          |                    |                   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |       |
|--|-------|
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:</b>            | 56.21 |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :</b>  | 49.39 |
| <b>EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :</b> | 68.42 |

**TABLA RESÚMEN**

| Año: 2025                                 | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% | AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1) | AO EN SEGUIMIENTO             | 585 |
|---|----------|-----------|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|
| Acciones Estratégicas                     | 25       | 10        | 3    | -                             | 38                          | AO CON INFORMACIÓN COMPLETA   | 585 |
| Actividades Operativas (Ejecución física) | 281      | 48        | 212  | 0                             | 541                         | AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | 0   |

(1) No se considera las AO con resultado S.P

**ALERTAS IDENTIFICADAS:**

Se considera las 03 AEI más críticas, que son: La AEI.3.01: Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas, registró avance semestral de 25.61%, se advierte que la AEI cuenta con ciertas AO críticas priorizadas: 1). Creación de los Servicios de Promoción del Comercio Exterior en la ZEEDE Puno, Distrito Puno - Puno - Puno, no se logró ejecutar; toda vez que, se realizó el cambio de unidad ejecutora de inversiones a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en el penúltimo mes del semestre; 2). Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Infraestructura Cerrada a la Circulación Vial del Centro de Evaluación Juliaca de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Puno Distrito de Juliaca de La Provincia de San Román del Departamento de Puno, no se logró ejecutar; dado que, se encuentra pendiente la priorización para la elaboración del expediente técnico y 3). Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales de la Sede Central del Distrito Judicial de Puno, Distrito Puno - Puno, no se logró avanzar con la elaboración del expediente técnico, porque se viene actualizando los precios de mercado para luego enviar a proceso de selección. Cabe mencionar que, las AO anteriores fueron programadas con un nivel de prioridad muy alta. La AEI.01.15: Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas, registró avance semestral de 30.17%. Se advierte que la AEI cuenta con ciertas AO críticas priorizadas: 1). Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Quilcapuncu - Micro Red Putina, Distrito de Quilcapuncu, Provincia de San Antonio de Putina - Puno y 2). Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud La Rinconada Categoría I-4, Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina - Puno, estos dos proyectos se encuentra pendiente la priorización para la elaboración del expediente técnico; 3). Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Carlos Cornejo Rosello Vizcardo de la Ciudad de Azángaro, Distrito y Provincia de Azángaro; toda vez que, en el mes de junio se ha firmado el Convenio de Inversión Pública Regional N° 001-2025-OXI- GRP/Ley N° 29230. Cabe mencionar que, las AO anteriores fueron programadas con un nivel de prioridad muy alta. Finalmente, en la AEI.03.14: infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno, registró avance semestral de 30.58%. Se advierte que la AEI cuenta con ciertas AO críticas priorizadas: 1). Reparación de Tribuna y/o Palco y Servicios Higiénicos y/o Vestidores; Construcción de Campo Deportivo; en el (la) Estadio Municipal Crucero Distrito de Crucero, Provincia Carabaya, Departamento Puno, se ha aprobado el expediente técnico con Resolución Ejecutiva Regional N° 070-2025-GRI-GR PUNO (03/03/2025) y esta pendiente de inicio de ejecución física la obra; 2). Reparación de Tribuna y/o Palco; Construcción de Campo Deportivo; en el (la) Estadio Municipal de Pilcuyo Distrito de Pilcuyo, Provincia El Collao, Departamento Puno y 3). Reparación de Tribuna y/o Palco y Pista de Atletismo (Deporte Recreativo); Construcción de Campo Deportivo; en el (la) Estadio de la Gran Unidad San Carlos Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno, estas 02 últimas actividades operativas se encuentran paralizadas la elaboración del expediente técnico, debido a la presentación de ampliación de plazo por motivos de aprobación de estudios básicos. Cabe mencionar que, las AO anteriores fueron programadas con un nivel de prioridad muy alta.

**NOTAS:**

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
  - c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100.
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.
  - (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.