GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional
Ne l‘/’ -2018-GGR-GR PUNO

T andad

PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL pEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Oficio N° 379-2018-GR PUNO-GGR/ORSyLP, sobre LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PIP:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E.l. NACOREQUE GRANDE, DISTRITO DE CUYO CUYO—SANDIA-PUNO; ¥

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento visto, el titular de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos alcanza a la Gerencia General Regional la
liquidacién técnica y financiera del PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NACOREQUE GRANDE, DISTRITO DE CuYyO CUYO —
SANDIA - PUNO, ejecutado por la Gerencia Regional de Infraestructura durante los
ejercicios presupuestales 2013 al 2016, formulada por la Comisién de Recepcién y
quU|da010n de Proyectos del Area de Liquidaciones, complementada con el Informe Ne
01-2018-GR PUNO-GGR/ORAyYLP/SHM-CRYLP presentado;

Que, el expediente de liquidacién técnica financiera del PIP indicado en el
consnderando precedente, contiene entre otros, el Informe de Liquidacion Técnica y
Financiera; asimismo, el titular de la Oficina de Contabilidad con Memorando. N° 107-
2017-GR PUNO/OCON, presenta el Informe N° 031-2017-GR PUNO/ORA-OC emitido
por Jorge Luis Huanca Herrera, en donde manifiesta que ha revisado los documentos y
conciliado con la informacién contable de los Estados Financieros de la sede central del
Gobierno Regional, con cargo al presupuesto de la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, el importe de S/ 815,816.50, ejecutado en los ejercicios presupuestales
2013, 2014, 2015 y 2016; que, las cifras consignadas en el Informe N° 16-2017-GR
PUNO-GGR/ORSYLP/PCMM, concilian con el gasto ejecutado en la obra en los afios
2013, 2014, 2015y 2016;

Que, el Informe de Liquidacion Técnica Financiera revela los siguientes datos
técnicos y financieros:

SECTOR g 99 GOBIERNO REGIONAL

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL peL. DEPARTAMENTO pe PUNO

UNIDAD EJECUTORA 3 001 SEDE PUNO

PROGRAMA PRESUPUESTAL ¥ 0061 REDUCCION DeL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA pE TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO E 2232161 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: NACOREQUE GRANDE DEL
DISTRITO be CUYO CUYO - SANDIA - PUNO

META : 00001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL RACOREQUE GRANDE DEL DISTRITO DE CUYO CUYO —
) SANDIA — PUNO.
FUENTE pe FINANCIAMIENTO ‘ : RECURSOS ORDINARIOS
UBICACION FISICA ¢ C. C NACOREQUE GRANDE, CUYO CuYO, SANDIA Puno
EJECUCION pe PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANO 2013 ARO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
PROGRAMADO 808,652.06 11,797.59 - == 820,449.65
EJECUTADO ] 160,081.87 206,969.13 416,852.21 31,913.29 815,816.50
DIFERENCIA EJECUCION PRESUPUESTAL SALDO 2 4,633.15
PLAZO pE EJECUCION PROGRAMADA : 105 DIAS CALENDARIO
PLAZO pe EJECUCION REAL : 261 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO . : 15 OCTUBRE 2014
FECHA DE CONCLUSION PROGRAMADA : 27 ENERO 2015
FECHA bE CONCLUSION REAL 4 30 ABRIL 2016
MODALIDAD pe EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTES DEL PROYECTO h - ] CESAR DURAND COILA
JUAN CARLOS MONZON LOPEZ

- RESPONSABLE DE SUPERVISION : MIGUEL ANGEL MAMANI QUISPE
: - o i " HENRY MAMANIPACORI . -






