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PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2020 de la Unidad 
Ejecutora 902 Sede Central del Gobierno Regional Puno, se elaboró en el marco de la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y la Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la 
modificatoria de la “Guía para el Planeamiento Institucional”.

El seguimiento se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos 
institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020 Modificado del 
Pliego 458 Gobierno Regional Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, 
que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del 
seguimiento del avance físico - financiero de las actividades operativas e inversiones al III 
trimestre del año 2020, por cada centro de costo; muestra el nivel de desempeño institucional, 
el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El reporte de seguimiento al III trimestre de las metas físicas y financieras de las actividades 
operativas e inversiones, está organizado por objetivos y acciones estratégicas institucionales 
del PEI 2018-2020 Modificado, (Anexo B-6 emitido por el aplicativo CEPLAN V.01).



PEI - PERIODO 2018 - 2020 MODIFICADO
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 
Unidad Ejecutora

ANEXO B-6
GOBIERNO REGIONAL PUNO - UNIDAD EJECUTORA 902: SEDE CENTRAL PUNO

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL III TRIMESTRE DEL POI 2020, EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01.

458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 
000902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL

EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA MODIFICADO
INSTITUCIONAL CENTRO COSTO META PERIODO

MEDIDA META

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL

OEl.Ol - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS
AEI.01.03 - CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS

3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO

AOI00090200260 - MEJORAMIENTO DEL 
ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 
TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS 
PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN 
ROMAN DE LA REGION PUNO. CODIGO ÚNICO 
DE INVERSIONES 2154443 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO). 165 AGENTES 436: NIÑO 
COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS. 35 ATENDIDO 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

01.12: GERENCIA
REGIONAL DE AM

DESARROLLO SOCIAL 
Fn

ACONDICIONADOS. 05 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD PARA SERVICIOS DE CRED 51
AUTORIDADES LOCALES Y LIDERES
CAPACITADOS 165 CENTRO DE VIGILANCIA
NUTRICIONAL

T03

T03 4,415.46 89,499.00 0 85,083.54

JUL No presentó avance físico
0 AGO

SET No se realizó devengado de presupuesto

0 95.06 MOTIVO:

AOI00090200570 - MONITOREO, SUPERVISION, 
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

201:
INFORME

01.12: GERENCIA
REGIONAL DE AA

Fs T03 2 5

ARTICULADO NUTRICIONAL TECNICO DESARROLLO SOCIAL
Fn T03 0 8,782.00

AO100090200604 MDORAMIENTO DEL
ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA
INFANCIA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA 117: 
REGION PUNO, MULTIDISTRITAL EVENTOS 
MULTIPROVINCIAL PUNO. CODIGO UNICO DE

01.12 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

T03

T03
INVERSIONES 2158850

104,110.66 307,440.00

JUL
0

0

1

3,000.00

0

0

20 AGO
SET No se realizó devengado de presupuesto

34.16 MOTIVO:

JUL No presentó avance físico
0 6 0 40 AGO

SET No se realizó devengado de presupuesto

0 147,116.87 0 47.85 MOTIVO:

TOTAL POR AEI 108,526.12 405,721.00

OEL02 - DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES
AEI.02.02 - MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES

AOI00090200476 - MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS 
POBLACIONES RURALES VULNERABLES CON 
ALTO NIVEL DE POBREZA (QUINTIL 01 Y 02) 
DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO 
DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2357436. (% AVANCE FISICO 
ACUMULADO)

Fs T03

155: 01.12: GERENCIA
PORCENTAJ REGIONAL DE AM

E DESARROLLO SOCIAL
Fn T03

0

JUL No se cuenta con presupuesto para el año fiscal 2020
n n AGO0 0 0 0

No cuenta con presupuesto, debido a modificación 
SET .

presupuestaria

MOTIVO: No cuenta con presupuesto, debido a modificación 
0 0 0 0 _ .presupuestaria.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META PERIODO META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

TOTAL POR AEI FINAN°E
ROS/

o o o
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL

AEI.O3.O2 - ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA

AO100090200271 - CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR 
JULIACA (FINANCIADO POR BONOS 
SOBERANOS). CODIGO UNICO DE INVERSIONES 
2108576. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO) CAPACIDAD PARA 100 CAMAS DE 
HOSPITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE 11,241 M2. EQUIPO Y 
MOBILIARIO 4,184 UNIDADES

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

TO3

T03

37.83

1,431,375.00

52 27.26 27.26 72.06
JUL

52.42 AGO
SET

6,925,321.00 646,916.45 2,103,811.29 45.2 30.38 MOTIVO:

MOBILIARIO CON 4,184 UNIDADES

TOTAL POR AEI FINANC,E
RO S/

AEI.03.03 - ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES

1,431,375.00 6,925,321.00 646,916.45

JUL
AOI00090200487 - OPTIMIZAR LA CAPACIDAD 
DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED. 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2027881 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO

155 : 01.13 : GERENCIA
PORCENTAJ REGIONAL DE

E INFRAESTRUCTURA
AM

Fs T03 0 100 100 100 0 100 AGO Se ha concluido el proyecto 
SET

ACUMULADO). CONCLUIDO INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DE 11,241 M2. EQUIPO Y

Fn T03 0 149,657.00 2,486.08 151,629.67 0 101.32 MOTIVO:

TOTAL POR AEI

OEI.04 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

FINANCIE
ROS/ 0 149,657.00 2,486.08

AEI.04.03 - ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

AOI00090200467 - FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL 
REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO. 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2271673 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO). CAPACIDAD DE 312 CAMAS DE 
HOSPITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE 40,312 M2 EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO MÉDICO

T03 7.75 19.39 0 0

155:
PORCENTAJ

E

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn T03 38,997,813.20 97,494,533.00 33,078,171.63 33,078,171.63 84.82

AOI00090200468 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO 
ILAVE. PROVINCIA DE EL COLLAO REGION PUNO.

32 18.08 18.08 69.54

JUL
0 AGO N° present° avance físico del proyecto correspondiente al mes 

de agosto
SET

33.93 MOTIVO:

JUL
No presentó avance físico del proyecto correspondiente al mes bb.b AGO ,
de agosto

SET



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO __ META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO ACUMULADO
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2279375 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO). CAPACIDAD PARA 43 CAMAS DE 
HOSPITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE 12,705 M2 EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 3,975 UNIDADES

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn T03 13,480,358.68 34,511,238.00 7,191.42 1,570,810.74 0.05 4.55 MOTIVO:

01.21: ALDEA
AOI00090200517 - ATENCION INTEGRAL A 436: NIÑO INFANTIL VIRGEN DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO ATENDIDO LA CANDELARIA

SALCEDO PUNO

AA FS T03 89 342 83 247 93.26

Fn T03 79,082.00 309,288.00 71,972.61 216,688.96 91.01

JUL

72.22
AGO

Se realizó tramites administrativos y gestión para la atención 
oportuna de 27 niños albergados de la Aldea Infantil Virgen de 
Candelaria

Se tiene 28 niños (as) con atención integral en educación, salud 
y alimentación

70.06 MOTIVO:

SET

AO100090200518 - ELABORACIÓN DE INFORMES 201: 
TÉCNICOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INFORME 
ALDEA INFANTIL TECNICO

01.21: ALDEA 
INFANTIL VIRGEN DE 

LA CANDELARIA 
SALCEDO PUNO

AA Fs

Fn

T03

T03

3 12 3 9 100

103,915.92 325,100.00 107,144.96 191,005.34 103.11

JUL Oficio N* 150-2020-GRP-GRDS-AIVC-S/D/VCQM 
75 AGO Oficio N* 159-2020-GRP-GRDS-AIVC-S/D/VCQM

SET Oficio N*165-2O2O-GRP-GRDS/AIVC-S/D/VCQM 
58.76 MOTIVO:

JUL Atención con bienes y servicios adquiridos para la Aldea Infantil

AO100090200519 - ATENCIÓN INTEGRAL A 436 : NIÑO 01.22: ALDEA
NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO ATENDIDO ,NFANT,L CAPACHICA 

PUNO

T03 60 241 66 198 110 82.16 AGO

AA
SET

Actualmente albergamos a 22 niños en el mes de agosto, 
brindándoles la protección y atención integral (alimentación, 
vestido, salud, vivienda)
Se tiene 22 niños (as) que reciben atención integral en 
educación, salud y alimentación

Fn T03 609 2,385.00 0 0 0
MOTIVO: Se atendió a 22 niños cada mes, el personal fue pagado con 

0
modalidad CAS atención con bienes y servicios.

JUL

AOI00090200520 - ELABORACIÓN DE INFORMES 201: 01.22 : ALDEA
TÉCNICOS DE GESTIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS Y INFORME INFANTIL CAPACHICA 
NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO TECNICO PUNO

T03 3 3 9 100 75 AG0

AA
SET

Oficio N* 080-2020-GR-AINSS-CAPACHICA, informe de 
actividades para atención de niños albergados en la Aldea 
Infantil Niño San Salvador de Capachica
Se realizó tramites administrativos correspondientes para la 
atención integral en la Aldea Infantil

MOTIVO: En esta actividad operativa esta considerado el pago de 
58.67 personal CAS y compra de bienes y pago de servicios para atención a 

22 niños cada mes.
Fn T03 107,601.00 420,825.00 90,131.53 246,869.47 83.76

AOI00090200521 - ELABORACIÓN DE INFORMES 201:
TÉCNICOS SOBRE ATENCIÓN A PERSONAS CON INFORME ’12’ ’0FICINA DE u

DISC AP ACITADOS DISCAPACIDAD TECNICO

T03 2 5 0 0 0

JUL
0 AG0

No cuenta con presupuesto, debido 
SET presupuestaria.

modificación

Fn REG/fy^^4,000.00

"/XA 10,000.00 O O O 0 MOTIVO:

£ VI 
te\ . ..



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
—

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD MODIFICADO 

CENTRO COSTO META PERIODO
EJECUTADO % AVANCE

MEDIDA META

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TR M.
ACUMULADO ACUMULADO

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

JUL

Informe N* 075-2020-GRP-GRDS-AAVRC. Se tiene 13 adultos

AGO

AOI00090200522 - ATENCIÓN A ADULTOS
MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO

148 :
ADULTO
MAYOR

01.12.03 : ASILO DE 
ANCIANOS VIRGEN 

DEL ROSARIO DE 
CHUCUITO

AA Fs T03

Fn T03

48 170 36 114 75

3,420.00 27,312.00 9,140.00 29,612.00 267.25

67.06

mayores (03 mujeres y 09 varones), se brindó atención con 
alimentación, salud Cornada de descarte COVID-19). Hubo un
externamiento a solicitud de sus familiares.

Oficio N* 089-2020-GRP-GRDS-AAVRC. Se adjunta el Informe N“ 
020-2020, Se tiene 13 adultos mayores (03 mujeres y 09 

SET varones), brindándoles atención integral y cuidado especial con 
alimentación, practicando los protocolos de bioseguridad por la 
COVID-19

108.43 MOTIVO:

AOI00090200569
DIAGNOSTICO

- PREVENCION, CONTROL, 
Y TRATAMIENTO DE

201:
INFORME

01.12: GERENCIA
REGIONAL DE AA

Fs T03 0 10 4 9 0

CORONAVIRUS TECNICO DESARROLLO SOCIAL
Fn T03 80,000.00 1,813,316.00 292,098.80 1,421,378.80 365.12

JUL
90 AGO

SET
78.39 MOTIVO:

AOI00090200574 - MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 
DEL PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, MICRORED 
MANAZO, DISTRITO MANAZO PUNO PUNO. 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2190612 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO)

155 :
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

T03

T03

60 100 34.3 57.17
JUL

34.3 AGO
SET

259,322.00 869,870.00 236,101.93 342,953.45 91.05 39.42 MOTIVO:

ACUMULADO)

JUL
AOI00090200575 - AMPLIACION Y Fs T03 75 100 74.9 74.9 99.87 74.9 AGO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA SET
DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED 155: 01.13 : GERENCIA
DE MANAZO REDESS PUNO, DISTRITO MAÑAZO PORCENTAJ REGIONAL DE AM
PUNO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA
2190613 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO Fn T03 201,020.80 594,569.00 129,081.11 142,250.01 64.21 23.92 MOTIVO:

2357091

AOI00090200591 - MEJORAMIENTO DE LA JUL
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD

054: 01.13 : GERENCIA
Fs T03 1 1 0 0 0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto

COATA 13 DE LA MICRORED JAE, RED DE SALUD 
PUNO DIRESA PUNO, DISTRITO DE COATA PUNO

SET
EXPEDIENTE REGIONAL DE AA

TECNICO INFRAESTRUCTURAPUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Fn T03 36,000.00 365,162.00 0 212,004.70 0 58.06 MOTIVO:

AOI00090200596 - MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD 
CHUCUITO, DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO 
PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

054:
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA

Fs T03 1

2450812
Fn 466,980.00

0 0 0
JUL

0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
SET

0 199,245.60 0 42.67 MOTIVO:

1



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM.

3er TRIM.
ACUMULADO

JUL

AO100090200631 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE ATENCIÓN MEDICA MÓVIL DE URGENCIA 
(SAMU) DEL PROGRAMA MI SALUD, EN LAS 13 
PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, 
MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAS PUNO

421:
VEHICULOS

01.12: GERENCIA 
REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL
AA

Fs T03 0 13 0 0 0 0 AGO
Gastos administrativos para adquisición de ambulancias, en 
ejecución de contrato

(AMBULANCIAS) Fn T03 6,102.00 6,606,296.00 6,102.00 6,102.00 100 0.09 MOTIVO:

AO100090200632 - ADQUISICION DE MONITOR
DE FUNCIONES VITALES. VENTILADOR Fs T03 10 50 10 10 100

MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO 
TIPO UCI Y BOMBA DE INFUSION ADEMAS DE 
OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 11.2

042 : 
EQUIPO

01.12 : GERENCIA
REGIONAL DE AA

DESARROLLO SOCIAL
Fn T03 3,652.06 5,446,399.00 3,652.06 3,652.06 100

JUL
20 AG°

Gastos administrativos para adquisición de diversos equipos, en 
proceso de ejecución de contratos

0.07 MOTIVO:

AO100090200633 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE DETECCIÓN DEL COVID 19 EN 13 001: 01.12: GERENCIA

REGIONAL DE AA
DESARROLLO SOCIAL

Fs T03 0 1 0 0 0

PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, 
MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO

ACCION
Fn T03 0 3,202,098.00 0 0 0

JUL
0 AGO

SET En proceso de estudio de mercado

0 MOTIVO:

AOI00090200635 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE
ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE 042: 
DIAGNOSTICO COVID19 EN EL LABORATORIO DE EQUIPO 
REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO

01.12: GERENCIA 
REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

T03

AA

Fn T03

JUL
0 141 0 0 0 0 AGO

SET En proceso de estudio de mercado

0 3,175,108.00 0 0 0 0 MOTIVO:

JUL

AO100090200636 - CONSTRUCCION DE CENTRAL
DE OXIGENO ADQUISICION DE PLANTA 
GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y 
GRUPO ELECTROGENO EN EL(LA) EESS MANUEL 
NUÑEZ BUTRON, DISTRITO PUNO PUNO PUNO

042: 
EQUIPO

01.12 : GERENCIA
REGIONAL DE AA

DESARROLLO SOCIAL

Fs T03 0 4 0 0 0 0 Se realizó gastos administrativos para adquisición de la planta
generadora de oxigeno medicinal y grupo electrógeno, 
incumplimiento de contrato de la empresa ULTRA CONTROLO
INTERNACIONAL

Fn T03 9,018.55 6,337,632.00 9,018.55 9,018.55 100 0.14 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO _ META PERIODO META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.

OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
AEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR

3er TRIM. fTRj 3er TRIM. 
ACUMULADO ’M' ACUMULADO

AO100090200469 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL 
CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA 
AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA 
DE SANDIA, REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2194989 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO) CONSTRUCCIÓN 
DE 08 AULAS PEDAGÓGICAS 01 AULA DE 
INNOVACIÓN 01 LABOTATORIO 
MULTIFUNCIONAL AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS EQUIPAMIENTO CON 
MOBILIARIO CAPACITACION ESPECIALIZADA AL 
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CERCO 
PERIMETRICO

155:
PORCENTAJ

E

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

T03

T03

80 100 29.12 29.12 36.4
JUL

29.12 AGO
SET

935,876.88 2,843,317.00 662,037.04 1,312,861.83 70.74 46.17 MOTIVO:

COMPLEMENTARIOS Y PLATAFORMA 
DEPORTIVA EQUIPAMIENTO CON MÓDULOS 
EDUCATIVOS

AOI00090200470 - MEJORAMIENTO DEL Fs T03 100 100 97.02 97.02 97.02
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA N 73001 MANHATTAN 
SCHOOL DEL DISTRITO AZÁNGARO, PROVINCIA 
DE AZÁNGARO PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2248505 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO) 16 AULAS 
PEDAGÓGICAS Y LABORATORIO AMBIENTES

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE AM

INFRAESTRUCTURA
Fn T03 113,967.05 121,630.00 0 7,662.95 0

7
97.02 8 Paralizado

9

6.3 MOTIVO:

COMPLEMENTARIOS

AO100090200488 - MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Fs T03 16

JUL

100 0 0 0 _ No presento avance físico del proyecto correspondiente al mes0 AGO
ACARI DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE 
YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2196905. (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO). 01 AULA

155:
PORCENTAJ

E

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE AM

INFRAESTRUCTURA

de agosto
SET

PEDAGÓGICA Y AMBIENTES Fn T03 154,446.00 1,036,017.00 5,962.56 5,962.56 3.86 0.58 MOTIVO:

AOI00090200498 - ELABORACIÓN DE INFORMES 001: 
DE GESTIÓN DEL PROGRAMA EN EDUCACIÓN ACCION

01.12 : GERENCIA Fs T03 i
REGIONAL DE AA

DESARROLLO SOCIAL
Fn ^000.00

na \--—--------------

4 0 0 0

240,000.00 0 0 0

JUL
0 AGO

SET No se realizó devengado de presupuesto

0 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

% AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UN’DAD

MEDIDA
TIPOCENTRO COSTO a META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , m,.. 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.
3er TR M.

ACUMULADO ACUMULADO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

AOI00090200573 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA DE 155: 01.13: GERENCIA

Fs T03 51.39 100 40.56 40.56 78.93
JUL

40.56 AGO
SET

QUELLO QUELLO, DISTRITO ROSASPATA 
HUANCANÉ PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE 
INVERSIONES 2175561 (FUENTE INFOBRAS % DE

PORCENTAJ 
E

REGIONAL DE AM
INFRAESTRUCTURA

Fn T03 632,595.69 1,588,177.00 545,832.32 834,535.43 86.28 52.55 MOTIVO:

ACUMULADO)

AO100090200576 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA SANTA MÓNICA EN EL DISTRITO 
DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN PUNO.

155:
PORCENTAJ

01.13: GERENCIA
REGIONAL DE AM

Fs T03 95 100 92.03 92.03 96.87

JUL
No presentó avance físico del proyecto correspondiente al mes 92.03 AGO
de agosto

SET

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2194501 E INFRAESTRUCTURA
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO Fn T03 327,137.00 627,137.00 7,865.19 7,865.19 2.4 1.25 MOTIVO:

AO100090200577 - INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. 
RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, 
PROVINCIA SAN ROMAN PUNO

155:
PORCENTAJ

E

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

T03

T03

94 100 24.3 24.3 25.85
JUL

24.3 AGO
SET

248,805.00 487,913.00 5,191.81 1.06 MOTIVO:

AOI00090200582 - MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 
FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO 
DE HUAYRAPATA MOHO PUNO. CODIGO UNICO 
DE INVERSIONES 2211186. (FUENTE INFOBRAS 
% AVANCE FISICO ACUMULADO)

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

T03

T03

25 35 22.69 22.69 90.76
JUL

64.83 AGO
SET

779,131.70 1,832,364.00 329,082.88 680,836.86 42.24 37.16 MOTIVO:

AOI00090200586 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA N 70150 DEL CENTRO 
POBLADO HUACOCHULLO, DISTRITO DE 
PICHACANI PUNO PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2250952. (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO)

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

T03

T03

91.49 100 88.14 88.14 96.34
JUL

88.14 AGO
SET

360,750.00 596,420.00 207,998.27 463,684.95 57.66 77.74 MOTIVO:

0 0



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

UNIDAD TIP0 MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MEDIDA CENTRO COSTO META PERIODO MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA , «a..... , 3erTRIM. 3erTRIM.3erTRIM. ANUAL 3er TR M. 3er TR M.
ACUMULADO ACUMULADO

AO100090200589 - MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICO COMERCIAL EN EL BARRIO 
CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO MOHO PUNO. 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2313881 
(FUENTE INFORBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO)

JUL
Fs T03 90 100 89.93 89.93 99.92 89.93 AGO

SET
155 : 01.13 : GERENCIA

PORCENTAJ REGIONAL DE AM
E INFRAESTRUCTURA

Fn T03 74,932.00 149,864.00 54,341.05 59,532.86 72.52 39.72 MOTIVO:

JUL
AOI00090200593 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN JUAN 054: 01.13: GERENCIA

Fs T03 1 1 0 0 0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto 
SET

BOSCO DE SALCEDO CON JORNADA ESCOLAR EXPEDIENTE REGIONAL DE AA
COMPLETA, DISTRITO PUNO PUNO PUNO. 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2385051

TECNICO INFRAESTRUCTURA
Fn T03 41,131.00 66,131.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200594 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN 
SALVADOR, DISTRITO PUNO PUNO PUNO. 
CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2411335.

054:
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn

T03

T03 34,783.34 56,175.00

JUL
0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto

SET

0 MOTIVO:

0 0 0 0

0 0 0

AO100090200595 - MEJORAMIENTO SERVICIO
INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 054:
SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF, DISTRITO EXPEDIENTE 
DE SAN MIGUEL SAN ROMAN PUNO. CÓDIGO TECNICO 
ÚNICO DE INVERSIONES 2411336

Fs T03 0
01.13: GERENCIA

REGIONAL DE AA
INFRAESTRUCTURA

Fn T03 44,094.66

10 0 0

70,142.00 0 0 0

JUL
0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto

SET

0 MOTIVO:

ACUMULADO)

AOI00090200637 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN 
LA I.E.P. N 70473 DEL CENTRO POBLADO DE 155: 01.13: GERENCIA

Fs T03 0 99.99 0 0 0
JUL

0 AGO
SET No se realizó devengado de presupuesto

PARINA, 
CÓDIGO 
(FUENTE

DISTRITO OCUVIRI LAMPA PUNO. 
ÚNICO DE INVERSIONES 2301171 
INFOBRAS % DE AVANCE FÍSICO

PORCENTAJ 
E

REGIONAL DE AA
INFRAESTRUCTURA

Fn T03 0 80,000.00 0 0 0 0 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPOCENTRO COSTO . „ META PERIODO META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO ®r ACUMULADO

AO100090200638 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. QUILLISANI 
EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, 
DISTRITO DE PARATIA LAMPA PUNO. CÓDIGO 
ÚNICO DE INVERSIONES 2230923. (FUENTE 
INFOBRAS % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn

T03

T03

0

0

99.99 0 0 0
JUL

0 AGO
SET No se realizó devengado de presupuesto

47,263.00 0 0 0 0 MOTIVO:

TOTAL POR AEI 3,827,650.32 9,842,550.00 1,813,119.31

OEI.06 - AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR
AEI.06.01 - COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 5 AÑOS

AOI00090200364 - MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A Fs T03 71.53 90 39.98 39.98 55.89

LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA
NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO. CODIGO 155: 01.13: GERENCIA
UNICO DE INVERSIONES 2250752 (FUENTE PORCENTAJ REGIONAL DE AM
INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS PEDAGÓGICAS Fn T03 4,593,159.16 8,014,117.00 404,426.01 3,158,011.48 8.8
LABORATORIO Y AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS

JUL
.. .. No presentó avance físico del proyecto correspondiente al mes 44.42 AGO

de agosto
SET

39.41 MOTIVO:

AOI00090200545 - MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL VILLA MAR DE AYCHUYO, 
DISTRITO YUNGUYO YUNGUYO PUNO. CODIGO 
UNICO DE INVERSIONES 2230114 (FUENTE 
INFOBRAS % AVANCE FISICO ACUMULADO) 
CONSTRUCCIÓN 
AMBIENTES 
EQUIPAMIENTO 
INFORMÁTICO
DEPORTIVA 522 M2 CONSTRUCCIÓN DE CERCO 
PERIMÉTRICO 144 ML.

DE 01 AULA PEDAGÓGICA Y 
COMPLEMENTARIOS

CON MOBILIARIO Y EQUIPO 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

T03

T03

10 100 0 0 0
JUL En actualización de costos

0 AGO En actualización de costos
SET

85,317.00 656,035.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200579 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. 
NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN 
JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, 
PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO. CODIGO

Fs T03 0 1

054:
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn T03 4,121.34
UNICO DE INVERSIONES 2196860

6,182.00

JUL
0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto

SET

0 MOTIVO:



OBJETÍvÓ ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL TIPO

META META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTREMEDIDA CENTRO COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO

AQI00090200580 - INSTALACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 054: 01.13: GERENCIA

Fs T03 1 1 0 0 0
JUL

0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
SET

INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE EXPEDIENTE REGIONAL DE AA
COPANI YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2196910

TECNICO INFRAESTRUCTURA
Fn T03 6,182.00 6,182.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO)

AOI00090200584 - MEJORAMIENTO DEL Fs T03 0 1
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 
MACHACMARCA, DISTRITO YUNGUYO
YUNGUYO PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2231544 (FUENTE INFOBRAS %

054: 
EXPEDIENTE 

TECNICO

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn T03 0 6,182.00

0 0 0
JUL

0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
SET

5,779.65 5,779.65 0 93.49 MOTIVO:

2250396

AOI00090200585 - INSTALACION DEL SERVICIO Fs T03 0 1
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO 
CICLO II EN LA I.E.I. 707 DEL CENTRO POBLADO 
DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE EL 
COLLAO PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

054:
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn T03 0 6,182.00

0 0 0
JUL

0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
SET

5,779.65 5,779.65 0 93.49 MOTIVO:

TOTAL POR AEI F'N^C'F 4,688,779.50 8,694,880.00 415,985.31

OEL07 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
AEI.07.01 - FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU

AOI00090200542 - AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO

Fs T03 96.51 100 80.68 80.68 83.6
JUL

80.68 AGO
SET

SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE 
YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO PUNO. 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2249767 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO

155 : 01.13 : GERENCIA
PORCENTAJ REGIONAL DE AM

E INFRAESTRUCTURA
Fn T03 989,453.00 2,183,461.00 400,687.96 656,358.14 40.5 30.06 MOTIVO:

ACUMULADO). 15 AULAS PEDAGÓGICAS 12
TALLERES, SALA DE USOS MÚLTIPLES 
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META

MODIFICADO
META PERIODO

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL

AOI00090200546 - CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS 
DE CONTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Fs T03

TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CRUCERO, DISTRITO 155: 01.13: GERENCIA
DE CRUCERO CARABAYA PUNO. CODIGO UNICO PORCENTAJ REGIONAL DE AM
DE INVERSIONES 2329478 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN

E INFRAESTRUCTURA

DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN DE 
MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO 
CAPACITACIÓN

Fn T03

80 80

EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

, 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO

, —... 3er TRIM.
ef ’ ACUMULADO

JUL

0 0 n n Esta actividad operativa no cuenta con presupuesto, motivado0 0 AGO ...
por modificación presupuestaria.

SET

620,000.00 620,000.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200548 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE 
PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, 
CONTABILIDAD, COMPUTACION,
SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO 
CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL 
NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN PUNO. 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2323700 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO). 33 AMBIENTES PEDAGOGICOS 
TALLER DE LABORATORIO AMBIENTES 
COMPLEMENTARIOS

155: 01.13: GERENCIA
PORCENTAJ REGIONAL DE AM

E INFRAESTRUCTURA

Fs T03

Fn T03

AOI00090200590 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE Fs T03 0 1

CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, 
COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA 
AUMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA 
DEL ISEPA, DISTRITO DE MELGAR MELGAR 
PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 
2335880

054:
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn T03 18,000.00 90,000.00

AOI00090200592 - MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA 
PUBLICA (ESFAP PUNO), DISTRITO PUNO PUNO 
PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

Fs T03 1

2357337

054:
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn T03 7,000.00

28 40 34.27 34.27

JUL
, __ __ __ . _ No presentó avance físico del proyecto. No se ha devengado1ZZ.39 85.68 AGO

presupuesto en el mes agosto
SET

1,607,360.00 15,444,168.00 73,343.97 4,161,833.92 4.56 26.94 MOTIVO:

200,000.00

1

0 0
JUL

0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
SET

0 60,945.56 0 67.72 MOTIVO:

0 0
JUL

0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
SET

0 190,151.00 0 95.08 MOTIVO:



MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO 
CAPACITACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD
MEDIDA

TIPO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
INSTITUCIONAL CENTRO COSTO META PERIODO MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , «... 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO

, «... 3er TRIM.
er ACUMULADO

AOI00090200616 - CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS

Fs T03 25 100 0 0 0 0

JUL
Esta actividad operativa no cuenta con presupuesto, motivado 

AGO
por modificación presupuestaria.

DE CONTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CRUCERO, DISTRITO 155: 01.13: GERENCIA

SET

DE CRUCERO CARABAYA PUNO. CODIGO UNICO PORCENTAJ REGIONAL DE AM
DE INVERSIONES 2329478 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN DE

E INFRAESTRUCTURA
Fn T03 714,590.00 2,858,360.00 0 0 0 0

MOTIVO: Esta actividad operativa no cuenta con presupuesto, 
motivado por modificación presupuestaria.

TOTAL POR AEI 3,956,403.00 21,395,989.00 474,031.93

OEL08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.01 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

No presentó avance físico, considera monto devegando en RDR 
para mantenimiento

AOI00090200081 - MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL 
POOL DE MAQUINARIAS PESADA Y LIVIANA

201:
INFORME
TECNICO

01.09.07: OFICINA DE 
EQUIPO MECANICO

AA Fs

Fn

T03

T03

3

6,415.00

9

26,785.50

0

110,557.32

2

124,000.32

0

1,723.42

No presento avance físico, considera monto devegando en RDR 22.22 AGO
para mantenimiento
No presentó avance físico, considera monto devegando en RDR 
para mantenimiento

462.94 MOTIVO:

AOI00090200082 - ELABORACION DE INFORME 201: JUL No presentó avance físico

DE VALORIZACIONES DEL ALQUILER DE INFORME 01.09.07: OFICINA DE AA Fs T03 3 9 2 0 22.22 AGO No presentó avance físico

MAQUINARIA PESADA YO EQUIPO TECNICO EQUIPO MECANICO SET No presentó avance físico
Fn T03 6,415.00 26,785.50 5,284.78 18,727.78 82.38 69.92 MOTIVO:

AOI00090200083 - ELABORACION 0 054: JUL No presentó avance físico

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EXPEDIENTE
01.09.07 : OFICINA DE

AA Fs T03 0 1 0 0 0 0 AGO No presentó avance físico

LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA TECNICO EQUIPO MECANICO SET No presentó avance físico
Fn T03 6,415.00 26,785.50 5,778.78 19,221.78 90.08 71.76 MOTIVO:

JUL
AOI00090200486 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS Fs T03 0 0 0 0 0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto
DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN 
LA ZEEDE PUNO REGIÓN DE PUNO. CÓDIGO

SET

, , 155: 01.13: GERENCIAUNICO DE INVERSIONES 2343538 FUENTE
f . PORCENTAJ REGIONAL DE AMINFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO).

.. E INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
AUXILIARES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Fn T03 0 0 0 0 0 0 MOTIVO:

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ESPECTADORES PRIMER COMPONENTE.

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO
JUL

AO100090200541 - MEJORAMIENTO DEL Fs T03 36.7 44.67 32.11 32.11 87.49 71.88 AGO

SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y 
RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGIÓN 155: 01.13: GERENCIA

SET

PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES PORCENTAJ REGIONAL DE AM
2186641 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO) COLISEO CUBIERTO PARA 10,000

E INFRAESTRUCTURA
Fn T03 3,002,463.00 6,067,862.00 1,482,491.55 2,357,359.22 49.38 38.85 MOTIVO:

10,000 ESPECTADORES

AO100090200547 - MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL

Fs T03 99.66 100 63.48 63.48 63.7

DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE 
AZANGARO PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2163853 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FISICO ACUMULADO) CAPACIDAD PARA

155:
PORCENTAJ

E

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE AM

INFRAESTRUCTURA
Fn T03 1,101,345.45 2,154,990.00 286,622.48 473,382.15 26.02

JUL
63.48 AGO

SET

21.96 MOTIVO:

INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO CON 
MOBILIARIO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
CAPACITACIÓN

AOI00090200549 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Fs T03

PUNO SEDE CENTRAL , DEL DISTRITO DE PUNO 
PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE 
PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 
2411317 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN NUEVA

054 :
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA
REGIONAL DE AM

INFRAESTRUCTURA
Fn T03

JUL
0 0 0 0 0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto

SET

0 228,706.00 0 MOTIVO:

ESPECTADORES INSTALACIONES EXTERIORES 
AMPLIACIÓN DE TRIBUNAS AREAS VERDES PISTA 
ATLÉTICA

AOI00090200555 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 44.89 55.21 46.76 46.76 104.17
CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO 
BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE 
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO. 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2188542 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO) CAPACIDAD PARA 20,000

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn T03 1,891,538.86 6,347,195.00 1,488,077.84 3,071,076.48 78.67

JUL
84.69 AGO

SET

48.38 MOTIVO:

AO100090200581 - MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE 
LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE 
HUANCANE PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2211145 (FUENTE INFOBRAS %

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA

AVANCE FISICO ACUMULADO)

100.00 93.89 93.89

270,000.00 139,264.07 157,473.60

96.79

79.13

JUL
93.89 AGO

SET

58.33 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO)

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM. 

ACUMULADO
3er TRIM. 3er TRIM. 

ACUMULADO

AOI00090200583 - MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA 
INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL 
BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO 
DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE

155:
PORCENTAJ

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE AM

Fs T03 93 100 82.87 82.87 89.11
JUL

82.87 AGO
SET

PUNO, REGIÓN DE PUNO. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2230752 (FUENTE INFOBRAS %

E INFRAESTRUCTURA
Fn T03 203,333.34 485,000.00 7,193.28 193,583.68 3.54 39.91 MOTIVO:

AEI.08.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

™ .... FINANCIETOTAL POR AEI rq 6,393,925.65 15,634,109.50 3,525,270.10

AOI00090200017 - ELABORACIÓN DE 201 :
INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DIFUSIÓN INFORME 
INSTITUCIONAL TECNICO

JUL No presentó avance físico
01.05 : OFICINA DE AG0

COMUNICACIONES Y && Fs T03 3 12 2 8 66.67 66.67 Difusión actualizada de la ejecución obras y actividades que
RELACIONES SET realiza el Gobierno Regional en diversas localidades de la región

PUBLICAS puno.
Fn T03 76,024.00 377,542.00 98,095.68 306,619.98 129.03 81.21 MOTIVO:

AOI00090200018 - ELABORACIÓN DE REVISTA Y 
PERIÓDICO INSTITUCIONAL

097:
PUBLICACIO

N

01.05 : OFICINA DE
COMUNICACIONES Y 

RELACIONES 
PUBLICAS

Fs T03 1

Fn T03 10,800.00

JUL Se viene redactando la publicación institucional 
AGO

4 2 2 200 50 Publicación de 01 Revista Institucional Digital REGIÓN de 56
páginas, 03 Revistas Instituciconales Virtual GOREPUNO 
(Difusión de actividades que realiza el Gobierno Regional en la 
región Puno)

27,000.00 16,117.31 19,689.31 149.23 72.92 MOTIVO:

01.05 : OFICINA DE JUL
AO100090200019 - EDICIÓN DE PROGRAMAS DE °39 

EDICION 
RADIO Y TV INSTITUCIONAL

REALIZADA

COMUNICACIONES Y Fs T03 30 113 28 81 93.33 71.68 AG°
RELACIONES SET Difusión de activic,ac,es Y obras que ejecuta el Gobierno

PUBLICAS Regional en la región Puno
Fn T03 3,810.00 29,274.00 12,348.40 32,010.40 324.1 109.35 MOTIVO:

A0l00090200020 - SISTEMATIZACIÓN DE LA 201’
GESTIÓN DOCUMENTARIA INSTITUCIONAL N O ME 

TECNICO

01.05 : OFICINA DE 
COMUNICACIONES Y 

RELACIONES 
PUBLICAS

AA

Fn

T03

T03

JUL
3 10 3 7 100 70 AGO

SET
3,460.00 29,000.00 2,950.00 22,653.00 85.26 78.12 MOTIVO:

AOI00090200021 - SISTEMATIZACIÓN 201:
BIBLIOGRÁFICA INSTITUCIONAL INFORME

TECNICO

01.05 : OFICINA DE 
COMUNICACIONES Y 

RELACIONES 
PUBLICAS

AA

Fn

T03

T03

JUL
3 9 2 5 66.67 55.56 AGO

SET
3,110.00 18,370.00 3,090.00 15,520.00 99.36 84.48 MOTIVO:

AO100090200022 - ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL 
DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

201:
INFORME
TECNICO

01.05 : OFICINA DE 
COMUNICACIONES Y 

RELACIONES 
PUBLICAS

AA 12 3 9 100

30,239.82 6,143.35 28,528.35 82.91

JUL
75 AGO

SET
94.34 MOTIVO:



C)BÍETÍVO-ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCIÓN ESTRATÉGICA yN|0Ap TlpQ MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
INSTITUCIONAL MEDIDA CENTRO COSTO META PERIODO MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3erTRIM- 3er TRIM. 3«™M
 ACUMULADO ACUMULADO

Se cuenta con avance del 90% en la elaboración del plan de 
gobierno digital

01.08.02.02 : OFICINA
Fs T03 1 1 1 1 100 Se cuenta con el Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional 

AGO Puno 2020-2023, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N
AOI00090200421 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DE TECNOLOGÍAS DE 259-2020-GR-GR PUNO
GOBIERNO DIGITAL 2020-2023 091' PLAN INFORMACIÓN Y SET Se cumplió con la meta física en el mes anterior

COMUNICACIÓN
MOTIVO: Se cuenta con el Plan de Gobierno Digital del Gobierno

Fn T03 2,179.00 5,292.00 6,226.00 9,339.00 285.73 176.47 Regional Puno 2020-2023 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional
N* 259-2020-GR-GR PUNO de fecha 04 de setiembre del año 2020.

JUL

AOI00090200422 - ATENCIÓN CON ASISTENCIA 
TÉCNICA EN SOPORTE INFORMÁTICO

535:
ASISTENCIA

TECNICA

01.08.02.02 : OFICINA 
DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

AA Fs T03 600 2,035.00 125 835 20.83
AGQ Se realizó asistencia técnica y soporte informático a 

41.03 diferentes oficinas correspondientes
Se realizó asistencia técnica y soporte informático a
diferentes oficinas correspondientes

las

las

Fn T03 12,565.00 47,034.00 14,178.00 39,308.00 112.84 83.57 MOTIVO:

AOI00090200423 - ELABORACIÓN DE INFORME 
DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS

201:
INFORME
TECNICO

01.08.02.02 : OFICINA 
DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

AA Fs

Fn

T03

T03

22

6,113.00

65

22,386.00

9

4,500.00

13

11,434.00

40.91

73.61

JUL
20 AGO Se realizó conformidades a equipos informáticos 

SET Se realizó conformidades a equipos informáticos 
51.07 MOTIVO:

AOI00090200473 - MEJORAMIENTO DE LA JUL
CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO 
REGIONAL DE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE

155:
PORCENTAJ

01.13: GERENCIA
REGIONAL DE AA Fs T03 100 100 0 0 0 _ No presento avance físico del proyecto correspondiente al mesO AGO ,

de agosto
INVERSIONES 2148578 (FUENTE INFOBRAS % E INFRAESTRUCTURA SET
AVANCE FÍSICO ACUMULADO). CONSTRUCCIÓN Fn T03 19,921.00 19,921.00 0 19,368.40 0 97.23 MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIE 
RO S/

145,392.00 606,058.82 163,648.74

AO100090200069 - ELABORACIÓN DE INFORME 201:
DE MONITOREO, CONTROL Y PERMANENCIA DEL INFORME °109 05 : 0FICINA DE 
PERSONAL TECNICO CURSOS HUMANOS

T03

Fn T03

AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
JUL Administración de personal control de asistencia

6 18 3 8 50 44.44 AGO Administración de personal control de asistencia
SET Administración de personal control de asistencia

MOTIVO: Por acciones de elaboración de informe de monitoreo 
39,674.91 159,383.54 40,874.91 120,908.63 103.02 75.86 (visitas a obra), control y permanencia del personal régimen laboral

276 y CAS

JUL

Fs T03 18 72 18 100 75 AGO

AOI00090200070 - ELABORACIÓN DE PLANILLA 137 : 01.09.05 : OFICINA DE
DE CALENDARIO DE PAGOS PLANILLA RECURSOS HUMANOS SET

Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal 
DL 276, CAS y pensiones. Trámite y registro del proceso en 
aplicativo SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control 
planillas.
Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal 
DL 276, CAS y pensiones. Trámite y registro del proceso en 
aplicativo SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control 
planillas.
Elaboración de planillas de pago de remuneraciones personal 
DL 276, CAS y pensiones. Trámite y registro del proceso en 
aplicativo SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control 
planillas.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

aportes. Trámite y registro del proceso compromiso en apiicativos 
SIAF-SP, modulo administrativo y modulo control planillas

ACCIÓN ESTRATÉGICA niuinAn nnn
PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTREINSTITUCIONAL

MEDIDA CENTRO COSTO
META META

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO

Fn T03 48,223.17 193,694.15 46,825.80 144,073.61 97.1

MOTIVO: Elaboración de planillas de pago de remuneraciones DL 276,
CAS y pensiones. Trámites y procesos en apiicativos SIAFSP y

74.39 declaración de pago de leyes sociales, beneficios, descuentos y

JUL No se realizó capacitaciones debido al estado de emergencia; 
sin embargo, se realiza la asistencia de bienestar social

T03
AOI00090200071 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 117 : 01.09.05 : OFICINA DE
DE BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL EVENTOS RECURSOS HUMANOS M

10 0 AGO No se realizó capacitaciones debido al estado de emergencia; 
sin embargo, se realiza la asistencia de bienestar social

Fn T03 14,062.83 56,632.42 12,978.67 37,351.85 92.29

SET No se realizó capacitaciones debido al estado de emergencia; 
sin embargo, se realiza la asistencia de bienestar social

65 96 M0T,V0: Acciones Para ,a capacitación del personal de UE 001902 
sede central y asistencia de bienestar social al personal.

3 0 0 o

Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda 
JUL de información y remisión de información solicitada a otras 

instituciones (Poder Judicial Fiscalía Puno entidades de control)

Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda

AO100090200072 - ACTUALIZACIÓN DEL
ESCALAFÓN DEL PERSONAL

201:
INFORME
TECNICO

01.09.05 : OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS

AA

Fs T03 3 10 3 7 100 70 AGO de información y remisión de información solicitada a otras 
instituciones (Poder Judicial Fiscalía Puno entidades de control)

Acciones de actualización del escalafón de personal, búsqueda
SET de información y remisión de información solicitada a otras

instituciones (Poder Judicial Fiscalía Puno entidades de control)

Fn T03 14,062.83 56,632.42 14,662.83 43,169.59 104.27 76 22 M0T,V0: Acc,ones c*e actualización, organización y administración de 
escalafón de personal

AO100090200494 - CAPACITACION EN GESTION 
PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

227:
CAPACITACI

01.13 : GERENCIA
REGIONAL DE AA

Fs T03 2 5 0 0 0
JUL No presentó avance físico 

0 AGO No presentó avance físico
SET No presentó avance físico

PARA HOGARES RURALES (0083. PROGRAMA 
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL)

ON INFRAESTRUCTURA
Fn T03 29,600.00 126,868.00 19,602.83 46,962.83 66.23 37.01 MOTIVO:

AO100090200536 - ELABORACIÓN DE INFORMES 201: 
TÉCNICOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS INFORME 
DISCIPLINARIOS TECNICO

01.09.05 : OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

AA

25

82,464.60 16,401.60 57,566.40

33.33

79.43

Se realizó 01 Informe Técnico N* 04-2020-STPAD, de 
JUL precalificación procesos administrativos disciplinarios en la 

Sede
24 Se realizó 01 Informe Técnico N* 05 y 06-2020-STPAD, de 

AGO precalificación procesos administrativos disciplinarios en la 
Sede

SET No presentó avance físico

MOTIVO: Por acciones de procesos administrativos disciplinarios, 
recolección de información y organización de la documentación.

3 6



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO
JUL

AOI00090200537 - GASTOS PARA EL PAGO A 036: 
PERSONAL ACTIVO, SUJETOS A EVALUACIÓN DOCUMENT 01.09.05 : OFICINA DE 

RECURSOS HUMANOS
AA

Fs T03 3 6 0 0 0 0 AGO
SET

POR REGISTRO EN EL AIRHSP O
Fn T03 2,022,177.66 2,022,177.66 0 0 0 0

MOTIVO: No se ha realizado devengado de presupuesto en el 
trimestre.

01.13 : GERENCIA JUL
AO100090200606 - MANTENIMIENTO DE LOS 108:
SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL SISTEMA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

AA Fs T03 5 10 0 0 0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en este mes
SET No se ha devengado presupuesto en este mes 

Fn T03 251 16,604.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200607 - SEGUIMIENTO Y 01.13: GERENCIA
EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 108 ' REGIONAL DE
DE AGUA Y SANEAMIENTO SISTEMA INFRAESTRUCTURA

JUL
Fs T03 20 40 0 0 0 0 AGO No presentó avance físico

AA SET No se realizó devengado de presupuesto
Fn T03 42,000.00 97,696.00 19,200.00 40,199.00 45.71 41.15 MOTIVO:

277:
AOI00090200608 - CAPACITACION A HOGARES HOGAR
RURALES EN EDUCACION SANITARIA CAPACITAD

O

01.13: GERENCIA „ ~ JUL
REGIONAL DE AA ^03 10 20 0 0 0 0 AGO No presentó avance físico

INFRAESTRUCTURA SET No presentó avance físico
Fn T03 19,400.00 38,800.00 7,624.00 34,984.00 39.3 90.17 MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIE 
ROS/

2,250,102.30 2,850,952.79 178,170.64

AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

JUL El CRP ha aprobado 12 acuerdos regionales en el mes de julio

Fs T03
174 '

AO100090200004 - APROBACIÓN DE 01.02: CONSEJO
ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES NORMA REGIONAL

APROBADA

Fn T03

65 201 26 98 40.00

249,509.00 921,682.00 251,339.73 753,535.64 100.73

48.76 AGO El CRP ha aprobado 10 acuerdos regionales en el mes de agosto

El CRP ha aprobado 04 acuerdos regionales en el mes de 
setiembre

MOTIVO: La información se ha recabado del portal web institucional
81.75 del Gobierno Regional Puno. Cabe precisar que los Consejeros 

Regionales desempeñan su cargo a tiempo parcial.

JUL No presentó avance físico

T03 31 74 11 14.86 AGO

AOI00090200005 - ELABORACIÓN DE 032:
DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DICTAMEN

01.02 : CONSEJO
REGIONAL

AA SET

^^9.014.00

■9/_ /\\\ w
48,536.00 13,597.26 41,669.36 150.85

No presentó avance físico, como referencia se tiene al Acuerdo 
Regional N* 028-2020-GRP-CRP. que aprueba la exoneración 
excepcional y temporal de informes obligatorios mensuales de 
consejeros regionales, e informes y dictámenes de comisiones 
de consejo regional, establecidas dentro del reglamento 
interno

No presentó avance físico

MOTIVO: Con Acuerdo Regional N* 028-2020-GRP-CRP, se aprobó la 
exoneración excepcional y temporal de informes obligatorios 
mensuales de consejeros regionales, e informes y dictámenes de 
comisiones del Consejo Regional, establecidas dentro del reglamento 
interno de Consejo Regional Puno, dentro y durante del periodo de 
emergencia sanitaria pandemia COVID-19

0 0

&



JUL No presentó avance físico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TIPO
CENTRO COSTO META PERIODOMETA

% AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA

MODIFICADO EJECUTADO

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.
3er TRIM. , —... 3ef TR,M-3er TR M.

ACUMULADO ACUMULADO

Fiscalización del 0108, al comando COVID-19 de Putina toma 
acciones frente al incremento de casos positivos, por parte del

Fs

304:
AO100090200006 - FISCALIZACIÓN FISCALIZACI 01.02 : CONSEJO
INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA ON REGIONAL

REALIZADA

Fn

T03 23 78 13 13

T03 40,072.50 94,023.00 13,597.26 41,669.36

56.52 16.67 AGO consejero regional de San Antonio de Putina y fiscalización del
0308 a la planta quesera churura se beneficiará con un módulo 
de implementación y un plan de negocio.

SET No presentó avance físico

MOTIVO: Con Acuerdo Regional N* 028-2020-GRP-CRP. Se aprobó, la 
exoneración excepcional y temporal de informes obligatorios 

33.93 44.32 mensuales de consejeros regionales, e informes y dictámenes de
comisiones de consejo regional, establecidas dentro del reglamento 
interno de Consejo Regional Puno.

Fs T03 3 77 10 81 333.33
AOI00090200008 - ELABORACIÓN DE INFORMES 105 :

01.06: GERENCIA
GENERAL REGIONAL

DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS RESOLUCIO
Y CONTRATOS DE PROYECTOS POR CONTRATA N

Fn T03 27,396.96 78,307.00 16,000.00 39,513.06 58.4

JUL No presentó avance físico
AGO No presentó avance físico

SET Se realizó seguimiento a convenios y proyectos por contrata

MOTIVO: En esta actividad se considera el cumplimiento de los 
convenios interinstitucionales suscritos, así como contratos por 
selección y contrataciones directas que se realizó durante el 
trimestre.

AO100090200009 - MONITOREO DE LA 
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 
PLIEGO

201:
INFORME
TECNICO

01.06: GERENCIA
GENERAL REGIONAL

AA Fs

Fn

T03

T03

18

14,794.36

43

68,484.00

JUL

24

20,100.49

31

58,995.75

133.33

135.87

72.09 AG°
Se ejecutó coordinaciones permanentes con las areas usuarios 
responsables de ejecución

86.15 MOTIVO:

JUL No presentó avance físico

AO100090200010 - MONITOREO A LA Fs T03 6 15 2 5 33.33 33 33 AG° N° Present° avance físico
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y 201: Se realizó seguimiento a la actualización de los instrumentos de

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORME 01.06: GERENCIA AA gestión

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES E TECNICO GENERAL REGIONAL

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Fn T03 9,224.49 28,416.00 8,844.50 18,811.50 95.88 66.21 MOTIVO:

AO100090200011 - SUPERVISIÓN A LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y 
ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA EL GOBIERNO 
REGIONAL (UNIDADES EJECUTORAS)

109 :
SUPERVISIO °106:GE“ 

GENERAL REGIONAL N
AA

T03 27 10 19 111.11

345,133.00 117,895.53 360,928.75 230.94

AO100090200024 - ELABORACIÓN DE INFORME 201: 
TÉCNICO DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO INFORME 
INSTITUCIONAL TECNICO

01.08.01: GERENCIA 
REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENT

T03 51,049.89Fn

144 33 87 94.29

249,259.00 124,612.90 354,716.53 330.9

JUL
70.37 AG°

Se ha cursado documentos a oficinas pertinentes para la 
mejora de los servicios públicos

MOTIVO: Se realizó supervisión a la prestación de los servicios 
104.58 públicos del GORE PUNO, en el marco de la normatividad nacional y 

regional vigente.

JUL
60.42 AG°

Se realizó informes técnicos sobre planeamiento, presupuesto 
y acondicionamiento territorial

142.3 MOTIVO:

9



aprobación de la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA CENTRO COSTO TIPO

META
META PERIODO

—

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM.

3er TRIM.
ACUMULADO

AOI00090200026 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE
091: PLAN

01.08.02.01: SUB
Fs T03 0 1 0 0 0

JUL
0 AGO

GOBIERNO DIGITAL GERENCIA DE AA
SETPLANEAMIENTO

Fn T03 0 5,292.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200027 - ATENCIÓN CON ASISTENCIA
TÉCNICA EN SOPORTE INFORMÁTICO

535:
ASISTENCIA

01.08.02.01: SUB
GERENCIA DE AA Fs T03 900 3,600.00 0 0 0

JUL
0 AGO

SETTECNICA PLANEAMIENTO
Fn T03 12,565.00 47,034.01 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200028 - ELABORACIÓN DE INFORME 201: 01.08.02.01: SUB
T03 40

JUL

DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE EQUIPOS INFORME GERENCIA DE AA Fs 144 0 0 0 0 AGO

INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS TECNICO PLANEAMIENTO SET
Fn T03 6,113.00 22,386.01 0 0 0 0 MOTIVO:

Coordinación y seguimiento para la Consistencia PIM con PMI
JUL 2021-2023

01.08.04 : SUB
GERENCIA DE Fs T03 1 3 1 2 100 Cí- Coordinación para la Consistencia PIM con PMI 2021-2023,bbb/ AGO

AOI00090200037 - ELABORACIÓN 610: PROGRAMACION DE previo a la aprobación del proyecto de presupuesto PIA 2021.

ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCUMENT INVERSIONES Y AA SET Consistencia Proyecto de PPto. 2021 con PMI 2021-2023.
MULTIANUAL DE INVERSIONES PMI 0 TECNICO COOPERACIÓN

TECNICA MOTIVO: Aprobación del PMI 2021-2023 en atención a la Directiva N*
INTERNACIONAL Fn T03 3,580.00 10,740.00 2,940.00 6,520.00 82.12 60.7 001-2019-EF-63.01 Anexo 06, en cuyo Anexo se modifica la fecha de

De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del

GERENCIA DE
PROGRAMACION DE

Fs T03 3 12 4 8 133.33 __ „ ___ De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del66.67 AGO
GORE Puno

AOI00090200038 - COMITE DE SEGUIMIENTO DE
599: ACTA INVERSIONES Y AA De manera restringida y en coordinación con alta Dirección del

INVERSIONES
COOPERACIÓN GORE Puno

TECNICA MOTIVO: Se realiza con la presencia de Gerentes y Directores
INTERNACIONAL Fn T03 12,553.00 49,753.00 0 0 0 0 Regionales, para realizar la evaluación de ejecución físico y/o

financiero de los proyectos de inversión, a cargo del GORE Puno.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM- 3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

AO100090200039 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2011
DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN INFORME

TECNICO

01.08.04 : SUB 
GERENCIA DE 

PROGRAMACION DE 
INVERSIONES Y 
COOPERACIÓN 

TECNICA 
INTERNACIONAL

AA

T03 16 70 34 74 212.5

Informes N* 165, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 183 y 184 
JUL relacionados al seguimiento en la ejecución física y/o financiera 

de proyectos de inversión, efectuados en el presente mes.

Informes N‘ 208, 209, 215, 224, 229 y 233 relacionados al 
AGO seguimiento en la ejecución física yo financiera de proyectos de 

inversión, efectuados en el presente mes.

Informes N* 244, 247, 254, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 
269, 270, 271, 276, 278, 282, 283, 288 y 294, relacionados al 
seguimiento en la ejecución física yo financiera de proyectos de 
inversión, efectuados en el presente mes.

Fn T03 12,553.00 49,753.00 0 0 0
MOTIVO: La acción operativa es realizada por personal contratado de 

0 la SGPICTI, cuya remuneración es con cargo a proyectos de inversión.
Los informes son los registrados en la SGPICTI.

01.08.04 : SUB

AOI00090200040 - OPINIÓN DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA ENTRE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN O INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
INVERSIONES

991:
OPINIONES

GERENCIA DE
PROGRAMACION DE 

INVERSIONES Y AA
COOPERACIÓN

TECNICA

Fs T03

INTERNACIONAL Fn T03

10 56 29 63 290

7,103.00 28,154.00 0 0 0

Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, 
solicitada por la UEI, en el presente mes..

_ Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, >5 AGO
solicitada por la UEI, en el presente mes.
Modificación presupuestaria entre proyectos de inversión, 
solicitada por la UEI, en el presente mes.

MOTIVO: La acción operativa es realizada por personal contratado de 
0 la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y C.T.I., cuyas 

remuneraciones están a cargo de proyectos de inversión.

01.08.04 : SUB
GERENCIA DE

Fs T03

AO100090200041 REASIGNACIÓN DE 201: PROGRAMACION DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA INFORME
TECNICO

INVERSIONES Y AA
COOPERACIÓN

TECNICA
INTERNACIONAL Fn T03

22 100 20 82 90.91

2,450.00 10,920.00 2,680.00 9,550.00 109.39

JUL
Reasignaciones de 
requieren infame.

proyectos dentro del Pliego, que no

82 AGO Reasignaciones de 
requieren infame.

proyectos dentro del Pliego, que no

SET
Reasignaciones de 
requieren infame.

proyectos dentro del Pliego, que no

MOTIVO: No se considera informe en los demás meses en razón a que 
es petición verbal y de manera individual de proyectos a asignarse, 
tanto por la Dirección de Estudios de Pre Inversión (DEPI), así como de 
la Unidad Ejecutora Inversiones de la Gerencia Regional de 
Infraestructura, lo cual también está establecido en la Directiva 
correspondiente.

01.08.04 : SUB
GERENCIA DE

AOI00090200042 - OPINIONES SOBRE 991:
INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN DE ONGS OPINIONES

PROGRAMACION DE 
INVERSIONES Y 
COOPERACIÓN

TECNICA
INTERNACIONAL

AA 4 1 3 100

3,920.00 2,140.00 4,100.00 218.37

Revisión de Informe de ONGs en la Región Puno, registradas en 
L laAPCI.

75 AGO Modificación de firma de informe de ONG ADFER MITAWI.

Coordinación con ONG Global Humanitaria para Opinión 
favorable.

104.59 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META PERIODO 

META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TR,M- 
er ACUMULADO

036: 
AGI00090200044 - MODIFICACION DEL TUPA 

DOCUMENT SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
O

01.08.05 : SUB 
GERENCIA DE 

MODERNIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Fs
AA

T03 0 0 0 0

Fn T03 10,000.00 25,000.00 4,970.00 14,840.00

036:AO100090200045 - ACTUALIZACION DEL ROF
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DOCUMENT 

O

01.08.05: SUB 
GERENCIA DE 

MODERNIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

T03 0 0

AA

Fn T03 28,500.00 63,000.00 5,770.00 17,560.00

AO100090200049 - ELABORACION DEL MANUAL 071: 
DE PROCESOS 2020 2022 MANUAL

01.08.05 : SUB
GERENCIA DE 

MODERNIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

T03 0 0 0

AA

Fn T03 0 30,600.00 4,530.00 18,090.00

T03 0 0

036:A0l00090200050 - ELABORACION DE LA _____ _ _
MEMORIA ANUAL 2019 UM N

O

01.08.05 : SUB 
GERENCIA DE 

MODERNIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

AA

Fn T03 0 15,164.00 6,318.00 21,482.00

AOI00090200052 - ELABORACION DE INFORMES 
DE APLICACION DE NORMAS ADMINISTRATIVAS, 
FUNCIONES, ESTRUCTURAS, CARGOS Y 
PROCEDIMIENTOS

201:
INFORME
TECNICO

01.08.05 : SUB 
GERENCIA DE 

MODERNIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

AA

30 103 8 46

V D 1 LOO 19,836.00 6,918.00 20,754.00

, 3er TRIM.
ef * ACUMULADO

JUL
AGO

0

49.7

0

20.25

0

0

0

0

26.67

230.6

0
SET

No presentó avance físico
Pendiente de coordinaciones para la capacitación en la 
aplicación de la metodología y lineamientos para la elaboración 
y actualización de Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA).

59.36 MOTIVO:

JUL

AGO

0

SET

Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el 
ROF, las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (82%)

Se continua con trabajo de gabinete por la incorporación en el 
ROF, las Gerencia de Salud, Educación y Agricultura (83%)

La actualización del documento se encuentra en su etapa final, 
alcanzando un avance del 85% consiste en la actualización de 
competencias o funciones de los órganos y unidades orgánicas 
del Gobierno Regional Puno, así como, la creación de nuevas 
gerencias regionales de Agricultura, Salud y Educación.

MOTIVO: En cuanto a la meta física anual, cuenta con un avance del
27.88 85%, continúa con revisión final, presentación y aprobación que 

representa el 15%.

JUL
0 AGO No se tiene programado meta física 

SET No se tiene programado meta física

MOTIVO: Avance de meta física anual reprogramado para el cuarto 
trimestre del 2020, se prevé la contratación de un personal.

JUL
AG0100
SET

Se cumplió con la meta física en el mes de junio 2020

Documento aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N 243- 
2020-GR-GR PUNO

MOTIVO: Documento concluido y aprobado con Resolución Ejecutiva 
Regional N 243-2020-GR-GR PUNO, la misma, que se presentó en el 

141.66 mes de setiembre al Consejo Regional con el documento Oficio N* 767-
2020-GR PUNO-GR-GR PUNO, conforme lo estable la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

JUL
44.66

AGO
SET

Sobre contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre 
directivas, ROFs de las direcciones regionales, entre otros

No presentó avance físico 
Documentos informes administrativas ejecutados.

MOTIVO: Elaboración de documentos informes administrativas sobre 
104.64 contrato personal, convenios interinstitucionales, sobre directivas, 

ROFs de las direcciones regionales y otros.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3 12 2 5 66.67

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META PERIODO META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.
3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.

ACUMULADO ACUMULADO

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

AOI00090200087 - ELABORACIÓN DE INFORME 201: 01.12: GERENCIA Fs T()3
DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORME REGIONAL DE AA
DEL POI Y ACCIONES DE COMPETENCIA DE GRDS TECNICO DESARROLLO SOCIAL 

Fn T03 106,009.00 414,603.00 104,986.83 473,269.99 99.04

JUL
41.67 AGO

SET No presentó avance físico
114.15 MOTIVO: Se efectuó un informe mensual Sector de Salud

AOI00090200088 - ELABORACIÓN DE INFORMES 201: 01.12: GERENCIA Fs
SOBRE POBLACIÓN VULNERABLE (OREDIS, PAM, INFORME REGIONAL DE AA 
ALDEAS INFANTILES, ASILO DE ANCIANOS). TECNICO DESARROLLO SOCIAL

Fn

T03 3 12 1 4 33.33

T03 13,353.00 190,781.00 6,137.74 11,946.39 45.97

JUL
33.33 AGO

SET No presentó avance físico
MOTIVO: Se ejecutó informe técnico en materia de personas adultas 
mayores

AOI00090200089 - CONSTITUCIÓN DEL CCONNA
NIVEL PROVINCIAL. CAMPAÑA DE Fs T03 2 6

SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO 
PERUANO, IMPLEMENTACIÓN DIRECTIVA DEL 
COREJU, VALIDACIÓN Y APROBACION DEL PLAN

524:
COMITE

01.12 : GERENCIA 
REGIONAL DE AA

DESARROLLO SOCIAL
Fn T03 3,091.00 9,273.00

DELCORJU.

JUL
16.67 AGO

SET No presentó avance físico

55.94 MOTIVO:

JUL
AOI00090200090 - VALIDACIÓN Y APROBACIÓN__  ~ °112 '' GERENC,A
DEL PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN. * LAN REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL

Fs T03 0 1 0 0 0 0 AGO
AA SET No presentó avance físico

Fn T03 8,268.00 13,780.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AO100090200091 - SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE IGUALDAD DE 
GENERO, VIOLENCIA HACIA LA MUJER, 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y VOLUNTARIADO

201:
INFORME
TECNICO

01.12 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

Fs T03 1 4 0 1 0

Fn T03 1,848.00 7,392.00 714.22 955.48 38.65

JUL
25 AGO

SET No presentó avance físico

MOTIVO: Se presentó información sobre la instancia regional de 
Coordinación Regional contra la violencia de la mujer

AO100090200092 - ELABORACIÓN DE INFORME 
PARA INDEMNIZACIÓN A LA POBLACIÓN 201: 01.12: GERENCIA

Fs T03 0

VICTIMA DE LA VIOLENCIA POLITICA Y VICTIMAS INFORME REGIONAL DE AA
DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO 0 
NARCOTRAFICO

TECNICO DESARROLLO SOCIAL
Fn T03 0

2 0 0 0
JUL

0 AGO
SET No presentó avance físico

5,679.00 0 840 0
MOTIVO: No hay Ejecución física en el trimestre por la Emergencia 

14-79 Sanitaria Nacional COVID-19.

AOI00090200093 - SEGUIMIENTO, MONITOREO
DE LOS SECTORES SOCIALES DEPENDIENTES DE 201: 
LA GRDS (EDUCACIÓN, SALUD, TRABAJO Y INFORME 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO, ARCHIVO TECNICO

01.12 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

Fs T03

REGIONAL).

12 1 4 33.33

19,719.00 3,795.22 17,255.98 76.98

JUL
33.33 AG°

SET Se coordinó con los sectores a fin de mejorar la ejecución 
presupuesta! para cumplir metas físicas

87.51 MOTIVO:Fn T03 4,930.00



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

AO100090200094 - PLAN REGIONAL CONTRA 
TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE 
MIGRANTES 20182021, APROBACION DEL PLAN 
REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, 
REUNIONES, MESA DE TRABAJO, INFORME 
TECNICO FESTIVIDAD VIRGEN DE LA 
CANDELARIA

610:
DOCUMENT
O TECNICO

01.12 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL
AA

Fn

T03

T03 8,103.00 6,551.00 8,103.00

JUL
75 AGO

SET Elaboración de plan preliminar

MOTIVO: Se efectuaron acciones enmarcados en el Plan Regional 
100 contra la Trata de Personas Puno 2018-2021

4 0

JUL
AGO

AOI00090200095 - ELABORACIÓN DE INFORME 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE

201: 01.12 : GERENCIA
Fs T03 0 2 0 0 0 0

SET Se coordinó con los residentes y supervisores a fin de mejorar

PROYECTOS DE INVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE RECOMENDACIONES DE OCI

INFORME
TECNICO

REGIONAL DE AA
DESARROLLO SOCIAL

T03 3,630.00 12,102.00 2,496.22 5,873.17

la ejecución presupuesta! para cumplir metas físicas

MOTIVO: No hay ejecución física por la Emergencia Sanitaria Nacional
Fn 68.77 48-53 COVID-19 solo financiero

jul Oficio N° 141-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades realizas en 
la Sub dirección de Inspecciones Puno

01.17 : DIRECCIÓN Fs T03 6 18 4 10 66.67 55.56 AG0 oficio N* 147-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades.
AQI00090200149 - ELABORACIÓN DE INFORMES 060 : REGIONAL DE
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME TRABAJO Y

PROMOCIÓN DEL
EMPLEO

Oficio N* 156-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, actividades, Anexo de 
AA la ZTPE Juliaca

MOTIVO: Se registraron los informes de actividades realizadas en la 
Fn T03 93,285.00 321,881.00 3,342.00 9,426.00 3.58 2.94 Sub Dirección de Inspecciones, Seguridad y Salud en el Trabajo, asi

también las actividades de la Dirección de Empleo.

AO100090200327 - ORGANIZACIÓN YO 
PARTICIPACIÓN DE LA FERIA REGIONAL 
(EXPOPUNO) Y NACIONAL, RUEDA DE NEGOCIOS

117:
EVENTOS

01.11: GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA
Fs T03 1

Fn T03 4,842.00

2 0 0 0
JUL No se realizó eventos, motivado por la pandemia COVID-19 

0
AGO No tiene programado para el mes
SET No tiene programado para el mes

9,684.00 0 0 0 0 MOTIVO: No se tiene programado para el trimestre correspondiente

Fs T03 1 4

AOI00090200328 - FACILITACIÓN
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS.

DE 610: 
LAS DOCUMENT 

0 TECNICO

01.11: GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA

Fn T03 1,500.00 6,000.00

JUL No se tiene meta física programada
1 3 100 75 AGO no se tiene meta física programada

SET Coordinación intersectorial y de organizaciones

MOTIVO: Información a los micro y pequeños empresarios, sobre
0 1,350.00 0 22.5 eventos de capacitación para la III rueda de negocios, que se

desarrollaran en las ciudades de Juliaca y Puno.

AOI00090200329 - SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
PROCOMPITE 2020 Y PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA

201:
INFORME
TECNICO

01.11: GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

12 4 8 80

6,000.00 2,200.00 3,607.80 73.33 60.13

JUL Informes sobre información de las actividades PROCOMPITE

AGO Se desarrollo la coordinación con el jefe de PROCOMPITE

SET Se presento informe a Gerencia

MOTIVO: Se informa que actualmente PROCOMPITE, 
identificado 26 Planes de Negocio ganadores del presente año.

tiene



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA CENTRO COSTO

TIPO
META PERIODO 

META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

Se realizó actividades de coordinación con las instancias 
correspondientes.

Fs T03 2 7 2 3 100 „ Se llevo a cabo actividades de coordinación con MINCETRU y42.86 AGO
AOI00090200336 - ELABORACIÓN DE INFORME 
SOBRE DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES, 
CIRCUITOS TURÍSTICOS

201:
INFORME
TECNICO

01.11; GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA

Fn T03 117,331.00 455,190.00 135,122.03 427,928.03 115.16

DIRCETUR

SET Reunión virtual para actualización y actualización del PERTUR

MOTIVO: Reuniones virtuales con MINCETUR, DIRCETUR y G.R.D.E., 
94.01 equipo técnico especializado revisión y actualización del PERTUR

2025, propuesta de nuevos corredores turísticos del PERTUR.

AOI00090200337 - COORDINACIÓN PARA LA 01.11: GERENCIA Fs T03 2
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A LOS 117: REGIONAL DE
PRODUCTORES DE LAS LINEAS ARTESANAL Y EVENTOS DESARROLLO

AA

AGROPECUARIA ECONÓMICO Fn T03 1,500.00

JUL No se tiene meta física programada
5 2 3 100 60 AGO Reunión virtual con DIRCETUR y mesa de trabajo

SET Reunión virtual

3,000.00 500 1,850.00 33.33
MOTIVO: Reunión virtual orientaciones para la adaptación de la 

6167 MIPYME en tiempos de crisis Guia GR 122-2020

JUL

AOI00090200339 - ELABORACIÓN DE INFORMES 201: 
DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORME 
PROYECTOS PRODUCTIVOS TECNICO

01.11: GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA T03 100 66.67 AG°

SET

No se tiene meta física programada
Se coordinó con la DRA sobre ejecución de proyectos 
productivos
Coordinación sobre ejecución de Proyectos Cafe, Granos 
Andinos y Vicuñas

47.5 MOTIVO:Fn T03 3,000.00 6,000.00 1,000.00 2,850.00 33.33

AOI00090200340 - ELABORACIÓN DE INFORMES imcqdiuic

TÉCNICOS DE COYUNTURA DIFUNDIDOS TECNICO

01.11: GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA T03 12 100

JUL
75 AG°

SET

Se realizó informes de coyuntura
A pesar de las dificultades se ejecutó la actividad
Se cumplió con la actividad programada a pesar de las 
limitaciones

54.53 MOTIVO:T03 4,550.00 10,400.00 3,442.87 5,671.20 75.67Fn

AOI00090200457 - ELABORACIÓN DE 036: 0113 • GERENCIA No Present° avance físico
DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DOCUMENT
DE GESTIÓN 0

REGIONAL DE AA Fs T03 2 8 0 0 0 0 AGO No presentó avance físico
INFRAESTRUCTURA SET No presentó avance físico

Fn T03 20,962.52 85,215.00 3,437.20 46,727.15 16.4 54.83 MOTIVO:

AOI00090200458 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 046: 01.13: GERENCIA Fs
DEFINITIVOS APROBADO CON RESOLUCIÓN ESTUDIO REGIONALDE AA 

INFRAESTRUCTURA
Fn

T03

T03

2 6 0 0 0

3,900.30 11,557.45 133.21

JUL No presentó avance físico 
0 AGO No presentó avance físico

SET No presentó avance físico 
85.52 MOTIVO:

AOI00090200459 - ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SALUD, 
SANEAMIENTO Y EDUCACION

201:
INFORME
TECNICO

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA

A, Fs T03 28AA 76

1,441,577.00

0

254,236.76

16

785,892.02

0

58.75

JUL No presentó avance físico 
21.05 AGO No presentó avance físico

SET No presentó avance físico 
54.52 MOTIVO:

2 6 2

3 3 9



JUL
AGO No presentó avance físico

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA

TIPO
CENTRO COSTO _ META PERIODOMETA

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

AO100090200495 - ELABORACION YO 
ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS Y NORMAS 
INTERNAS

610:
DOCUMENT
0 TECNICO

01.08.05: SUB 
GERENCIA DE 

MODERNIZACIÓN Y AA 
DESARROLLO

INSTITUCIONAL

Fs T03 4 8 3 4 75
Tres directivas aprobadas Directiva Regional 07-2020-GRP, 

50 Disposiciones y Procedimientos para la Autorización de Viajes
SET por Comisión de Servicios y Pago de Viáticos en el GRP

Directiva Regional 08-2020-GRP, Lincamientos y Disposiciones 
para la Aplicación del Código de Ética de la Función Pública.

Fn T03 5,700.00 12,600.00 4,955.00 15,495.00 86.93
MOTIVO: La meta física anual al mes de setiembre, cuatro (04) 

122 98 directivas aprobadas, (01) directiva en trámite para su aprobación.

01.08.05: SUB Fs T03 1 3 0 0 0
AO100090200524 - ELABORACIÓN DEL TEXTO 
ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS TUSNE DE 
LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES

610:
DOCUMENT
0 TECNICO

GERENCIA DE
MODERNIZACIÓN Y AA

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fn T03 3,450.00 13,170.00 3,170.00 9,440.00 91.88

JUL
AGO No se tiene programado meta física

0 Avance del 75% revisión e informe técnico dei TUSNE de la 
SET Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, el mismo 

que ha tramitado para su aprobación.
MOTIVO: TUSNE de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo tiene un avance de 75% y de la Dirección Regional de Trabajo 

’ y Promoción del Empleo y Archivo Regional se entuentra en 
coordinaciones iniciales.

AOI00090200528 - ELABORACION DEL PLAN
ANUAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

01.08.02 : SUB 
GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO

T03

Fn T03 16,739.00 49,717.00 11,254.38 15,331.38

Se realiza actividades de recolección de información de 
indicadores

„ Se realiza actividades de recolección de información de 0 AGO , .
indicadores
Se realiza actividades de recolección de información de 
indicadores

30.84 MOTIVO: En la actividad operativa se tiene programado meta física

AOI00090200529 - ELABORACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA SEDE 091: PLAN
CENTRAL

01.08.02 : SUB Fs T03 0
GERENCIA DE AA

PLANEAMIENTO

Fn T03 22,380.00

10 0 0

45,606.00 0 0 0

JUL No se tiene programado meta física

AGO Se elabora el Plan Anual y Presupuesto Participativo 2021

SET Se elabora el Plan Anual y Presupuesto Participativo 2021

MOTIVO: La actividad operativa tiene meta física programada para el 
mes de diciembre

AO100090200530 - PARTICIPACIÓN EN LA 01.08.02: SUB
ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDIENCIA m GERENCIA DE 
PÚBLICA 2020 PLANEAMIENTO

Fs T03 0 2 0
AA

Fn T03 12,594.00 50,376.00 0

JUL No se tiene meta física programada 
0 0 0 AGO No se tiene meta física programada

SET No se tiene meta física programada

0 0 0 MOTIVO:



JUL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODOMETA

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.
er ACUMULADO

, 3er TRIM.
ef * ACUMULADO

T03 O 3 0 3 O
AOI00090200532 - REALIZACIÓN DE TALLERES
DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MULTIANUAL 2021-2023

486:
TALLER

01.08.02 : SUB 
GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO
AA SET

100 AGO

Se realiza actualización de reglamento del presupuesto
participativo 
Se realiza actualización de reglamento del presupuesto
participativo 
Se realiza actualización de reglamento del presupuesto
participativo

Fn T03 0 33,168.00 10,947.24 42,550.24 0
MOTIVO: Se ha subido la información al aplicativo informático de

128.29 Presupuesto Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas. Se 
realiza actualización de reglamento del presupuesto participativo,

T03 0 0 0

AOI00090200533 - ELABORACIÓN DEL PLAN 01.08.02 : SUB
OPERATIVO MULTIANUAL 2021-2023 DE LA 091: PLAN GERENCIA DE 
SEDE CENTRAL PLANEAMIENTO

JUL No se tiene programado meta física
100 AGO No se tiene programado meta física

SET No se tiene programado meta física
AA

Fn T03 0 33,168.00 0 4,500.00 0
MOTIVO: Presentado el POI Multianual 2021-2023 con Informe

13.57 Técnico N* 007-2020-GR-PUNO-GRPPAT/SGPI/VML a la GRPPAT, para 
tramite para aprobación con Resolución Ejecutiva Regional

AQIOOO9O2OO535 - ATENCIÓN CON BIENES Y 006: 
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
SUB GERENCIAS DE LA GRPPAT

01.08.01: GERENCIA 
REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENT

AA

Fn

T03

T03

3 9 3 6 100

891,028.71 3,432,433.00 97,903.87 351,600.23 10.99

JUL
66.67 AG0

Se atendió con útiles de escritorio, personal CAS para el 
funcionamiento de las sub gerencias de la GRPPAT

10.24 MOTIVO:

AOI00090200538 - ACTUALIZACIÓN REGISTRO 103: 
REGIONAL DE POBLACIÓN VULNERABLE REGISTRO

01.12: GERENCIA 
REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL

T03 0 0

AA

Fn T03 1,637.00 6,547.00 503.22 4,976.91 30.74

JUL
25 AGO

SET Se participó en asistencia técnica con el MIDIS

MOTIVO: En el mes de agosto no hay ejecución física solo financiero 
por la Emergencia Sanitaria nacional COVID-19

JUL

AGI00090200621 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE 01.08.02 : SUB
DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PDRC 091: PLAN GERENCIA DE 
PUNO AL 2030 PLANEAMIENTO

AM F$ T03 0 0 0 0 0 0 AGO

Elaboración del plan de trabajo, la formulación del PDRC tiene 
un avance de 8%
Plan de trabajo elaborado y presentado para su aprobación 
correspondiente, la formulación del PDRC tiene un avance de 
8.5%

Fn T03 23,139.48 46,878.96 23,139.48 23,139.48 100

SET La formulación del PDRC tiene un avance de 8.6%.

49.36 MOTIVO:

JUL Se realiza la evaluación de resultados del PDRC Puno al 2021

AQI00090200629 - EVALUACIÓN DE 01.08.02: SUB
RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO 091: PLAN GERENCIA DE 
REGIONAL CONCERTADO PUNO AL 2021 PLANEAMIENTO

AA T03 0 0 0 0 0 AG0 Se realiza la evaluación de resultados del PDRC Puno al 2021

,^J0L5OO.OO 7,000.00 3,500.00 3,500.00 100

SET
Se realiza la absolución de observaciones emitidas por el 
CEPLAN, a la evaluación de resultados del PDRC Puno al 2021

50 MOTIVO:

TOTAL PÓR AÉt ? ------W,619.20 9,035,699.98 1,298,827.81



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

AEI.08.05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LIMÍTROFES

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD 

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO 
meta periodo META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

AOI00090200053 - LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 
Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE MELGAR

610: 01.08.06: SUB
GERENCIA DE FsDOCUMENT AA

ACONDICIONAMIENT
0 TECNICO

0 TERRITORIAL
Fn

T03

T03

0 1 0 1 0

0 12,292.00 0 12,500.00 0

Se culminó con el levantamiento de observaciones del EDZ de 
100 ,a prov'nc’a de Me|8ar en el mes de junio.

AGO
SET

101.7 MOTIVO:

AQI00090200054 - LEVANTAMIENTO
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE
SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EXPEDIENTE ACONDICIONAMIENT 
PROVINCIA DE CHUCUITO O TERRITORIAL

DE
DE 051:

01.08.06 : SUB
GERENCIA DE

AA T03 3 8 0 0

Fn T03 4,184.00 16,584.00 4,439.47 17,568.71 106.11

JUL
Avance del levantamiento de observaciones expediente SOT 

AGO Chucuito, análisis de las memorias descriptivas de los distritos 
12.5 de Zepita y Huacullani

Avance del levantamiento de observaciones expediente SOT 
SET Chucuito, análisis de las memorias descriptivas de los distritos 

de Pisacoma y Kelluyo.
105.94 MOTIVO:

AOI00090200055 - ATENCION A SOLICITUDES DE 
INFORMACION PREDIAL DE LOTES DEL PARQUE 
INDUSTRIAL SALCEDO A CARGO DEL GOBIERNO 
REGIONAL PUNO

201:
INFORME
TECNICO

01.08.06 : SUB 
GERENCIA DE

ACONDICIONAMIENT ™

0 TERRITORIAL

Fs T03 1 4

Fn T03 3,427.50 13,710.00

No se realizó ninguna solicitud de adjudicación de lotes en 
Salcedo, por la situación de la pandemia COVID-19

No se tiene meta física programada para el mes de agosto; 
asimismo, no se ha devengado presupuesto en este mes.

No se realizó ninguna solicitud de adjudicación de lotes del 
parque Industrial Salcedo, por la situación de la pandemia 
COVID-19.

1,442.50 8,297.50 42.09 60.52 MOTIVO:

JUL

0 2 0 so AG0

SET

AOI00090200056 - SANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER 599 : ACTA
DEPARTAMENTAL PUNO CUSCO

01.08.06: SUB 
GERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENT 
O TERRITORIAL

AA T03

Fn T03 4,184.00

3 0 1 0

16,584.00 2,633.94 14,416.38 62.95

No se realizó ninguna reunión en marco del Saneamiento y 
33 33 Organización Territorial Interdepartamental Puno-Cusco.

AGO
SET

86.92 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO „ META PERIODO
META

MODIFICADO

—

EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
, 3er TR,M* 3er TRIM.

ACUMULADO

JUL

Avance del 30% levantamiento de observaciones del EDZ de la 
provincia de Huancané avance del Informe de Situación de 
Límites, incluyen la ubicación, es decir, el procesamiento y 
geolocalización en formato shape de centros poblados de los 
Censos Nacionales de los años 1961 y 1972, y los 17 anexos.

AOI00090200479 - LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 
Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
HUANCANE

610: 
DOCUMENT 
O TECNICO

01.08.06: SUB 
GERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENT 
O TERRITORIAL

AA T03 0
AGO

Avance del 36% levantamiento de observaciones del EDZ de la 
provincia de Huancané avance del Informe de Situación de 
Límites, incluyen la ubicación, es decir, el procesamiento y 
geolocalización en formato shape de centros poblados de los 
Censos Nacionales de los años 1981, y la definición de las áreas.

Fn T03 8,383.00 16,584.00 7,800.00 10,300.00 93.05

Avance del 40% levantamiento de observaciones del EDZ de la 
provincia de Huancané avance del Informe de Inicial de Límites, 
incluyen los mapas de situación de límites y el ámbito de 
estudio.

62.1 MOTIVO:

SET

AO100090200480 - LEVANTAMIENTO DE 610:
OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DOCUMENT 
Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PUNO O TECNICO

01.08.06: SUB 
GERENCIA DE AA

ACONDICIONAMIENT
O TERRITORIAL

Fs T03 0 1 0 0 0

Fn T03 4,232.00 16,584.00 0 0 0

No se realizó ninguna actividad, la cual esta programada para el 
0 último trimestre.
° AGO

SET
0 MOTIVO:

01.08.06: SUB AOI00090200481 - SANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE 599: ACTA GERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENT CARABAYA
O TERRITORIAL

AA FS T03

4,257.00 12,438.00 7,800.00 16,550.00 183.23

Avance en el informe dirimente de límites entre los distritos de 
Coasa y Limbani, de acuerdo a la estructura alcanzada por la 
Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT) de 
la PCM.
Avance del informe definitorio de límites entre los distritos de 
Coasa (Carabaya) y Limbani (Sandia), acorde al esquema 
planteado por la SDOTPCM, el cual una vez concluido será 
incluido en el expediente único de saneamiento y organización 
territorial de la provincia de Carabaya del Gobierno Regional 
Puno
Acciones técnicas para la suscripción de los acuerdos definitivos 
de límites entre los distritos de Corani Ollachea, Corani 
(Carabaya) Nuñoa (Melgar) y Macusani (Carabaya) Nuñoa 
(Melgar).

133.06 MOTIVO:

JUL

25 AGO

SET

T03Fn

O O O O

3 8 0 2 0



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UNIDAD CENTRO COSTO

MEDIDA
TIPO
META

META
MODIFICADO EJECUTADO

PERIODO
% AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM
3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. ACUM(JlADO

, 3er TRIM.
ef • ACUMULADO

Se logró la digitalización de resultados respecto a población de 
los CENSOS 1940 a 2007 de la provincia de Sandia, 
Procesamiento y geo localización en formato shape de los 
resultados de población de los CENSOS (1940 a 2007) y 
elaboración de las zonas de acotamiento de la provincia de 
Sandía

SET
Fn T03 4,184.00 16,584.00 5,786.94 15,644.04 13831 94.33 MOTIVO:

01.08.06: SUB Se logró la digitalización de las zonas de acotamiento de los
AO100090200482 - SANEAMIENTO Y

GERENCIA DE Fs T03 1 5 o o o o distritos de San Pedro de Putina Punco, San Juan del Oro,
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA DE 599 : ACTA

ACONDICIONAMIENT
AA AGO Yanahuaya, Quiaca, Cuyocuyo, Sandia Alto Inambari,

SANDIA
0 TERRITORIAL Patambuco, Phara, Limbani de la provincia de Sandía.

Avance del informe inicial de límites EDZ de Sandia (objetivos 
del informe inicial de límites, consideraciones previas, análisis

SET de leyes mapa de situación de límites y mapa del ámbito de
estudio). Continuar con el proceso de saneamiento de límites 
de la provincia de Sandia.

Fn T03 4,184.00 16,584.00 6,800.00 16,800.00 162.52 101.3 MOTIVO:

01.08.06: SUB No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y 
0 Organización Territorial Inter departamental Puno - Arequipa.AOI00090200483 - SANEAMIENTO Y

GERENCIA DE F$ T03 1 3 o o o
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER
DEPARTAMENTAL PUNO AREQUIPA

599 : ACTA AA
AGOACONDICIONAMIENT

0 TERRITORIAL SET
Fn T03 2,665.00 10,564.00 0 0 0 0 MOTIVO:

El proceso de SOT interdepartamental Puno - Moquegua, se

01.08.06: SUB encuentra paralizado por encontrarse con proceso judicial. No 
0 se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y

Organización Territorial Interdepartamental Puno - Moquegua.
AO100090200484 - SANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER
DEPARTAMENTAL PUNO MOQUEGUA

599 : ACTA
GERENCIA DE

ACONDICIONAMIENT
AA Fs T03 2 4 0 0 0

0 TERRITORIAL AGO

AOI00090200496 - SANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL INTER 599 : ACTA
DEPARTAMENTAL PUNO MADRE DE DIOS

01.08.06: SUB 
GERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENT 
O TERRITORIAL

T03

Fn T03

0 1 0 0 0

0 9,878.00 0 0 0

AO100090200619 - SANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 599 : ACTA
DE LAMPA

01.08.06 : SUB 
GERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENT 
O TERRITORIAL

TOTAL POR A

7 0

9,878.00 0

168,264.00 36,702.85

No se realizó ninguna reunión en el marco del Saneamiento y 
JUL Organización Territorial Interdepartamental Puno - Madre de 

0 Dios. Las acciones están programadas para el último trimestre.

AGO
SET

0 MOTIVO:

jul Esta actividad está programada para el último trimestre del 
0 presente año.

AGO
SET

0 MOTIVO:

0

0

0

0



CCCCCCCCCCCC (<(((( (((((((( C C (((((. (<<<

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO
UNIDAD
MEDIDA

TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO

3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO

, 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO

% AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

AEI.08.06 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO

AOI00090200155 - ORGANIZACIÓN DE METROS
LINEALES DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA

154:
METRO
LINEAL

01.18 : ARCHIVO
REGIONAL PUNO

AA Fs T03 33 86

Fn T03 20,019.15 67,473.86

0 17.45 0 20.29
AGO
SET

9,615.15 29,245.45 48.03 43.34 MOTIVO:

JUL Trabajadores en grupo vulnerable no realizan trabajo presencial

JUL

AO100090200156 - ATENCIÓN DE SERVICIO A 107: 
USUARIOS EXTERNOS SERVICIO

01.18 : ARCHIVO
REGIONAL PUNO

AA T03 426 3,193.00 947 3,204.00 222.3 100.34 AGO

SET

Se realizó atención parcial por el estado de emergencia 
pandemia COVID-19
Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena 
focalizada desde el nivel central
Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena 
focalizada decretada desde el nivel central.

48.83 MOTIVO:Fn T03 82,648.36 296,093.72 41,519.76 144,577.55 50.24

AOI00090200157 - ELABORACIÓN DE INFORMES
TÉCNICOS DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

201:
INFORME
TECNICO

01.18 : ARCHIVO 
REGIONAL PUNO

AA Fs T03 6 18 6 14 100

Fn T03 16,393.17 44,500.68 5,689.17 17,567.51 34.7

Se realizó atención parcial por el estado de emergencia 
pandemia COVID-19

__ __ .Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena 77.7o AGO
focalizada decretada desde el nivel central.
Se realizó atención parcial por el estado de emergencia 
pandemia COVID-19

39.47 MOTIVO:

AOI00090200158
ESCRITURAS PUBLICAS
BASE DE DATOS

INFORMACIÓN 
REGISTRADAS EN

DE
LA

190:
NUMERO

01.18: ARCHIVO 
REGIONAL PUNO

AA Fs T03 13,500.00 39,376.00

Fn T03 15,954.00 42,644.00

jUL Se continúa con el trabajo remoto de ingreso de información a 
la base de datos del fondo notarial.
Durante la Cuarentena focalizada se continuó con el trabajo 

16,366.00 24,373.00 121.23 61.9 AGO remoto de ingreso de información a la base de datos del fondo
notarial.
Trabajo remoto por estado de emergencia sanitaria pandemia 
COVID-19

5,550.00 16,450.00 34.79 38.57 MOTIVO:

JUL Se realizó atención parcial por el estado de emergencia 
pandemia COVID-19

AOI00090200159 - ABSOLUCION DE CONSULTAS 
DE USUARIOS EN RELACIÓN A COPIAS 
SOLICITADAS

152: 01.18: ARCHIVO Fs T03 190 817 105 624 55.26 76 3g AGQ Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena
USUARIO REGIONAL PUNO focalizada decretada desde el nivel central.

set Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena 
focalizada decretada desde el nivel central.

Fn T03 10,825.77 37,983.48 5,623.77 16,671.31 51.95 43.9 MOTIVO:

AOI00090200160 - REALIZACIÓN DE 048:
EXPOSICIONES DOCUMENTALES Y EVENTOS DE EVENTO 
DIFUSIÓN ARCHIVISTA CULTURAL

01.18 : ARCHIVO
REGIONAL PUNO

63,663.76 10,604.94 32,414.82 50.48

JUL N° Se rea*'zac*°' Por e* estado de emergencia pandemia 
L COVID-19

Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena
44.44 focalizada decretada desde el nivel central.

No se realizó esta actividad durante el mes de setiembre por 
estado de emergencia pandemia COVID-19

50.92 MOTIVO:
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UNIDAD
MEDIDA CENTRO COSTO TIPO

META
META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
3er TRIM.

3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

JUL
No se ha realizado, por el estado de emergencia pandemia 
COVID-19

AOI00090200161 - SUPERVISIÓN,
ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN

429:
INSTITUCIO 01.18: ARCHIVO

REGIONAL PUNO AA
Fs T03 5 15 0 7 0 46.67 AGO

No se ha realizado ninguna supervisión por la cuarentena 
focalizada decretada desde el nivel central.

ARCHIVÍSTICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS N
SET No se ha realizado ninguna supervisión por la cuarentena

focalizada decretada desde el nivel central.
Fn T03 9,995.97 33,671.88 6,251.97 18,555.91 62.54 55.11 MOTIVO:

AOI00090200162 - RECUPERACIÓN DE
No estuvo reprogramado por tener que priorizar la

JUL implementación del Plan de Vigilancia, prevención y control del
DOCUMENTOS HISTÓRICOS QUE SE 060: 01.18 : ARCHIVO

A A Fs T03 1 4 0 0 0 0 COVID-19.
ENCUENTRAN EN OTROS ARCHIVOS INFORME REGIONAL PUNO

AA
AGO

REGIONALES Y OTROS PAÍSES. SET
Fn T03 12,244.68 39,792.72 7,042.68 22,428.04 57.52 56.36 MOTIVO:

JUL Se realizó atención parcial por el estado de emergencia 
pandemia COVID-19

AO100090200163 - ELABORACIÓN DE INFORMES 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (REPORTES,

001:
ACCION

01.18 : ARCHIVO
REGIONAL PUNO

AA
Fs T03 21 78 15 51 71.43 65.38 AGO

Se han regularizado acciones administrativas pendientes de 
meses anteriores, a pesar de la cuarentena focalizada.

PLANILLAS, ETC.)
SET Se realizó atención parcial por el estado de emergencia 

pandemia COVID-19
Fn T03 132,275.36 339,244.69 122,371.86 225,734.44 92.51 66.54 MOTIVO:

AOI00090200164 - FORMULACIÓN Y 610:
ACTUALIZACIÓN DEL ROF, CAP. TUPA. MEMORIA DOCUMENT 01.18 : ARCHIVO

REGIONAL PUNO
AA Fs T03 2

ANUAL Y PLANES O TECNICO

Fn T03 9,146.25 30,

JUL Se realizó atención parcial por el estado de emergencia 
pandemia COVID-19

8 2 8 100 100 AGO Se realizó atención sólo algunos días del mes por la cuarentena 
focalizada decretada desde el nivel central.

SET Trabajo remoto por estado de emergencia sanitaria pandemia 
COVID-19

1.00 5,402.25 16,006.75 59.07 52.88 MOTIVO:

TOTAL POR AE. F,NANCIE 
RO S/ 

AEI.08.07 - REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

330,511.65 995,341.79 219,671.55

AOI00090200073 - SISTEMATIZACIÓN, REGISTRO JUL No presentó avance físico
Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y 610: Fs T03 1 5 2 5 200 100 AGO Elaborado el documento mensual.
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LOS DOCUMENT

01.09.04 : OFICINA DE
AA SET Se cumplió la meta

APLICATIVOS DEL MÓDULO DE SINABIP Y SIGA O TECNICO BIENES REGIONALES

PATRIMONIO Fn T03 3,208.00 13,392.75 3,208.00 9,930.00 100 74.14 MOTIVO:

AO100090200074 - ADMINISTRACIÓN DE LOS 105 ' 01.09.04 : OFICINA DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES R S0LUC,° BIENES REGIONALES

Fs T03

AOI00090200075 - DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE 105 : 
DONACIÓN Y SUBASTA PÚBLICA DE LOS BIENES RESOLUCIO 
MUEBLES E INMUEBLES N

01.09.04 : OFICINA DE
BIENES REGIONALES

12 2 3

13,392.75 3,208.00 10,155.00

14 0 0

13,392.75 3,208.00 10,155.00

33.33

100

0

100

JUL No presentó avance físico
25 AGO Elaborado el informe técnico para afectación en uso 

SET Se promulgó Resolución de afectación en uso
MOTIVO: No se cumplió la meta, porque se declaró la cuarentena 

75 82 focalizada.

JUL No presentó avance físico
0 AGO Se está elaborando expediente

SET Pendiente de aprobación el expediente

75.82 MOTIVO: No se realiza por la cuarentena focalizada.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD 

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO ACUMULADO
JUL No presentó avance físico

AOI00090200076 - ELABORACIÓN DE 105: Fs T03 3 9 0 0 0 Q AGO se han realizado levantamiento topográfico.

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BAJAS Y ALTAS DE RESOLUCIO 01.09.04 : OFICINA DE
AA Existe avance en la identificación de bienes para baja, no

BIENES MUEBLES N BIENES REGIONALES presentó avance físico

Fn T03 3,208.00 13,392.75 3,208.00 9,930.00 100 74.14 MOTIVO: No es posible culminar trabajos por cuarentena focalizada

AQI00090200077 - CAPACITACIÓN JUL No está programado para el presente mes.

ESPECIALIZADA PARA LA GESTIÓN DE BIENES
117: 01.09.04 : OFICINA DE

AA Fs T03 1 2 0 1 0 50 AGO No se ejecutó por situación de emergencia.

MUEBLES E INMUEBLES EVENTOS BIENES REGIONALES SET No estuvo programado
Fn T03 4,603.75 13,392.75 1,152.00 8,916.00 25.02 66.57 MOTIVO:

201: JUL No presentó avance físico
AQI00090200078 - VERIFICACIÓN DE LA

INFORME
01.09.04 : OFICINA DE

AA Fs T03 3 11 2 3 66.67 27.27 AGO Se cumplió lo programado
GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TECNICO BIENES REGIONALES SET Se cumplió lo programado
Fn T03 3,208.00 13,392.75 3,208.00 9,930.00 100 74.14 MOTIVO:

JUL No presentó avance físico
AOI00090200079 - ASIGNACIÓN DE BIENES 201: m ñQ nd • nnriNA np Fs T03 30 215 15 39 50 18.14 AGO Avance 50% de la meta programada
MUEBLES EN USO MEDIANTE CARGOS INFORME

vi.vj.vh . vrivinM uc
AA SET Se cumplió la meta más del 100%

PERSONALES EN LA SEDE PUNO Y ACTIVIDADES TECNICO
DIOICO nLUIUNMLLJ

Fn T03 3,208.00 13,392.75 3,208.00 10,155.00 100 75.82 MOTIVO:

JUL No presentó avance físico
AOI00090200080 - ELABORACIÓN DE 201: a 1 ad • hcitima r\r

Fs T03 2 6 0 0 0 0 AGO
EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO DE INFORME

U1.U9.U4 . UrlCINA Dt AA SET Se realizó trabajo de campo
BIENES REGIONALESBIENES INMUEBLES TECNICO MOTIVO: No se tiene los planos y memoria descriptiva porque estaFn T03 3,208.00 13,392.75 3,208.00 8,905.00 100 66.48 Jpendiente de pago

TOTAL POR AEI FINANCIE
27,059.75 107,142.00 23,608.00RO S/

AEI.08.08 - PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL
JUL

Fs T03 3 15 1 10 33.33 Convenio interinstitucional con el PEBLT, respecto a la planta 66.67 AGO
de nitrógeno

AOI00090200003 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

023 :
CONVENIO

01.01: 
GOBERNACIÓN 

REGIONAL
AA

Fn T03 11,571.00 133,315.00 47,305.33 159,917.99 408.83

SET No presentó avance físico

MOTIVO: Se ha suscrito convenios interinstitucionales entre el GORE 
PUNO y el el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC 

119.95 Deportivo Binacional FC, Instituto Peruano del Deporte, Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado Provías 
Descentralizado, Instituto Nacional de Radio.

AOI00090200449 - PRESENTACION DE INFORME
DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS

201: 01.01:
INFORME GOBERNACIÓN
TECNICO REGIONAL

2

152,530.00

JUL No se tiene programado meta física
0 AGO

SET
MOTIVO: No se tiene programado meta física para el trimestre 
correspondiente

0

0

0 0

0 0
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO
JUL Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión

Fs T03 55 137 10 36 18.18 26.28 AGO Se ha realizado supervisión a los proyectos de inversión
AOI00090200450 - SUPERVISION A PROYECTOS 201: 01.01: SET No presentó avance físico
DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION Y INFORME GOBERNACIÓN AA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO TECNICO REGIONAL MOTIVO: Se ha realizado la supervisión in situ a diferentes proyectos

Fn T03 237,777.00 499,847.00 65,976.96 229,672.28 27.75 45.95 de inversión publica que están a cargo del Pliego Gobierno Regional

TOTAL POR AEI FINANCIE 
RO S/ 280,823.00 785,692.00 113,282.29

AEI.08.09 - RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO

AO100090200012 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS 01.04 :
DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA 533 ’ PROCURADURÍA AA 

PROCESO
CIVIL PUBLICA REGIONAL

50 114 17 39 34

Se ha interpuesto recurso de Casación al Expdte 1173-2013, se 
ha contestado la demanda y el apersonamiento al Expdte 674- 

JUL 2019, se ha presentado un escrito al Expdte 2250-2015 
requiriendo se nos notifique con la Resolución de Ejecución de 
Embargo y se solicitó el cumplimiento.

Se ha presentado escrito y se interpuso Recurso de Apelación 
AGO en contra de' auto fina* c*e* ExPed'ente 0719-2018 proceso 

seguido por JPP Maquinarias y Mineria en contra de la 
Dirección Regional de Transportes.

Se presentó oficio al Hospital Manuel Nuñez Butrón con el fin 
de informar respecto al documento remitido por la 

SET Superintendencia de Salud Su Salud del Expediente PAS N 1055-
2018, se presentó nueva demanda contencioso adminstrativa 
ante el Juzgado Civil de Turno de Lima.

Fn T03 17,801.00 37,679.00 16,836.79 45,601.22 94.58 121.02
MOTIVO: En materia 
como corresponde

civil se han estado realizando las demandas

JUL

Se ha presentado un escrito del Expdre 163-2017 sobre Acción 
de Amparo, se ha presentando un escrito del Expdte 140-2020 
requiriendo denuncia civil contra la Ministra de Salud por el 
tema del COVID-19

AOI00090200013 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS 01.04 :
DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA 533 * PROCURADURÍA AA 

PROCESO .
CONSTITUCIONAL PUBLICA REGIONAL

15 42 5 15 33.33 35.71 AGO

Se ha presentado Oficio 533-2020-GR PUNO-PPR dirigido al Dr. 
Anibal Jiménez Chura Fiscal del Medio Ambiente en la que se 
puso conocimiento sobre la inspección de la construcción del 
Proyecto VilaVilani Fase I seria en contra de la Dirección 
Regional de Transportes.

SET
Se presentó medida cautelar de no innovar del expediente 
0099202002101JRCI03, se presentó escrito apersonamiento y 
delegando representación del Expdte 57520160210URCI03

70,961.29 18,302.44 63,751.87 115.83
MOTIVO: En materia constitucional se han estado realizando las 

89 83 demandas como corresponde



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TIPO
CENTRO COSTO a , META PERIODO 

META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCEACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.
er ACUMULADO

, 3er TRIM.
ef ACUMULADO

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

Se ha efectuado el estudio análisis y elaboración de los escritos 
según corresponda a absolución, apersonamiento, subsanación, 

JUL cumplimiento de mandato, apelaciones, casaciones, entre 
otros según las notificaciones recibidas por las diferentes sedes 
del Poder judicial en la Región de Puno.

Fs T03 2,400.00 6,070.00 1,923.00 3,183.00 80.13

AOI00090200014 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS 01.04 :
DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN PROCESO 33 * PROCURADURÍA AA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCESO pÚBUCA REG|0NAL

Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, 
apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la 

52.44 AGO casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma
de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 609 
procesos a nivel de la Región.

Se cumplió en efectuar contestaciones, apersonamientos, 
apelaciones, según las notificaciones recibidas a través de la 

SET casilla electrónica, y audiencias virtuales según el cronograma 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, con un total de 514 
procesos a nivel de la Región.

MOTIVO: En materia Proceso Contencioso Administrativo se efectúan

Fn T03 12,755.93 37,852.05 16,872.05 41,391.48 132.27 109.35
apersonamientos, contestaciones de demanda, audiencias y vista la 
causa (en forma virtual con el Programa Hangouts meet google) En
materia Proceso Contencioso Administrativo.

Se ha efectuado 03 denuncias por los delitos de peculado y 
concusión ante la Fiscalía Anticorrupción, se ha elaborado 03 

JUL denuncias a la Fiscalía Corporativa en contra del Director de la
UGEL Puno, DREP, por los delitos de humanidad y abuso de 
autoridad, designación indebida.

Fs T03
AOI00090200015 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS 01.04 :
DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA 3 ’ PROCURADURÍA AA 

PROCESO
PENAL PUBLICA REGIONAL

174 689 22 401 12.64

Elaboración de 04 denuncias anticorrupción, 03 corporativas, 
02 corporativas San Román Juliaca, asistencia a vista la causa

58.2 AGO (01 audiencia de informe oral con situación para resolver), 
apelación de sentencia audiencia Ira instancia sala de 
apelaciones.

Delito contra la administración publica, delitos cometidos por 
funcionarios y servidores públicos en su modalidad de
aceptación ilegal de cargo de reasignación, Alberto Suca 
Huaquipaco y otros, Delito contra el patrimonio en su
modalidad de hurto simple, delito contra la función
jurisdiccional.

MOTIVO: En Materia Penal se están llevando a cabo las

22,082.59 59,794.76 17,330.78 39,049.98 78.48 65.31
constataciones presenciales, se están efectuando tas denuncias 
correspondientes y en forma virtual se viene atendiendo las
audiencias señaladas



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL —
ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO meta periodo META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO er ACUMULADO

Se ha presentados dos casaciones con las empresas Consorcio 
JUL Luján y Corporación Sistemas, se ha presentando la anulación 

de laudo con el Consorcio Mectugi, se ha presentado 15 
contestaciones a diferentes tipos de escritos.

AOI00090200016 - CONDUCCIÓN DE PROCESOS 01.04: Fs T03
DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO EN PROCURADURÍA AA
ARBITRAJE PÚBLICA REGIONAL

Elaboración de 08 escritos a diferentes Centros de Arbitraje con 
la finalidad de impulsar y poner de conocimiento la posición de 

AGO Procuraduría absolución de una solicitud de arbitraje 
presentación de 02 anulaciones de Laudo Arbitral asistencia a 
dos audiencias de vista la causa en la Sala Comercial.

Se ha presentado 09 escritos a los diferentes centros de 
arbitraje con la finalidad de impulsar y poner conocimiento la 

SET posición de esta procuraduría respecto a los documentos 
presentados por los demandantes, se ha presentado 01 
absolución interpretación e integración de laudo arbitral.

Fn T03 23,343.25 93,733.00 28,362.90 82,729.87 121.5 88.27
MOTIVO: En materia Arbritraje como corresponde se llevaron los 
procesos.

Fs T03 249 1,000.00
AO100090200023 - ELABORACIÓN
RESOLUCIONES INSTITUCIONALES

DE 105:
RESOLUCIO

N

01.07: OFICINA
REGIONAL DE AA

ASESORÍA JURÍDICA
Fn T03 65,239.00 259,285.00

363 967 145.78
JUL

96.7 AGO
SET

71,406.39 214,268.43 109.45
MOTIVO: Las 967 resoluciones, se desagregan de la siguiente manera

82.64 GR 298, GGR 123, ORA 176, GRDS 250, GRDE 7, GRI113.

AOI00090200419 - ELABORACIÓN DE INFORME
DE CONTROL DE AUDITORIA

201:
INFORME
TECNICO

01.03 : ÓRGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL

Fs T03 2 2 2 2 100

Fn T03 126,050.00 205,932.00 16,336.33 60,033.58 12.96

JUL No presentó avance físico
AGO No presentó avance físico

Controles concurrentes, traslado de personas por cuarentena 
medidas de prevención y retorno de trabajadores DRAP

29.15 MOTIVO:

AOI00090200420 - ACCIÓN DE AUDITORIA PARA 
CAUTELAR LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS 
OPERACIONES

183: 
ACCIONES 

DE 
AUDITORIA

01.03 : ÓRGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL

Fs T03 7 37 2 20 28.57

Fn T03 60,303.00 236,148.00 67,983.51 202,680.68 112.74

AOI00090200523 - ELABORACIÓN DE INFORMES
TÉCNICOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

201:
INFORME
TECNICO

01.07: OFICINA
REGIONAL DE 498 2,000.00 199 621

25,209.75 100,839.00 17,079.85 49,951.88

368,585.26 1,102,224.10 270,511.04

39.96

67.75

JUL No presentó avance físico
AGO No presentó avance físico

54.05 Visitas de control adquisción de 1,500 bolsas de pegamento, 
SET adquisición almacenamiento y distribución de equipos de 

protección personal - EPP
85.83 MOTIVO:

JUL
31.05 AGO

SET
49.54 MOTIVO:



AEI.08.10 - PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL

—

UNIDAD
MEDIDA

TIPO
CENTRO COSTO ___  META PERIODO

META

MODIFICADO

—

EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO

, 3er TRIM- 
ef ACUMULADO

01.10: OFICINA 
AOI00090200084 - EVALUACIÓN Y 201: REGIONAL DE
CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS INFORME SUPERVISIÓN Y 
PARA SU APROBACIÓN TECNICO LIQUIDACIÓN DE

PROYECTOS

Fs T03

Fn T03

5 17 5 12 100

JUL Se realizó 02 evaluaciones de expedientes técnicos
AGO Se realizó 03 evaluaciones de expedientes técnicos

SET No se realizó evaluación y certificación de expedientes técnicos

MOTIVO: Respecto al avance financiero, la actividad operativa es 
0 realizada por el personal que es pagado con proyectos de inversión 

publica.

303:
AOI00090200085 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS SUPERVISIO 
DE INVERSIÓN PÚBLICA N

REALIZADA

01.10: OFICINA 
REGIONAL DE 

SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE 

PROYECTOS

AA
Fs T03

Fn T03

57 207 75 157 131.58

0 0 0 0 0

JUL Se realizó suspensión a 21 obras por administración directa 01 
obra por contrata y 11 proyectos productivos.

AGO Se realizó suspensión a 21 obras
El número de proyectos supervisados son obras por 
administración directa, obra por contrata y proyectos 

SET productivos. Evaluaciones de expedientes (del mes de 
setiembre son referenciales, porque no me reportan estos 
datos de estas 02 actividades de setiembre).

MOTIVO: La actividad se realiza con cargo a proyectos de inversión 
publica.

01.10: OFICINA

AGI00090200086 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA

096:
PROYECTO

REGIONAL DE 
SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE
AA

Fs T03

PROYECTOS
Fn T03

8 44 14 41 175

0 0 0 0 0

JUL Se realizó 04 liquidaciones de proyectos de inversión pública

93.18 AGO Se realizó 05 liquidaciones de proyectos de inversión pública

SET Se realizó 05 liquidaciones de proyectos de inversión pública

MOTIVO: La actividad operativa se realiza con cargo a proyectos de
inversión pública

TOTAL POR AEI FINANCIE
RO S/

AEI.08.11 - PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO

AOI00090200031 - ELABORACIÓN DEL INFORME 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CONTROLADA Y MONITOREADA

201:
2020 INFORME

TECNICO

01.08.03 : SUB
GERENCIA DE
PRESUPUESTO

T03 230

AA

22,762.00

1,587.00 228 1,282.00 99.13

74,179.00 14,151.00 39,115.00 62.17

La nieta fls*ca se ha cumplido con el 92% respecto a la 
programación mensual.

on La nieta física se cumplió al 97% con relación a la programación8U. /a AGO
mensual

SET La nieta física se cumplió superior al 100% respecto a la 
programación mensual.

MOTIVO: Se ha visto un incremento debido actitud proactiva de los 
52.74 responsables de metas de acelerar para la ejecución con el registro de 

las certificaciones.

0



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
.NST.TUC.ONAl UN,DAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.

AO100090200032 - ELABORACIÓN DE INFORME 
DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y 
EJECUCIÓN ANUAL DEL PLIEGO EJERCICIO 
FISCAL 2019

201: 01.08.03 : SUB
INFORME GERENCIA DE AA
TECNICO PRESUPUESTO

T03

3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO er ACUMULADO

JUL Actividad operativa cumplida en el mes de febrero. 
AGO100
SET Actividad operativa ejecutiva al 100% en el mes de febrero

Fn T03 10,741.00 10,741.00
MOTIVO: Se cuenta con el acta de conciliación y cierre presupuesta! 
del ejercicio 2019 con el Ministerio de Economía y Finanzas

FsAOI00090200033 - ELABORACIÓN DE INFORME 
DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y 
EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL PLIEGO EJERCICIO 
FISCAL 2020

201: 01.08.03 : SUB
INFORME GERENCIA DE AA
TECNICO PRESUPUESTO

Fn

T03 1 1 1 1 100

T03 5,542.00 30,506.00 5,542.00 30,506.00 100

JUL Se cumplió la actividad operativa al 100%
100 AGO La Actividad Operativa se ejecutó al 100% mes de julio

SET Actividad Operativa ejecutiva al 100% en el mes Julio.

MOTIVO: Se esta coordinando con las unidades ejecutoras del Pliego 
100.01 Gobierno Regional Puno, para el informe de conciliación del marco 

legal y la ejecución semestral

0 0 0

0 0 0

201: 01.08.03 : SUBAOI00090200034 - EVALUACION PRESUPUESTA!
INSTITUCIONAL ANUAL EJERCICIO FISCAL 2019 'NF°RME GERENCIA OE

TECNICO PRESUPUESTO

JUL
Fs T03 0 1 0 1 0 100 AGO

AA SET
_ ~ A MOTIVO: Por efecto de la cuarentena COVID-19 se ha reprogramado
Fn T03 0 24,964.00 0 24,964.00 0 100 , A A. . J ula meta, estimándose un avance del 85%

AOI00090200035 - SEGUIMIENTO Y 201: 01.08.03: SUB
ADMINISTRACION POR CATEGORIAS INFORME GERENCIA DE
PRESUPUESTALES DEL DERCICIO FISCAL 2020 TECNICO PRESUPUESTO

Se cuenta con un avance físico en el seguimiento y 
administración por categorías presupuéstales.

Fs T03 1 4 1 3 100 75 AGO Se tiene un avance físico de 50% hasta el més de junio.
Se tiene un avance físico acumulado del 75% hasta el mes de 

AA SET ,setiembre.

MOTIVO: Se realiza el monitoreo a nivel Pliego de las 34 unidades 
Fn T03 22,758.00 74,178.00 22,757.00 47,721.00 100 64.34 ejecutoras, en coordinación con los responsables sectoriales de la

región de los programas presupuéstales

AOI00090200036 - PROGRAMACIÓN DEL 610: 01.08.03: SUB
PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL GASTO 2021, DOCUMENT GERENCIA DE
2022 Y 2023 0 TECNICO PRESUPUESTO

JUL Se cumplió con la Programación Multianual 2021-2023
Fs T03 1 1 1 1 100 100 AGO

AA SET
, _ MOTIVO: Se esta coordinando con las 34 U.E. a fin de que se realice la
Fn T03 5,542.00 30,522.00 5,542.00 30,522.00 100 100 .programación presupuestal 2021-2023

AOI00090200057 - INFORME DE GESTIÓN SOBRE 201:
APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICO INFORME 01 09 01: 0FIC,NA DE 
ADMINISTRATIVA TECNICO ADMINISTRACIÓN

JUL
AA Fs T03 3 12 2 8 66.67 66.67 AGOAA

SET
Fn T03 6,415.00 26,787.48 4,359.00 17,802.00 67.95 66.45 MOTIVO:

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO

AQI00090200058 - PROVISIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

201:
INFORME

01.09.01: OFICINA DE
AA Fs T03 30 120 30 90 100 75

JUL
AGO Se realizaron actividades diversas

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN TECNICO
ADMINISTRACIÓN

Fn T03 539,582.97 2,157,361.96 293,379.75 1,327,020.01 54.37 61.52
SET Se realizaron actividades diversas 

MOTIVO:

AOI00090200059
INFORMACIÓN OPORTUNA
ADMINISTRATIVOS

PROVISIÓN DE 201: JUL
DE LOS SISTEMAS INFORME 01 09 01 OFICINA DE Fs T03 3 12 2 7 66.67 58.33 AGO

TECNICO ADMINISTRACION SET
Fn T03 6,415.00 26,784.00 4,359.00 15,752.00 67.95 58.81 MOTIVO:

JUL Se ha cumplido las metas retrasadas y no se ha cumplido los del

AOI00090200061 - PRESENTACIÓN DE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA °51' 0109 02 : OFICINA DE
OE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL EXPED'ENTE CONTABILIDAD

periodo
ps fQ3 9 ¿g 4 14 44 44 53 85 AGO El p,azo de presentación ha Sldo ampliado mediante R.D. 016-

AA • • O 2O2O.EE/51O1

El plazo de presentación ha sido ampliado Mediante R.D. 017- 
2020-EF/51.01

Fn T03 64,560.00 257,240.00 64,560.00 192,680.00 100 74.9 MOTIVO:

jul Se ha cumplido las metas retrasadas y no se ha cumplido los del

AO100090200062 - PRESENTACIÓN DE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 051: 01.09.02 : OFICINA DE
DEL PLIEGO PARA LA CUENTA GENERAL DE LA EXPEDIENTE CONTABILIDAD 
REPÚBLICA

periodo

p$ tq3 9 26 4 14 44 44 53 85 AGO E* p,azo de presentac’ón ha sido amP|¡ado mediante R.D. 016-AA • • O 2O2O.EE/51O1

El plazo de presentación ha sido ampliado Mediante R.D. 017- 
2020-EF/51.01

Fn T03 38,370.00 151,980.00 38,370.00 114,510.00 100 75.34 MOTIVO:

JUL

AO100090200063 - ELABORACIÓN DE 051: 01.09.03: OFICINA DE
INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS EXPEDIENTE TESORERÍA

AA Fs T03 3 12 3 9 100 75 AG°
Se esta cumpliendo con la información de fondos de la Sede
Central

Fn T03 81,748.41 339,756.64 81,748.41 243,998.29 100 71.82 MOTIVO:

JUL
AO100090200064 - ELABORACIÓN DE CUENTAS 051: 01.09.03: OFICINA DE Fs T03 2 3 2 2 100 66.67 AG°
DE ENLACE EXPEDIENTE TESORERÍA SET Se eSta cump,‘endo con ,as conciliaciones con las unidades

ejecutora
Fn T03 11,979.18 49,786.72 11,979.18 37,807.54 100 75.94 MOTIVO:

01.09.06: OFICINA DE
AOI00090200065 - ELABORACIÓN DEL PLAN ABASTECIMIENTOS Y Fs T03091 ■ PLAN AA
ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SERVICIOS

AUXILIARES Fn T03

7 16 4 10 57.14 62.5 AGO
SET

8,019.00 33,481.88 6,999.00 23,805.00 87.28 71.09 MOTIVO:

JUL No presentó avance físico

AOI00090200066 - PREPARACIÓN DE 01.09.06: OFICINA DE
EXPEDIENTE PARA CONVOCATORIA DE LOS °51: ABASTEC.MIENTOS Y
PROCESOS DE SELECCIÓN EXPED'ENTE SERV,C,°S

AUXILIARES

AA T03 60

Fn T03 8,019.00

AO100090200067 - ATENCIÓN CON ORDEN DE °109 °6 ’ °F'C,NA DE
SERVICIO Y COMPRA PARA ADQUISICIÓN DE 1“' M

BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONSULTORÍAS
AUXILIARES

T03 ¿^1,250.00

» ii 
8,019.00

132 53 93 88.33

33,481.88 6,880.00 23,686.00 85.8

5,164.00 877 2,444.00 70.16

33,481.88 6,880.00 23,686.00 85.8

JUL No presentó avance físico 
70.45 AGO

SET
70.74 MOTIVO:

JUL No presentó avance físico 
47.33 AGO

SET
70.74 MOTIVO:

2O2O.EE/51O1
2O2O.EE/51O1


OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA CENTRO COSTO TIPO

META META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO

AOI00090200068 - ATENCIÓN CON PECOSAS
190:

01.09.06: OFICINA DE JUL No presentó avance físico

PARA EL OPORTUNO ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTOS Y
AA Fs T03 500 2,143.00 1,388.00 1,840.00 277.6 85.86 AGO

ENTREGA DE BIENES NUMERO SERVICIOS SET
AUXILIARES Fn T03 8,019.00 33,481.88 6,486.00 23,292.00 80.88 69.56 MOTIVO:

JUL
177: 01.08.03 : SUB Fs T03 1 1 0 0 0 0 AGOAOI00090200515 - TRANSFERENCIA PARA LA

ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN TRANSFERE GERENCIA DE AA SET
NCIA PRESUPUESTO

Fn T03 66,570.00 66,570.00 0 0 0 0
MOTIVO: No se ha realizado devengado de presupuesto en el año 
2020

AOI00090200516 - TRANSFERENCIA PARA
T03

JUL

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL 177: 01.08.03 : SUB Fs 1 1 0 0 0 0 AGO

PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS TRANSFERE GERENCIA DE AA SET

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN NCIA PRESUPUESTO
BÁSICA REGULAR Fn T03 10,845,319.00 10,845,319.00 0 0 0 0 MOTIVO: No se ha devengado presupuesto en el año 2020

AOI00090200526 - TRANSFERENCIA DE 177: 01.08.03: SUB
PRESUPUESTO PARA PAGO DE PERSONAL DL. TRANSFERE GERENCIA DE
1057 CAS NCIA PRESUPUESTO

JUL
Fs T03 1 1 0 0 0 0 AGOAA

SET
Fn T03 5,554,792.00 5,554,792.00 0 0 0 0 MOTIVO:

01.08.03 : SUBAOI00090200527 - PLANILLA DE PAGO DE 137:
SEPELIO Y LUTO PLANILLA GERENCIA DE

PRESUPUESTO

JUL
Fs T03 1 1 0 0 0 0 AGO No se ha realizado devengado de presupuesto

AA SET No se ha realizado devengado de presupuesto

Fn T03 45,710.00 45,710.00 0 0 0 0 MOTIVO: No se ha devengado presupuesto durante el trimestre

Fs T03 0 1 0 0 0
AOI00090200534 FORMULACION Y 610: 01.08.03 : SUB
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO AÑO DOCUMENT GERENCIA DE AA
FISCAL 2021 0 TECNICO PRESUPUESTO

Fn T03 22,764.00 71,195.00 22,761.00 44,733.00 99.99

JUL Se cuenta con un avance físico del 40%
AGO La meta física tiene avance del 60%

La meta física tiene un avance del 75% para su consiguiente 
aprobación.

MOTIVO: Se esta coordinando con las 34 U.E. a fin de que la 
programación tenga incidencia en la formulación presupuestaria 2021

JUL

T03 12 100 75 AGO

AOI00090200539 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS 137 : 01.09.05 : OFICINA DE
DE PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA RECURSOS HUMANOS M SET

Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 sede 
central Gobierno Regional Puno
Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 sede 
central Gobierno Regional Puno
Planilla de pago de obligaciones previsionales UE 001902 sede 
central Gobierno Regional Puno

3 3 9

29.92
MOTIVO: Elaboración de planilla de pago de obligaciones 
previsionales UE 001902 Sede Central Gobierno Regional Puno



JUL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA CENTRO COSTO TIPO

META
META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

JUL
Fs T03 1 1 1 1 100 100 AGO

036:
DOCUMFNT

SET No se realizó devengado de presupuesto
AGI00090200540 - PREPARACIÓN DE 01.09.01: OFICINA DE

AA MOTIVO: Con Memorándum N* 399-2020-GRP-ORA, se inicia la
DOCUMENTOS PARA PAGO DE DEUDA INTERNA

Uwl'UIVlLll 1

0 ADMINISTRACIÓN
Fn T03 2,454,808.00 2,454,808.00 2,416,928.85 2,416,928.85 98.46 98.46

acción, para el pago de servicio de deuda Interna, con Nota de crédito 
presupuestario N* 0000000927 la Sub Gerencia de Presupuesto otorga 
certificación presupuesta!, razón por la cual se encuentra en proceso 
dicha actividad.

Se realizó la formulación de la IOARR de plantas de oxigeno con

Fs T03 2 12 3 10 150 83.33 CUI 2494757
Se realizo la formulación de las IOARR de equipamiento para

213:
01.15: DIRECCIÓN DE

SET centros de salud en 11 provincias con CUI2496008 y CUI
AOI00090200550 - ELABORACIÓN Y ESTUDIO DE 2496010
VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PREINVERSI ESTUDIOS DE PRE AA

ON INVERSIÓN MOTIVO: Se viabilizó los siguientes proyectos de continuidad que se 
iniciaron con la formulación desde el anterior ejercicio fiscal 2019, CUI

Fn T03 550,929.00 1,101,858.00 58,337.00 58,337.00 10.59 5.29 2470024 Puentes Carrozables en las provincias de Sandia y Carabaya,
CUI 2451529 Cs. Pilcuyo en la provincia de El Collao, CUI 2470873 
Desarrollo integral de cultivos de frutales

AOI00090200551 - ELABORACIÓN DE REGISTRO 01.15 : DIRECCIÓN DE
DE IDEA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 4?°_FICHA ESTUDIOS DE PRE 
(FORMATO N* 05A) ECNICA INVERSIÓN

JUL
Fs T03 3 25 1 19 33.33 76 AGO Se registro y aprobó el formato N* OSA.

SET

MOTIVO: Se registraron 19 ideas de proyectos. Se formuló y elaboró
AA en el presente año fiscal por motivo de emergencia nacional. CUI:

_ „„ ««««« __  _ - 2488048 Creación de laboratorio de referencia regional para COVID.Fn T03 30,968.65 92,000.00 12,981.00 74,012.00 41.92 80.45 .. . .
CUI: 2487422 Servicio de protección personal para los centros de
salud frente al COVID para las 13 provincias, CUI: 2486804 Servicio de
detección del COVID-19 en las 13 provincias.

AOI00090200552 - ASIGNACIÓN PARA 177 * 01.15: DIRECCIÓN DE
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS ™ANSFERE ESTUD‘°S DE PRE

NCIA INVERSIÓN

JUL
Fs T03 0 1 0 0 0 0 AGO

AA SET No se realizó devengado de presupuesto

Fn T03 0 270,744.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200553 - ASIGNACIÓN PARA ”7 = : DIRECCIÓN DE
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TRANSEERE ESTU°'°S DE PRE

NCIA INVERSIÓN

JUL
Fs T03 0 1 0 0 0 0 AGO

AA SET No se realizó devengado de presupuesto

Fn T03 0 1,761,343.00 0 0 0 0 MOTIVO:



objetivó estratégico institucional

TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA CENTRO COSTO

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

AO100090200603 - TRANSFERENCIA FINANCIERA
A GOBIERNOS LOCALES

023:
CONVENIO

01.08.03 : SUB 
GERENCIA DE 
PRESUPUESTO

AA Fs T03 0 1 0 1 0 100
JUL
AGO
SET No se realizó devengado de presupuesto

Fn T03 0 2,000,000.00 0 2,000,000.00 0 100 MOTIVO:

JUL
AO100090200610 - FORTALECIMIENTO DE LOS

001:
ACCION

01.08.03 : SUB Fs T03 10 20 5 15 50 75 AGO
GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE LAS GERENCIA DE AA SET
FUNCIONES SECTORIALES TRANSFERIDAS PRESUPUESTO

Fn T03 55,434.50 110,869.00 42,750.00 100,000.00 77.12 90.2
MOTIVO: Se realizó actividades en fortalecimiento en materia de las 
funciones sectoriales transferidas.

JUL
Fs T03 5 5 5 5 100 100 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes agosto

SET No se realizó devengado de presupuesto

AOI00090200611 - GESTION ADMINISTRATIVA 001: 01.09.01: OFICINA DE MOTIVO: La Oficina Regional de Administración elevó el informe a la
RDR G.G. 2.4 ACCION ADMINISTRACIÓN Gobernación solicitando la autorización para la transferencia a favor

Fn T03 268,174.00 268,174.00 268,174.00 268,174.00 100 100 de la Contraloría General de la República (contratación de sociedad
auditora), la cual deberá ser aprobada por acuerdo de Consejo 
Regional.

AOI00090200612 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
DE PREFACTIBILIDAD (ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD)

213: 
ESTUDIO DE 
PREINVERSI 

ON

01.15 : DIRECCIÓN DE 
ESTUDIOS DE PRE 

INVERSIÓN
AA

Fs

Fn

T03

T03

0

0

1

2,580.00

JUL
0

0

1

2,580.00

0

0

100 AGO
SET Se cumplió las metas

MOTIVO: Se viabilizó el proyecto de inversión pública con CUI
100 2474102 Protección frente a tormentas eléctricas zona sur (4 

provincias)

213:
01.15 : DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS DE PRE 
INVERSIÓN

Fs T03 0 1 0 1 0
JUL

100 AGO
AOI00090200613 - ELABORACION DE ESTUDIOS
DE PREFACTIBILIDAD (TRANSPORTES)

ESTUDIO DE
PREINVERSI 

ON

AA

Fn T03 0 4,000.00 0 4,000.00 0

SET Se cumplió las metas
MOTIVO: Se viabilizó el proyecto de inversión publica con CUI 

100 2480499 Carretera Huancané - Cacuña que inició su formulación
desde el anterior ejercicio 2019.

Fs T03

213:
AOI00090200614 - ELABORACION DE ESTUDIOS ESTUDIO DE 01.15: DIRECCIÓN DE

ESTUDIOS DE PRE AA 
INVERSIÓN

DE PREFACTIBILIDAD (SALUD) PREINVERSI 
ON

Fn T03

1 2 1 2 100

0 27,663.00 0 27,662.96 0

JUL
Se viabilizó el proyecto de inversión pública con CUI 2470517100 AGO
del Centro de Salud Copani

SET Se cumplió las metas
MOTIVO: La ejecución financiera corresponde para 02 proyectos que 
se iniciaron en los últimos meses del ejercicio 2019 y que continúan 
en formulación en el presente año fiscal. Proyecto formulado y 
viabilizado CUI: 2473257 Centro de Salud Cono Sur Juliaca proyecto 
formulado y viabilizado, CUI: 2470517 Centro de Salud Copani - 
Yunguyo.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TIPO 
CENTRO COSTO

META

MODIFIC
META PERIODO

ADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.
ef ACUMULADO

, 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO

AO100090200626 - TRANSFERENCIA FINANCIERA 
A GOBIERNOS LOCALES (PUNO, SAN ROMAN, 
JULIACA META 142)

01.08.03: SUB JUL
rn .n GERENCIA DE AA * T°3 1 1 1 1 100 100 AGO

PRESUPUESTO SET
Fn T03 1,342,143.00 1,342,143.00 1,342,143.00 1,342,143.00 100 100 MOTIVO:

AOI00090200627 - TRANSFERENCIA FINANCIERA 
A GOBIERNOS LOCALES (PUNO, PUNO, PUNO 
META 144)

„„„ 01.08.03: SUB JUL
°“Min GERENCIA DE AA * T°3 1 1 1 1 100 100 AGO

PRESUPUESTO SET
Fn T03 516,217.00 516,217.00 516,217.00 516,217.00 100 100 MOTIVO:

AO100090200628 - TRANSFERENCIA FINANCIERA 
A GOBIERNOS LOCALES (PUNO, CARABAYA. 
CORANI META 141)

01.08.03 : SUB JUL
GERENCIA DE AA * T°3 1 1 1 1 100 100 AG°
PRESUPUESTO SET

Fn T03 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100 100 MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIE 26,522,759.06 37,666,048.32 7,285,380.02
RO S/

OEI.09 - IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO
AEI.09.01 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS

AO100090200246 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03
CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA 
REGIÓN PUNO, II ETAPA. CODIGO UNICO DE 
INVERSIONES 2187217. (FUENTE INFOBRAS % 
DE AVANCE FISICO ACUMULADO) 02 MÓDULOS

50 46.75 46.75 108.72

JUL Según el informe del residente del proyecto 
AGO Según el informe del residente del proyecto 
set Según el informe N 198-2020-GRP-PECSA-WMQ- 

PROPMCVFARP. Informe del residente del proyecto.

BANCO DE GERMOPLASMA DE ALPACAS DE 
COLOR 01 CENTRO DE EVALUACIÓN GENÉTICA 
DE CAMÉLIDOS 01 MÓDULO DE REGISTROS 
GENEALÓGICOS DE ALPACA 400 EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN 01 LABORATORIO DE ANÁLISIS
DE FIBRA 45 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE
REPRODUCTORES (CPR) 400 EVENTOS 155: 
CAPACITACIÓN SOBRE EMPADRE CONTROLADO PORCENTAJ 
900 MÓDULOS DE MANDO DE EMPADRE E 
CONTROLADO 120 EVENTOS DE CAPACITACIÓN

01.16.01: PROYECTO 
ESPECIAL CAMÉLIDOS 

SUDAMERICANOS 
PECSA

AM

Fn T03
PARA FORMACIÓN DE PLANTELEROS (PATS)
35,356 ASISTENCIAS TÉCNICAS 45 MÓDULOS

2,691,677.77 7,610,889.00 1,589,855.41 3,818,860.85 59.07 50.18 MOTIVO:

DEMOSTRATIVOS DE MANDO DE PRADERAS 
NATURALES 500 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE 
RIEGO 400 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE
PASTOS CULTIVADOS 400 EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGUA 50 
MÓDULOS DE REPRESAMIENTO DE AGUA 1,000 
MÓDULOS ARTESANALES DE RESERVORIO DE
AGUA



Fs T03

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODOMETA

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.
3er TR M.

ACUMULADO ACUMULADO

25 14 14 100
JUL No presentó avance físico

56 AGO Informe N* 011-2020-GRDE-PROY CEJPTMJ
SET Informe presentado por el jefe de proyectoAOI00090200489 - MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA 
PRODUCTIVA DE CAFÉS ESPECIALES EN LOS 
DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, 
USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE 
LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA 
REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 
2326588. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO) 66 ASISTENCIAS TECNICAS EN 
POST COSECHA 35 MODULOS DE BENEFICIO 
HUMEDO 35 MODULOS DE SECADO SOLAR 66
ASISTENCIAS TECNICAS EN VALOR AGREGADO 
01 MODULO DE TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE 
01 MODULO DE CONTROL DE CALIDAD 33 
REGISTROS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

155:
PORCENTAJ

E

01.11: GERENCIA
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AM

Fn T03
DE CONTROL INTERNO DE ORGANIZACIONES

895,052.00 2,100,560.00 177,495.85 337,450.19 19.83

CAFETALERAS. 10 PLAN NEGOCIOS DE

MOTIVO: Asistencia técnica con 30 horas de capacitación, 86 horas de 
capacitación técnica, 1377 asistencia técnica, 6 capacitación técnica y 
6 de asistencia técnica, en los componentes programados en el mes 
de setiembre

INCENTIVOS A EMPRENDIMIENTOS DE VALOR 
AGREGADO 21 EVENTO DE ASESORAMIENTO EN 
CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE 
COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS. 11 
EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES 
3 EVENTO DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y 
FESTIVALES REGIONALES 4 PLAN DE FOMENTO A



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UN'DAD

MEDIDA

T|po MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
CENTRO COSTO META PERIODO MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA , ...... , 3er TRIM. „ ____ 3er TRIM.3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. „ 3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

AO100090200499 - ELABORACION DE INFORMES 201:
JUL

01.11: GERENCIA Fí T03 0 0 0 0 0 0 AGO
ocr-mMAi nc

DE ASESORAMIENTO Y APOYO DESARROLLO DE INFORME 
LA PRODUCCION AGROPECUARIA TECNICO

KtUIUNAL Ut , f ,
DESARROLLO SET NoSe rea ,zo deven8ado de presupuesto

ECONÓMICO Fn T03 0 0 0 0 0 0 MOTIVO: No se cuenta con presupuesto para el año fiscal 2020

Fs T03 12 24 12 16 100

AOI00090200501 - SEGUIMIENTO MONITOREO Y 
FORTALECIMIENTO A LA GESTION SECTORIAL 
DRA, DIREPRO (MESAS DE TRABAJO)

201:
INFORME
TECNICO

01.11: GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA

Fn T03 1,400.00 2,800.00 1,770.84 3,970.72 126.49

JUL
66 67 AGO Con las limitaciones por el COVID-19 se ejecutó la meta 

Se cumplió con las limitaaciones que corresponde la 
emergencia presentada

MOTIVO: Se cumplió con la participación en 2 actividades 
programadas por la mesa de trabajo de camélidos sudamericanos de 

141.81 Puno, presencial y virtual , los temas estuvieron relacionados a la 
construcción complementaria de la infraestructura de la maquinaría 
textil en el distrito de Santa Lucia.

Fs T03 10 34

AOI00090200554 - IMPLEMENTACIÓN CON 
EQUIPAMIENTO A PLANES DE NEGOCIO 
PROCOMPITE

591: PLAN 
DE 

NEGOCIO

01.11: GERENCIA
REGIONAL DE AA

Fn T03 1,274,387.28 3,864,424.00

DESARROLLO
ECONÓMICO

10 10 100

jUL Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el 
proceso de complementación de planes de negocio

29.41
AGO No se tiene meta física programada
SET Información por el jefe del PROCOMPITE como proyección de 

devengado

42,409.95 109,829.77 3.33
MOTIVO: Se ha realizado actividades de gestión administrativa para el 

2.85 proceso de complementación de planes de negocio, se tiene 
identificado 26 planes de negocio ganadores del presente año.

AOI00090200615 - MEJORAMIENTO DEL
PROCESAMIENTO DE PAPAYA ANDINA (CARICA 
PUBENCES) Y SU COMERCIALIZACION, 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPAYA 
ANDINA ORGANICA, DISTRITO DE SANDIA 
SANDIA PUNO

01.11: GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

Fs T03

AA

Fn T03 0 428,000.00 428,000.00 428,000.00 0

JUL
Se realizó la adquisición de equipos para el procesamiento de AGO
papaya andina

SET No se realizó devengado de presupuesto

100 MOTIVO:

AOI00090200630 PROMOCIÓN, 01.11: GERENCIA JUL

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 001: REGIONAL DE AA Fs T03 1 3 1 1 100 33.33 AG°
ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ACCION DESARROLLO

AA Se realizó acciones correspondientes para la reactivación

ECONÓMICA ECONÓMICO económica
Fn T03 24,049.00 119,690.00 24,049.00 24,049.00 100 20.09 MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIE
4,886,566.05 14,126,363.00 2,263,581.05



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCIÓN ESTRATÉGICA U1^1DAD T|P0 MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
INSTITUCIONAL MEDIDA CENTRO COSTO M£TA META PERIODO MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM. 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

AEI.09.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA

AOI00090200490 - MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO 
DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA 
REGIÓN PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 
2324613. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO) 02 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS 
DE TRANSFERENCIA EN REPRODUCCIÓN DE OVA 
6 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE 
REPRODUCCIÓN DE 
DEMOSTRATIVOS DE 
30 MÓDULOS 
REPRODUCCIÓN DE

OVAS 06 MÓDULOS 
REINCUBACIÓN DE OVAS 
DEMOSTRATIVOS DE 

TRUCHAS EN JAULA 8

155:
PORCENTAJ

E

01.16.02 : PROYECTO
ESPECIAL TRUCHAS

TITICACA PETT
AM

Fn

T03

T03

12
JUL No presentó avance físico

0 0 AGO No presentó avance físico
SET No presentó avance físico

1,662,583.23 3,670,903.00 360,641.46 692,361.30 21.69 18.86 MOTIVO:

9

MÓDULOS DE TRUCHAS EN ESTANQUE 632 
EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN BPA Y HAACP 14 
MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE 
ESTANDARIZACIÓN 8,814 ASISTENCIAS 
TÉCNICAS EN BPA

MOF, ROF O TECNICO ENERGÍA Y MINAS

A0l00090200500 - ELABORACIÓN DE INFORME 
EN PROMOCIÓN PESQUERA

201:
INFORME
TECNICO

01.11: GERENCIA
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA
Fs

Fn

T03

T03

1

8,779.00

1

8,779.00

0

0

0

0

0

0

JUL
0 AGO

SET No se realizó devengado de presupuesto
0 MOTIVO: No se ha desarrollo actividades al respecto

TOTAL POR AEI 1,671,362.23 3,679,682.00 360,641.46

OEI.11 - PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO
AEI.11.01 - SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES

AOI00090200176 - ACTUALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS DE GESTIÓN, TUPA, POI, CAP,

610:
DOCUMENT

01.20: DIRECCIÓN
REGIONAL DE AA

Fs T03 1 4 0 1 0

JUL

. Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto AGO
en la fuente de financiamiento RDR

25
Monto no devengado por falta de recaudación y presupuesto 

SET en la fuente de financiamiento RDR, del mismo se viene 
pagando a personal con otra Fuente de Financiamiento

MOTIVO: La actualización de los instrumentos de gestión de la 
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno,

Fn T03 69,180.50 321,385.70 2,500.00 50,309.71 3.61 15.66 en el TUPA se tiene un avance en recabar la información por parte de



JUL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODOMETA

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , —... 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

AO100090200177 - INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN 063 :
A EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS INSPECCION

01.20: DIRECCIÓN
REGIONAL DE AA

ENERGÍA Y MINAS

Fs T03 10 40 36 70 360

Fn T03 15,742.68 62,970.70 3,100.00 49,660.00 19.69

AGO
175 Fiscalización de los planes de vigilancia y control de COVID-19 a 

SET los proyectos mineros Jesús 2043, AFC12, AFC14 de la provincia 
de San Antonio de Putina

MOTIVO: Las acciones de fiscalización minero energético, se viene 
llevando en seguridad, salud ocupacional a los centros mineros 

78.86 ubicados en la provincia de San Antonio de Putina, Sandia y Carabaya, 
del mismo modo se realiza inspecciones inopinadas a los mineros en 
proceso de formalización.

Fs T03 10 74

AO100090200178 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES

610:
DOCUMENT
O TECNICO

01.20: DIRECCIÓN
REGIONAL DE 

ENERGÍA Y MINAS
AA

Fn T03 19,776.70 59,106.80

31
JUL

80 310 108.11 AGO
SET

MOTIVO: Las evaluaciones continúan debido al regreso del personal

5,000.00 60,960.00 25.28
en un 40% decretado por el Gobierno Central y dentro de los 
instrumentos ambientales aprobados, se cuenta con la Resolución
Directoral N* 063-2020.

Fs T03 1 8 4 11 400

AOI00090200179 - CAPACITACIÓN EN 117:
FORMALIZACIÓN MINERO ENERGÉTICA EVENTOS

01.20: DIRECCIÓN
REGIONAL DE 

ENERGÍA Y MINAS
AA

Fn T03 5,491.40 29,685.50 1,500.00 16,560.00 27.32

JUL
137.5 AGO

SET

MOTIVO: Se realizó 03 eventos de capacitación en el marco del 
proceso de formalización en la región de Puno, dichos eventos se 
realizaron en la provincia de San Román - Juliaca y en la provincia de 
Puno (DAC) y se realizó 5 capacitaciones virtuales en el marco de 

55 78 implementación de plan de vigilancia, control frente al COVID-19 de la 
pequeña minería y minería artesanal en la región de Puno. En el mes 
de setiembre capacitación en seguridad y salud ocupacional en el 
proyecto minero Ollachea

JUL
AGO

Fs T03 10 45 11 26 110

AOI00090200180 - APROBACIÓN DE
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GRIFOS

105: 01.20: DIRECCIÓN
RESOLUCIO REGIONAL DE AA

N ENERGÍA Y MINAS

57.78
SET

R.D. N* 136 de titularidad simón Fidel Sollar Zapana, R.D. N* 137 
del proyecto de construcción de subsistema de utilización en 
media tensión de titularidad de CIEMSA, R.D. N* 123 de 
titularidad Susana Condori Mamani, R.D. N* 124 de titularidad 
Pelagio Pió Quispe Incari, R.D. N* 128 de titularidad Fredy 
Quispe Quispe.

MOTIVO: En el mes de agosto se tiene 2 días de grifos aprobados
95.97 mediante Resolución Directoral perteneciente a: Juan Benito Pelinco 

Mamani y de Luz Marina Masco Chacón de Callo.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO TIPO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM.

ACUMULADO
3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO

Fs T03 10 40 8 9 80 22.5

JUL
AGO

AO100090200181 - AUTORIZACIÓN CON
OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CONCESIÓN

110:
TITULO

01.20: DIRECCIÓN
REGIONAL DE 

ENERGÍA Y MINAS
AA

Fn T03 18,375.01 81,500.00 40,425.00 50,476.00 220 61.93

Se tiene 2 títulos de concesiones que son KHALY RUNA 
OCHOCHOQUE y DESTHINY GOLD

MOTIVO: Los documentos de otorgamiento de título se encuentran en 
evaluación por parte de los especialistas legal y técnico de la oficina 
de concesiones mineras de la DREM Puno, en el mes de julio se 
otorgaron 4 títulos de concesiones por el levantamiento de la
cuarentena en la región de Puno. En el mes de agosto se otorgó 2 
títulos de concesiones mineras cuales son: Sofía 1 Acuario y Tesoro 1 
2017

Fs T03 160 420 0 0 0
JUL

0 AGO

AOI00090200182 - FORMALIZACIÓN MINERA DE 
LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERIA ARTESANAL

600:
MINEROS

FORMALIZA
DOS

01.20: DIRECCIÓN
REGIONAL DE AA

ENERGÍA Y MINAS
Fn T03 48,053.74 188,215.00 43,333.00 129,091.00 90.18

SET

MOTIVO: El marco del proceso de formalización minera la Dirección 
Regional viene llevando de forma ordinaria y extraordinaria, los 
expedientes se encuentran en evaluación en las sub direcciones de
minería y asuntos ambientales.

JUL Informes de seguimiento en formalización e hidrocarburos

AOI00090200502 - SEGUIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL DE 
LA DREM (FORMALIZACIÓN E HIDROCARBUROS)

201:
INFORME
TECNICO

01.11: GERENCIA

Fs T03 6 12 5 7 83.33 58.33
AGO se realizó la coordinación para el cumplimiento de la actividad

SET Coordinación MAPE

MOTIVO: Actividad que permitió con las limitaciones por el COVID-19, 
sesión virtual sobre Determinación mineralógica en yacimientos en

REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA

Fn T03 3,000.00 6,000.00 2,453.84 5,183.17 81.79 86.39 Puno, para la optimización de procesos y reducción del uso de
mercurio en la MAPE y trazabilidad del mercurio en la recuperación 
aurífera de la MAPE

JUL
Fs T03 0 1 0 0 0 0 AGO

SET

AOI00090200602 - IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE 
FORMALIZACION

023:
CONVENIO

01.20: DIRECCIÓN
REGIONAL DE 

ENERGÍA Y MINAS
AA

Fn T03 156,946.00 342,872.00 164,935.00 222,185.00 105.09

MOTIVO: Se tiene un convenio firmado entre el Ministerio de Energía
Y Minas y el Gobierno Regional Puno, y la Dirección Regional de

64.8 Energía y Minas Puno, viene llevando las actividades según el plan de
trabajo del presente año relacionado al mantenimiento de ventanilla 
única de formalización minera.

1,138,587.00 269,246.84



0EI.12 - PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO
AEI.12.01 - CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UNIDAD 

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO meta periodo META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM.
3er TRIM. 

ACUMULADO
, m... 3er TRIM.

er ACUMULADO

Oficio N* 141-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, se realizaron ocho

JUL
inspecciones en Puno, inspecciones referidasa suspensión 
perfecta en las actividades como restaurantes, agencias de

01.17: DIRECCIÓN
AOI00090200460 - INSPECCIÓN SOCIOLABORAL _ REGIONAL DE

063 :
EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL MERCADO TRABAJO Y
LABORAL INSPECCI°N PROMOCIÓN DEL

EMPLEO

AA T03 27 161 20 169 74.07

Fn T03 13,655.00 73,813.00 5,341.26 8,611.26 39.12

viaje, hoteles y otros.
Oficio N* 147-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, se realizaron siete

AGO inspecciones referidas a la suspensión perfecta de labores en 
agencia de viajes, hoteles y otros.
Oficio Nro 156-2020-SILSST-DRTÉ-PUNO, se realizaron cuatro
ordenes de inspección de procedencia externa referidas a la 

SET suspensión perfecta de labores cuyas actividades son agencias 
de viajes, telecomunicaciones, y 1 conclusión de expediente de 
la ZTPE Juliaca

11.67 MOTIVO:

01.17: DIRECCIÓN

AOI00090200461 - CAPACITACIÓN A PERSONAS 086:
REGIONAL DE

TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL

A A Fs T03
EN NORMATIVA LABORAL VIGENTE PERSONA

AA

EMPLEO
Fn T03

150 400 0 92 0

15,746.00 102,114.00 11,363.01 14,727.01 72.16

JUL Oficio N* 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron.

23 AGO Oficio N* 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron.

_ Oficio N* 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron 
SET . ,

capacitaciones por ser presenciales
14.42 MOTIVO:

JUL

Oficio N* 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, se absolvieron 
consultas en la plataforma de la DRTPE-PUNO, a trabajadores 
sobre contratos de trabajo, despidos arbitrarios, beneficios 
sociales, Essalud, entrega de carta de liberación de CTS, 
despidos, otros.

AOI00090200462 - ATENCIÓN EN ABSOLUCIÓN 086 : 
DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL PERSONA

01.17: DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO

AA T03 469 1,855.00 703 1,064.00 149.89
AGO

57.36

Oficio N* 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, información de la 
Sub Dirección de Defensa Legal gratuita, se absolvieron 
consultas laborales a trabajadores en plataforma del Ministerio 
de Trabajo y plataforma de la DRTPE despidos arbitrarios, 
constancias de CTS, beneficios sociales, términos de contrato.

SET

Oficio N* 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, y Sub Dirección de 
Defensa Legal gratuita consultas a trabajadores y 
extrabajadores mediante EXTRANET, registros de sindicatos, 
registros de contratos de trabajo, sujetos a modalidad, 
contratos extranjeros, contratos a parcial, pago de beneficios 
sociales, despidos

Fn T03 18,631.00 69,316.00 942.06 1.36 MOTIVO:

AO100090200463
FUERZA LABORAL

FORMALIZACION DE LA 086:
PERSONA

01.17: DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO

8,731.00

12 24 0 0 0

10,963.00 5,013.01 5,863.01 57.42

jul Oficio N* 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se realizaron 
por problemas ocasionados por el COVID-19
Oficio N* 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, por la emergencia 

q AGO sanitaria nacional las acciones de formalización no se realizaron 
a la fecha.

set Oficio N* 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO no se realizaron 
formalizaciones por la emergencia sanitaria nacional

53.48 MOTIVO:

0 0



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
—

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TR,M- 
er ACUMULADO

, — 3er TR,M- 
W ACUMULADO

01.17: DIRECCIÓN 
AQI00090200464 - ELABORACIÓN DE INFORMES REGIONAL DE

060 :
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA TRABAJO Y
PRESUPUESTAL INFORME PROMOCIÓN DEL

T03 6 16 100

EMPLEO

Fn T03 362,765.00 1,435,455.00 214,620.54 553,526.00 59.16

jul Informe N’ 34-2020-DRTPE-PUNO-OTA, se ha realizado la 
evaluación POII semestre 2020 e informes de COVID-19.

Oficio N* 036-2020-DRTPE-PUNO-OTA, se realizó seguimiento al 
72 73 AG° P01 en aP*’cat’vo CEPLAN» informe para emisión de resolución 

personal D.L. 276.

Informe N* 041-2020-DRTPE-PUNO-OTA, se realizó seguimiento 
SET al POI en aplicativo CEPLAN, informe de pagos de beneficios 

laborales de personal cesante y activo

38.55 MOTIVO:

Oficio N* 193-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se formalizaron 
JUL debido al estado de emergencia y por la acreditación de sus 

representantes.

01.17: DIRECCIÓN 
AOI00090200465 - ELABORACIÓN DE INFORMES REGIONAL DE
DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL °6° ’ TRABAJO Y
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO IN °RME PROMOCIÓN DEL

EMPLEO

Oficio N* 202-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, las reuniones del

AA T03 0 AGO Consejo Regional de Trabajp y Promoción del Empleo Puno, no 
se formalizaron a la fecha debido al estado de emergencia y
por falta de acreditación de los representantes

Fn T03 7,489.00 9,467.00 6,213.01 6,213.01 82.96

Oficio N* 205-2020-DPSCL-DRTPE-GR PUNO, no se formalizaron 
SET a la fecha, debido al estado de emergencia y por la falta de 

acreditación de los representantes
65.63 MOTIVO:

AOI00090200466 - ELABORACIÓN DEL
INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONSEJO 
REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

060:
INFORME

01.17 : DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO

AA Fs T03 0 1 0 0

Fn T03 0 8,337.00 0 0

Oficio N* 141-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, esta restringuido el 
JUL trabajo presencial de labores para las convocatorias a reunión 

del CRSST.

0 0 Oficio N’ 147-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, esta restringuido el
AGO

trabajo presencial para las convocatorias a reunión del CRSST. 

set Oficio N* 156-2020-SILSST-DRTPE-PUNO, no se realizaron 
actividades.

0 0 MOTIVO:

Atención y asesoría virtual que se brindó a usuarios que 
previamente solicitan la cita virtual en diferentes horarios en el 

JUL portal del DRTPE LM, requerimiento de información sobre 
talleres de asesoría para la búsqueda del empleo, se les da a 
conocer sobre el certificado único.

01.17: DIRECCIÓN
Atención y asesoría virtual que se brinda a usuarios que 
previamente solicitan cita virtual en diferentes horarios de la

AO100090200601 - ATENCION DE SERVICIOS DE
INTERMEDIACION LABORAL

087:
PERSONA

ATENDIDA

REGIONAL DE 
TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL
AA

40

EMPLEO

Fs T03

Fn T03 17,037.00

380 39 349 97.5 91.84 AGO
portal DRTPE, si requieren información de los talleres de 
asesoría para la búsqueda del empleo, se les invita visitar al
nuevo portal web de la Bolsa Nacional del Servicio de Empleo,
se les brinda información sobre CERTIJOVEN y CERTIADULTO.

Atención y asesoría virtual que se brindó a usuarios que 
previamente solicitaban la cita virtual en diferentes horarios de 

SET la portal DRTPE LM, si requieren información referente a la 
asesoría de la búsqueda de empleo, se les da a conocer sobre 
los programas CERTIJOVEN y CERTIADULTO

34,074.00 1,100.00 3,300.00 6.46 9.69 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UN’DAD

MEDIDA CENTRO COSTO TIPO
META

MODIFICADO
META PERIODO

EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.
ACUMULADO

3er TRIM. 
3er TRIM.

ACUMULADO

TOTAL POR AEI 444,054.00 1,743,539.00 243,650.83

0EL13 - PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO
AEI. 13.01 - CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

JUL
Desarrollo de la capacitación sobre cultura turística y

AO100090200165 - CALIFICACIÓN, prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y
CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN, PROMOCIÓN adolescentes - ESNA. Realización de operativos conjuntos a
TURÍSTICA, INVENTARIO Y 
TURISMO, SENSIBILIZACIÓN

ESTADÍSTICAS DE
060:EN CULTURA Y 01.19.01: DIRECCIÓN Fs T03 51 178 43 104 84.31 58 43 restaurantes en Puno y Juliaca.

SEGURIDAD TURÍSTICA, SUPERVISIÓN Y DE TURISMO Actualización de directorios de hospedajes, restaurantes, A.V. y

FISCALIZACIÓN DE NORMAS TURÍSTICAS Y guias de turismo asesoramiento virtual a 32 emprendedores

AMBIENTALES declarados elegibles por el concurso turismo emprende
participación en 11 cursos de capacitación.

Fn T03 58,505.00 250,009.00 48,968.80 146,832.80 83.7 58.73 MOTIVO:

JUL
AO100090200166 - IMPLEMENTACIÓN DEL Fs T03 28 80 37 98 132.14 122.5 AGO
COREFAR Y PERDAR, FORMALIZACIÓN, 
CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACCESO AL 
MERCADO, INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DEL 
R.N.A. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, 060 :

INFORME
01.19.01: DIRECCIÓN AA

SET

DE TURISMOSEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE NUEVOS 
PRODUCTOS Y DISEÑO, ORGANIZACIÓN DEL 
CONCURSO MAESTRO REGIONAL DE LA

Fn T03 38,976.00 160,649.00 33,528.50 103,123.50 86.02 64.2 MOTIVO:

ARTESANÍA.

AOI00090200167 - MONITOREO DEL PERX Y
CERX, PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN FERIAS, .
RUEDA DE NEGOCIOS CON CAPACITACIÓN Y °®°: 0119 01’ DIRECC,ÓN
ASISTENCIAS TÉCNICAS EN COORDINACIÓN CON N °RME °E TURISM0

EL MINCETUR Y PROMPERU.

AA
T03

JUL

215 beneficiarios de la capacitación en comercio exterior, 01 AGO
beneficiario asesorado en impacto ambiental en Juliaca.

Participación en 5 cursos de capacitación, organizado por 
32 113 44 95 137.5 84.07 MINCETUR Y PROMPERU con 78 asistentes, gestión para

participación de 02 empresarios en la feria nacional organizado 
SET por PRODUCE, inicio del programa de capacitación en 

plataforma aula virtual del MINCETUR, participan 30 
representantes de instituciones publicas, privadas y 
municipalidades.

35,069.00 127,598.00 29,335.30 89,681.30 83.65 70.28 MOTIVO:T03Fn



JUL Informes de seguimiento a las dependencias sectoriales

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO ____ META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

Fs T03 6 12 5 7 83.33 58.33 AGO Se cumplió la meta en coordinación con MINCETUR Y DIRCETUR

SET Se cumplió con la meta con las limitaciones que se presentan

AOI00090200503 - SEGUIMIENTO Y 201:
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SECTORIAL INFORME 
DIRCETUR (PERX, PERTUR) TECNICO

01.11: GERENCIA
REGIONAL DE
DESARROLLO 
ECONÓMICO

AA

Fn T03 3,000.00 6,000.00 2,454.84 5,234.17 81.83

MOTIVO: Evento virtual "Sistema virtual de adiestramiento para la red 
de promotores de comercio exterior", organizado por MINCETUR , a 
través del cual en el aula virtual de MINCETUR se ha iniciado con el 
curso exportando paso a paso, fortaleciendo las capacidades de los 
servidores públicos y fomentar mayores niveles de exportación de la 
región.talleres virtuales sobre los estudios propuestas de 
emprendimientos en base a productos de la región para exportación 
como: Exportación de bombones chocolate de quinua, para el 
mercado de Alemania y trucha ahumada dirigido hacia el mercado de 
EEUU.

AOI00090200568 - ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 060 : 01.19.01: DIRECCIÓN Fs T03 48 183 33 117 68.75

JUL
63 93 AGO Cumplimiento de las acciones de los sistemas administrativos 

en 83% en el mes de agosto.
FINANCIERA EN MANEJO Y SEGUIMIENTO DE INFORME DE TURISMO SET
LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Fn T03 96,649.00 338,493.00 70,232.32 225,237.32 72.67 66.54 MOTIVO:

™ .... FINANCIETOTAL POR AEI rq 232,199.00 882,749.00 184,519.76

OEI.14 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO
AEI. 14.01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN

JUL
AO100090200224 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 84.3 84.3 94.16 94.16 111.70 111.70 AGO
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO 
TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS 
INCASDISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, 155: 01.13: GERENCIA

SET

PLATERÍA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU PORCENTAJ REGIONAL DE AM
JAYUCALACOTA. META 6.5 KM. INTERVENCIÓN 
A NIVEL CARPETA ASFALTICA. CÓDIGO ÚNICO

E INFRAESTRUCTURA
Fn T03 2,830,676.61 2,933,678.00 2,193,471.66 2,324,585.45 77.49 79.24 MOTIVO:

DE INVERSIONES 2131389 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

AO100090200229 MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 100 100 93.45 93.45 93.45
CARRETERA DV. CARACARA-LAMPA-CABANILLA-

JUL
93.45 AGO

SET
CABANILLAS TRAMO II LAMPA-CABANILLA-
CABANILLAS. META 28.7 KM. INTERVENCIÓN A 
NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

DE INVERSIONES 2156096 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FÍSICO ACUMULADO).

612,066.16 1,257,933.00 57,459.51 737,356.45 9.39 58.62 MOTIVO:



CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE SET
HUAYLLATA (RUTA Rll) DISTRITO DE ILAVE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO 

CENTRO COSTO
META

META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.
eF ACUMULADO

, 3er TRIM.
ef ACUMULADO

AOI00090200237 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 60.61 70.5 48.86 48.86 80.61 69.3
JUL
AGO

PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO. META 22.72 
KM. INTERVENCIÓN CON PAVIMENTO 
ASFÁLTICO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

155:
PORCENTAJ

E

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn T03 3,610,395.00 9,129,347.00 4,881,564.66 5,772,204.16 135.21 63.23 MOTIVO:
2178716. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO
ACUMULADO)

AOI00090200239 - CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO 
VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA 
TRAMO II SUB TRAMO 002 17.6 KM. 
INTERVENCIÓN A NIVEL AFIRMADO. CÓDIGO 
ÚNICO DE INVERSIONES 2131661. (FUENTE 
INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fs

Fn

T03

T03

82.12

4,816,127.00

81 81
JUL

98.64 AGO En proceso de inicio de la obra
SET Reinicio de obra

59,868.02 59,868.02 1.24 MOTIVO:

0 0

0 0

AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

AO100090200477 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 85.46 92.89 71.47 71.47 83.63
JUL

76.94 AGO
CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A)
KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE
CHUCUITO PUNO. TRAMO 1 DESVIÓ 1 : 01.13: GERENCIA
DESAGUADEROKELLUYO. 18.976 KM. P°RCENTAJ REG,0NAL DE AM

SET

INTERVENCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO. INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2185578 (%
Fn T03 3,085,617.57 9,015,733.00 3,243,593.54 4,536,916.14 105.12 50.33 MOTIVO:

AOI00090200478 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 100 100
CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH)

JUL
0 AGO

SET
ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y 
ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO MELGAR 
PUNO. META 19.23 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL 
DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA. CÓDIGO

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA

ÚNICO DE INVERSIONES 2156095. (FUENTE
INFOBRAS % AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

101,521.00 0 101,509.83 0 99.99 MOTIVO:

AM

Fn T03 30,521.00



JUL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TIPO
CENTRO COSTO „ META PERIODO

META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UN'DAD

MEDIDA

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

En elaboración del TDR para la elaboración del expediente 
técnico

SUPERFICIAL BICAPA. CÓDIGO ÚNICO DE 
INVERSIONES 2338085 (FUENTE INFOBRAS % 
AVANCE FÍSICO ACUMULADO).

AOI00090200485 - CREACIÓN DE LA CARRETERA 
PU103 (EMP. PE34B BOCA SAN GABÁN DV.

Fs T03 0 0 0 0 0

COASA), PU108 (DV. COASA ISILLUMA) EMP. 
PE34P Y DV. PE34P (SANTIAGO PAMPA) EMP
PE34H (PUTINA PUNCO) DISTRITOS DE SAN
GABÁN, AYAPATA, ITUATA, COASA, LIMBANI, 054: 01.13: GERENCIA
PHARA, ALTO INAMBARI, PUTINA PUNCO LAS EXPEDIENTE REGIONAL DE AA
PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL TECNICO INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE PUNO. META 232.3 KM.
INTERVENCIÓN CON TRATAMIENTO Fn T03 712,365.00 1,575,304.00 0 0 0

AGO

SET

En elaboración del TDR para la elaboración del expediente 
técnico

0 MOTIVO:

AO100090200508 - MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) 
KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE 
CHUCUITO PUNO TRAMO II KELLUYO PISACOMA 
27.5 KM. INTERVENCIÓN A NIVEL DE CARPETA 
ASFÁLTICA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 
2185578 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO)

Fs T03

155: 01.13 : GERENCIA
PORCENTAJ REGIONAL DE AM

E INFRAESTRUCTURA
Fn T03

24.81 41 17.94
JUL

17.94 72.31 43.76 AGO
SET

1,553,741.12 7,057,000.00 3,012,260.41 5,461,649.12 193.87 77.39 MOTIVO:

AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

AOI00090200543 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 98.9 100 80.83 80.83 81.73
CARRETERA ARAPACHUPA (PU 114)DV. 
HUANCANÉ (EMP, PE 34H), PROVINCIAS DE 
AZÁNGARO Y HUANCANÉ PUNO, TRAMO 1 DV. 
HUANCANÉCHUPA. 32.7 KM. INTERVENCIÓN 
CON CARPETA ASFÁLTICA CÓDIGO ÚNICO DE 
INVERSIONES 2294382. (FUENTE INFOBRAS %

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE AM

INFRAESTRUCTURA
Fn T03 1,589,985.58 6,745,041.00 0 1,337,464.28 0

JUL
80.83 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes de agosto

SET

19.83 MOTIVO:

AO100090200544 - MEJORAMIENTO DE LA 
AVENIDA CIRCUNVALACIÓN II (EMP. PE 3SAV. 
HURACANECIRCUNVALACIÓN ESTEEMP PE3S) 
DE LA CIUDAD DE JULIACA EMPALME PU3S 
INICIO CON CIRCUNVALACIÓN II DISTRITO DE 
SAN MIGUEL EMPALME PU3S FINAL CON 
CIRCUNVALACIÓN II DISTRITO DE CARACOTO 
PROVINCIA DE SAN ROMÁN REGIÓN PUNO. 
META 16.7 KM. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 
2300575. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO)

Fs T03 1.59 5.74 0 0
JUL

0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes de agosto
SET

155:
PORCENTAJ

E

01.13 : GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
180,000.00 0 82,413.88 0 45.79 MOTIVO:



JUL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO ____ META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

ACUMULADO)

AO100090200571 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 0 1 0 0 0 0 AGO
CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA -SANDIA 
- SAN JUAN DEL ORO SECTOR III TRAMO 
MUÑANI SAYTOCOCHA (KM. 30+000 AL KM. 
56+356), DISTRITO PUTINA, SAN ANTONIO DE

001:
ACCION

01.13: GERENCIA
REGIONAL DE AA

INFRAESTRUCTURA

SET

PUTINA PUNO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES 
2055915. (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO

Fn T03 0 1,991,160.00 0 666,487.58 0 33.47 MOTIVO:

ACUMULADO)

AOI00090200572 - MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, 
DISTRITO DE MACUSANI CARABAYA PUNO. 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2161480 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO

Fs
155: 01.13: GERENCIA

PORCENTAJ REGIONAL DE AM
E INFRAESTRUCTURA

Fn

T03

T03

96.50 99.00 89.15 89.15 92.38

864,298.98 2,444,575.00 7,803.20 336,014.30 0.9

JUL
90.05 AGO

SET

13.75 MOTIVO:

INVERSIONES 2195487

AO100090200578 - MEJORAMIENTO DEL Fs T03 0
CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA - 
ZAPIJICANE PTO JULI CHUCASUYO DEL DISTRITO 
DE JULI PROVINCIA DE CHUCUITO 
DEPARTAMENTO DE PUNO. CODIGO UNICO DE

054:
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA
REGIONAL DE AM

INFRAESTRUCTURA
Fn T03 0

1 0 0 0
JUL

0 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes de agosto
SET

275,001.00 0 274,728.39 0 99.9 MOTIVO:

AOI00090200587 - MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA AZÁNGARO (EMP. PU113) SAN JUAN 
DE SALINAS - CHUPA TRAMO III KM 17+000 
(CURAYLLU) A KM 32+700 (DISTRITO DE 
CHUPA), DISTRITO CHUPA AZÁNGARO PUNO. 
CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2267525 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO)

155:
PORCENTAJ

E

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AM

Fn

T03

T03

44

727,778.75

46

2,963,469.00

43.55 43.55 98.98
JUL

94.67 AGO
SET

582,295.49 1,278,355.85 80.01 43.14 MOTIVO:

AOI00090200588 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. 
SAN MARTIN AV. CIRCUNVALACION II DE LA 
CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA SAN 
ROMAN PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

054 :
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn

T03

T03 71,864.00 176,864.00

0 0

0 99,456.21

JUL
0 AGO

SET

0 56.23 MOTIVO:

2282351.

AOI00090200597 - MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

_ 455: 01.13: GERENCIA
DE

MANTENIMI REGIONAL DE
ENTO INFRAESTRUCTURA

28,950.00

JUL
0 0 AGO No se ha devengado presupuesto en este mes

SET No se ha devengado presupuesto en este mes 
0 0 MOTIVO:

0 0

0 0
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODOMETA

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , «... 3er TRIM.3er TRIM. , «... 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

JUL
AOI00090200620 - MEJORAMIENTO DE LA Fs T03 0 1 2 3 0 300 AGO No se ha devengado presupuesto en el mes de agosto
CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - 01.13: GERENCIA SET
SANDIA SAN JUAN DEL ORO TRAMO MUÑANI 'IMFOkIUIE REGIONAL DE AA
SAYTOCOCHA SECTOR II (KM. 14+700 AL KM INFRAESTRUCTURA
30+000), DISTRITO MUÑANI AZANGARO PUNO Fn T03 0 52,628.00 16,710.64 52,482.64 0 99.72 MOTIVO:

INVERSIONES 2287700. (FUENTE INFOBRAS % 
DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

AOI00090200639 - MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PU N110 EMP. PE34I ASIRUNI -

Fs T03 0

ROSASPATA - HUAYRAPATA EMP. PE34I 
NINANTAYA TRAMO 1 DV. AZIRUNI ROSASPATA 
(00+00 20+100), DISTRITO DE ROSASPATA 
HUANCANE PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE

054 :
EXPEDIENTE

TECNICO

01.13: GERENCIA 
REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA
AA

Fn T03 0

1 0 0 0
JUL

0 AGO
SET No se realizó devengado de presupuesto

71,515.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200640 - CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO
VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA 01.13 : GERENCIA
PUENTE JUCHUY CCASA, DISTRITO SINA SAN |NFORME REGIONAL DE AA 
ANTONIO DE PUTINA PUNO. CÓDIGO ÚNICO DE INFRAESTRUCTURA
INVERSIONES 2131661. (FUENTE INFOBRAS %
AVANCE FÍSICO ACUMULADO)

Fs T03 0 1 0 0

Fn T03 0 35,900.00 0 0

JUL
AGO

0 0
En el mes de setiembre de incorporó presupuesto para el 
proyecto Puente Juchuy Ccasa de la Carretera Sina Yanahuaya

0 0 MOTIVO:

TOTAL POR AEI 15,815,845.89 50,851,746.00 14,055,027.13

0EL15 - MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO
AEI.15.01 - GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO

AO100090200100 - CONCLUSIÓN Y APROBACION 01.14.01: SUB Fs T03 0 1 0 0 0
DEL EXPEDIENTE DE CREACION DEL CONSEJO DE 051 : 
RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA TITICACA EXPEDIENTE 
(DECRETO SUPREMO)

GERENCIA DE 
RECURSOS 

NATURALES

AA

Fn T03 69,459.00 285,235.00 67,291.55 207,291.10 96.88

AOI00090200101 - ELABORACION DEL PLAN DE
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS DE LA 091: PLAN
CUENCA TITICACA

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

Fs T03 1 0.8 0.8

5,387.56 1,500.00 6,887.56

0

0

JUL No presentó avance físico
Q AGO No tiene programación de meta física

No tiene programación física para el mes de setiembre, cuenta 
con avance de 60%

MOTIVO: Al tercer trimestre presenta un avance de 60 % del 
72.67 expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 

del Titicaca

JUL No presentó avance físico
AGO No tiene programación de meta física

8Q Al mes de setiembre se cuenta con 80% de avance en la 
elaboración del plan de gestión, coincidentemente con la 
elaboración del expediente de creación de Consejo de Recursos 
Hidricos de la Cuenca del Titicaca

MOTIVO: Se tiene un avance de 80 % del plan al tercer 
127.84 trimestre,reportado según Informe N* 015-2020-GORE-GRRNyGA-SH- 

RRNN



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD TIDO MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

INSTITUCIONAL
U IN 1 UMU
--rr.lr.A CENTRO COSTOMEDIDA

1 1 r U
AA^A META PERIODO META MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , t».aa 3er TRIM.3er TR M.
ACUMULADO ACUMULADO

AOI00090200102 - CARACTERIZACION DE LA 
ZONA ALTA PARA EL CONSEJO DE RECURSOS 
HIDRICOS DE CUENCA INTERREGIONAL ALTO 
APURIMAC

201:
INFORME
TECNICO

01.14.01: SUB
GERENCIA DE

RECURSOS
AA Fs T03

NATURALES Fn T03

o o o

1,228.00 3,684.00 1,000.00 4,844.17 81.43

JUL No presentó avance físico
0 AGO No presento avance físico

SET No presenta avance físico al mes de setiembre 
131.48 MOTIVO:

105 : AQI00090200103 - CONFORMACION DEL SUB
RESOLUCIO COMITE DE LA CUENCA INAMBARITAMBOPATA

N

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

AA

Fn

T03

T03 O 4,473.11

O O O

O 4,473.11 O

JUL No tiene programación de meta física ni financiera 
0 AGO No tiene programación de meta física ni financiera

SET No se realizó la actividad operativa
100 MOTIVO:

AOI00090200605 - MEJORAMIENTO DE LA
GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS
HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO, 11 ’ 
MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL PUNO. VENT0S

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2260735

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

T03 40 100 16 16 40

AA

Fn T03 191,462.00 586,655.00 215,878.68 369,550.89 112.75

nnn *r. FINANCIE TOTAL POR AEI
RO S/

AEI.15.02 - ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

262,149.00 885,434.67 285,670.23

AOI00090200105 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
046: 

DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS PRIORITARIOS
ESTUDIO 

DE LA REGION PUNO

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

AO100090200106 - ELABORACION 
RECUPERACION Y CONSERVACION 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA
DENTRO DE LA RESERVA NACIONAL DEL 
TITICACA Y ZONAS DE AMORTIGUAMENTO

DEL PIP
DE L°S 096:
T0T0RA PROYECTO

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

AQI00090200255 - ELABORACION DE ESTUDIOS 
046: 

DEFINITIVOS PROGRAMA BOSQUES DE LA
ESTUDIO REGION PUNO

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

2,000.00

650

T03

T03

2,000.00

TOTAL 1,650.00

T03

2 O O O

3,784.72 650 3,134.72 100

3 O O

6,000.00 1,889.08 1,989.08 94.45

3 O O O

6,000.00 1,000.00 1,131.06 50

15,784.72 3,539.08

JUL Se realizó 16 talleres.
16 AGO Se realizó diversas actividades 

SET No presentó avance físico

MOTIVO: Presentó el avance físico de 16 eventos en forma 
62 99 extemporánea al mes de agosto según informe del residente

JUL
0 AG0

SET

No tiene programación de meta física ni financiera
No tiene programación de meta física ni financiera
Presenta un avance de 33% de avance del estudio de 
recococimiento de sitios prioritarios

MOTIVO: Al tercer trimestre presenta un avance de 33% en relación a
82.82 la meta física programada, reportado en el Informe N* 015-2020- 

GORE-GRRNyGA-SG-RRNN

JUL
AGO

33.33
SET

No tiene programación de meta física ni financiera
No tiene programación de meta física ni financiera

Al mes de setiembre se tiene avance de 25% en la elaboración 
del PIP de servicios eco sistémicos de la Totora

MOTIVO: Al tercer trimestre se tiene avance de 25 % en la
33.15 elaboración del Proyecto, reportado por el informe N’ 015-2020- 

GORE-GRRNyGA-SGRN

JUL
AGO

0
SET

No presentó avance físico
No tiene programación de meta física ni financiera
No tiene programación física ni financiera en el presente mes, 
sin embargo se tiene avance acumulado de 25% al mes de 
setiembre

MOTIVO: Al tercer trimestre presenta un avance de 25% en relación a
18.85 la meta física programada,reportado por el informe N* 015-2020- 

GORE-GRRNyGA-SGRN



0EI.16 - MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO 
AEI.16.01 - PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD
MEDIDA

TIPO
CENTRO COSTO _ META PERIODO 

META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
INSTITUCIONAL MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL
, 3er TRIM.
3er TRIM. , 3er TRIM.3er TR M.

ACUMULADO ACUMULADO

AO100090200096 - ELABORACION
APROBACION DEL REGLAMENTO DE 
MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL 
CAMBIO CLIMATICO

Y
LOS

DE

105:
RESOLUCIO

N

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

Fs

AA

Fn

T03

T03

1 2 0 0 0

JUL No presentó avance físico
0 AGO No tiene programación de meta física

No tiene programación de meta financiera en el mes de 
setiembre, tiene avance de 80%

0 5,193.23 1,000.00 3,693.23 0

MOTIVO: El avance físico es acumulado al tercer trimestre es de 80 % 
de avance del documento resolutivo que apruebe el reglamento, 
reportado , mediante Informe N’ 015-2020-GOREPuno-GRRNyGA- 
SGRRNN del 01/10/2020

AOI00090200097 - PARTICIPACION EN LA 
ELABORACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO 
DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA 
MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

201:
INFORME
TECNICO

01.14.01: SUB
GERENCIA DE

RECURSOS
AA

Fs T03

NATURALES
Fn T03

1 4 1 1 100

500 2,000.00 1,500.00 2,146.37 300

JUL No presentó avance físico
AGO No tiene programación de meta física

Se ha realizado un informe técnico respecto al proyecto de 
mitigación de riesgos de desastres por el cambio climático

MOTIVO: Al mes de setiembre se tiene un avance de 25 % en
107.32 referencia a la meta física reprogramada, reportado por el informe N* 

015-2020-GOREGRRNyGA-SGRRNN

AOI00090200098 - CAPACITACION 01.14.01: SUB
ESPECIALIZADA PARA LA GESTION DEL CAMBIO 227 ' GERENCIA DE

CAPACITACI
CLIMATICO A NIVEL DE SECTORES Y RECURSOS

ON
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS NATURALES

Fs T03

AA

Fn T03

1 4 2 2 200

370.67 1,483.00 658.38 100

JUL No presentó avance físico
AGO No tiene meta física programada

SET Se realizó 02 capacitaciones en gestión del cambio climático

MOTIVO: Al tercer trimestre presenta el 50 % de ejecución física
44.39 respecto a la meta programada, reportado según Informe N" 015- 

2020-GOREGRRNyGA del responsable de la ejecución

JUL No tiene programación de meta física ni financiera

Fs T03 1 4 1 2 100 50 AGO No tiene programación de meta física ni financiera
AOI00090200099 INFORMACION Ain • 01.14.01: SUB En el mes de setiembre presenta programación física y
ESPECIALIZADA (ZEE) PARA ELABORAR nnri iment GERENCIA DE A A

financiera la cual se ha cumplido
INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL

UULUIVitN I
RECURSOS

AA

REGIONAL Y LOCAL 0 TECNICO
NATURALES MOTIVO: Al tercer trimestre se tiene un avance de 50 % de ejecución

Fn T03 774 3,096.00 774 1,681.47 100 54.31 física, correspondiendo al acceso a la información de la ZEE,
reportado por el informe N* 015-2020-GOREGRRNyGA-SGRNN

TOTAL POR AEI 1,644.67 11,772.23 3,644.67

AEI.16.02 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES

AOI00090200505 - INSTALACIÓN Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE 
YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, 155: 
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL PORCENTAJ 
DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO SANDIA PUNO. E 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2293195 
(FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO 
ACUMULADO)

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES 1,342,553.40

40 70

2,981,232.00

17.09 17.09

465,676.90 774,350.13

42.73

34.69

JUL No presentó avance físico 
24.41 AGO

SET No presentó avance físico

25.97
MOTIVO: Demora en el poceso de contratación de maquinaria, por la 
estado de emergencia por la pandemia COVID-19



Fs T03

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO ___ META PERIODOMETA

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , «... 3er TRIM.
er ACUMULADO

, «... 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

AOI00090200506 - MEJORAMIENTO DE LA 
DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MÁRGENES 
DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO RAMIS EN LOS 
TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, 
CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI 
GRANDE, RAMIS Y BALS APATA DE LAS 
PROVINCIAS DE HUANCANÉ Y AZANGARO 
REGIÓN PUNO. TRAMO III HUANCANÉ Y 155: 
AZÁNGARO. CODIGO UNICO DE INVERSIONES PORCENTAJ 
2183634 (FUENTE INFOBRAS % AVANCE FISICO E 
ACUMULADO) CONFORMACIÓN DE 2,820 
METROS DE DIQUES DE PROTECCIÓN EN LOS 
SECTORES DE SACASCO, CHACAMARCA, 
PATASCACHI, TUNI GRANDE Y BALSAPATA 
ENROCADO CON DIQUE DE 4,240 METROS DE 
PROTECCIÓN EN LOS SECTORES DE BALSAPATA,
RAMIS, YANAHOCO ENTRE OTROS

01.14.01: SUB 
GERENCIA DE 

RECURSOS 
NATURALES

AM

Fn T03

37 40 11.28 11.28 30.49

1,897,973.67 3,996,600.00 544,452.16 745,104.85 28.69

JUL No presentó avance físico
28.2 AGO

SET No presentó avance físico

18.64 MOTIVO:

AOI00090200556 - ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA 
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

01.14.03 : OFICINA 
REGIONAL DE

615 : KIT GESTIÓN DEL RIESGO AA 
DE DESASTRES Y 

SEGURIDAD

T03 0 0

T03 1,222,086.00 1,315,273.00

90 90 0

91,769.60 148,989.60 7.51

JUL
0 AGO Compra de bienes de ayuda humanitaria 

SET Compra de bienes de ayuda humanitaria

11.33 MOTIVO:

01.14.03 : OFICINA Fs T03 3
AO100090200557 - ATENCIÓN EN LOS CENTROS

248 : REGIONAL DE
Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y GESTIÓN DEL RIESGO AAREPORTEDESASTRES DE DESASTRES Y

SEGURIDAD
Fn T03 216,364.50

Se realizó el seguimiento y monitoreo de desastres a nivel de 
provincias y distritos

12 3 9 100
.__ Pago de personal nombrado y contratado y compra de bienes y

75 AGO . .servicios diversos
Compra de bienes diversos y pago al personal nombrado y
contratado CAS y pago de contribuciones a Essalud

MOTIVO: Se ha realizado el pago de las remuneraciones al personal

821,942.00 159,173.00 392,450.00 73.57
nombrado y contratado del Centro de Operaciones de Emergencia, se 
continua con el monitoreo y supervisión a los diferentes eventos que
afectan a la región Puno.

JUL

AOI00090200558 - MONITOREO,SUPERVISION Y 201: 
EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN INFORME 
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES TECNICO

01.14.03 : OFICINA 
REGIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES Y

T03 2 2 50
AGO

50

Se realizó el pago a contribución a Essalud
No se ejecutó gasto presupuesta! por motivo de la pandemia 
COVID-19

AA SET Se cuenta con 01 informe técnico de monitoreo de daños por 
diferentes fenómenos naturales



JUL No se ejecuto por la presencia de la pandemia COVID 19.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA
TIPO

CENTRO COSTO META PERIODO
META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL
, 3er TRIM.
ef ACUMULADO

, 3er TRIM.
ef ‘ ACUMULADO

01.14.03 : OFICINA

AO100090200560 - CONDUCCIÓN
SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA

_ REGIONAL DEDE 248:
nrn.nxr GESTIÓN DEL RIESGO AA
REP0RTE DE DESASTRES Y

Fs T03 4 4 0

SEGURIDAD
Fn T03 25,000.00 25,000.00 0

0 0 AGO
No hubo ejecución físico presupuesta! por la presencia del
COVID-19

MOTIVO: La actividad no se ejecutó por presencia la pandemia COVID- 
0 0 19

01.14.03 : OFICINA
AOI00090200561 - IMPLEMENTACIÓN DE REGIONAL DE Fs T03 1
BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A

JOJ .

BRIGADA GESTIÓN DEL RIESGO AA
EMERGENCIAS Y DESASTRES DE DESASTRES Y

SEGURIDAD Fn T03 25,000.00

JUL No se realizó por la presencia de la pandemia COVID-19.

1 1 1 100 AGO100
5ET Compra de vestuario para brigadista, pago a guardianes y

compra de otros bienes

25,000.00 18,276.00 18,276.00 73.1
MOTIVO: La actividad no se ejecutó por presencia la pandemia COVID- 

731 19

01.14.03: OFICINA JUL No cuenta con PresuPuesto
AGI00090200562 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL
TERRITORIAL

REGIONAL DE Fs T03 0 0 0 0 0 0 AGO
ESTUDIO GESTIÓNOEI-RIESGO A* SET "ose,ie"ePresu'>ues‘o

DE DESASTRES Y MOTIVO: El presupuesto para esta actividad fue suprimida por el MEF
Fn T03 0 0 0 0 0 0SEGURIDAD y se está reprogramando para el año 2021

01.14.03 : OFICINA 
AOI00090200563 - ATENCIÓN A PERSONAS CON REGIONAL DE
INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE ® ’ GESTIÓN DEL RIESGO 
DESASTRES PERS0NA DE DESASTRES Y

SEGURIDAD

T03 25 25
AA

Fn T03 15,999.00 32,600.00 6,822.30 19,809.15 42.64

JUL

0 AGO

SET

Pago al personal de CAS, contribución a ESSALUD y aguinaldo.

Pago al personal contratado contribuciones a Essalud

Pago al personal contratado CAS Y contribuciones a ESSALUD.

77 MOTIVO: La actividad no se ejecutó por presencia la pandemia COVID-

0 0 0

01.14.03 : OFICINA JUL
No se llevó a cabo ninguna capacitación por motivo de la

AOI00090200564 - CAPACITACIÓN EN MATERIA REGIONAL DE Fs T03 100 100 0 0 0 0 pandemia COVID 19.
086:

DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y pERSQNA GESTIÓN DEL RIESGO AA AGO No se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE DESASTRES Y SET No se ejecutó por motivo de la pandemia COVID-19

SEGURIDAD Fn T03 22,500.00 22,500.00 0 0 0 0 MOTIVO:

No se realizó ninguna campaña comunicacional por la
01.14.03 : OFICINA pandemia COVID-19.

AOI00090200565 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS 014: 
CAMPAÑA

REGIONAL DE Fs T03 4 4 2 2 50 50 AGO Se rea*'z° campañas comunicacionales (heladas y uso de 
pirotécnicos)COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL GESTIÓN DEL RIESGO AA

RIESGO DE DESASTRES DE DESASTRES Y SET No se ejecutó
SEGURIDAD

Fn T03 22,000.00 22,000.00 0 0 0
MOTIVO: La actividad no se ejecutó por presencia la pandemia COVID- 

0 19

AOI00090200566 - ELABORACIÓN DE 201:
INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA INFORME 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES TECNICO

SEGURIDAD

01.14.03 : OFICINA 
REGIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES Y

16,701.00

1 1

34,000.00

No se Hcvó a cabo ningún instrumento estratégico para la GRD.
0 1 0 100 (Planes)

AGO No se ha devengado presupuesto
SET

MOTIVO: La actividad no se ejecutó por presencia la pandemia COVID- 
o o o o 19



01.14.03 : OFICINA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
INSTITUCIONAL URilUAU CENTRO COSTO TIP° META PERIODO

MEDIDA META
3er TRIM. 3er TRIM.ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TRIM.

ACUMULADO ACUMULADO

MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

AO100090200609 - LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS 067: 
RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES KILOMETRO 
DE RIEGO

REGIONAL DE Fs T03 10

GESTIÓN DEL RIESGO AA
DE DESASTRES Y

SEGURIDAD Fn T03 100,000.00

20 0 0 0
JUL No se ejecutó por la presencia de la pandemia COVID-19.

AGO No se ha devengado presupuesto
SET No se ha devengado presupuesto

0EL18 - MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO

TOTAL POR AEI FINANCIE
ROS/

4,925,275.57

100,000.00 0 0 0

9,414,947.00 1,289,055.29

AEI.18.01 - INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN

Fs T03 0 0 0 0

AOI00090200110 - ACTUALIZACIÓN DEL
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO

610 : 01.14.02 : SUB
DOCUMENT GERENCIA DE
O TECNICO GESTIÓN AMBIENTAL

AA

T03 69,459.00 285,233.00 67,291.55 207,291.10 96.88

MOTIVO: La actividad no se ejecutó por presencia la pandemia COVID- 
°19

JUL No presentó avance físico
0 AGO No presento avance físico

SET Presenta un avance de 60% al mes de setiembre
MOTIVO: Esta actividad operativa esta orientada a la elaboración del 
plan de trabajo para la actualización del diagnostico ambiental 

72.67 regional de Puno, cuya elaboración presenta un avance de 60% al mes 
de setiembre, reportado según Informe N* 011-2020-GR.PUNO- 
GRRNyGA-MCHA

Fs T03
AOI00090200113 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

117:
EVENTOS

01.14.02 : SUB
GERENCIA DE AA

GESTIÓN AMBIENTAL
Fn T03

7 10 0 0

314 942 314 314

JUL No presentó avance físico
0 0 AGO No tiene programación de meta física ni financiera

SET Se tiene 40% de avance
MOTIVO: Se tiene elaborado el plan trabajo de los eventos de 
asistencia técnica que representa el 40% de la meta física programada 
anualmente, reportado según informe N* 011-2020-GR.PUNO- 
GRRNyGA-MCHA

AOI00090200114 - IMPLEMENTACIÓN DEL 236: 
ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES INSTITUCIO 
PÚBLICAS Y QUE REPORTAN MEDIDAS DE N 
ECOEFICIENCIA EDUCATIVA

01.14.02 : SUB
GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL

T03

T03

JUL No presentó avance físico
0 4 1 3 0 75 AGO No tiene programación de meta física ni financiera 

SET No tiene programación de meta financiera
MOTIVO: Presenta limitado avance del enfoque de ecoeficiencia en

0 3,034.72 500 2,934.72 0 96.71 Instituciones públicas, reportado según informe N* 016-2020- 
GRRNyGAGR.PUNO-JACCH

JUL No presentó avance físico

AOI00090200115 - ELABORACIÓN DE INFORMES 
TÉCNICOS DE REUNIONES DE GESTIÓN DE

201: 01.14.02 : SUB
Fs T03 1 2 0 0 0 0 AGO No tiene programación de meta física ni financiera 

SET No tiene programación de meta física ni financiera
INFORME GERENCIA DE AA

RESIDUOS SÓLIDOS TECNICO GESTIÓN AMBIENTAL
Fn T03 52 119 100 100 192.31 84.03 MOTIVO:

AO100090200116 - ADMINISTRACIÓN, 01.14.02: SUB
SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE REG|STRQ GERENCIA DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA. GESTIÓN AMBIENTAL

295 306 491 1,020.00

8,933.13 574.34 7,307.47 95.72

JUL Presenta avance físico de 30 registros en el SIAR
166.44 AGO Presenta avance físico de 143 registros en el SIAR

SET presenta avance físico de 133 registros en SIAR
MOTIVO: Presenta un avance de 491 registros, según reporte 

81.8 realizado en Informe N* 048-2020-GRPUNOGRRNyG-ARRV del 
027/10/2020



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

UNIDAD T|pQ MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
UNIDAD CENTRO COSTO T'P° META PERIODO MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE
MEDIDA META

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL 3er TRIM. 3er TR,M- AruMMiAnnACUMULADO ACUMULADO

AOI00090200117 - SENSIBILIZACIÓN PARA 
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL LOCAL 
PROVINCIALES

JUL No tiene programación de meta física ni financiera
201: 01.14.02: SUB Fs T03 0 2 0 0 0 0 AGO No tiene programación de meta física ni financiera

INFORME GERENCIA DE AA SET No presenta avance físico al tercer trimestre
TECNICO GESTIÓN AMBIENTAL MOTIVO: No presenta ningún avance físico de implementación y

Fn T03 0 2,400.00 0 1,200.00 0 50 . . tfuncionamiento de los SIALs

AOI00090200118 - ELABORACIÓN DE INFORME 201: 01.14.02 : SUB
TÉCNICO EN GESTIÓN DE CONFLICTOS INFORME GERENCIA DE AA
SOCIOAMSIENTALES TECNICO GESTIÓN AMBIENTAL

Fn

T03

T03

0 2 2 3 0
JUL No tiene programación de meta física ni financiera

150 AGO Se elaboró 01 informe técnico
SET Presenta avance físico del 150 % al mes de setiembre

0 4,146.74 0 3,670.74 0
MOTIVO: Se logró cumplir 02 informes conforme a lo programado en

88 52 el III trimestre, según Informe N* 048-2020-GRPUNO-GRRNyGA-RRV

JUL No tiene programación de meta física ni financiera
Fs T03 1 4 2 3 200 75 AGO Se realizó 01 capacitación

AOI00090200119 - SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA 01.14.02 : SUB
SET Presenta un avance de 75% al tercer trimestre

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO GERENCIA DE AA
GESTIÓN AMBIENTAL

MOTIVO: se tiene un avance de 03 capacitación con limitaciones por
AMBIENTAL

Fn T03 476 3,838.72 476 2,886.72 100
el estado de emergencia, la misma que se realizo via zoom, se 
menciona que se tiene avance de 03 al mes de setiembre con un
avance de 75 % según informe N‘ 048-2020-GR PUNO-GRRNyGA-RRV

Fs T03
AO100090200120 - ASISTENCIA TÉCNICA Y 201: 01.14.02 : SUB
SEGUIMIENTO AL INFORME DE GESTIÓN INFORME GERENCIA DE AA
AMBIENTAL EN MATERIA DE TRANSPORTES TECNICO GESTIÓN AMBIENTAL

Fn T03

0 2 12 0

0 952 476 476 0

Fn T03

AOI00090200121 - IMPLEMENTACIÓN DE 036: 01.14.02: SUB
Fs T03

INSTRUMENTOS LEGALES APROBADOS PARA EL DOCUMENT GERENCIA DE AA
EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 0 GESTIÓN AMBIENTAL

1 10 0 0

500 500 500 500 100

AOI00090200122 
APROBACIÓN DEL 
FISCALIZACIÓN 
REGIONAL(PLANEFA)

ELABORACIÓN Y
PLAN ANUAL DE

AMBIENTAL
091: PLAN

01.14.02: SUB 
GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL

Fs T03 5 1 1 100

AA

6,032.80 1,000.00 4,632.80 o

JUL No tiene programación de meta física ni financiera
100 AGO No tiene programación de meta física ni financiera

SET Presenta un avance del 100 % al III trimestre

MOTIVO: Existe un avance de 100 % informe de asistencia técnica en 
50 materia de gestión ambiental de transportes, según informe N* 048- 

2020-GR PUNO-GRRNyGA-RRV

JUL No tiene programación de meta física ni financiera
AGO No presentó avance físico

0
Se cuenta con avance físico de 75%, el cual se concluirá a fin de 
año con la implementación de instrumentos legales

MOTIVO: En esta actividad operativa presenta un avance 75%, el cual 
100 se espera concluir en el IV trimestre, según informe N* 016-2020- 

GRRNyGA-GR.PUNO-JACCH

JUL No tiene programación de meta física.
AGO No tiene programación de meta física

SET se ha concluido al 100% en la elaboración del PLANEFA 2021

MOTIVO: Se avanzó con la elaboración del 100% de la meta física 
76.8 anual correspondiente al plan, según informe N’ 016-2020-GRRNyGA- 

GR.PUNO-JACCH



JUL
AGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD TIPO

CENTRO COSTO META PERIODOMEDIDA META

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
INSTITUCIONAL MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL
, 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TR,M- 3er TRIM.

ACUMULADO ACUMULADO

AOI00090200123 - SEGUIMIENTO A 060:
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL INFORME

01.14.02 : SUB 
GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL
AA

T03 2 O O O O
SET

No presentó avance físico
No tiene programación de meta física
No presenta avance físico, la misma que se reprogramará para 
el año 2021, debido al estado de emergencia por la pandemia 
COVID-19

Fn TO3 350 700 764 939 218.29 134.14 MOTIVO:

JUL

AOI00090200124 - ACTUALIZACIÓN Y 105:
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA RESOLUCIO 
COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL N

01.14.02 : SUB
GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL

T03 O O O O 0 AGO

No presentó avance físico debido a que no tiene programación 
para el mes
No presentó avance físico debido a que no tiene programación 
para el mes

AA SET
Presenta un avance de 75% de avance la redacción del 
reglamento

Fn T03 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 150
MOTIVO: Tiene un avance de 75% de la redacción del documento del

100 reglamento de la CAR, según informe N’ 016-2020-GRRNyGAGR.PUNO- 
JACCH

AQI00090200126 - ELABORACIÓN DE INFORME 201: 
TÉCNICO DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, INFORME 
CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL TECNICO

01.14.02 : SUB 
GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL

T03 2 5 O O

AA

Fn T03 800 2,000.00 1,172.04 3,106.76 146.51

JUL No presentó avance físico
20 AGO No tiene programación de meta física

SET No presentó avance físico
MOTIVO: Al tercer trimestre se tiene un avance físico de 20 %, según 

155 34
’ informe N° 048-2020-GR PUNO-GRRNyGA-RRV

AOI00090200127
FUNCIONAMIENTO
ECOEFICIENTES

J—
EDUCATIVA

01.14.02 : SUB
GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL
AA

Fs T03 3 33.33

Fn T03 500 1,200.00 500 1,200.00 100

JUL No tiene programación de meta física ni financiera
14.29 AGO No presentó avance físico

SET Presenta avance físico de 14 %
MOTIVO: Al tercer trimestre se tiene un avance de 14 %, según 

100 Informe N° 048-2020-GR PUNO-GRRNyGA-RRV

AOI00090200598 - GESTION DEL PROGRAMA
001:

ACCION

01.14.02 : SUB
GERENCIA DE AA

GESTIÓN AMBIENTAL

Fs T03

Fn T03

La actividad se aperturó reción en el mes de junio con el saldo
JUL de balance del año anterior, al presente mes no presenta 

0 ningún avance, físico ni financiero

AGO No tiene programación de meta física ni financiera
SET No presenta avance físico

3,280.00 3,280.00 0 0 0 0 MOTIVO:

AOI00090200599 - ELABORACION DE ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE
LOS ECOSISTEMAS

213: 
ESTUDIO DE 
PREINVERSI 

ON

01.14.02 : SUB
GERENCIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL

1Fs T03

41,558.00 83,116.00

No presenta avance físico del plan por prorroga de estado de 
JUL Emergencia Nacional, disposición de aislamiento social 

Obligatorio (cuarentena) 094-2020-PCM-DS

AGO No presentó avance físico ni financiero
No presenta avance físico, se ha reformulado el TDR para la 
convocatoria del estudio

MOTIVO: Se aperturó el presupuesto en el mes de junio y no presenta 
avance ni gasto presupuesta!



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO TIPO
META PERIODOMETA

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO / LIMITACIÓN AL 3er TRIMESTRE

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL UNIDAD

MEDIDA

ACTIVIDAD OPERATIVA 3er TRIM. ANUAL , 3er TRIM.3er TRIM. , 3er TRIM.3er TRIM.
ACUMULADO ACUMULADO

JUL No presentó avance físico
AGO No tiene programación de meta física ni financiera

AO100090200600 - IMPLEMENTACIÓN Y Fs T03 0 1 0 0 0 0
OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE 01.14.02 :SUB SET No presenta avance físico, la misma que corresponde a la

IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y ’ GERENCIA DE AA
elaboración del expediente técnico de ordenamiento territorial

PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS PARA LA ’ MA GESTIÓN AMBIENTAL
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS

Fn T03 21,100.67 63,302.00 5,358.80 5,358.80 25.4 8.47 MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIEROS/ 139,989.67 471,230.11 80,526.73
TOTAL GENERAL FINANCIEROS/ 134,835,554.23 361,565,597.03 69,546,521.79 110,757,268.33

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM
AA

Meta acumulativa mensual
Meta acumulativa anual
Meta acumulativa Inversa

'Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.
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