RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N°  2[3 -2023-GR PUNO/GR

15 MAYD 2023
2 8 o A AT

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7184-2023-ORAJ, sobre aprobacion de la
DIRECTIVA REGIONAL N° 03-2023-GR PUNO TRANSFERENCIA DE OBRAS O
PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS POR CONTRATA,
ADMINISTRACION DIRECTA O CONVENIO EN EL GOBIERNO REGIONAL PUNO"

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto vy
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Puno, mediante Informe N°
0212-2023-GR PUNO/GRPPAT de fecha 27 de abril del 2023, ha propuesto la
Directiva Regional de Transferencia de obras o proyectos de inversion ejecutados
por contrata, administracién directa o convenio en el Gobierno Regional Puno, el
mismo cuenta con visto bueno de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién
de Proyectos del Gobierno Regional de Puno;

Que, la Directiva Regional tiene por finalidad uniformizar procedimientos y
criterios técnicos para el proceso de transferencia de obras o proyectos de inversion
a la Entidad receptora correspondiente, que permita efectuar eficientemente la
trasferencia de obras o proyectos de inversion concluidos, previamente liquidadas y
aptas para su operacion y mantenimiento; y tiene por objetivo establecer normas y
procedimientos para el proceso de transferencia de infraestructura y otros
componentes de las obras o proyectos de inversion, ejecutados por la modalidad de
contrata, administracion directa o convenio en el Gobierno regional Puno, a fin de
concluir con la base de ejecucion del ciclo de inversiones;

Que, el alcance de la Directiva es de aplicaciéon y cumplimiento obligatorio por
el personal y funcionarios de las unidades de organizacion del Gobierno Regional
Puno, que intervienen en el proceso de transferencia de obras o proyectos ejecutados
por administracion directa, administraciéon indirecta (contrato) o convenio que se
encuentran concluidos y cuenten con la liguidacion técnica y financiera;

Que, la Directiva Regional ha sido revisada y cuenta con opinion favorable
contenida en el Informe Técnico N° 072-2023-GR PUNO/GRPPAT/SGMDI de fecha
27 de abril del 2023, de la Sub Gerencia de Modernizacién y Desarrollo Institucional
de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional Puno;

Que, es atribucion del Gobernador Regional aprobar las normas
reglamentarias de organizacién y funciones de las dependencias administrativas del
Gobierno Regional en virtud del acapite h. Articulo 21 de la Ley Organica de
Gobiernos Regionales, Ley N° 27867; y

Estando a la Opinidon Legal N° 289-2023-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitucion
Politica del Peru, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y sus modificatorias;

™

1
REGION PUNO




RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N° 23 -2023-GR PUNO/GR

15 MAYD 2023
IO oo ars o o i s

1
o

REGION PUN

#= - SE RESUELVE: - —easa -~

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la DIRECTIVA REGIONAL N° 03-2023-
GR PUNO TRANSFERENCIA DE OBRAS O PROYECTOS DE INVERSION
EJECUTADOS POR CONTRATA, ADMINISTRACION DIRECTA O CONVENIO EN
EL GOBIERNO REGIONAL PUNO", que consta de nueve (IX) capitulos, Anexos: 01,
02 y 03, y que en doce (12) folios, forma parte de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente
Directiva Regional a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos
del Gobierno Regional de Puno vy, demég organos competentes.

RICHARD)HANCCO SONCCO
GOBERNADOR REGIONAL



DIRECTIVA REGIONAL N° ©3 -2023-GR PUNO

TRANSFERENCIA DE OBRAS O PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS POR

CONTRATA, ADMINISTRACION DIRECTA O CONVENIO EN EL GOBIERNO
REGIONAL PUNO

FINALIDAD

Uniformizar procedimientos y criterios técnicos para el proceso de transferencia de
obras o proyectos de inversion a la Entidad receptora correspondiente, que permita
efectuar eficientemente la transferencia de obras o proyectos de inversién concluidos,
previamente liquidadas y aptas para su operacion y mantenimiento.

OBJETIVO

Establecer normas y procedimientos para el proceso de ftransferencia de
infraestructura y otros componentes de las obras o proyectos de inversién, ejecutados
por la modalidad de contrata, administracion directa o convenio en el Gobierno
Regional Puno, a fin de concluir con la fase de ejecuciéon del ciclo de inversiones.

BASE LEGAL

Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y modificatorias.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal correspondiente.

Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

l.ey N°26512, que declara de necesidad y utilidad publica el saneamiento legal de

los inmuebles de propiedad de los sectores de Educacién y Transportes

Comunicaciones, Vivienda y Construccién.

= Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestiéon de Inversiones y sus modificatorias.

= Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Publico

= Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

» Resolucion de Contraloria N°195-88 CG, normas que regulan la ejecucién de obras
por Administracién Directa.

» Resolucion de la Contraloria General N°320-2006-CG, que aprueba las normas
para la ejecucion de obras por Administracion Directa.

= Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

= Directiva N° 004-2010-EF/68.01, Directiva que establece disposiciones para la
elaboraciéon del inventario de proyectos de inversién publica culminados y no
culminados, y su modificatoria Resolucion Directoral N° 002-2011-EF/68.01.

* Ordenanza Regional N° 002-2018-GR PUNO/CRP, que aprueba el Reglamento de
Organizacién y Funciones del Gobierno Regional de Puno.

= Directiva Regional N° 07-2012 GOBIERNO REGIONAL PUNO, Liguidaciéon
Técnica, Financiera de Proyectos de Inversion Publica, ejecutados por tipo de
Ejecucion Presupuestaria Directa, por el Gobierno Regional Puno.

= Directiva Regional N° 10-2018-Gobierno Regional Puno, Normas y Procedimientos

para la Ejecucién de Proyectos de Inversion por Ejecucién Presupuestaria Directa.
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IV. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicacion y cumplimiento obligatorio por el personal y
funcionarios de las unidades de organizacion del Gobierno Regional Puno, que
intervienen en el proceso de transferencias de obras o proyectos ejecutados por
administraciéon directa, administracién indirecta (contrato) o convenio que se
encuentran concluidos y cuenten con la liquidacion técnica y financiera.

V. RESPONSABILIDADES

5.1. Las Unidades Ejecutoras de Inversion del Gobierno Regional Puno son responsables
de remitir el inventario de obras o proyectos de inversion a la Comision de
Transferencia, a fin de ejecutar su transferencia, asi como cumplir y hacer cumplir las
disposiciones contenidas en la presente Directiva.

5.2. La Gobernacién Regional, emite la Resolucion Ejecutiva Regional que autoriza la
transferencia de la obra o proyecto de inversion.

La Gerencia General Regional, mediante Resolucién Gerencial General Regional
designa a la Comision de Transferencia de Obras o Proyectos de Inversion y realiza el
seguimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva.

% pave 4. La Oficina Regional de Supervisiéon y Liquidacién de Proyectos, es responsable de
\;’gg?“/ conducir el proceso de transferencia a la Entidad receptora correspondiente; asi

== mismo, remite el inventario de las obras o proyectos de inversién a transferir a la
Comision de Transferencia de Obras o Proyectos de Inversion.

La Oficina Regional de Supervision y Liquidaciéon de Proyectos, Gerencia Regional de
Infraestructura, Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos, Sub Gerencia de Estudios
Definitivos, Oficina Regional de Administracion, Oficina de Contabilidad, Oficina de
Bienes Regionales, entre otros, son los responsables de cumplir y hacer cumplir las
disposiciones contenidas en la presente directiva.

El Organo de Control Institucional velara por el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Directiva.

5.7. La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Publicas, es |la responsable de publicar la
presente Directiva y los demas actos administrativos de transferencia de obras o
‘proyectos de inversion, en el portal web institucional del Gobierno Regional Puno.

5.8. La Oficina de Contabilidad, procedera a la rebaja o ajuste contable de la Cuenta
1501.07 Construccion de Edificios no Residenciales y 1501.08 Construccion de
Estructuras respectivamente y la reduccion patrimonial correspondiente.

5.9. La Oficina de Bienes Regionales, se encarga del saneamiento administrativo de las
obras o proyectos de inversion transferidos.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. De la Oficina Regional de Supervision y Liquidaciéon de Proyectos

La Oficina Regional de Supervision y Liguidacion de Proyectos, es responsable de
programar, dirigir y ejecutar la transferencia hasta el cierre del ciclo de la inversion, de las
obras o proyectos de inversion ejecutados por el Gobierno Regional Puno bajo las
modalidades de ejecucién por administracion directa, administracion indirecta (contrato) o
convenio.
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6.2. Definiciones basicas

a. Entidad: Es el Gobierno Regional Puno, responsable de la transferencia y cierre
del ciclo del proyecto, siempre en cuando constituya unidad ejecutora de dicho
proyecto.

b. Unidad receptora: Instituciones publicas, organizaciones publicas, etc.,
beneficiarios directos con la ejecucién de un proyecto de inversién realizado por el
Gobierno Regional Puno.

c. Transferencia: Acto formal de entrega de las obras o proyectos de inversion, a la
Unidad Receptora; financiados y/o ejecutados por el Gobierno Regional Puno. A fin
de que sea incorporada a su patrimonio y asuma la responsabilidad de la
administracion y mantenimiento del proyecto materia de transferencia. Se
contempla los siguientes casos:

- Transferencia de proyectos de tipo infraestructura fisica: infraestructura
educativa, infraestructura de salud, infraestructura deportiva, infraestructura vial,
infraestructura agricola, infraestructura de riego, infraestructura eléctrica,
instalaciones sociales y culturales, sistema de agua y saneamiento, plazuelas,
parques Y jardines, y otros.

- Transferencia de proyectos o productos con rubro de implementacion, como:
equipamiento de infraestructura, mobiliario administrativo, mobiliario educativo,
mobiliario y equipos de salud, equipamientos diversos, entre otros.

d. Liquidaciéon Técnica: Es el analisis técnico del proyecto de inversiéon que es
elaborado tomando en cuenta el valor referencial dado por la valorizacién final,
incluyendo los adicionales y deductivos de la obra y de cualquier otro concepto
producido por la variacion y/o modificacion que implique la variacion del valor
referencial por lo que es necesaria la verificacion fisica de la obra llegando a la
consolidacion técnico- financiera para determinar el costo real de la obra.

e. Liquidacion Financiera: Es el conjunto de acciones orientadas a determinar el
costo real de la ejecucion de la obra y su conformidad con el presupuesto aprobado,
siendo un procedimiento indispensable para la verificacion de la inversion realizada
y el movimiento financiero realizado con los documentos fuentes que lo sustenta,
con la finalidad de determinar el gasto real de la obra o proyecto ejecutado;
comprende todos los desembolsos realizados por el pago de valorizaciones de
obras, mano de obra, materiales de construccion y otros insumos, maquinaria y
equipo (alquilado) y gastos generales atribuibles a la ejecucion de la obra o proyecto
de inversién.

VIl. PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSFERFENCIA DE OBRAS O PROYECTOS DE
INVERSION

7.1. Condiciones para la transferencia

Para iniciar el proceso de transferencia de las obras o proyectos de inversién, como minimo
se tiene que cumplir requisitos basicos, como son:

a. La Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, sera la encargada de
conducir el proceso de transferencia a la Entidad receptora correspondiente.

b. La obra o proyecto de inversién a transferir, debe contar con el acta de recepcion de obra
(firmada por todos los miembros del comité de recepcion de obra).

c. La obra o proyecto de inversion a la fecha de transferencia debe contar con la liquidacion
%2 Ur. Deustua N%356
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técnico financiera aprobada con acto resolutivo (sin saldos pendientes) y tener expediente
de transferencia completo.

d. Contar con acto resolutivo que designa la Comision de Transferencia de Obras o
Proyectos de Inversion.

7.2. Inventario

a. El/lla responsable de Liquidacion de Obras o Proyectos de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos, elabora un listado de las obras o proyectos
liquidados, los mismos constituyen el inventario de las obras o proyectos de inversion
para la transferencia.

b. Para las obras o proyectos de inversién que no han sido transferidos oportunamente en
el mismo ejercicio fiscal; el responsable de liquidaciones de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, elabora un listado de obras o proyectos
liqguidados, debidamente conciliadas con la Oficina de Contabilidad - Oficina Regional de
Administracion, para ser transferidas y contar con la liquidacion técnica financiera
aprobados con acto resolutivo.

a La Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, solicita ante la Gerencia
General Regional la designacion de la Comision de Transferencia de Obras o Proyectos
de Inversion, para llevar a cabo el proceso de transferencia de obras o proyectos de
inversion.

. La Gerencia General Regional, mediante acto resolutivo designa la Comisién de
Transferencia de Obras o Proyectos de Inversién, la misma que estara conformada por
los siguientes Miembros:

- Un representante de la Gerencia General Regional, quien lo presidira.

- Un representante de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos,
quien actuara como secretario.

- Un representante de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

- Un representante de |la Oficina Regional de Asesoria Juridica.

- Un representante de la Oficina de Contabilidad.

- Un representante de la Oficina de Bienes Regionales.

7.4. Funciones de la comision técnica de transferencia

Los integrantes de la Comisién de Transferencia de Obras o Proyectos de Inversion,
desarrollaran sus funciones en forma parcial, asumiendo con pleno respeto y
responsabilidad el trabajo encomendado, velando por la correcta aplicacién de las normas
vigentes y cumplimiento de la presente directiva:

a. Requerir el inventario de las obras o proyectos de inversién a ser transferidas, a la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos y demas unidades de organizacion
de linea ejecutoras.

b. ldentificar a las entidades beneficiarias y solicitar la acreditacion del o los representantes
a cargo de la recepcién de las transferencias.

c. Efectuar la verificaciéon de las obras o proyectos de inversién a transferir.

d. Emitir informes de evaluacion para la emision de resoluciones de transferencia de obras
o proyectos de inversion.
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e. Elaborar y revisar el expediente de transferencia o proyectos de inversion a transferir.
f. Formular el acta de transferencia.

g. Suscribir el acta de transferencia conjuntamente con los funcionarios acreditados de la
Entidad receptora.

h. Derivar los expedientes de transferencia a las entidades receptoras correspondientes
para su respectivo tramite y aprobacion.

i. Remitir las actas de transferencia firmadas por la Entidad receptora al archivo institucional
o la que haga sus veces.

j. Implementar un Libro de Actas, con su respectiva autorizacién notarial y registro
correspondiente.

. En caso de interpretacién y aspectos no contemplados en la presente Directiva, la
Comision de Transferencia de obra o proyectos de inversion, sera la responsable de
absolver colegiadamente, aplicando los procedimientos administrativos o fuentes
supletorias o subsidiarias compatibles con la finalidad y naturaleza de la directiva.

© 5O
&N@/ A . . T ; 5 ;
===~ | Solicitar informes a la Procuraduria Publica Regional del Gobierno Regional Puno y
redactar la Declaracién Jurada del representante legal de |la Entidad.

m. Otras funciones en el marco de sus competencias.

.5. Del Expediente de Transferencia

a\El Expediente de Transferencia sera elaborado por la Comision de Transferencia de
====JJObras o Proyectos de Inversién, formulandose la Ficha Técnica de la Obra o Proyecto a

Transferir. Anexo N° 01.

b. El Expediente de Transferencia de la Obra o Proyecto de Inversion, contendra la
informacién técnica, financiera y/o administrativa que sera suministrado por el
responsable de liquidaciones bajo responsabilidad del Jefe/a de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos

c. El Expediente de transferencia, contara con un ejemplar del expediente de la liquidacion
técnica- financiera debidamente aprobado, la memoria descriptiva de lo desarrollado,
precisando etapas u otros rubros intervenidos, el presupuesto ejecutado a nivel de gasto
final; valorizacién con partidas, planos finales; acta de recepcién, entre otros.

d. También es aplicable y de uso el expediente logrado a través de liquidacién de oficio.
7.6. Acto resolutivo de transferencia

La Comisién de Transferencia de Obras o Proyectos de Inversién, remitira el informe técnico
respectivo a la Gerencia General Regional, adjuntando la Ficha Técnica de la Obra o
Proyecto de Inversion (Anexo 01) a transferir y copia del Expediente de Liquidacion Técnico
de la Obra o Proyecto de Inversion, con la finalidad que se emita la Resolucién Ejecutiva
Regional que autorice la transferencia de la obra o proyecto de inversion.

7.7. Acta de transferencia

Emitida la Resolucién Ejecutiva Regional que autoriza la transferencia de la obra o proyecto
de inversion, la Comisién de Transferencia elabora el Acta de Transferencia de la Obra o
Proyecto de Inversion, la cual sera suscrita por la comisién en su totalidad. Anexo N° 02.
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7.8. Acto de transferencia

a.

b.

74

a.

b.

Vii

8.1.

El Gobierno Regional Puno, mediante la Comision de Transferencia de Obras o Proyectos
de Inversién y la Entidad receptora, fijara el dia, hora y fecha, en el cual se llevara a cabo
la transferencia de forma definitiva, debiéndose cursar oficio a la Entidad receptora,
solicitandole la resolucién de designacion del Comité de Recepcion, de corresponder.

En la fecha fijada se realizaréa el Acto de Transferencia definitiva, entregandose la
documentacién correspondiente que constara del Acta de Transferencia (tres originales)
distribuidas de la siguiente manera:

- Entidad que transfiere la obra o proyecto de inversién, un original.
- Entidad receptora, dos originales.

La mencionada Acta de Transferencia de Obra o Proyecto de Inversion, debera ser
suscrita a su vez por la Comisién de Recepcién de la Entidad receptora, o por la maxima
autoridad de dicha Entidad (segtin sea el caso) y remitida a la Comisién de Transferencia
del Gobierno Regional Puno.

La Entidad receptora dara el uso que fue motivo de su finalidad del Obra o Proyecto; de
no ser asf, incurrira en responsabilidad administrativa, civil o penal seguin corresponda.

0. Excepciones en la transferencia de obra o proyecto de inversion

Las transferencias de obra o proyecto de inversion, liquidados de oficio se regiran bajo
las normas de la presente Directiva.

Las situaciones no contempladas en la presente directiva seran resueltas por la Comision
de Transferencia y por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos del
Gobierno Regional Puno.

|. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

La Entidad receptora, brindara apoyo a la Comisién de Transferencia para el
cumplimiento de las acciones sefialadas en la presente directiva, hasta la
culminacién del proceso de transferencia.

8.2. Aquellos casos o temas no contemplados en la presente directiva seran resueltos por

la Comisiéon de Transferencia de Obras o Proyectos de Inversion designados por la
Gerencia General Regional del Gobierno Regional Puno.

8.3. LaEntidad receptora informara los vicios ocultos que encontrase, de forma inmediata

a la Entidad ejecutora, la cual se encargara de ejecutar las acciones necesarias de
acuerdo a Ley para la subsanacion de las mismas.

8.4. Dejar sin efecto las normas o disposiciones administrativas que se opongan o

IX.

contradigan a la presente Directiva.

ANEXOS

ANEXO N° 01: FICHA TECNICA DE LA OBRA O PROYECTO A TRANSFERIR
ANEXO N° 02: ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA OBRA O PROYECTOS DE INV.
ANEXO N° 03: ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE

Puno, abril del 2023
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ANEXO N° 01
FICHA TECNICA DE LA OBRA O PROYECTO DE INVERSION A TRANSFERIR

DATOS GENERALES
Ubicacion:
Departamento : Puno
Provincia

Distrito

Sector 0 zona

Monto de inversién en S/

Nombre de la obra o proyecto :
Cddigo SNIP o CUl de la obra o proyecto
i\ Entidad ejecutora

A “Meta de la obra o proyecto

@ uncnfan
'\; P No/Programa

===" Sub programa
Fuentes de financiamiento
Modalidad de ejecucién
Entidad ejecutora g
Ejecutor de la obra o proyecto :
Representante legal :
Gerente Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos:
Jeje/a de la Oficina Regional de Supemsrén
y Liquidacion de Proyectos
royectista del expediente técnico
upervisor o Inspector de Obra
Residente de Obra

DATOS DE EJECUCION DE OBRA

Resolucién que aprueba el expediente técnico
Resolucion de actualizacion de expediente técnico
Costo de obra o proyecto segun expediente técnico
Presupuesto aprobado

Adicionales de obra o proyecto en S/

Deductivos de obra o proyecto

Ampliacién de plazo N°01

Ampliaciéon de plazo N°02

Ampliacién de plazo N°03

Penalidad al contratista

Intervencién econémica :
Resolucién de contrato de obra 0 proyecto
Arbitrajes producidos i

Ejecucion de carta fianza

Fecha de entrega de terreno

Fecha de inicio de obra o proyecto

Fecha de término de obra o proyecto

Fecha de término real de obra o proyecto :
Valorizacién fisica final de obra o proyecto en S/ :
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DEL FINANCIAMIENTO
Presupuesto autorizado : S/
Presupuesto ejecutado : S/
Gasto final de contrato de obra: S/

DE LA LIQUIDACION
Monto final de la liquidacién segun
Resolucion RGGR N° . 8/

Suscrito por el Presidente de la Comisién de Transferencia.

FIRMA'Y SELLO.

0 rDelistuaN° 3560 )

8 #0119/ [2Q10NPUN0.400 pE | Teléfono=352828. |



ANEXO N° 02
ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA OBRA O PROYECTOS DE INVERSION

El Gobierno Regional Puno, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° ..................... , de
fecha.mviuaiaain ; designa a la Comisién de Transferencia de Obras o Proyectos ejecutados
por el Gobierno Regional Puno, conformada por los siguientes integrantes:

Un Representante de la Gerencia General Regional.

Un Representante de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos.

Un Representante de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Un Representante de la Oficina Regional de Asesoria Juridica.

Un Representante de la Oficina de Contabilidad.

Un Representante de la Oficina de Bienes Regionales.

Denominado LA COMISION y de la otra parte... , en adelante LA
ENTIDAD RECEPTORA, con la finalidad de proceder a Ia Transferenma de Obra o Proyecto
denominada: ............ , con codigo SNIP o CUIN®..........cceeee. ; autorizado, para su

transferencia medlante Resoluc:on Gerenmal General Regional N°.... 20 —GR PUNO/GGR. Acto
-'J-“=\ que se celebra de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion de Contraloria N°195-88- CG Articulo 1°

ME% fos. G /asegurando el adecuado funcionamiento de sus instalaciones." En los términos siguientes:

PRIMERO. - La Obra o proyecto motivo de transferencia, tiene las siguientes caracteristicas.

Nombre de la obra o proyecto
Cdédigo SNIP o CUI de obra o proyecto :
Ubicacion geografica
Departamento
0“56’0”4( Provincia
Wistrito

SFotal de la inversién en S/
Responsabilidad funcional.

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora
Funcién

Programa funcional
Programa

Sub Programa
Modalidad

SEGUNDO. - La Transferencia Patrimonial y entrega de la obra o proyecto se oficializa a través de la
presente Acta.

TERCERO. - La Entidad Receptora, se compromete a realizar eI mantenimiento y conservacion
adecuada de la obra o proyecto denominado “................. , que se le transfiere y toda
responsabilidad, derecho y obligaciones que compete en cuanto se refiere a su administracion,
conservacion y mantenimiento, que sera a cargo de la Entidad Receptora.

CUARTO. - La Entidad Receptora, no se responsabiliza de fallas o vicios ocultos que se pudieran
presentar en la obra o proyecto en adelante, siendo de entera responsabilidad de estos la Entidad
Ejecutora.

QUINTO. - Es deber de la Entidad Receptora informar los vicios ocultos que encontrase de forma
inmediata a la Entidad Ejecutora.
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En sefial de conformidad con los términos de la presente ACTA DE TRANSFERENCIA que se

extiende en tres (3) ejemplares, suscriben los intervinientes alos............ diasdelmesde.......... del
ano.......... , dejando constancia que el Acta consta de.......... ( ) Paginas.
GOBIERNO REGIONAL PUNO ENTIDAD RECEPTORA
COMISION DE TRANSFERENCIA COMISION RECEPTORA
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ANEXO N° 03

ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL PUNO Y LA
ENTIDAD RECEPTORA

Conste por el presente documento la transferencia contable que otorga el Gobierno Regional Puno,

por intermedio del Jefe de la Oficina de Contabilidad Sr. (a) ...........cocvvvveennn. , identificado(a) con

DNIN® e , designado con Resolucion Ejecutiva Regional N® ..........................

Y de la Institucién o Dependencia Receptora............coovvvieiiirieiiiniviiiiieriin e , el Sr. (a)

..................... , identificado(a) con DNIN® ..............................; &cto que se celebra de acuerdo a

lo normado en la Directiva N° . ., aprobado con Resolucién
.,en los términos 5|gU|entes

La infraestructura que es materia de transferencia tiene como datos de transferencia contable los
siguientes:

a) Nombre de la obra de infraestructura

b) Cddigo SNIP o CUI

c) Localidad

d) Distrito

e) Provincia

f) Resolucién de liquidacién de la obra

g) Valor histérico en libros

Identificacién de la Institucién o Dependencia Receptora:

Transferencia contable
Deben registrarse en nuestros libros contables los Asientos siguientes:

Q,\@ “EG"%;( ntidad que transfiere: U.E.(Se describe los datos de la Unidad Ejecutora que Transfiere)

ce "’g,\
cj: ISACION 5403 DONACIONES DE CAPITAL OTORGADAS EN
\( EFECTIVO Y EN BIENES
: -,n,e de@\ 5403,02 En Bienes
5403,0204 A Otras Entidades Publicas
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
1508,0104 Construccion de Edificios Residenciales, No

Residenciales y Otras Estructuras

1508,010402

Construccion de Edificios No Residenciales

1501

EDIFICIOS Y ESTRRUCTURAS

1501,02 Edificios o Unidades No Residenciales
1501,0202 Instalaciones Educativas

PorlaTransferenciaa.........coovvveevieiieiieiiiiins De la Obra

Entidad Receptora: (Se describe los datos de la Entidad gue recepciona)

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501,02 Edificios o Universidades No Residenciales
5403,0202 Instalaciones Educativas
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
1508,0104 Construccion de Edificios Residenciales, No

Residenciales y Otras Estructuras

1508,010402

Construccion de Edificios No Residenciales

4403

DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN
EFECTIVO Y EN BIENES

4403,02

En Bienes

1501,0204

De los Gobiernos Regionales

Para incorporar al patrimonio de la Entidad:

, la transferencia

recibida de la infraestructura y otros componentes del proyecto de inversién denominada:
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..., ubicada en la Provincia ............... 0 D113 15| (o L Localidad.....................
Departamento Puno.

Acta de Conciliacién de Cuentas de Enlace

La presente Acta de Transferencia Contable constituye el documento contable denominado Acta de
Conciliacién de Cuentas de Enlace, por las transferencias de infraestructura social y econémica

liquidada por el Gobierno Regional Puno y la entrega a la Institucién o Dependencia Receptora.
En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta de Transferencia Contable que se

extiende por triplicado, suscriben los intervinientes, a los............dIas del mes...............del afio
20......
GOBIERNO REGIONAL PUNO ENTIDAD RECEPTORA

NOTA: EIl presente formato sera elaborado por la Oficina de Contabilidad del Gobierno
Regional Puno, variando los datos y cuentas en funcion al tipo de Infraestructura a transferir
y del Ente Receptor.
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