GOBIERNO REGIONAL PUNO Reocbucidn Gevencial Geneval Regional
N°33?’ -2012-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL cec GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, tos Informes N° 138-2012-GR PUNO-GGR/ORSYLP, N°® 257-2012-GR PUNO/GRPPAT-SGP, Oficio N* 766-
2012-GR PUNO/GRPPAT, sobre MODIFICACIGN DE PRESUPUESTO ANALITICO PIP: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CACHIPASCANA, RED DE SALUD PUNG; ¥

CONSIDERANDOC:

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N® 331-2011-GGR-GR PUNGC de fecha 28 de
Octubre 2011, se aprob6 el expediente técnico del PIP Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del
Puesto de Salud Cachipascana, Red de Salud Puno, con una asignacién presupuestal de S/. 781,594.83
nuevos soles; ptazo de ejecucién 150 dias calendario;

Que, el titular de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos en su informe N°
138-2012-GR PUNQO-GGR/ORSyYLP, en el rubro li Analisis sefiala como causales, que la solicitud de
modificacién de presupuesto analitico de la obra; Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de
Salud Cachipascana, Red de Salud Puno, consiste en distribuir el presupuesto considerado en las
siguientes especificas de gasto: reducir de la especifica de gasto 2.6.3 2.9 4 Electricidad Electronica S/,
1,800.00 nuevos soles para adicionar en la especifica 2.6.3 2.3 3 Equipos de Telecomunicaciones S/.
1,800.00 nuevos soles; reducir en la especifica de gasto 262 2.3 5 Costo de Construccion por
Administracion Directa — Servicios S/. 5,000.00 nuevos soles, especifica de gasto 2.6.3 2.4 2 Equipos S/.
12,089.00 nuevos soles y especifica de gasto 2.6.8 1.3 1 Elaboracidn de expedientes técnicos; para luego
adicionar en las especificas de gasto 262 23 3 Costo de Censtruccién per Administracion Directa —
Personal S/. 26,953.00 nuevos soles, justificados en el informe generado por la residencia de obra que
forma parte del informe; concluye declarando procedente la solicitud de maodificacion de presupuesto
analftico N° 02, conforme al cuadro Presupuesto Analitico Modificade N° 02 que consigna en ta Ultima
pagina del mencionado informe;

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial en su informe N° 257-2012-GR PUNQO/GRPPAT-SGP, entre otros, expresa
que para la ejecucién de proyectos de inversion plblica se debe observar estrictamente lo prescrito en e
articulo 23° de la Directiva General del Sistema Nacicnal de Inversién Publica, aprobada por Resolucion
Directaral N° 003-2011-EF/68.01; por lo que, cualquier modificacién que transgreda los componentes
consignados en el estudio de pre inversién, es de responsabilidad exclusiva de la Unidad Ejecutora y de la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos; en tal sentido, el proyecto debe egjecutarse de
conformidad a la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y a la Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Afic Fiscal 2012 N° 28812 precisa ademés, gue el proyecto cftado segun el PIM 2012,
esta financiado por las fuentes de financiamiento 1 Recursos Ordinarios por la suma de S/, 283,536.00
nuevos soles y 5 Recursos Determinados por la cantidad de S/ 168,595.00 nuevos soles, Unidad
Ejecutora 001 Sede Puno;

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNG REGIONAL Puno, aprobada por
Resolucion Fjecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR |a MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO del Proyecto de
Inversion Pdblica: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD
CACHIPASCANA, RED DE SALUD PUNG, conforme al cuadro denominado PRESUPUESTO ANALITICO
MoDiFicapo N° 02, insertado en la Gltima pagina del Informe N° 138-2012-GR PUNO-GGR/ORSyLP
que juntamente con la documentacién presentada en el expediente, forma parte de la presente
resolucibn.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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