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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional
Ne 346 -2012-GGR-GR PUNO

puo, . 3.0 ABLLZE L

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, los Informes N° 143-2012-GR PUNO-GGR/ORSYLP, N° 364-2012-GR PUNQ/GRPPAT-SGIPCTI, N° 275-
2012-GR PUNQO/GRPPAT-SGP, Oficio N° 823-2012-GR PUNO/GRPPAT, sobre MOBIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES SANTA ROSA DE LA ciupan DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO - PUNO; Y

CONSIDERANDO:

Que, el expediente técnico del proyecto Mejoramiento de los Seyvicios Educativos de la Institucién
Educativa Secundaria Santa Rosa de la ciudad de Puno, provincia de Puno - Pung, fue aprobado por
Resolucién Gerencial General Regional N° 720-2011-GGR-GR PUNO el 26 de Agosto 2011, con un
presupuesto total de S/. 809,938.53 nuevos soles, con un tiempo de ejecucién de tres y medio (3.5) meses,
por la modalidad de administracion directa;

Que, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos en su informe N° 143-2012-

. GR PUNO-GGR/ORSYLP, Rubro ii Analisis, indica las siguientes causales: 2.1.1 La actuai Residencia y

Supervisién de obra, en aras de una adecuada ejecucion y cumplimiento de tas metas trazadas segun

expediente técnico, ha considerado pertinente tramitar la solicitud de modificacién de presupuesto anatitico

de la obra Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa Secundaria Santa Resa de

la ciudad de Puno, provincia de Puno; 2.1.2 La residencia de obra, de la compatibilidad de expediente

. t&cnico in situ, ha observado que en el presupuesto analitico general del expediente técnico, por ermer

RO RES aritmético se ha obviado la sumatoria de las especificas de gasto 2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y

OFICiNA "O\\"\\. Periféricos S/. 4,965.00 nuevos soles Gastos Generales, y erréneamente se han considerado en otras

ioNAL ) especificas, justificados en el informe generado por la residencia de obra, y que forman parte del presente;

e por lo expueste, concluye declarando procedente la solicitud de madificacien de presupuesto analitico de la
obra mencionada, segun el cuadro analitice que incluye en la Gltima pagina de su informe técnico;

T Que, 1a Subgerencia de Presupueste de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, en su Informe N° 275-2012-GRPUNO/GRPPAT-SGP, entre otros, manifiesta
que el proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa Secundaria Santa
Rosa de la ciudad de Puno, provincia de Puno - Puno, presentado por la Gerencia Regional de
Infraestructura y aprobade por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos debe
ejecutarse de conformidad a la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y 1a Ley de Presupuesto del
Sector Plblico para el Afo Fiscal 2012 N° 29812; precisa que el proyecto, segtin el PIM 2012, esta
financiado por las fuentes de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios por la
cantidad de S/. 1,893.00 nuevos soles y 5 Recurses Determinados, Rubro Canon, Sobrecanon, Regalias,
Renta de Aduanas y Participadiones, por la cantidad de S/. 879,285.00 nuevos soles, Unidad Ejecutora 001
Sede Puno;

En el marco de las atribuciones conferidas por la Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNG REGIONAL PUNO,
aprobada por Resolicion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTiCULO UNICO.- APROBAR la Modificacion de Presupuesto Analitico del expediente
técnico del Proyecto de inversion Publica: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO; el
mismo que queda modificado en la forma detallada en el Cuadro denominado: PRESUPUESTO
ANALITICO MODIFICADO, que esta consignado en la dltima pagina del Informe N° 143-2012-GR PUNO-
GGR/ORSYLP, que juntamente con el expediente tramitado, forma parte de la presente resolucion.
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