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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL
N°© 43 -2014-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe N° 072-2013/GRP/FMPP, Oficio N° 1166-2013-GR-PUNO-GRDS, Informe N°
014-2013-GR-PUNO/ORSyYLP/S-RMCS, Informe N°® 277-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/CPPAD, Oficio
N° 1224-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, Informe N° 677-2013-GR-PUNO/GRPPAT-SGP, sobre

Modificacién de Presupuesto Analitico N° 02 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA
PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 3 ANOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR

Y SANDIA DE LA REGION PUNQ"; y
CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir
la Desnutriciéon Crénica en Menores de 3 Afios en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia de
» la Regién Puno’, se aprueba mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 473-2012-GGR-
GR PUNO de fecha 17 de diciembre del 2012, con un presupuesto total de S/. 3'540,900.00
nuevos soles, con una primera asignaciéon 2013 de S/. 200,000.00, para ser ejecutado por la
modalidad de Administracién Directa por la Gerencia Regional de Desarrollo Social;

Que, con Informe N° 072-2013/GRP/FMPP de fecha 03 de Diciembre del 2013, el

Coordinador Responsable de Proyecto (Residente), Lic Febe Martha Pocohuanca Paco, solicita al

= Lic. Edmundo Cordero Maldonado, Gerente Regional de Desarrollo Social, la Modificaciéon de

i Presupuesto Analitico N° 02 — del Proyecto “Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir la

Desnutricién Crénica en Menores de 3 Afios en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia de la
Regién Puno” por factores de ampliacion de plazo;

Que, con Informe N° 014 -2013-GR-PUNO/ORSyLP/S-RMCS, de fecha de recepcién 06 de
diciembre del 2013, la Lic. Rosmery M. Cornejo Soto, Supervisora del Proyecto, informa al Jefe de
la Oficina de Supervision y Liquidaciéon de Proyectos, el informe de Evaluacién y Aprobacién de la
solicitud de Modificacion de Presupuesto, indicando textualmente en su conclusion: “3.1. A la
solicitud de Modificacién de Presupuesto Analitico N° 02, presentada por la unidad ejecutora
del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA
DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 3 ANOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA,
MELGAR Y SANDIA DE LA REGION PUNO, se la declara procedente y se aprueba por ser
| necesaria para dar cumplimiento al pago del personal que labora en el Proyecto el mes de
/ diciembre y los procesos de adquisiciones asumidos, lo cual permite cumplir con la
" ejecucién presupuestaria y las metas del Proyecto;

Que, la Coordinacién de Proyectos Productivos de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, mediante Informe N° 277-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/CPPAD de
echa 09 de diciembre del 2013, rubro ANALISIS, expresa: 2.1. Visto los documentos adjuntos
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Analitico N° 02, del Proyecto "Mejoramiento de las Capacidades para prevenir la Desnutricién
Crénica en Menores de 3 afios en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia”, es necesario
sefialar que dicha Modificacion seréd necesaria para garantizar la ejecucion efectiva del
presupuesto de parte de la Unidad Ejecutora. 2.2. Es necesario describir los cambios que se
realizaran en el Presupuesto Analitico, actual que consiste en: la reduccién del presupuesto
considerado en la especificas 2.6.71.63 Gastos por la contratacién de servicios, la cantidad de S/.
(-) 48,320.00 nuevos soles, para luego adicionar a la especifica 2.6.71.61 Gastos por la
contratacién de personal, la cantidad de S/ (+) 26,000.00 nuevos soles, y a la especifica
2.6.32.31 Equipos de computacionales y periféricos, la cantidad de S/. (+) 22,320.00. nuevos soles.
Modificaciones que se detallan en el siguiente cuadro:
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Resolucion Gerencial General Regional
N° ©4 3 -2014-GGR-GR PUNO

GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA GENERAL REGIONAL

PRESUPUESI'O ANAL|'I1CO GENERAI. 2013

| ADQUISICION DEACTIVOS NO FINANCIEROS 3,540,900.00)
2.6.3  |ADQUISICION DEVEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.31 |ADQUISICIONES DEVEHICULOS 443,500.00 443,500.00
2.6.32 |ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 319,223.00 341,543.00
2.6.32.11| MAQUINAS Y EQUIPOS 11,410.00 11,410.00
2.6.32.12| MOBILIARIO 92,072.00 92,072.00
2.6.32.31|EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 85,619.00 +22320 107,939.00
2.6.32.33| EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 18,442.00 18,442.00
2.6.32.42|EQUIPOS 111,680.00 111,680.00
2.6.6  |ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2.6.61 |ADQUISICION DEOTROS ACTIVOS FLIOS 192,000.00 192,000.00|
2.6.71 |INVERSIONES INTANGIBLES 2,458,449.00 2,436,129.00
2.6.71.6 |OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 2,458,449.00 2,436,129.00
2.6.71.61| GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 850,930.00 +26000 876,930.00
2.6.71.62| GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 722,653.00 722,653.00
2.6.71.63| GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 884,866.00| -48,320.00 836,546.00
2.6.8  |OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81 |OTROS GASTOS DEACTIVOS NO FINANCIEROS 127,728.00 127,728.00
TOTAL 3,540,900.00| -48,320.00 48,320.00| 3,540,900.00|

/,Superwsmm y Liquidacion de Proyectos,

Que, finalmente, la Coordinacion de Proyectos Productivos de la Oficina Regional de
en su Informe N° 277-2013-GR-PUNO-
GGRIORSyLPICPPAD de fecha 09 de diciembre del 2013, rubro CONCLUSIONES, expresa: 3.1.
La Modificacién de Presupuesto Analltico, del presente proyecto es Imprescindible, para que se
pueda cumplir con la ejecucién presupuestaria y las metas del Proyecto. 3.2. Por tanto, visto los
antecedentes y analisis del presente Informe, esta Coordinacién DECLARA PROCEDENTE LA
SOLICITUD DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02 de Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA EN
MENORES DE 3 ANOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR Y SANDIA DE LA
REGION PUNQ”_Solicitada por la_Coordinadora del Proyecto de Referencia. Segun el cuadro
anallitico siguiente.
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28 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 3,540,900.00 72959.00] 1737100  15077.00|  2432000|  3,540,900.00
263 |unqu:smma! VEHICULDS, MAGUINARIAS Y OTROS
2.6.31 |apauisicionss pevenicuios 44350000 443,500.00 443,500.0
26311 ADGUISICION DEVEHICULO
263111 (GASTOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE 44350000 443,500.00 443,500.0
‘ 2.6.32 K5
VE50E JIPOS ¥ MOBILIARIO 341,543.00|  303,965.00 u,sn.u‘ : 341,543.0
‘ 2.6.92.11 Y EQUIPOS 11,410.00| 4,900.00 6,510.00 ll,‘lo._o‘
263212 |MosiuARID 92,072.00 88,700.00 3.372.00 92,072.0
| 2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES ¥ PERIFERICOS 107,939.00 8463000 2131000 1,999.00 107,939.0
2.632.33 | FQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 18,442.00 14,055.00 4,387.00 18,4420
| . 2.632.42 sauros 111,680.00]  111,680.00 111,680.0
266 ADGUISICION DE OTROS ACTIVOS FLIOS
2.6.61 |ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FUIOS 192,00000]  192,000.00 " 192,0000
266111 | ANIMALES DECRIA m.noo.ool 192,000.00 192,0000
2671 = 2435,129.00]  2195215.00]  240914.00 i 2436,129.0
2.6.71.6 |OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 2,436,129.00]  2,195215.00]  240,914.00] 2,436,290
2.6.71.61 | GASTOS PORLACONTRATACION DE PERSONAL 876,93000]  708,13000]  168,800.00 876,930.0
267162 | GASTOS POR LACOMPRA DE BIENES 722,68800]  71222300] 1043000 722,650
167163 | GASTOS POR LACONTRATACION DESERVICIOS 83654600  774,86200]  61,684.00 £36,546.0
2641 OTROS GASTOS DE ACTIVCS NO FINANCIEROS 127,728.00 72959.00]  17.37100] 1507700 2237100 177280
26814 (OTROS GASTOS DIVERSOS DEACTIVOS NO FINANCIERQS 127,728.00 7295900 1737100  sso7700] 2282100 12772800
268141 (GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 98,323.00 s7.25333] 1313967 1350000  14.430.00 98,323.00
268142 (GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 20,309.33 14851.00]  3,084.33 as300| 189100 20.309.33
1.6.81.43 (GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,095.67 B54.67 1,147.00| 1,094.00 6,000.00| 9,095.67
TOTAL 354090000 | 53468000 27s493.00] 7298000  17371.00]  15077.00) 2292100 3,540,900

Que, con Oficio N° 1224-2013-GR-PUNO-GGR/ORSYLP, la Jefatura de la Oficina Regional
de Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite el expediente de modificacion de Presupuesto
Analitico N° 02 a la Gerencia General Regional, para efectos de la emisién de la resolucion de

aprobacion;

Que, por su parte, la Sub Gerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con Informe N° 677-2013-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP, se pronuncia por la tramitacién del expediente de modificacion de
Presupuesto Analitico N° 02 del Proyecto;

En el marco de lo establecido por el articulo 33° de la Ley N° 27867 Ley Orgénica de Gobiernos Regionales; la
Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-
R PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion de Presupuesto Analitico N° 02 del
Proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir la Desnutricion Crénica en Menores de
3 Afos en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia”, conforme al detalle de los Cuadros
“PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL 2013" y/ JESTO ANALITICO GENERAL 2013”
consignados en la paneﬁoLsiderativa de la presente A

UBLIQUESE

Gerencid General
Regional
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