
GOBIERNO REGIONAL PUNO 	 4sorución Gerencia( general Iwionat 
Gerencia General-Regional" 

N 2  099 -2014-GGR-GR PUNO 

PUNO, 	2 NOV 2014  

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente N° 12502-2014-GGR sobre modificación del Presupuesto 
Analítico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO"; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO", se 
aprobó mediante Resolución Gerencia! General Regional N° 441-2013-GGR-GR 
PUNO de fecha 16 de setiembre del 2013, con un presupuesto total de S/. 
1'129,678.63 Nuevos Soles; 

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 394-2014-GGR-GR PUNO 
de fecha 19 de junio del 2014, se aprobó la Modificación del Presupuesto Analítico N° 
01 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 
PUNO"; 

Que, mediante Informe N° 757-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 29 de 
octubre del 2014, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, 
menciona: "2.1. Visto los documentos adjuntos mencionados en los antecedentes en la 
que sustenta la solicitud de Modificación de Presupuesto Analítico N° 02, es necesario 
señalar que dicha Modificación será necesaria para la culminación de la obra en 
mención." Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro: 

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02 

ESPECIFICA 
DE GASTO DESCRIPCIÓN 

P.I.M. 2014 

PRESUPUESTO 
SEGÚN MODIF. 

N° 01 

MODIFICACIÓN 
DE ANALITICO 

N° 02 

PIM 
MODIFICADO 

2.6.22'13 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA — PERSONAL 354,710.48 -41,366.08 313,344.40 

2.6.22
'
14 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 347,689.86 35,254.05 382,943.91 

2.6.32.12 MOBILIARIO 45,958.97 -5,887.97 40,071.00 

2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL 42,486.33 12,000.00 54,486.33 

Que, con Informe N° 848-2014-GR-PUNO/ORSyLP la Sub Gerencia de 
Presupuesto, señala que la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO" debe aprobarse conforme a lo solicitado por la 
unidad ejecutora y remitirse para la emisión de la resolución del presupuesto analítico 
modificado N° 2, a efectos de registraren el Sistema SIAF — MPP; y 

Estando al Informe N° 757-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos; Informe N° 848-2014-GR- 
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PUNO,  61 2  NO ai4 

PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica; 

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno 
Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR 
PUNO: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 
02 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO", conforme al Cuadro "DETALLE DE 
MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02" contenido en el tercer 
considerando de la presente resolución. 
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