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N°  -2-6-2013-GGR-GR PUNO 

PUNO, 	5 A6Q 201k  

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el Informe N° 245-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP, Informe N° 059-2014-GR PUNO/ORA/OC, sobre 
LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LLAQUEPA, DISTRITO DE 
POMATA — CHUCUITO - PUNO; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en su Informe N° 245-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP la Jefatura de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, manifiesta que a través de la 
Comisión de Recepción y Liquidación de Obra, ha revisado, observado, y una vez 
subsanadas las observaciones, ha procedido a formular la liquidación técnica y financiera 
final del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO 
DE LLAQUEPA, DISTRITO DE POMATA — CHUCUITO - PUNO, ejecutado en los ejercicios 
presupuestales 2012 y 2013, por la Gerencia Regional de Infraestructura; expresa que la 
liquidación cumple con los requisitos exigidos por la normatividad vigente: Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG y Directiva Regional N° 07-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, 
aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 240-2012-GGR-GR PUNO el 07 
de Junio 2012; lo cual se acredita con el Acta de Recepción de Obra y el Informe de 
Liquidación Técnica y Financiera, que entre otros, obran en el expediente; asimismo, la 
Oficina de Contabilidad en su Informe N° 059-2014-GR PUNO/ORA/OC, manifiesta que 
ha revisado y conciliado con la información contable de los estados financieros de la 
Sede Central del Gobierno Regional, con cargo al presupuesto de Recursos Ordinarios, 
Recursos Determinados Canon y Sobrecanon, el importe de S/. 780,089.40 nuevos soles; 
que las cifras consignadas en los anexos del Oficio N° 10-2013-GR PUNO-
GGR/ORSyLP/MCRyL, son conformes; 

Que, el Informe de Liquidación Técnica Financiera revela los siguientes datos 
técnicos y financieros: 

SECTOR 
	

99 	GOBIERNOS REGIONALES 
PLIEGO 
	

458 	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 
UNIDAD EJECUTORA 
	

001 	SEDE PUNO 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 

	
047 	AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN RURAL 

PROYECTO 
	

20142254 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 
CENTRO POBLADO DE LLAQUEPA, DISTRITO DE POMATA - 
CHUCUITO - PUNO 

META 
	

0001 	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO 
DE LLAQUEPA, DISTRITO DE POMATA, CHUCUITO - PUNO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
	

RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

UBICACIÓN FISICA 
	

POMATA, CHUCUITO, PUNO 
EJECUCION PRESUPUESTAL 

	
S/.1'060,000.00 

PRESUPUESTO Alzio 2011 ANO 2012 AÑo 2013 TOTAL S/. 
PROGRAMADO -.- 976,616.29 -.- 976.616.29 
EJECUTADO -.- 760,391.46 19,697.97 780,089.40 
DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - SALDO 196,526.89 

MODALIDAD DE EJECUCION 
	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 
FECHA DE INICIO DE OBRA 

	
16 MAYO 2012 

FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA 
	

15 FEBRERO 2013 
PARALIZACIONES 
	

17 SETIEMBRE AL 15 NOVIEMBRE 2012 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 

	
DOSCIENTOS TRECE (213) DIAS CALENDARIO 

RESIDENTE DE OBRA 
	

JESUS WILY MAMANI HUAYNA 
RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN 

	
PERCY MACHICAO CLAROS 

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, 
aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO; 
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Cjenencia (leste/cae 9legiotud 

N° 62  -2013-GGR-GR PUNO 

PUNO, ...... )...5...A6.0  2014  

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE 
LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 
POBLADO DE LLAQUEPA, DISTRITO DE POMATA — CHUCUITO - PUNO, 
ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa por la GERENCIA 
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2012 Y 2013: 
conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y 
cuyo expediente en DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES (2,733) FOLIOS, forma 
parte de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- La Oficina Regional de Administración efectuará 
el trámite necesario para la transferencia en las cuentas correspondientes, de los 
estados financieros, de acuerdo con el Plan Contable aprobado por Resolución 
CNC N° 010-97-EF/93.01 asimismo, implementará las acciones complementarias 
para la transferencia de la obra al Sector correspondiente. 

STRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

l o 
Gerencia General 

Regio 
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/ 
EL OCTAVIO QUISPE RAMOS 
GERENTE GENERAL REGIONAL 

biORSytrver; 
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OFICINA REGIONAL ASESORÍA 

JURIDICA 

 

• 

Ano dé Promoción di lb Industria Responsad/é y dé/Compromiso Camdtíco 

FE de ERRATAS 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 626-2014-GGR-GR PUNO DE FECHA 25 DE 
AGOSTO 2014. 

EN LA CODIFICACIÓN: 

DICE 	 N° 626-2013-GGR-GR PUNO 

DEBE DECIR 	N° 626-2014-GGR-GR PUNO 

PUNO, AGOSTO 2014 

'CP nE 

-74"f V1191,4,  

51 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL N' 27444, ARTÍCULO 201" RECTIFICACIÓN DE ERRORES, NUMERAL 
201.1, ESTABLECE: 

Los errores material o aritmético en los actos administrativos, pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión. 

Jirón Deustua # 356 - 3er. Piso, Telf. 051 364592 
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