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GOBIERNO REGIONAL PUNO 
	4sorución Gerencias generar 49,ional- 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

N° 6 8t9 -2014-GGR-GR PUNO 

PUNO, 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el Informe N° 014-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP-PCL-mrg, Informe N° 600-2014- 
GGR/ORSyLP, sobre LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA FINAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO"; y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en las normas y disposiciones legales vigentes, la Comisión de 
Recepción y Liquidación de Proyectos de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 
del Gobierno Regional Puno, ha formulado la liquidación Técnica Financiera del Proyecto: 
"FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO (Expediente de conclusión), con Código SNIP N° 79884; 

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, a través de la Comisión de 
Recepción y Liquidación de la obra, ha revisado, observado y una vez subsanadas dichas 
observaciones, ha procedido a formular la Liquidación Técnica Financiera Final del Proyecto, ejecutada 
en el ejercicio presupuestal del año 2014, para su trámite de aprobación; 

Que, la liquidación que a continuación se detalla, cumple con los requisitos exigidos por la 
normatividad vigente en el año 2014 y, se detalla de la siguiente manera: 

SECTOR 
	

99 GOBIERNOS REGIONALES 
PLIEGO 
	

458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 
UNIDAD EJECUTORA 
	

001 SEDE PUNO 

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACION BASICA REGULAR 

2.08570 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 
PUNO 

0001 CONCLUSION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL N° 32 - PUNO. 
RECURSOS ORDINARIOS y 5 RECURSOS DETERMINADOS 
S/. 208,359.06 ASIGNACION FONIPREL 
S/. 100,140.32 ASIGNACION GORE PUNO 2014 
79884 

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 

PROYECTO 

META 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 
PRESUPUESTO ASIGNADO 

CODIGO SNIP 

,-""•‘..v") i7N\  

•,` 	B° 

1,› 	11F 	r`.  

DATOS FINANCIEROS 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ENTIDAD FINANCIERA 
ENTIDAD EJECUTORA 

MODALIDAD DE EJECUCION 
TIEMPO DE EJECUCION 
RESIDENTE DE OBRA 
SUPERVISOR DE OBRA 

1 RECURSOS ORDINARIOS y 5 RECURSOS 
DETERMINADOS 
FONIPREL - GOBIERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRACION DIRECTA — CONVENIO CON FONIPREL 
165 DIAS CALENDARIO 
ING. NESTOR ORDOÑEZ RODRIGUEZ 
ING. JOSEEF SALAS VILLASANTE 

FINANCIAMIENTO FTE. DE FTO. PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

EJECUCION DE 
GASTO 

% SALDO 

FONIPREL 5 RD — TR:E 208,359.06 179,477.61 86.14 % 28,881.45 
GR PUNO 1 RO — 5 RD 100,140.32 128,655.77 128.48% -28,515.45 
TOTAL  308,499.38 308,133.38 99.88% 366.00 

Que, a través del Informe N° 600-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, señala: "1. El expediente de Liquidación Técnica Financiera 
Final del expediente de conclusión del PIP FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO ejecutado por la Gerencia 
Regional de Infraestructura, cumple con los requisitos técnicos exigidos de acuerdo a lo establecido por 
las normas legales vigentes. 2. La liquidación fue formulada, por la Comisión de Recepción y 



 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA GENERAL REGIONAL 

4soCución gerencia( Genera( Wgionar 

N. 	-2014-GGR-GR PUNO 

PUNO, 	0 3 SEP 2014 

Liquidación, de acuerdo al Informe adjunto, obra que se ejecuto con presupuesto de las Fuentes de 
Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios y 5 Recursos Determinados (...)"; por lo que solicita disponer la 
aprobación de la Liquidación Técnica Financiera de la obra; 

En el marco de lo establecido por el articulo 33° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; la 
Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160- 
2012-PR-GR PUNO; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA del Proyecto: 
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO, Código SNIP N° 79884, con los datos técnicos y financieros 
descritos en la parte considerativa, ejecutado por la modalidad de Administración Directa — Convenio 
con FONIPREL, ejecutada en el ejercicio presupuestal año 2014, con presupuesto de la fuente de 
financiamiento 1 Recursos Ordinarios y 5 Recursos Determinados, cuyo expediente forma parte de la 

RI-4. 
)

G10  
vo 	 presente resolución 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la transferencia de la obra al sector correspondiente. 
ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, la implementación de las acciones necesarias 
para la transferencia contable registrado en los estados financieros. 

--REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE 5;50 1-t 
41' o 

tt/ 
O 

Gerencia General 
RegIonal 	UEL OCTAVIO QUISPE RAMOS 

pul,/  ,GERENTE GENERAL REGIONAL 
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