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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente N° 9192-2014-GGR sobre solicitud de reducción de adquisición 
de bienes; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Memorándum N° 201-2014-GR-PUNO/GRDE de fecha 03 de 
septiembre del 2014, el Gerente Regional de Desarrollo Económico solicita la reducción de la 
prestación para la adquisición de 111 Motoguadañas, bienes destinados para el Proyecto: 
"Apoyo a la Competitividad Productiva - Puno Compite, Ley N° 29337", los mismos que la 
contratista DELIA ENCARNACIÓN CCALLA CHAMBI DE CHURA debía proveer en 
cumplimiento de lo pactado en el Contrato N° 061-2014-ADS-GRP; 

Que, sobre el particular, el fundamento de la solicitud de reducción de la prestación se 
encuentra plasmado en el Informe N° 113-2014-GRP/GRDE/PUNO COMPITE de fecha 02 de 
septiembre del 2014, por medio del cual, el Coordinador Técnico del Proyecto manifiesta lo 
siguiente: "Que, en la asignación presupuestal del Proyecto antes mencionado, ha tenido un 
ajuste presupuestal, hecho que ha originado un REPLANEAMIENTO en la cantidad de 
unidades requeridas de dicho bien. Por consiguiente, resulta necesario la reducción en un 
0.90% del monto del contrato, ..."; 

Que, en tal sentido, considerando que la contratista entregó 110 Motoguadañas de las 
111 que debía entregar, en mérito a lo pactado en el contrato, corresponde determinar si la 
solicitud de reducción de prestación cumple con los requisitos legales para su aprobación y 
además, no ocasionará riesgo de perjudicar los objetivos institucionales; 

Que, el numeral 41.1 del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias (en adelante, LCE), establece que: 
"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 
puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, 
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje."; 

Que, en ese mismo sentido, el segundo párrafo del artículo 174° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 84-2008-EF y sus 
modificatorias (en lo sucesivo, RLCE), establece que: "Igualmente, podrá disponerse la 
reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original. En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de 
forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente." De lo cual se infiere 
que para que proceda la reducción de la prestación; previamente el contrato debe estar 
vigente, vale decir, no debe haberse producido la conformidad y el respectivo pago al 
contratista y dicha reducción, debe ser indispensable para cumplir coh la finalidad del contrato 
y la ejecución del Proyecto de Inversión; 

Que, de lo indicado precedentemente, se advierte que la solicitud formulada por el 
servidor posee sustento legal para ser aprobada, puesto que la relación contractual se 
encuentra plenamente vigente (al no haberse ejecutado la prestación de las partes en su 
totalidad), asimismo, la reducción de la Motoguadaña, es producto del recorte presupuestal que 
sufrió el proyecto, por lo que la reducción deviene en obligatoria, a efectos de no adquirir 
innecesariamente el referido bien, ello con la finalidad de lograr la ejecución del Proyecto, que 
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que es el objeto del contrato. De forma análoga, la reducción no originará riesgos en la 
ejecución del citado Proyecto; 

Que, consiguientemente, considerando lo informado por el Gerente Regional de 
Desarrollo Económico y los responsables del Proyecto, corresponde aprobar la reducción de la 
prestación del suministro de Motoguadaña, que representa el 0.90% del monto contractual, 
vale decir SI. 1,408.00 nuevos soles; y 

Estando a la visación de la Oficina Regional de Administración y Opinión Legal N° 567- 
2014-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional 
Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, modificada por 
Resolución Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA REDUCCIÓN de 1 Motoguadaña, equivalente 
al 0.90% de la cantidad de Motoguadañas requeridas originalmente, que representa S/. 
1,408.00 nuevos soles; bien necesario para la ejecución del Proyecto: "Apoyo a la 
Competitividad Productiva - Puno Compite, Ley N' 29337". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR a la Oficina Regional de Administración que la 
presente reducción de prestación por el 0.90% sea comunicada a la autoridad competente del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares, que una vez notificada la presente resolución, invite a la proveedora DELIA 
ENCARNACIÓN CCALLA CHAMBI DE CHURA, a efectos de que concurra a suscribir addenda 
al Contrato N° 061-2014-ADS-GRP. 

ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser entregado 
conjuntamente con la presente resolución a la Oficina de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares, para la custodia y continuación del proceso de selección, en cumplimiento a lo 
normado en el sexto párrafo del artículo 10° del RLCE. 

....REOWÍZESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
Q 	' 
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