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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9837-2014-GGR sobre modificacién del Expediente
Técnico por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos del Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. INICIAL CHIMBO DEL
CENTRO POBLADO DE CHIMBO, DISTRITO CUTURAPI - YUNGUYO - PUNO:

CONSIDERANDO:

-

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 593-2013-GGR-GR PUNO
de fecha 23 de octubre del 2013, se aprobé el expediente técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL CHIMBO DEL
CENTRO POBLADO DE CHIMBO, DISTRITO CUTURAPI - YUNGUYO - PUNO, con
un presupuesto total de S/. 739,893.96 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 077-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP/JZA-S-1 el
Supervisor - | de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos
manifiesta que: “La Modificacién de Expediente Técnico, por mayores metrados,

artidas nuevas y deductivos se sustenta en el cuadro siguiente: ...

DESCRIPCION MONTO EN | PORCENTAJE DE
S/. INCIDENCIA EN %
SEGUN PERFIL VIABLE APROBADO 531,908.18 100%
SEGUN EXPEDIENTE APROBADO -2013 739,893.96 139.10%
| SEGUN EXPEDIENTE MODIFICADO -2014 605,793.56 113.89%

... para seguir cumpliendo las metas programadas de la obra, se necesita Modificacién de
Expediente Técnico, por partidas nuevas, mayores metrados, y deductivos ..."

Que, la estructura funcional programatica del PIP, es la siguiente:

SECTOR ) 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE PUNO .

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE PUNO |

FUNCION : 22 EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL: 047 EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACION INICIAL

PROYECTO : 2231534 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA LE. INICIAL CHIMBO DEL CENTRO
POBLADO DE CHIMBO, DISTRITO CUTURAPI -
YUNGUYO - PUNO.

CODIGO SNIP : 219137

COSTO EXPEDIENTE

TECNICO INICIAL S/. 739,893.96 nuevos soles
COSTO EXPEDIENTE

TECNICO MODIFICADO:  S/. 605,793.56 nuevos soles
ASIGNACION

MINEDU 2014 - S/. 404,332.00 nuevos soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
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MODALIDAD EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA -

ENTIDAD EJECUTORA:  GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA
PLAZO DE EJECUCION

SEGUN EXP.TECN.INICIAL:NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO; y

Estando al Informe N° 077-2014-GR PUNO-GGR/ORSyLP/JSA S-1 del
Supervisor - | e Informe N°® 624-2014-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la Oficina Regional
de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Memorandum N° 524-2014-G-
R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerente de Inversion Pdablica y CTl, e Informe
N° 669-2014-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacion
de la Oficina regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR el expediente técnico modificado por mayores
metrados, partidas nuevas y deductivos del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL CHIMBO DEL CENTRO POBLADO DE
CHIMBO, DISTRITO CUTURAPI - YUNGUYO - PUNO, para ser ejecutado por la
modalidad de ejecucion presupuestaria directa por la Gerencia Regional de
Infraestructura; expediente técnico que forma parte de la preiSente resolucion.

RE &jngSE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

?‘ ?7

GERENTE GENERAL REGIONAL
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