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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4132-2015-GGR sobre solicitud de pago de intereses

presentada por el Consorcio IT STORAGE EIRL - IT STORAGE CORPQO SUCURSAL
PERU:

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y el Consorcio IT STORAGE EIRL - IT
STORAGE CORPQO SUCURSAL PERU, celebraron el Contrato N° 001-2014-CP-GRP
de fecha 17 de febrero de 2014, contratacion de servicio de alquiler de excavadora
sobre oruga, ITEM 1, para el proyecto: Construccion y Mejoramiento de la Carretera
Desvio Vilquechico - Cojata - Sina - Yanahuaya, Tramo Ill, Sub Tramo 02 Km 31+200
al km 48+800;

: Que, de acuerdo a la Opinion Legal N° 507-2015-GR-PUNO/ORAJ, el
,;;-'g‘“;,q'a?\.? Consorcio IT STORAGE a través de la Carta de fecha 12 de febrero de 2015, solicita

,.;f;%}? 0% "\ que se le reconozeca y cumpla con pagar intereses legales generados por retraso en el
l_s‘.“g \QF s \pago de valorizaciones correspondientes a los meses de: Marzo, Abril, Mayo, Junic
1Q ‘&eﬁi’ﬁ%‘" 7 IJllio, Agosto, Setiembre, Octubre de 2014;
b\ b ~
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- \ﬁ TR Que, sobre la forma de solucionar las controversias surgidas en la etapa de |a

2 ejecucion contractual, el articulo 40° literal b) del Decreto Legislativo N° 1017 Ley de
Contrataciones del Estado, establece que toda controversia surgida durante la etapa
de ejecucion del contrato debera resolverse mediante conciliacién o arbitraje:

Que, tratandose de pagos ya efectuados, las discrepancias que pudieran surgir
sobre la no inclusion de los intereses, se resuelven mediante conciliacion o arbitraje; y

Estando al Informe Legal N° 577-2015-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNQO, modificada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del
Consorcio IT STORAGE EIRL - IT STORAGE CORPO SUCURSAL PERU sobre pago
de intereses legales generados por retraso en el pago de las valorizaciones
correspondientes a los meses de: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre
Qctubre de 2014, en la ejecucion del Contrato N° 001-2014-CP-GRP de fecha 17 de
febrero de 2014, contratacion de servicio de alquiler de excavadora sobre oruga, ITEM
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1, para el proyecto: Construccién y Mejoramiento de la Carretera Desvio Vilguechico -
Cojata - Sina - Yanahuaya, Tramo IIl, Sub Tramo 02 Km 31+200 al km 48+800.

ARTICULO SEGUNDO.- Dejar a salvo el derecho de contratista a recurrir a los
mecanismos de solucién de controversias de conciliacién o arbitraje.

Ty ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser

] entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la
—presente resolucion.
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