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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8932-2015-GGR sobre Modificacién de Presupuesto
Analitico N* 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA ILEl. N 596 MUNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA.,
DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO:

CONSIDERANDO:

_@.&,G Q%\\
g @‘Eh Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
> omeicu—#9 SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEIl. N 596 MUNAYPATA DEL CENTRO
514 }/ POBLADO DE MUNAYPATA, DISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE
=~ CARABAYA PUNO, se aprobd mediante Resolucién Gerencial General Regional N°
763-2014-GGR-GR PUNO de fecha 16 de setiembre del 2014, con un presupuesto
total de S/. 702,292.00 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 847-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha 17 de
diciembre del 2015, la Sub Gerencia de Obras, con visacién de la Gerencia Regional
de Infraestructura y visacién de la Oficina Regional de Supervision y Liquidaciéon de
Proyectos, recomienda: ... Ja aprobacion de la modificacion del presupuesto analitico
N°® 01, esto a fin de cumplir con las metas y objetivos programados.” Las
modificaciones se detallan en el siguiente cuadro;

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

o A A
'ﬁ” (R - By DESCRIPCION PE%E%%%ETEO MODIFICACION | ,PRESPUESTO.
LT e R Do i s g AN 266,502.13 14,300.00 269,802.13
262221 ADMINISTRACION CIRECTA . SIENES sl I i s :
| 262225 ggarﬁsﬂigg’éﬂgﬁég?ff&im s 19,614.40 37,720.00 §7,334.40 |

Que, con Informe N° 453-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico del Proyecto
cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, debe remitirse para la emisién de la resolucion de
aprobacion a efectos de registrar en el Médulo de Procesos Presupuestarios del SIAF
-SP; vy

Estando al Informe N° 847-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de
Obras, Informe N° 453-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:



Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional

Ne O # -2016-GGR-GR PUNO

1 ] ENE 201,
PINGAS Sest e B R S

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N
596 MUNAYPATA DEL CENTRO POBLADO DE MUNAYPATA, DISTRITO DE
OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, cenforme al Cuadro “DETALLE DE
MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01" contenido en el segundo
= considerando de la presente resolucién.,
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