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t EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 0032-2016-GGR scbre Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.LE.l. HUANCASAYA DEL C.P. HUANCASAYA, DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA
DE PUNO - PUNO;

CONSIDERANDO:

20 Ban Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

“ '"'EJ\\ EDUCATIVO DE LA LE.l. HUANCASAYA DEL C.P. HUANCASAYA, DISTRITO DE
W,) p} VILQUE, PROVINCIA DE PUNO - PUNO, se aprobé mediante Resolucién Gerencial
w _/ General Regional N° 1072-2014-GGR-GR PUNO de fecha 14 de noviembre del 2014,
;// con un presupuesto total de S/. 1°022,444 43 Nuevos Soles;

P S E@% Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 765-2015-GGR-GR PUNO
| de fecha 21 de diciembre del 2015 se aprobd la modificacion del Presupuesto
ez Analitico N® 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
I.E.l. HUANCASAYA DEL C.P. HUANCASAYA, DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA
DE PUNO - PUNO;

I Que, mediante Informe N° 855-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha el 28 de
diciembre del 2015, la Sub Gerencia de Obras, con visacion de la Gerencia Regional
de Infraestructura, y visacion de la Oficina Regional de supervision y Liguidacion de
Proyectos, recomienda: “... la aprobacion de la modificacion del presupuesto analitico
N® 02 ... esto con la finalidad de continuar con las metas y objetivos programados.”
Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02

| PRESUPUESTO
ESPECIFICA : PRESUPUESTO
oyl DESCRIPCION | MO[illoFI{gJ‘IADO MODIFICAGION | fR e T
COSTO DE CONSTRUCCION POR By
28.2223 | A\DMINISTRACION DIRECTA — PERSONAL 18 RO ST
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262225 | ) CAINISTRACION DIREGTA . SERVICIOS 99,880.32 -10,000.00 89,880.32 |
263222 | MOBILIARIO 37 460,00 -13,605.00 23,855.00

Que, con Informe N° 471-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico del Proyecto
cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervision y
Liquigacion de Proyectos, debe remitirse para la emisién de la resolucion de
aprobacion a efectos de registrar en el Médulo de Procesos Presupuestarios del SIAF
—-SP; vy
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Estando al Informe N° 885-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de
Obras, Informe N° 471-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de
Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resoclucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N°

02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LEI
HUANCASAYA DEL C.P. HUANCASAYA, DISTRITC DE VILQUE, PROVINCIA DE

|§ PUNO - PUNO, conforme al Cuadro ‘DETALLE DE MODIFICACION DE
’;‘ &8 Rﬁg’g;{é PRESUPUESTO ANALITICO N° 02" contenido en el tercer considerando de la
\\‘Pg@&:;"ems & presente resolucion.
= F‘UNDI,'/ PO RESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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