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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el expediente N° 267-2016-ORAJ sobre modificacion del Presupuesto
Analitico N* 09 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
ARCHIVO REGIONAL PUNO;

CONSIDERANDO:

* Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO, Cédigo SNIP 185130,
.o s, . se aprueba mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 386-2012-GGR-GR
"_‘fi%::\ PUNO de fecha 01 de octubre del 2012, con un presupuesto total de S/. 7°870,316.55
£ @ %! Nuevos Soles;
|

\ ﬂ"‘fn:l‘l s

' Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 505-2014-GGR-GR PUNO
de fecha 21 de julio del 2014, modificada con Resolucion Gerencial General Regional
. N° 837-2014-GGR-GR PUNO de fecha 02 de octubre del 2014, se aprobdé la
\ Modificacion del Presupuesto Analitico N® 01 del Expediente Técnico del Proyecto de
Inversion Pablica MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO

- REGIONAL PUNO;

.;2'5'_._\5'_“ U (‘. “

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 694-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 04 de setiembre del 2014, se aprobé el Adicionl de Presupuesto N° 01
del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO

N, REGIONAL PUNO,;

o Que, con Resolucidon Gerencial General Regional N° 988-2014-GGR-GR PUNO
‘. de fecha 31 de octubre del 2014, se aprobo la Modificacién del Presupuesto Analitico
N° 02 del Proyecto de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 999-2014-GGR-GR PUNO
de fecha 05 de noviembre del 2014, se aprobd la Modificacion del Presupuesto
Analitico N° 03 del Proyecto de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 1048-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 12 de noviembre del 2014, se aprobé la Modificacion del Presupuesto
Analitico N° 04 del Proyecto de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 1264-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 22 de diciembre del 2014, se aprobé el Adicionl de Presupuesto N° 02
del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO
REGIONAL PUNO;
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Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 1275-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 24 de diciembre del 2014, se aprobd la Modificacion del Presupuesto
Analitico N° 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
AR;CHIVO REGIONAL PUNO,;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 095-2015-GGR-GR PUNO
de fecha 17 de marzo del 2015, se aprobéd la Modificacién del Presupuesto Analitico
N° 06 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
ARCHIVO REGIONAL PUNO;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 413-2015-GGR-GR
PUNO de fecha 12 de agosto del 2015, se aprob6 la Modificacion del Presupuesto
Analitico N° 07 del Proyecto de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 487-2015-GGR-GR PUNO
de fecha 03 de setiembre del 2015, se aprobé la Modificacion del Presupuesto
Analitico N° 08 del Proyecto de Inversion Publica MEJORAMIENTO DE LA

APACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO;

Que, con Informe N° 821-2015-GR-PUNQ/GRI/SGO de fecha 11 de diciembre
del 2015 de la Sub Gerencia de Qbras, elevado con Informe N° 014-2,105-GR-PUNO-
GGR/ORSYLP/ASR-SGRP y Oficio N° 058-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la

A . Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, se recomienda “... /a
' aprobacion del informe de presupuesto analitico N° 09 bajo acto resolutivo ... la

5 madificacion se detalla en el siguiente cuadro:

DETALLE DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 09
PPTO.MODIF.

ESPECIFICA MODIFICACION
DE GASTO DESCRIPCION 08 + ¢gz|c.01 MODIFICACION ANALIHOD S 08
COSTO DE CONSTRUCCION POR 3 }
262213 | OMINISTRACION DIRECTA — PERSONAL | 3 162:417.30 62,269.00 3'224.686.30
COSTO DE CONSTRUCCION POR . y
28.22.14 | M INISTRACION DIRECTA - BIENES 4'812,725.81 95,731.00 4°908,456.81
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262215 | O MINISTRACION DIRECTA — SERVICIOS 422,179.46 40,000.00 462,179.46
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS
2632999 |0e GTRAS INSTALACIONES 937,576.18 -198,000.00 739,576.18
GASTO POR LA CONTRATACION DE
288141 | or pernat 461,209.77 11,559.00 472,768.77
2.6.81.42 |GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 13,499.40 -4,499.00 9,000.40
GASTO POR LA CONTRATACION DE
268143 |cpovicios 14,300.00 -7,060.00 7,240.00

Que, con Informe N° 334-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefala que la modificacién del Presupuesto Analitico N° 09 del Proyecto
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cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervision y Liguidacion de
Proyectos, debe remitirse para la emision de la resolucion de aprobacion a efectos de
registrar en el Médulo de Procesos Presupuestarios del SIAF - SP; y

Estando al Informe N° 821-2015-GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de
Obras, elevado con Informe N° 014-2,105-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/ASR-SGRP y
Oficio N° 058-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, Informe N° 334-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub
Gerencia de Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
. Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
%@\, PUNO modificada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 357-2014-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N°

09 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO
REGIONAL PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE LA MODIFICACION DEL
X PRESUPUESTO ANALITICO N° 09” contenido en el décimo segundo considerando de
0\ 1 la presente resolucuan
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