GOBIERNO REGIONAL PUNO

Gerencia General Regional

ﬁgw

Resolucion Gerencial General Regional

Ne D80 2016 -GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 408-2016-ORA sobre Modificacién de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
I.LE.I. CHACOCCOLLQ, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

m EDUCATIVO EN LA LE.l. CHACOCCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO — CHUCUITO

/‘C UNO, se aprobé mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 858-2014-
7 JI%G:;R GR PUNO de fecha 03 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/.
\* SEN w i/ 99 979.59 Nuevos Soles;

BENER

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 572-2015-GGR-GR PUNO

de fecha 19 de octubre del 2015, se aprob6 el Adicional de Presupuesto N° 01,
% monto de S/. 275,443.78 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
»t EN LA LE.l. CHACOCCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO — CHUCUITO PUNO;

Infraestructura, concluye y recomienda: “Los responsables de la Obra ...

aprobacion de presupuesto analitico N° 01 ...
aprobacion.
normas vigente para la fin....”

por el

Que, mediante Informe N° 152-2016-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha 19 de
febrero del 2016, la Sub Gerencia de Obras, con visacién de la Gerencia Regional de

solicitan Ia

asi misma la emision de la resolucién de

En efecto solicito proseguir el tramite correspondiente de acuerdo a

Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

SERVICIOS

: PRESUPUESTO
EDSE gi'g%”‘ DESCRIPCION EXP.TECNICO |MODIFICACION M"g;ﬁfgfgg ‘31
+ ADICIONAL 01 ]
COSTO DE CONSTRUCCION POR
L e i s TR 338,446.97 28,200.00 366,646.97
COSTO DE CONSTRUGCION POR -
2.6.22.24 ADMINISTRACION DIRECTA — BIENES 535,700.78 -9,000.00 526,700.78
- COSTO DE CONSTRUCCION POR
#82225 | ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS LB e Lt
263222 |MOBILIARIO 47,190.00 -15,000.00 32,190.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y =)
LS iy 7,600.00 -1,730.00 5,870.00
268143 |CASTO POR LA CONTRATACION DE 38,429.02 2,830.00 41,250.02

Que, con Informe N° 459-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico del Proyecto
cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacion de Proyectos, debe remitirse para la emisién de la resolucion de
aprobacion a efectos de registrar en el Médulo de Procesos Presupuestarios del SIAF

-SP;, y
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Estando al Informe N° 152-2016-GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de
QObras visado por la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 459-2015-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencie de Presupuesto, y visacion de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.L
CHACOCCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO — CHUCUITO PUNO, conforme al Cuadro
“DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01” contenido en
el tercer considerando de la presente resolucién.

- 5TO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL




