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& EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1311-2016-ORAJ sobre Modificacién de Presupuesto
Analitico N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL
DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO, se aprobo
mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 266-2013-GGR-GR PUNO de
fecha 14 de junio del 2013, con un presupuesto total de S/. 4°200,020.77 Nuevos
Soles;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 1012-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 06 de noviembre del 2014, se aprobd la modificacién del Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
"SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL
DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

" Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 567-2015-GGR-GR PUNO

de fecha 16 de octubre del 2015, se aprobd el Presupuesto Adicional N° 01 del

Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA

. INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA,
“. PROVINCIA DE SANDIA - PUNO;

o B Que, mediante Informe N° 848-2015-GR-PUNO/GRI/SGO la Sub Gerencia de
Obras recomienda “... la aprobacion de la modificadicién del presupuesto analitico N°
02, esto a fin de cumplir con las metas y objetivos programados.” Las modificaciones
se detallan en el siguiente cuadro (segun Informe N° 166-2016-CHIST-RO-SGO-GRI-

GRP):
DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02
PRESUPUESTO
EisensN PRESUPUESTO
ESPECIFICA , ANALITICO
SPECHS DESCRIPCION MODIFICACION | MODIFICACION |y BIEIGAGO N
ADICIONAL N° o2
01
COSTO DE CONSTRUCCION POR , ,
262223 | COSTO DE CONSTRUCCION POR wonaL | 1940.637.52 8740444 |  2'037,041.96
4 COSTO DE CONSTRUCCION POR y ' .
EBZRSE |t e T 2°433,886.10 108,461.00 |  2'542,347.10




BuiCA Oa ,
& %,

e
’{g\;&@i if:a/'f

GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional
Ne' 297 2016-GGR-GR PUNO

PUNO, ..o .

COSTO DE CONSTRUCCION POR |

2.6.22.25 ADMINISTRAGION DIREGTA — SERVICIOS 131,084.98 -8,460.00 122,624.98
2.6.32.22 MOBILIARIO 289,320.00 -77,160.00 212,160.00,
5 GASTO POR LA CONTRATACION DE (
2.3.81.41 PERSONAL 228,933.20 -63,340.00 165,593.20}
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 56,414.86 -40,244.64 16,170.22|
GASTO POR LA CONTRATACION DE -

2.6.81.43 SERVICIOS 12,728.75 -6,660.80 6,067.95

Que, con Informe N° 448-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacién del Presupuesto Analitico del Proyecto
— cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, debe remitirse para la emisiéon de la resolucion de
‘ aprobacion a efectos de registrar en el Moédulo de Procesos Presupuestarios del SIAF
By, ~SPY

= 2 Estando al Informe N° 848-2015-GR-PUNO/GRI/SGO e Informe N°748-2016-
s+ GR-PUNO/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 448-2015-GR-
94— PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacién de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
. % Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
.4 PUNO:

» SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N°

02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA

- EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE

SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE

MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02" contenido en el cuarto
considerando de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
\s

croncia General - {| ERNESTO CALANCHO MAMANI
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